PLANNING OPERATIONNEL POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DU SITE DE L'INRAE A THONON-LES-BAINS

N°  |Nom de la tache ‘ Durée 2022 2023 2024 2025 2026 2027
T2 [ 13 [ T4 Tt T2 [ 13 [ T4 Tt T2 [ 73 [ T4 Tt T2 [ 713 [ T4 Tt T2 | T3 [ T4 T T2 [ 13 [ T4
1 |Remise offre Mission de programmation — projet CPER LACS 1 jour!
28/10/22 ® Remise offre Mission de programmaticn — projet CPER LACS
2 |INRAE - Thonon-les-bains - Planning 1254 jours INRAE - Thonon-les-bains - Planning
30/11/22 @ @ 20/09/27
3 Phase 1 : Programmation 314 jours Phase 1 : Programmation
30/11/22 @ @ 12/02/24
4 Réunion de lancement 1 jour! Réunion de lancement
0/11/22
5 Elaboration du préprogramme et mise a jour de la 178 jours|  Elaboration du préggramme et mise a jour de la faisabilité
faisabilité 01/12/22 07/08/23
6 Présentation de la mise a jour de I'étude de faisabilité 2 jours Présentation de la mise a jour de I'étude de faisabilité
|1’>0if)7/23
7 Réunion de travail 1 jour! Réuniowe travail
|7'?109123
8 Présentation du préprogramme 1 jour! Présentation qh préprogramme
6/11/23
9 Mise a jour du préprogramme 7 jours Mise a jour du préprogramme
07/11/23 Hw15 11/23
10 Période de validation du préprogramme par le Maitre 5 jours Période de validation du préprogramime par le Maitre d'Ouvrage
d'Ouvrage 16/11/23 R522/11/23
1 Elaboration du programme technique détaillé 40 jours Elaboration du progrgmme technique détaillé
23/11/23r = 17/01/24
12 Réunion de travail 1 jour! RéunEn de travail
b1 1211223
13 Présentation PTD 1 jour Présentation PTD
pe) 16/01/24
14 Période de validation du PTD par le Maitre d'Ouvrage 8 jours Période de validation du/FTD par le Maitre d'Ouvrage
17/01/24p i 26/01/24
15 Mise a jour du programme - Finalisation programme 11 jours| Mise a jour du programme - Finalisation programme
29/01/2 H-Ej12/02/24
16 Phase 2 : Analyse des offres 220 jours Phase 2 : Analyse des offres
09/01/24 ¥ 11/11/24
17 Rédaction du dossier de consultation (MOA) 29 jours Rédaction du d r de consultation (MOA)
09/01/24p F==116/02/24
18 Réunion CNE - validation du projet LACS 1 jour Réunion CNE - validagion du projet LACS
15/02/24 |
19 Appel a candidatures 22 jours Appell a capdidatures
19/02/24 19/03/24
20 Analyse des candidatures (20 candidatures) 20 jours Analyse des ¢ andidaé es (20 candidatures)
20/03/24 §ﬂ1e/o4/24
21 Réunion de la commission technique 1 jour Réunion de la cz%mmission technique
1 10/04/24
22 Jury pour retenir 3 candidats admis & concourir 1 jour] y
02/05/24 é)Tury pour retenir 3 candidats admis a concourir
23 Délais de suspension (stand-still) 15 jours Délais de suspenqsion (stand-still)
03/05/24 723105l24
24 Concours de MOE sur Esquisse 45 jours Concours de ggE sur Esquisse
24/05/24 125I07l24
25 Analyse des offres 35 jours Analyse. gis offres
26/07/24 ~]12/09/24
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26 Commission technique 1 jour] Commission techniqu:
04/09/24p |
27 Jury pour choix MOE 1 jour Jury pour ghoix MOE
W27IOQIZ4
28 Délais de suspension(stand-still) 15 jours Délais de suspension(stand-still)
30/09/24 718/1(&4
29 Mise au point du marché 10 jours Mise au poing du marché
21/10/24 % 01/11/24
30 Notification marché de maitrise d'oeuvre 1 jour %4
11/11/24 @Notification marché de maitrise d'oeuvre
31 Consulation des pr ires intellectuelles (non prévu 26 jours| Consulation des pr ires intellectuelles (non prévu dans I'offre)
dans I'offre) 04/0%)24 =y 08/04/24
32 Appel d'offres CSPS, CT, OPC 15 jours Appel d'%’fres CSPS, CT, OPC
04/0 24-)@]122/03&4
33 Analyse des candidatures et des offres 5 jours Analyse des <:andid¢ures et des offres

25/03/24 §~29/03/24

34 Notification des marchés CSPS, CT, OPC 1 jour Notification cles marspés CSPS, CT, OPC
® 08/04/24
35 Phase 3 : APS, APD, PRO-DCE 355 jours Phase 3 : APS, APD, PRO-DCE
12/11/24 @ @ 23/03/26
36 Suivi phase APS 20 jours Suivi phase APS
12/11/24 10911 2/24
37 Analyse rendu phase APS 10 jours Analyse rend¢phase APS
10/12/24 H123I12l24
38 APS V2 10 jours APS?Z
24/12/24 E 706/01125
39 Validation rendu APS par MOA 5 jours Validation rend S par MOA
07/01/25 ‘113l01l25
40 Suivi phase APD 30 jours Suivi pgse APD
14/01/25 %124102125
41 Analyse rendu phase APD 15 jours Analyse ren&phase APD
25/02/25 117103125
42 APD V2 10 jours AP?Z
18/03/25 731/03/25
43 Validation rendu APD par MOA 5 jours Validation rendlAPD par MOA
01/04/25 [{~07/04/25
44 Suivi phase PRO 50 jours Suivi Ease PRO
08/04/25 116/06125
45 Analyse rendu phase PRO 18 jours Analyse rengphase PRO
17/06/25 710/07,25
46 PRO V2 12 jours pR$2
11/07/25 128107125
47 Validation rendu PRO par MOA 10 jours Validation rend@PRO par MOA
29/07/25 F4—\11/08/25
48 DCE 160 jours DCE
12/08/25 123/03/26
49 Travaux - EXE 390 jours Travaux - EXE
24/03/26 F 1 20/09/27
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