Planning CPER T1 - T2

N° [Task Name Durée Début Fin
2025 2026 2027
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Acd | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aod | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul |
0 | CPER Tranche 1 et Tranche 2 667 jours  Lun 16/12/24 Mar 06/07/27 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 Etudes CPER T1 117 jours Lun 20/01/25 Mar 01/07/25 } : : : : :
| | | | |
2 6sm Lun 20/01/25 Ven 28/02/25 ! ! ! ! !
DCE ) | | | | |
3 validation DCE 10 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25 . : : : : :
| | | | |
4 Consultation des entreprises 6sm Lun 17/03/25 ~ Ven 25/04/25  E— l l l l l
| | | | |
5 analyse des offres 6sm Lun 28/04/25 Ven 06/06/25 : 1 1 1 1 1
< l l l l l
6 Lettres au non retenus (et 11 jours Lun 09/06/25 Lun 23/06/25 ! ! ! ! !
délai standstill 11 j) l l l l l
| | | | |
| | | | |
adjudicateur et notification ! ! ! ! !
du marché d'études ! ! ! ! !
| | | | |
l l l l l
8 Ordre de service marchés 1 jour Mar 01/07/25 Mar 01/07/25 :-Y : : : :
etudes | | | | |
l l l l l
9 Travaux CPER T1 525 jours Mer 02/07/25 Mar 06/07/27 ‘i : : : : i
| | | | |
10 préparation de chantier 12sm Mer 02/07/25 Mar 23/09/25 F'—W ! ! ! !
| | | | |
11 fravaux myologie 14 mois Mer01/10/25  Mar 11/05/27 l h4 : : 1 1
| | | | |
12 |evées des reserves 4 sm Mer 12/05/27 Mar 08/06/27 : : : : : —
| | | | |
13 recepﬁon des ’[ro\/oux 4 sm Mer 09/06/27 Mar 06/07/27 : : : : : A
| | | | |
14 Etudes CPER Tranche 2 141 jours Lun 16/12/24 Lun 30/06/25 i ! ! ! !
| | | | |
15 PRO-DCE 6sm Lun 16/12/24  Ven 24/01/25 ﬁ l l l : :
| | | | |
16 Validation PRO-DCE 3sm Lun 27/01/25 Ven 14/02/25 — : : : : :
| | | | |
administratives consultation 1 1 1 1 1
| | | | |
| | | | |
18 Consultation des entreprises 6 sm Lun 17/03/25 Ven 25/04/25 —_— | | | | |
| | | | |
1 Analyse des offres + 6sm Lun 28/04/25  Ven 06/06/25 . ; | | | :
. . | | | | |
negociations ! | | | |
| | | | |
| | | | |
20 lettres au non retenue et 11 jours Lun 09/06/25 Lun 23/06/25 p4 : : : : :
delai standstill l l l l l
| | | | |
| | | | |
21 Notification des marchés 1sm Mar 24/06/25 Lun 30/06/25 = | | | |
| | | | |
22 Travaux CPER Tranche 2 450 jours Mar01/07/25  Lun 22/03/27 [ l l l { |
| | | | |
23 Préparation chantier 8sm Mar 01/07/25 Lun 25/08/25 ‘ ! ! ! !
| | | | |
24 EXéCUﬂOﬂ travaux 12 mois Mar 26/08/25 Lun 11/01/27 : : : : :
| | | | |
25 récepﬂon des travaux 4 sm Mar 12/01/27 Lun 08/02/27 i i i i i
| | | | |
26 levées de reserves 4 sm Mar 09/02/27 Lun 08/03/27 : : : : :
| | | | |
27 Réception définitive et mise 2sm Mar 09/03/27 Lun 22/03/27 : : : : :
l l l l l
| | | | |
| | | | |

en service

Service du patrimoine et de la maitrise d'ouvrage

MMH/Jeu 23/01/25



