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ONF - MAFATE La nouvelle

ONF - Mafate La nouvelle

Projet pour lareconstruction des locaux de l'up et I'ut de I'office national des foréts

Phase: DCE
Dates 2025-01-24
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Période de préparation

entreprise

Visa maitrise d'ceuvre

PERIODE TRAVAUX

DELAI GLOBAL TRAVAUX

GROS CEUVRE

Démolition des ouvrages

Fondation

Recharge béton / escalier / rampe / remblais

STRUCTURE BOIS / CHARPENTE / COUVERTURE

Structure bois

Charpente/ couverture

Bardage

CLOISON

Cloison séparative

METALLERIE SERRURERIE

Fabrication des équipements metallerie serrurerie|

Pose des équipements

MENUISERIE
Fabrication des menuiseries
Pose des équipements
PLOMBERIE
Réseau de distribution
Pose des équipements
ELECTRICITE
Réseau de distribution
Pose des équipements
REVETEMENT SOL
Pose des revetements de sols
PEINTURE
Mise en peinture des ouvrages|
CHAUFFAGE

Installation des équipements de chauffage|

AMENAGEMENT CUISINE ET MOBILIER INTERIEUR

Pose des amenagements interieur

DISPOSITIF ANTI-INCENDIE

Pose des équipements anti-incendie

PRODUCTION ELECTRIQUE

Pose de l'installation photovoltaique

PRODUCTION ECS

Pose de l'installation ECS
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24/01/2025



