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DESIGNATION

Notifications - Signature Marchés

  DEMARRAGE TRAVAUX

LOT 01 - GROS ŒUVRE LOT 01

Démarches préalables DEMANDES ET DOSSIERS + CONSTAT

Travaux préparatoires INSTALLATIONS ET APPROS + PROTECTIONS

Jardinières DEMOLITION JARDINIERES REMBLAIEMENT AMENAGEMENTS

Démolitions DEPOSES ET DEMOLITIONS

Gros œuvre GROS ŒUVRE ET VRD

Etanchéité ETANCHEITE

Finitions - IPE   COMMANDES FINITIONS ET POSE PLAGES IPE

LOT 02 - CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS LOT 02

Plancher   ETUDES   COMMANDES PLANCHER BOIS

Poteaux / Charpente / Couverture    COMMANDES OSSATURE ET CHARPENTE BOIS / COUVERTURE

Parois bois (mobiles, bardage)   COMMANDES BARDAGE ET PAROIS MOBILES

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES LOT 03

Baies vitrées    ETUDES   COMMANDES BAIES VITREES

Porte d'entrée PORTE D ENTREE

Stores STORES

LOT 04 PLATRERIE ISOLATION MENUIS INT PEINTURES LOT 04

Protections feu / Isolation / Contre-cloisons   ETUDES  COMMANDES CF / ISOL / CONTRE-CL

Cloisons CLOISONS 

Plafonds PLAFONDS

Menuiseries intérieures    COMMANDE MENUIS INT

Peinture PEINTURE

LOT 05 AGENCEMENTS SOLS CARRELAGE LOT 05

Sols souples / Tapis   ETUDES    COMMANDES SOLS SOUPLES

Carrelages /Faïences / Tapis    COMMANDES CARRELAGE / FAIENCE

Comptoir    COMMANDES COMPTOIR

PSE : Equipements bar - cuisine - self    COMMANDES PSE BAR CUISINE SELF

LOT 06 CVC PLOMBERIE LOT 06

Plomberie   ETUDES  COMMANDES PLOMBERIE PLOMBERIE PLOMBERIE

Climatisation CLIMATISATION CLIMATISATION CLIMATISATION

Ventilation VENTILATION VENTILATION VENTILATION

LOT 07 ELECTRICITE LOT 07

Réseaux électricité   ETUDES  COMMANDES RESEAUX ELECTRIQUES

Appareillage électrique APPAREILLAGES ELECTRIQUES

PSE : Equipements vidéo espace détente PSE VIDEO

PSE : Coffret forain dans jardin sec PSE COFFRET FORAIN

  RECEPTION

OPR

Mois - 7DATE
ÉTÉ

Mois - 1 Mois - 2 Mois - 3Mois - 0 Mois - 4 Mois - 6Mois - 5
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