optim a CALENDRIER PREVISIONNEL N e
'I Travaux de rénovation des espaces d'attente gardée du Palais de Justice de PARIS DE LA JUSTICE
CONSTRUCTION . R . Litent
32 Quai des Orfevres, 75001 Paris Eglé
N°  |Nom de |a tache Durée Début Fin Lot \ M-3 \ M-2 \ M-1 ‘ M1 ‘ M2 M3 ‘ M4 ‘ M5 M6 ‘ M7 ‘ M8 ‘ M9 ‘
\ Avr 25 Mai 25 \ Jui 25 Jul 25 \ Aol 25 Sep 25 \ ct 25 \ Nov 25 Déc 25 \ Jan 26 \ Fév 26 \ Mar 26
24 [31]07 /14 21/28 05121926/ 02 0916|2330 /07 142128 04]11]/18]25 01\08r15\22\29\06\13\20\27\03\10\17\24 01]08 /1522129 05121926/ 020916230209/ 16/23]30

1 DA 09 ar 01/04 e 0 6 1 DATES CLES

2 Notification des marchés de travaux 0 mois Mar 01/04/25 Mar 01/04/25 MOA 2 ¢ Notification des mprchés de travaux

3 0S de démarrage des études 0jr Lun14/04/25 Lun 14/04/25MOA 3 ¢ OSde démarrage des études

4 Préparation de chantier 2 mois Lun 14/04/25 Mer 18/06/25 TCE 4 Préparation de chantier

5 0S de démarrage des travaux 0jr Jeul17/07/25 Jeu17/07/25MOA 5 & OSde démarrage des travaux

6 Libération des zones travaux 0jr Jeu17/07/25 Jeu17/07/25MOA 6 & Libération des zones travaux

7 Période de réalisation des travaux bruyants 30jrs Jeu17/07/25 Ven 29/08/25 TCE 7 MM Rériode de réalisation des travaux bruyants

10 Fin des travaux de curage / démolitions 0jr Jeu04/09/25 Jeu04/09/25 Lot 1 10 ¢ Fin des travaux de curage / démolitigns

11 Fin des travaux GO / magonnerie 0jr Ven24/10/25 Ven 24/10/25 Lot 1 11 ¢ Fin des travaux GO / magonnerie

12 OPR 15jrs Mar 16/12/25 Ven 16/01/26 TCE 12

13 Réception 0jr Ven16/01/26 Ven 16/01/26 TCE

14 Levée des réserves 20jrs Lun19/01/26 Ven 13/02/26 TCE 2 Levée dep réserves

15 ALLATIONS D : R | 175 jrs| Mar 22/04/25] Ven 16/01/26] | I 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

16 Plan d'installation de chantier 5jrs Mar22/04/25 Lun 28/04/25 Lot 1 16 ===z Plan d'installation de chantier

17 Plan de repérage des protections et cheminements 5jrs Mar 29/04/25 Mer 07/05/25 Lot 1 17 m==ma Plan de repérage des protections et\cheminements

18 Mise en place des protections (zones conservées et logistique) S5jrs Jeu17/07/25 Mer 23/07/25 Lot 1 18 =mm=m Mise en place des protections (zones conservées et logistique)

19 Mise en place installations chantier plomb Sjrs Jeu24/07/25 Mer30/07/25 Lot 1 19 em=m Mise en place installations chantier plomp

20 Repli des installations de chantiers 10jrs Lun05/01/26 Ven 16/01/26 Lot 1 installations de chantiers

21 DES D 0 | 105rs| Lun 14/04/25| Ven 19/09/25| I 1 ETUDES D'EXECUTION

22 ot 0 RA ROS OEUVR | 50jrs| Lun 14/04/25| Mer 02/07/25| I { Lot 01 - CURAGE / GROS OEUVRE

23 Prises de cotes / relevés sur existant 10jrs Lun 14/04/25 Lun 28/04/25 Lot 1 Prises de cotes / releyés sur existant

24 Plan de repérage des ouvrages a démolir / a curer 10jrs Mar29/04/25 Ven 16/05/25 Lot 1 Plan de rppérage des ouvragess a démolir / a curer

25 Protocole d'intervention réalisation des travaux plomb 10jrs Lun 19/05/25 Mar 03/06/25 Lot 1 25 7= Protocole d'interyention réalisation des travaux plomb

26 Etudes d'exécution 30jrs Mar29/04/25 Mer 18/06/25 Lot 1 26 Etudes|d'exécution

27 Validation des études d'exécution 10jrs Jeu 19/06/25 Mer 02/07/25 MOE 27 Validation des études d'exécution

29 Prises de cotes / Etat sanitaire 10jrs Lun 14/04/25 Lun 28/04/25 Lot 2 Prises de cotes / Etat sanitaire

30 Etudes d'exécution 30jrs Mar29/04/25 Mer 18/06/25 Lot 2 Etudes|d'exécution

31 Protocole déplombage des portes de cellule 15jrs Mar29/04/25 Ven 23/05/25 Lot 2 ocole déplombage des portes de cellule

32 Protocole pour la rénovation des portes de cellule 15jrs Lun 26/05/25 Mer 18/06/25 Lot 2 Protocole pour la rénovation des portes de cellulg

33 Validation des études d'exécution 10jrs Jeu 19/06/25 Mer 02/07/25 MOE 33 Validation des études d'exécution

34 Coordination d'un organigramme clé 4sem. Lun19/05/25 Mer 18/06/25 Lot 2 34 coorrrorroroorirooen: Coordination d'un organigramme clé

el Lot 03 CEA 105 jrs|_Lun 14/04/25 Ven19/09/25 | - 1 Lot 03 - CEA

36 Plans de repérage des prestations 15jrs Lun 14/04/25 Mer 07/05/25 Lot 2 === Plans de repérage des prestations

37 Etudes d'exécution 30jrs Lun12/05/25 Mer 25/06/25 Lot 2 37 Etudes d'exécution

38 Dossier de fiches produits et échantillons 10jrs Jeu12/06/25 Mer 25/06/25 Lot 2 38 Dossier de fiches produits et échantillons

39 Validation fiches produits 10jrs Jeu26/06/25 Mer 09/07/25 MOE 39 emmmmmmm Validation fiches produits

40 Validation du calpinage de carrelage 2sem. Jeu10/07/25 Jeu24/07/25 Lot 3 40 Validation du calpinage de carrelage

41 Approvisionnement carrelage/faience 4 sem. Ven 25/07/25 Ven 22/08/25 Lot 3 Appriovisionnement carrellage/faience

42 Cellule témoin 10jrs Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 Lot 3 42 Cellule témoin

43 Validation des RAL de peinture 0jr Ven19/09/25 Ven 19/09/25 MIOE 43 ¢ Validation des RAL de peinture

45 Vérification des points de raccordements 10jrs Lun 14/04/25 Lun 28/04/25 Lot 4 Vérification des points de raccordements

46 Notes de calcul et synoptique 15jrs Mar22/04/25 Ven 16/05/25 Lot 4 Notes de|calcul et synoptique|

47 Etudes d'exécution 30jrs Lun 12/05/25 Mer 25/06/25 Lot 4 47 Etudes d'exécution

48 Présentation dossier technique 10jrs Jeu 12/06/25 Mer 25/06/25 Lot 4 48 Présentation dossier technique

49 Validation des fiches produits 10jrs Jeu 26/06/25 Mer 09/07/25 MOE 49 emmm=mmzm \/alidation des fiches produits

50 Approvisionnement équipements sanitaires 6 sem. Jeu10/07/25 Ven 22/08/25 Lot 4 50 Appriovisionnement équipements sanitaires

2 Lot 0 g |__80jrs| Mar 22/04/25| Ven 22/08/25| | - 1 Lot 05 - ELECTRICITE

52 Notes de calcul et synoptique 15jrs Mar22/04/25 Ven 16/05/25 Lot 5 calcul et synoptique

53 Plan de repérage des ouvrages conservés / a curer 10jrs Lun 12/05/25 Ven 23/05/25 Lot 5 de repérage des ouyrages conservés / a curer

54 Etudes d'exécution 30jrs Lun12/05/25 Mer 25/06/25 Lot 5 Etudes d'exécution

55 Présentation dossier technique 10jrs Jeu 12/06/25 Mer 25/06/25 Lot 5 55 Présentation dossier technique

56 Validation des fiches produits 10jrs Jeu26/06/25 Mer 09/07/25 MOE 56 emmmmmmm Validation des fiches produits

57 Approvisionnement matériel CFO 6sem. Jeu10/07/25 Ven 22/08/25 Lot 5 57 Approvisionnement matériel CFO

58 Approvisionnement matériel cfa 6sem. Jeu10/07/25 Ven 22/08/25 Lot 5 58 Appriovisionnement matédriel cfa

59 - e / te f— m- r 1 Synthése structure / techniquie

60 Plans des réseaux adaptés suivant repérage existant 10jrs Lun19/05/25 Mar 03/06/25 Lot 4 ; 7= Plans des réseaux adaptés suivant repérage existant

61 Synthése ELEC / PLOMBERIE 10jrs Mer 04/06/25 Mer 18/06/25 MOE 61 ¢ Synthése ELEC / PLOMBERIE

62 MAIJ des plans des réseaux et terminaux 10jrs Jeu19/06/25 Mer 02/07/25 Lot 4 MAIJ des plans des réseaux et terminauy

63 Validation des plans de réseaux et terminaux 10jrs Jeu03/07/25 Jeu 17/07/25 MOE Validation des plans de réseapx et terminaux
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CALENDRIER PREVISIONNEL

°
I' Optlma , , ) . . MINISTERE
' Travaux de rénovation des espaces d'attente gardée du Palais de Justice de PARIS DE LA JUSTICE
constTRucTiON 32 Quai des Orfévres, 75001 Paris %gi?’?m
N°  |Nom de la tache Durée Début Fin Lot \ M-3 \ M-2 \ M-1 \ M1 \ M2 M3 \ Ma \ M5 M6 | M7 | M8 | M9 ‘
\ Avr 25 Mai 25 \ Jui 25 Jul 25 \ Aol 25 Sep 25 \ ct 25 \ Nov 25 Déc 25 \ Jan 26 \ Fév 26 \ Mar 26
241310714 |21/28/05]12]19] 2602 0916 23/30/07/14|21]28|0a]11]18]25 01\08r15\22\29\06\13\20\27\03\10\17\24 01/ 08/15]22/29] 05121926 0209 16/23/02]09]16]23]30
64 RAVA 0 e 0 08 I 1 TRAVAUX
65 ava préalable m I 1 Travaux préalables
66 Prérequis 0jr Jeu17/07/25 Jeu17/07/25 66 ¢ Prérequis
67 Vidange et consignation plomberie / chauffage 0jr Jeu17/07/25 Jeu17/07/25MOA 67 ¢ Vidange et consignation plomberie / chauffage
68 Consignation des réseaux CFO / cfa RDC et entresol dans la circulat 0jr Jeul17/07/25 Jeu17/07/25MOA 68 ¢ Consignation des réseaux CFQ / cfa RDC et entresdl dans la circulation
69 Libération des zones travaux 0jr Jeu17/07/25 Jeu17/07/25MOA 69 ¢ Libération des zones travaux
70 Curages/démolitions 35jrs Jeu17/07/25 Jeu 04/09/25 r 1 Curages/démolitions
71 Mise en place installations de chantier plomb Sjrs Jeu17/07/25 Mer 23/07/25 Lot 1 71 m==a Mise en place installations de chantier plomb
72 Dépose des luminaires existants 10jrs Jeu24/07/25 Mer 06/08/25 Lot 5 72 s = Dépose des luminaires existants
73 Dépose des caméras existantes 5jrs Jeu31/07/25 Mer 06/08/25 Lot 5 73 wmmm Dépose des caméras existantes
74 Dépose des portes de cellules endomagés RDC Sjrs Jeu24/07/25 Mer30/07/25 Lot 2 74 === Dépose des portes de cellules endomagég RDC
75 Dépose des sanitaires (WC/lavabos/réservoires/...) 10jrs Jeu24/07/25 Mer 06/08/25 Lot 1 75 Dépose des sanitaires (WC/lavabos/téservoires/...)
76 Dépose des réseaux AEP et EU/EV 10jrs Lun11/08/25 Lun 25/08/25 Lot 1 76 Dépose des réseaux AEP et EU/EV
77 Démoliton des murets RDC hommes 10jrs Jeu31/07/25 Mer 13/08/25 Lot 1 Démoliton des murets RDC hommes
78 Démoliton de la maconnerie dans les cellules 10jrs Jeu07/08/25 Jeu21/08/25 Lot 1 3 Démgliton de la maconnetie dans les cellules
79 Décapage des sols 10jrs Jeu 14/08/25 Jeu 28/08/25 Lot 1 Décapage des sols
80 Décapage des enduits cellules 17/18/19 10jrs Ven 22/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1 80 emmmmmzm Décapage des erjduits cellules 17/18/19
81 Décapage des enduits plombés 10jrs Ven22/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1 81 ==mmmmmm Décapage des enduits plombés
&2 Shien |__41jrs Ven 29/08/25 Ven24/10/25 | - 1 Stiucture / GO
83 Ouvertures de baies 5jrs Ven29/08/25 Jeu 04/09/25 =1 Ouvertures de haies
84 Reprise sous-oeuvre des cellules PMR / cuisine Sjrs Ven29/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1 84 ==mm Reprise sous-oeyvre des cellules PMR|/ cuisine
85 Petites ouverture dans les cellules PMR / cuisine 5jrs Ven29/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1 85 mmm= Petites ouverturg dans les cellules PMR / cuisine
86 Cellules 35jrs Lun 08/09/25 Ven 24/10/25 r 1 Cellules
87 Création de murets 2 sem. Lun08/09/25 Ven 19/09/25 Lot 1 87 Création de murets
88 Renfort des encadrements hommes 1sem. Lun15/09/25 Ven 19/09/25 Lot 1 88 ==m Renfoft des encadrements hommes
89 Recharge plancher en chape entresol hommes/femmes 2sem. Lun22/09/25 Ven 03/10/25 Lot 1 89 smmmmmzm Recharge planchef en chape entresol Hommes/femmes
90 Cloisons lourde fond de cellule 3sem. Lun29/09/25 Ven 17/10/25 Lot 1 90 Cloisons|lourde fond de cellule
91 Enduit ciment 3sem. Lun06/10/25 Ven 24/10/25 Lot 1 o1 Enduit ciment
92 Saignées pour lots techniques 3sem. Lun08/09/25 Ven 26/09/25 Lot 1 aignées pour lots techniques
el Aménagement des cellule |__65rs|_Lun 08/09/25] Lun08/12/25| | - 1 Aménagemen|t des cellules
94 Distributions plomberie et WC encastrés 5sem. Lun08/09/25 Ven 10/10/25 Lot 4 zmmm Distributions|plomberie et WC encastrés
95 Peinture plafond/mur 4 sem. Lun20/10/25 Lun17/11/25 Lot 3 95 Peinturg plafond/mur
96 Application d'une résine de sol 2sem. Lun10/11/25 Lun24/11/25lot3 96 Application d'une résine de sol
97 Repose portes renovées 2sem. Mar18/11/25 Lun01/12/25 Lot 2 Repose portes rengvées
98 Pose porte neuves hommes 2 sem. Mar18/11/25 Lun01/12/25 Lot 2 Pose porte neuves hommes
99 Pose des équipements sanitaires 2sem. Mar25/11/25 Lun08/12/25 Lot 4 99 mmmmmmm Pose des équipements sanitaires
100 Pose des luminaires 2 sem. Mar25/11/25 Lun08/12/25 Lot 5 100 emmmmmmza Pose des luminaires
102 Distribution réseaux plomberie 1sem. Lun22/09/25 Ven 26/09/25 Lot 4 102 === Distribution réseaux plomberie
103 Distribution réseaux élec 1sem. Lun22/09/25 Ven 26/09/25 Lot 4 103 === Distribution réseaux élec
104 Doublage architecturale 1sem. Lun29/09/25 Ven 03/10/25 Lot 3 104 == Doublage architecturale
105 Ragréage 1sem. Lun06/10/25 Ven 10/10/25 Lot 3 105 === Ragréage
106 Etanchéité au sol 1sem. Lun13/10/25 Ven 17/10/25 Lot 3 106 ==m Etanchéité au sol
107 Pose du carrelage / faience cis plinthes 2 sem. Lun20/10/25 Ven 31/10/25 Lot 3 107 Pose du carrelage /|faience cis plinthes
108 Pose d'un ballon d'eau chaude 1sem. Lun03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 4 108 emm Pose d'un ballon d'eau chaude
109 Peinture 1sem. Lun03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 3 109 === Peinture
110 Pose des appareillages CFO/cfa 1sem. Lun10/11/25 Lun17/11/25Lot5 110 =mm=m Pose defs appareillages CFO/dfa
111 Mise en place du mobilier (plan de travail, évier, placards) 1sem. Mar18/11/25 Lun24/11/25 Lot 3 111 e==m Mipe en place du mobilier (plan de travail, évier, placards)
112 Mise en place du mobilier (frigo, four, stockage, étagere) 1sem. Mar25/11/25 Lun 01/12/25 MOA 112 e===n Mise en place du mobilier (frigo, four, stockage, étagere)
113 alls e atio m- I 1 Halls et circulations
114 Réseaux plomberie 4sem. Lun29/09/25 Ven 24/10/25 Lot 4 m Réseaux plomberie
115 Réseaux CFO/cfa 4 sem. Lun13/10/25 Ven 07/11/25Llot5 = Réseaux CFO/¢fa
116 Peinture 2 couches murs et plafonds 2 sem. Mar18/11/25 Lun01/12/25 Lot 3 116 Peinture 2 couches|murs et plafonds
117 Peinture ouvrages bois et métalliques 10jrs Mar25/11/25 Lun08/12/25Lot 3 117 e Peinture ouvrages bois et métalliques
118 Appareillage électrique (BAES, interrupteur, éclairage) 10jrs Mar25/11/25 Lun08/12/25Lot5 118 emmmm==m Appareillage éectrique (BAES, interfupteur, éclairage)
119 Pose de caméras de surveillance 5jrs Mar25/11/25 Lun01/12/25 Lot 5 119 ====3 Pose de caméras de surveillance
121 Réfection cloison salle de repos femmes 5jrs Lun27/10/25 Ven 31/10/25 Lot 1 121 === Réfection cloison salle de repos femmes
122 Pose ballon d'eau chaude dans le local entretien S5jrs Lun03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 4 122 ==m Pose ballon d'¢au chaude dans le logal entretien
123 Pose vidoir + sanitaire local entretien 5jrs Lun10/11/25 Lun17/11/25 Lot 4 123 ===== Pose vidoir + sanitaire local entretien
124 Dépose du faux-plafond et création d'un soffite dans le petit PC 5jrs Lun03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 3 124 e== Dépose du faux-plafond et création|d'un soffite dans le petit PC
125 Remplacement de |a baie informatique et écran de contrdle dans le F 5jrs Lun10/11/25 Lun17/11/25 Lot 3 125 e===m Remplacement de la baie informatique et écran d¢ contrdle dans le PC
126 Pose des luminaires et terminaux 5jrs Mar18/11/25 Lun24/11/25 Lot 5 126 ===m Poge des luminaires et terminaux
127 Repose porte salle de repos femmes 5jrs Mar02/12/25 Lun 08/12/25 Lot 3 127 |e==m=m Repose porte salle de repos femme;
[PT] PERIODE DE RECEPTIO | 40jrs| Mar 09/12/25| ven13/02/26] | I 1 PERIODE DE RECEPTION
129 Nettoyage cellules, circulations, hall 5jrs Mar09/12/25 Lun 15/12/25 Lot 3 129 e=mmm Nettoyage cellules, circulations, hall
130 OPR 15jrs Mar 16/12/25 Ven 16/01/26 TCE 130 OPR
131 Réception 0jr Ven16/01/26 Ven 16/01/26 TCE 131 ¢ Réception
132 Levée des réserves 20jrs Lun19/01/26 Ven 13/02/26 TCE 132 Levée des réserves
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