REANIMATION MEDICALE / Centre 15 SAS / Centre Hyperbarie
planning prévisionnel

N° Nom de la tache % Durée Début Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Li) achevé Tria | Trit | Tri2 | Tri3 | Tria | Triz | Tei2 | Tri3 | Tria | Teia | Tri2 | T3 | Tria | Tria | Tri2 | Tri3 | Tria | Triz | Tri2 | Tri3 | Tria | Triz | Tri2 | i3 | Tria | Teia | Ti2 | 1i3 | Tria | Tia | Tri2 | Tri3 | Tria
1 REANIMATION MEDICALE / SAS  15% 2348jrs  Lun Mer REANIMATION MEDICALE / SAS CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE / UHTCD
CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE / 05/10/23  06/10/32 W
UHTCD
2 1.CHU 65% 552 jrs Lun Mar 1.CHU
23/10/23 02/12/25 | ® v
3 W Audit Réanimation médicale (dates a 100% 80 jrs Lun Ven on médicale (dates a confirmer)
confirmer) 30/10/23  16/02/24 O = 16/02
4 W Audit centre 15 (dates a confirmer) 100% 94 jrs Lun Jeu tre 15 (dates a confirmer)
23/10/23 29/02/24 ) e 29/02
5 W Groupe de travail centre 15/sas 100% 94 jrs Mer Lun Groupe de travail centre 15/sas
01/05/24  09/09/24 01/05
6 & Décision d'engagement du concours 100% Ojr Lun Lun Décision d'engagement du concours d'architecture
d'architecture 27/01/25  27/01/25 ® 27/01
7 EMBASE : 81% 344 jrs Lun Jeu EMBASE :
08/01/24 01/05/25 A v
8 Etudes de programmation 81% 344 jrs Lun Jeu Etudes de programmation
08/01/24 01/05/25 v v
9 W Notification marché ATMO 100% 1jr Lun Lun
08/01/24  08/01/24 « 08/01
10 &/ Pré Programme 100% 69 jrs Lun Jeu Pré Programme
08/01/24  11/04/24 08/01 —]11/04
11 & Validation préprograme (COPIL) 100% 1jr Ven Ven
12/04/24  12/04/24 12/04
12 W Etude de faisabilité 100% 151 jrs Lun Lun Etude de faisabilité
22/04/24  18/11/24 22/04 18/11
13 |/ Validation étude de faisabilité 100% 1jr Mar Mar
(COPIL) 19/11/24  19/11/24 19/11
14 Programme Technique Détaillé 45% 116 jrs Mer Mer Programme Technique Détaillé
20/11/24  30/04/25 20/11 —]30/04
15 Validation et Mise au point PTD 0% ljr Jeu Jeu
] (COPIL?) 01/05/25  01/05/25 & 01/05
16 Assistance a |'organisation du concours 0% 227 jrs Lun Mar Assistance a I'organisation du concours MOE
MOE 20/01/25  02/12/25 20/0}) i m—— 02/12
17 2 . CONSULTATION ET CHOIX MAITRISE 0% 227 jrs Lun Mar
D'OEUVRE 20/01/25 02/12/25 v v
18 Elaboration reglement de concours et 0%  30jrs Lun Ven Elaboration réglement de concours et AAPC
AAPC 20/01/25  28/02/25 20/0 28/02
19 AAPC / APPEL A CANDIDATURES 0% 40 jrs Lun Ven AAPC / APFEL/A CANDIDATURES
03/03/25  25/04/25 03/03 25/04
20 Remise des candidatures 0% ljr Lun Lun Remise des candidatures
28/04/25  28/04/25 28/04
21 Analyse des candidatures / Commission 0% 19 jrs Mar Ven Analyse des candidatures / Commission Technique
Technique 29/04/25  23/05/25 29/04 g, 23/05
22 Choix des candidats / jury 0% 1ljr Mar Mar Choix des candidats / jury
27/05/25  27/05/25 27/05
23 Phase offres : ESQUISSE 0%  80jrs Lun Ven Phase offres : ESQUISSE
02/06/25 19/09/25
24 Analyse des offres / Commission 0% 20 jrs Lun Ven Analyse des offres / Commission Technique
Technique 22/09/25  17/10/25 22/09
25 Choix du lauréat / jury 0% 1ljr Lun Lun
20/10/25 20/10/25
26 Standstil et notification du choix des 0% 11 jrs Mar Mar Standstil et notification du choix des candidats retenus
candidats retenus 21/10/25 04/11/25
27 Mise au point Esquisses/notification 0% 40 jrs Mer Mar Mise au point Esquisses/notification Marché MOE
Marché MOE 05/11/25  30/12/25 30/12
28 ETUDES et CONCEPTION 0% 500 jrs Mer Mar ETUDES et CONCEPTION (AVANT-PROJETS, PROJET)
(AVANT-PROJETS, PROJET) 31/12/25 30/11/27 v
29 DIAGnostic 0% 30jrs Mer Mar
] 31/12/25  10/02/26
30 Validation DIAGnostic 0% 10jrs Mer Mar
11/02/26 24/02/26
31 Avant Projet Sommaire 0% 100 jrs Mer Mar
25/02/26 14/07/26
32 Validation Avant Projet Sommaire 0% 40jrs Mer Mar
] 15/07/26  08/09/26
33 Avant Projet Définitif 0% 120 jrs Mer Mar
09/09/26  23/02/27 23/02
34 Validation Avant Projet Définitif 0%  60jrs Mer Mar Validation Avant Projet Définitif
24/02/27  18/05/27 24/02 18/05
35 Autorisation d'urbanisme 0% 15 jrs Mer Mar Autorisation|d'urbanisme
24/02/27  16/03/27 24/02 §3.16/03
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N° Nom de la tiche % Durée Début Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
i) achevé Tria | Triz | Tri2 | Tri3 | Tria | Triz | Tri2 | T3 | Tria | Trix | Tri2 | T3 | Tria | Tia | Tri2 | Tri3 | Tria | Teia | T2 | Tri3 | Tia | triz | Tri2 | Tei3 | Tria | Triz | Tri2 | T3 | Tria | Trid | Tri2 | Tri3 | Tria
36 Instruction Permis de Construire 0% 100 jrs Mer Mar Instruction Permis de Construire
17/03/27  03/08/27 17/03 03/08
37 PROjet (DCE) 0%  120jrs Mer Mar PROjet (DCE)
19/05/27  02/11/27 19/05 02/11
38 Validation PROjet / DCE 0% 20jrs Mer Mar Validation PROjet / DCE
03/11/27  30/11/27 03/11 g 30/11
39 3. Coordonnateur SPS et Bureau de 0% 184 jrs Mer Lun 3. Coordonnateur SPS et Bureau de Contréle Technique
Contrdle Technique 15/01/25 29/09/25 A v
40 Elaboration DCE 0% 15 jrs Lun Ven Elaboration DCE
20/01/25  07/02/25 20/01 m,07/02
41 AAPC 0%  25ijrs Lun Ven AAPC
10/02/25  14/03/25 10/02 |fm- 14/03
42 Remise offres 0% 1ljr Lun Lun
17/03/25  17/03/25 17/03
43 Analyse des offres 0% 10jrs Mar Lun Analyse des offres
18/03/25  31/03/25 18/03
44 Standstil et notification du choix des 0% 11jrs Mar Mar Standstil et notification du ¢hoix des candidats retenus
candidats retenus 01/04/25  15/04/25 01/04 g, 15/04
45 Mise au point/notification Marché 0% 20 jrs Mer Mar Mise au point/ngtification Marché
] 16/04/25  13/05/25 16/04 g, 13/05
46 Avis sur PTD 0% 13 jrs Mer Ven Avis sur|PTD
14/05/25  30/05/25 14/05 §/30/05
47 4 .Repérage réseaux VRD 0% 36jrs Lun Lun 4 .Repérage réseaux VRD
03/02/25  24/03/25 y—y
48 Consolidation interne des plan de réseaux 0% 20 jrs Lun Ven Consolidation interne des plan de réseaux CHU
CHU 03/02/25  28/02/25 03/02 |mm,28/02
49 Consolidation externe des plans de 0% 15 jrs Lun Ven Consolidation externe des plans de réseaux CHU - sétection sur site (prestataire)
réseaux CHU - sétection sur site 03/03/25  21/03/25 03/03 §&21/03
50 Remise plans VRD consolidés 0% 1ljr Lun Lun Remise plans VRD consolidés
24/03/25  24/03/25 #-24/03
51 5 .Travaux préalables et préparatoires 0% 623 jrs Lun Mer 5 .Travaux préalables et préparatoires
10/02/25 30/06/27 » v
57 6 .Etudes géotechniques 0%  942jrs Lun Mar 6 .Etudes géotechniques
20/01/25 29/08/28 v v
58 Elaboration DCE 0% 20 jrs Lun Ven Elaboration DCE
20/01/25  14/02/25 20/01 mg,14/0p
59 AAPC 0% 15 jrs Lun Ven AAPC
17/02/25  07/03/25 17/02| §&,07/03
60 Remise offres 0% ljr Lun Lun
10/03/25  10/03/25 10/03
61 Analyse des offres 0% 10jrs Mar Lun Analyse des offres
11/03/25  24/03/25 11/03 g 24/03
62 notification du choix des candidats 0% 15jrs Mar Lun notification du choix des candidats retenus
retenus 25/03/25  14/04/25 25/03 gz, 14/04
63 Mise au point/notification Marché 0% 5ijrs Mar Lun Mise au pc»int/nQ ification Marché
] 15/04/25  21/04/25 15/04 | 21/04
64 Mission G1 0% 13 jrs Mar Jeu Missin G1
22/04/25  08/05/25 22/04% 08/05
65 Mission G2 AVP 0% 15jrs Mer Mar Mission G2 AVP
31/12/25  20/01/26 31/12 % 20/01
66 Mission G2 PRO 0% 15jrs Mer Mar Mission G2 PRO
24/02/27  16/03/27 24/02 % 16/03
67 Mission G4 0% 75 jrs Mer Mar Mission G4
17/05/28  29/08/28 17/05 1 29/08
68 7 . Consultation Entreprises 0% 60 jrs Mer Mar 7. Consultgtion Entreprises
01/12/27  22/02/28 ]
69 APPEL D'OFFRES Travaux TCE 0%  40jrs Mer Mar APPEL D'OFFRES Travaux TC
01/12/27  25/01/28 01/12 25/01
70 Analyse des offres 0% 15 jrs Mer Mar Analyse des offres
26/01/28  15/02/28 26/01 §a15/02
71 Mise au point Marchés 0%  5Sijrs Mer Mar Mise au point Marchés
16/02/28  22/02/28 16/02 f,22/02
72 Notification Marchés + OS démarrage 0% Ojr Mar Mar Notification Marchés :;LS démarrage travaux
travaux 22/02/28  22/02/28 ¢ 22/02
73 8 . Travaux 0% 940 jrs Mer Mar 8. Travaux
23/02/28 30/09/31
74 Préparation Travaux TCE 0% 60 jrs Mer Mar Préparation Travaux TCE
23/02/28  16/05/28 23/02 % 16/05
75 Travaux TCE 0%  880jrs Mer Mar 1 Travaux TCE
17/05/28  30/09/31 17/05 30/09
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