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Tableau de synthese des besoins

ELC

ASSISTANCE
PUBLIQUE

HOPITAUX
DE PARIS

Bilan des surfaces : Bio-Pathologie Henri Mondor

VF 06 Juin 2023

Secteur d'activité SlrJ“:.-n T-:-nfn Commentaires

Secteur public 158
Centre de prélevements | 158

Plateforme PHD24 2098
Réception & Préanalytique 318
Chaines analytiques 744
PHD24 Infectieux 744
Laboratoires NSB3 172
Post-analytique & PRB 120

Plateform es technologiques 1604
Cytosphére 210
PRO-S2 411
GenoBIOMICS 830
PTF Bioinformatique & ImIAge 153

Activités speécialisées 1428
Immuno-analyses spécialisées 201
Electrophoréses capillaires 186
Cultures cellulaires & Génomigue fonctionnelle 123
Pathologie 918

Tertiaire 1468

Bureaux & assimilés | 1468 |
Logistique 1286

Magasin

Locaux sociaux d'usage commun
Fonctions transversales

Locaux supports communs
Déchets

360
286

490
60
90

Total SU (hors passerelles) 8042 m*SU

3
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ASSISTANCE HOPITAUX
PPPPP QUE DE PARIS

Occupations actuelles
dans l'existant
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Occupations dans I'existant

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS
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Occupations dans I'existant FEATIANE € BT

BAT A -
BATR:
UG AMAPATHOLOGIE 2214 UG STANDARD SURFAC <00
s UG BIDCHIMIE 7114 UG RECHERCHE 5811
- UG PERSONNEL DESTION 8200 UG TRAITEMENT EXTERNE %335
@ UG GEMETIQUE 2114
UG REGIE SURFACE £150
BATH:
BATL:
G PHARMACOVIGILANCE 4323 UG RECHERCHE 4711
. UG CRECHE ARC-EN-CIEL 8210 - UG AHAPATHOLOGIE 2214
- UG SERVICES USAGERS 8052 UG ROCADE DE BIOLOGIE 5201
UG BIDCHIMIE 4711 - UG SANTE PUBLIOUE B455
.l_l UG GENETIQUE 4711 UG LOCAUX TECHNIQUES 9335

UG EF HEMO CARDID INTERVENTIOMELLE 2024

6 filiale du groupe orano



Occupations dans I'existant FEATIANE € BT

BATR : R+1
UG RECHERCHE 9811
BATH:
L]Jgs1 gousummon HEUROCHIRURGIE | UG LABO HEMATOCYTOLOGIE 2715
UG EXPLORATIONS FONCTIONHELLES UG IMMUNOLOGIE BIOLOGIE 5214

HEUROLOGIE 2014
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ASSISTANCE HOPITAUX
yY\N\e mpn $ @~ ... DUBL QuUE QP DE PARIS

Perimeétres des
restructurations

EL |[ 8 filiale du groupe orano




Périmetres de restructurations PN, > JARAE

Perimétre de
restructuration :
4280 m2, dont
845m:2 de patio,
soit 3435m2 SDO.
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Perimetres de restructurations

Niveaux concernés
par les
restructurations :

RDC H:
« 44.78 NGF

’]\[DDD j[D\]\ NN 5 . H:371m
]HDHDHD”DND” @” IEEE .« 4106 NGF

---.== I === | « H:3,72m

_ Namswsssuuy

Hypothese ELIX : les NGF sont

| | o — ||| [ —

[T T AT (T

filiale du groupe orano



Périmetres de restructurations PN, > JARAE

Perimetre de
restructuration :
1765m2 SDO

filiale du groupe orano




ASSISTANCE HOPITAUX
AMO PUBLIQUE DE PARIS

FAISABILITE / PHASAGE

Rappel des contraintes du projet et prises en compte par ELIX pour la faisabilité :

- Conformite reglementaire : securité incendie, acces a la lumiere naturelle, retraits et eécartements
minimum entre facades... bien evidemment il s’agit de locaux neufs adaptées aux exigences des
BPL, ISO 15 189...

- Efficience technigue, economigue et opéerafionnelle : idealement, ne déplacer qu’une fois
chaque entité pour optimiser les colts, se raccorder aux productions existantes lorsque c’est
possible suite au diagnostic realise a I'eté 2021 et aux autres diagnostics tfransmis depuis, ne pas
deposer les nouveaux locaux déchets pourtant dans le périmétre

«  Respect des exigences fonctionnelles : idealement, le respect des exigences de proximite emises
par les utilisateurs, en ne perdant pas de vue que l'ensemble final formera des laboratoires
regroupeés sur 2 niveaux en plateaux évolutifs.

E L | { 12 filiale du groupe orano




AMO

ELDC

ASSISTANCE HOPITAUX
PPPPP QUE DE PARIS

Contexte reglementaire &
Contraintes d’'implantation
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ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Contexte réglementaire
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Contexte réglementaire it > Jate

Reglementation associée a la zone Ucc :

« zone couvrant essentiellement le secteur du centre hospitalier de Mondor, occupé par des constructions relativement
hautes. Une réglementation spécifique s’‘avére donc nécessaire pour permettre I'évolution de cet ot »

ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

foute construction devra respecter la plus contraignante des deux regles ci-dessous :

- éfre implantée & au moins 8 métres de I'axe de la voie,

- éfre édifiee, sauf indications conftraires portées au plan d’alignement, & 4 m au moins de l'alignement actuel (ou
futur si le P.L.U prévoit un élargissement de la voie)

ARTICLE UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE

- « Des dispositions différentes pourront étre autorisées ou imposées pour permetire I'implantation des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif. »

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL

- Des dispositions differentes pourront étre autorisées ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérét collectif.

ARTICLE UC 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS.
- UCC > néant

- BILAN : Le PLU ne contraint pas I'implantation de I'extension envisagée

EL1l { 15 filiale du groupe orano



Contexte reglementaire

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Plan de mise en securité incendie
du Batiment RAS

Un plan de mise en sécurité du batiment R, A, S
est prevu (« ce batiment se compose des ailes R,
A, S C et GE, lesquelles ne formeront plus qu’un
seul batiment qui sera clairement isolé et du
batiment IGH et du batiment PUME »).
Conventionnellement, toute construction neuve
se rajoutant a un bdtiment existant adopte le SSI
du batiment existant,

Dispositions reglementaires pour
I’extension

« art. GN 2 du reglement : « les batiments d'une
méme exploitation (...) sont considérés
comme un seul établissement »,

« Le bdtiment R et le batiment A ne seront pas
considérés comme des ftiers vis-O-vis desquels
des regles d'implantation s'imposeraient
(pour le batiment neuf).

« La construction neuve envisagée ne sera pas
un ERP > la reglementation qui s"applique est
le code du fravail.

« Anofter:le centre de prélevement (au sein du
périmétre de restructuration) sera ERP (Q priori

5¢me categorie, type U) > les normes
d’isolement CF en vigueur seront a respecter.

ELiX

Le batiment A est un batiment classé ERT a usage de bureaux et ERP de 5éme catégorie
correspondant a I'activité du service « chambre mortuaire ». Il est composé de 5 niveaux :

* lerétage: bureaux

* Rez-de-Chaussée haut : bureaux

* Entresol 1; archives, chambre mortuaire (accessible au public)
*  Entresol 2 ; locaux d’archives, bureaux

* Rez-de-chaussée bas : locaux techniques

Le batiment R est un batiment classé ERT a usage de laboratoires. Il
est composé de S niveaux :

« 1er étage : laboratoires
* Rez-de-Chaussée haut : laboratoires
* Entresol 1: laboratoires et bureaux
* Entresol 2: lingerie et cuisine
* Rez-de-chaussée bas : réserves
16 filiale du groupe orano




Contexte réglementaire it > Jate

Incendie / revision du schema d accessibilitée des secours : ia voie &chelle sera déplacée en
pignon de batiment 9 ¥ ,6 5%, '

s, v0|e echelle
existante”/”

supprimée: |
S X

1 O 00 que
alfe de

-
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Contraintes de site

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Principales contraintes
d’implantation (hors
cuves enterréees et
resequx):
Soutes chimiques (1)
Batiment A (2)
Acces a I'existant (3)
Vigilance egalement
a la proximité des
logements (4)

filiale du groupe orano




Contraintes de site PN, > JARAE

Vigilance : emprise
de I'extension

Le maintien de I'acces au
RDC bas, impose un retrait
de |I'extension de 8m par
rapport au batiment A.

La préservation des soutes
chimiques impliquera :
Soutes chimiques - Laprise en compte
des caracteristiques
Acces 0No du local (notfamment :
accessibilite, structure,
RDC bas dimensions.)

: Le respect des
reglementations en
vigueur pour un local
a risques (ventilation,
isolement, degrés CF,
c)

Vigilance : gjout de
poids du batiment
neuf sur la structure
actuelle. A expertiser
par un BE structure.

Cour logistique

filiale du groupe orano




Contiraintes de site
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Vigilance : emprise
de I'extension

Les acceés existants a la
soute chimigue devront
étre préserves dans le
cadre du projet.

filiale du groupe orano




ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

AMO

Faisabilite spatiale:

Organisation globale du
phasage

> L'organisation ‘cible’ proposee par niveau devra étre respectée par les

candidats.
> L'implantation des plateformes et secteurs sur les niveaux (+ proximites

associees) devra étre respectéee par les candidats.
» Les candidats pourront proposer un phasage different, si pertinent.

EL |x 21 filiale du groupe ¢ orano



ASSISTANCE e HOPITAUX

Phqsqge PUBLIQUE

P DE PARIS

PHASE 0O:

Libération des
activites

(périmetre phase 1)

Perimetre de I'existant :
Hematologie +
Hemostase + NGS :

-> 1150 m?2 SDO

PM : baie info UPEC &
fransférer au préalable ou a
gérer dans le phasage global

filiale du groupe orano




ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhGSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE O:
Relocalisation
temporaire des
activités

Perimeétre de la rocade
d’Hematologie cellulaire
et d’'Hemostase :

-> 455 m2 SDO

filiale du groupe orano




Phasage

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PHASE O:
Relocalisation
temporaire des
activités

Perimeétre de la rocade
« NGS » ;
-> 286 m2 SDO

Perimeétre de la rocade
EOH:
-> 85 m2SU

filiale du groupe orano




ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhGSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE 1.1:
Démolition

+ Désamiantage
+ Curage

Perimetre de 'existant :
Hematologie +
Hemostase + NGS :

-> 1150 m?2 SDO

\

€&—— Désamiantage

+ Démolition

|
1
1
[
1
1
1
\

-

\
1

<€ Désamiantage
+ Curage

’-----_\
| -
N ——————
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Phasage

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PHASE 1.2:
Suppression des
réservoirs enterrés +
terrassement
/dévoyage réseaux...)

» Nofta: lors de la phase
de terrassement,
I’accés/fonctionnement
de la soute chimique
devra éfre conserveé.

filiale du groupe orano




Phasage

L Construction
neuve :
2400 m2 SDO

4__ Restructuration:
' 855 m2 SDO

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PHASE 1.3:
Extension neuve

4 niveaux (ES2, EST,
RDCH, R+1)

+ passerelles

+ restructuration

Perimétres :

Restructuration EST
-> 855 m2SDO

Extension neuve (4
niveaux)
-> 6900 m? SDO

Passerelle :
-> 3x30m2=90m2SDO

filiale du groupe orano




ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhGSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE 1.4:

Transfert d’activite/Mise
en fonctionnement
(existant ES1+ neuf tous
niveaux)

PHD24
Infectizuse +NSB3
916 m*SU

Faisa 1200 m*300 RCP & Préana:
SR SR 318 m2SU -> 415 m2 SDO

TEE TR PHD 24 infectieux et NSB3
Q16 m2SU -> 1200 m2SDO

Reception
+pré-ans

31BmPSU
L Y PHD 24
' ; 744m* 5U
. Faisa 1020m*SDO 744 m2 SU -> 1020 m? SDO
SDOMSU-1 37

Post-ana & PRB
120 m2 SU -> 160 m?2 SDO

CC & GF
123 m2SU -> 180 m? SDO

IA spé: Phase 1/2
-> 180 m2 SDO

filiale du groupe orano




Phasage

FTF Big info & Imiag)
153m* 38U

Faisa 205m® 5DD
SD0OsU: 1.34

-

Y i0a ga erhaire 8f fonclions ransy
880 m*' 8L

1310 m? 800

Rslio SDOSL 134

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PHASE 1.4:

Transfert d’activite/Mise
en fonctionnement
(existant ES1+ neuf tous
niveaux)

Village tertiaire + fonctions
transversales :
-> 1320 m? SDO

PTF Biolnfo & Imiage:
153 m2SU = 205 m? SDO.

Plenum technique NSB3:
->140 m? SDO
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Phasage

Village teriairs 8t lonclions trangy

80 m" SU
1275m* 800
Ratio SDO/EW 130

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PHASE 1.4:

Transfert d’activite/Mise
en fonctionnement
(existant ES1+ neuf tous
niveaux)

Village tertiaire + fonctions
transversales :
-> 1275 m? SDO

filiale du groupe orano




Phasage

M agasm, locaun
sociaus usage
com

lacaux suppons
déchais

800 m"SU

1100 M ED0
Ratio SDOV
sSUaW

Quai livraison

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PHASE 1.4:
Transfert d’activité Mise
en fonctionnement
(existant ES1+ neuf tous
niveaux).

Magasin

-> 360 m2 SU
Locaux sociaux
-> 286 m2 SU
Locaux supports
-> 60 m2SU
Déchets

-> 90 m2 SU

796 m2 SU - 1100 m2SDO

Locaux techniques
-> 480 m? SDO

filiale du groupe orano




ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhGSOge PUBLIQUEODE PARIS

: PHASE 2.1:
Partie haute RDC H Réorganisation des

Plan des occupations existantes et [lllelele (1)@ o4 4
projetées

> Relocadlisation de |a
ey salle microscope (1)
Fare 208" SDO de la gare

SDOMSU: 1,34 '

: [ LABO >348.8m? pneumatique (2) en

] SAS > 26m? partie haute.

Vikage tertiadre of fonclions ransy l: ARCHIVES > 176.5m?
880 m"' 53U

90 T B0 > Espace a conserver : les
Ralio SDO/MSL: 134 ' -
laboratoires recents de

I’Anapath (4).

-——
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ASSISTANCE e HOPITAUX

Phqsqge PUBLIQUE

P DE PARIS

PHASE 2.2 :
RDC H Travaux locaux ACP :

slelaNe =T Yeleleb[ololilea RV RIleICR=IN Tranche 1 (Partie basse)
projetées

» Désamiantage &
FTF Bio info & Imiagl CUI’CIge
Faiea 205 > Travaux de

Faisd 205m*® SDO

SDOISU 1,34 restructuration

Vikage tertiadre of fonclions ransy
880 m"' 53U

1310 m* 800

Ralio SDO/SEU: 1.34

\

Otl
> U ;
0 )

o

SN NN NN N NN NN BN NN BN BN BN NN B Sy,

1
4

-
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Phasage

RDC H

Plan des occupations existantes ef

PTF Bio info & Imiagl
153 m* SU

Fatsa 205m" SO
SO0SU: 1,34

W ikage tertiaire of fonclions ransy
880 m"' 53U

1310 m* 200

Ralo BD0/BEU; 134

~ Locaux
restructurées

projetées

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PHASE 2.3:
Transfert d’activite

Transfert (opération
fransitoire) des locaux de
virologie moléculaire
(230m23SU) vers les locaux
restructurés de la future
Pathologie

> Installation du CDP
158m2 SU -> 250 m? SDO

o EEN BN BN N NN N Ny,
\----_,

\
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhOSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE 3.1 :
Désamiantage
+ Curage

+ Restructuration

PHDZ4

Iinfectieuse +NSB3
916 m*5U

Fasa 1200 m*s5Do
Ratio SOOSU .30

Perimetre concerné:
-> 2060 m?2 SDO

ewmese  D@saMiantage

SLOBY: 133

et + Curage

+pré-ana

el oo + Restructuration

| SDOISY: 13 T4dm®* 5U

Faisa 1020m*SD0O
sDoysuar
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhOSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE 3.2:
Installation d’activité

IA spé: Phase 2/2
- 201m2SU -> 260 m? SDO

infecticuse +NSB3
216 m=sU
Faisa 1200 mSDo

Ratio SDO/SU 1,30 GenoBiomics

830 m2SU -> 1175 m?SDO

PR AP ANA
120 m® SU / 160m* SDO

S0OsU1 33 Pro 32
Recepon 411 m2SU -> 590 m? SDO

IEmtSU
415m*sS00 PHD24

| SDO/SE:1 30 744m*® SU

] Faisa 1020m*SDO
SODOMSU 13T

PRO SZ: 411/ mtSU GenoBIOMIGS! 830 ¥ SU
Faisa Environ 588 m ' S0D0O Fansabsdité ‘I??‘n: msDD
S - PR R R niod by Al e B S

T
|
L ]

| =
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhGSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE 3.3 :
Transfert d’activite
ACP Tranche 2 dans

locaux ACP Tranche 1

apres depart des activités de
virologie moléculaire,

sl transferees dans PTF

EV Wy S0G Génobiomics)

SD0OFsU: 1,34

CE g

Vikage tertiadre of fonclions ransy
880 m"'sU

%10 m? SBO

n;\{ SDO/SUY: 134

’----ﬁ---~
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhOSOge PUBLIQUEODE PARIS

Désamiantage PI:IASE f“ :
+ Curage Desamiantage
+ Restructuration + Curage
3 = + Restructuration

{ i Plgtm
ACP| i T
' Pemm— - Perimétres concernés:
Tronche 2 T Bl i i Jyatd
| B ikt Faisa 205m" 300D
e -> 575 m?2SDO

Vilags terdiaire st fonclions transy
280 m® SU

1320 m* SDO

Ratio SDOVEL. 1.25

—

coP
156m*® 8L
250 mT S0
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhOSOge PUBLIQUEODE PARIS

Surface PHASE 4.2 :
disponible Transfert d’activite

=

ACP :
PTF Bio info & Imiag TOTO/
153 m* SU ?18m38SU = 1200 m2 SDO.

Faisa 205m® 500
SDOrsSU: 1,34

4N EEN EEN NN NEN RSN R R

3

1200 m* Spa- V ilage Leriiaire of fonctons ransy
Ralip SQOUS 880 m* SU

1210 m* SDO

Rato SDO/ELL 134

cbp
158m® S0
250 m? 800
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhOSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE 5.1 :
Désamiantage
+ Curage

+ Restructuration

Perimétre concernée :
-> 620 m?

[

Desamiantage
+ Curage-
+|Restructuration
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ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PhOSOge PUBLIQUEODE PARIS

PHASE 5.2 :
Transfert d’activite

Cytosphere :
210 m2SU = 280 m? SDO

Electrophorése cap :
201m3SU 2290 m?2 SDO

20'm's
i e ]
SOOGLT 3
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ASSISTANC HOPITAUX
P DE PARIS

Phasage

BILAN ES]
EST OFFRE DE BASE
Occupations projetées
Offre de (phasage terminé)

base

PHDZ24

Infectieuse +NSB2
916 m2-30

Faisa 1200 mesSDO
Ratio SDQSU 1,30

Reception
+pré-ana
INBm*SU
415m*S00 PHD24
SDO/SY:I1L3] 744m= 5U

Faisa 1020m*30D0
shbo/su 13T

BRO 52: 411 7 SU GenoBIOMIES|: 830 nf SU
Faisa: Environ 588 n ' SDO Faisabilite 1175 m*SDO
SO e S vl L ol N A -

= hﬂn&hnléses
1 capifigies
L =2DLr_n =i
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Phasage

PHD24
Infectieux

EST

Option
obligatoire

PHD24
Post-ana & PTB

PHD24
Reception
+pré-ana

Cytosphére

&

Elgciophoréses

capillares

PHD24
Chaines
analytiques

| Extenson sur pabo

fonctionnell _;ET 5y ]

Extenson sur patio

GenoBIOMICS

ASSISTANCE @53 HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

BILAN ESI
OPTION OBLIGATOIRE

Le candidat doit

obligaftoirement
proposer une option ou |l

utilisera les patios pour
créer de la surface utile

sur I'EST.

Le candidat est libre de
la surface (type et

dimensionnement) &

créeer.

La proposition faite en
Faisabilité montre

I’'ambition minimale de
cette option.
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ASSISTANCE HOPITAUX
yY\N\e mpn $ @~ ... DUBL QuUE QP DE PARIS

Faisabilite spatiale:
Volumeétrie 3D

EL |[ a4 filiale du groupe orano




ELDC

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE g DE PARIS
Acces ES1
Secteur d'activité SU en m?2 Ratio SD.O / S U . | SDO en m2
Phase Faisabilité
ES2-Neuf
Magasin 360
Locaux sociaux d'usage commun 286
1,38 1100
Locaux supports communs 60
Déchets 90
Locaux techniques 480
45 filiale du groupe orano



ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Retraits %
Accessibilite

-

V3mdalle) o veur it i’ N
3,99m

« Des travaux de reprise (hauteur) LT seront neécessaires pour pouvoir le conserver,
« Passage sous preau: env.3,4m HSP > passage de camionnette (30/40m3 max) uniguement,
« Continuité des circuits logistiques, et utilisation des quais existants a préevoir,
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ES1 - Neuf

Secteur d'activité

Réception & Preanalytique
PHD 24 - Chaines analytiques
PHD24 Infectieux

Laboratoires NSB3
Post-analytique & PRB

1 x Passerelle (vers batiment A)

SU en m?

318
398

916

120
30

Ratio SDO / SU
Phase Faisabilité

1,31
1,37

1,31

1,33
1,10

SDO en m?

415
545

1200

160
33

ELDC
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Ratio SDO / SU

Secteur d'activite SU en m? Phase Faisabilité SDO en m?
ES1 - Restructuration

PHD 24 - Chaines analytiques 346 1,37 475
Cytosphere 210 1,33 280
PRO-S2 411 1,36 560
GenoBIOMICS 830 1,33 1100
Immuno-analyses spécialisees 201 1,14 230
Electrophoréses capillaires 186 1,66 290
Cultures cellulaires & Génomique fonctionnelle 123 1,22 150
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ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Secteur d'activité SU en m? Ratio SD.O / S U . | SDO en m?
Phase Faisabilite
RDC Haut et R+1 - Neuf
PTF Bioinformatique & ImIAge 153 1,34 205
BL{reoux & assimilés 1958 128 2505
Fonctions transversales
2 x Passerelle (vers batiment A) 60 1,10 66
Plénum Technique (NSB3) 130
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Ratio SDO / SU

ELDC

T ) )
Secteur d'activite SUenm Phase Faisabilité SDO enm
RDC Haut - Restructuration
Pathologie 918 1,31 1200
Centre de prélevements 158 1,58 250
50

filiale du groupe

orano



ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Secteur d'activité su en mz | RO SDO/gney o e

SU cible

RDC Haut et R+1 - Neuf

PTF Bioinformatique & ImIAge 177 1,40 248
Bureaux & assimilés 1468 1,40 2055
Fonctions transversales 490 1,40 686
2 x Passerelle (vers batiment A) 40 1,10 44
Plenum Technique (NSB3) 200
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ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

Bilan des surfaces : Bio-Pathologie Henri Mondor - FAISABILITE

Ratio SDO / SU

2
Phase Faisabilite | SPC €N M

Secteur d'activité SU en m?2

Total surface 8132
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