N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin
Tache s2lsi1s1 Is2 |s3 |sa |ss |s6 |s7 |ss |so |st0ls11|s12 |s13 [s14 |s15 [st6 [s17 [s18 519 520 521 |22 523 524 |25 |26 |27 |28 | 529 |530 |31 |32 | 533 | 534 |35 |36 |37 |38 |30 |40 |41 |42 [543 |44 | 545
1 - é des armoires GE CRNA-SE 217 jours Mar 29/10/2 Mer 27/08/2, r
- 0S démarrage/Etudes Phase 1 0 jour Mar 29/10/2: Mar 29/10/24 0}
ER - Phase 1: Phase préparatoire (Etudes et Fabrication) 72 jours Mar 29/10/2 Mer 05/02/2 1
Reperage sur site 5 jours Mar 29/10/2:Lun 04/11/24 1
| s m Schémas armoires 20jours  Mar 05/11/2:Lun 02/12/24 l
[6 | - Analyse fonctionnelle 10 jours Mar 03/12/2:Lun 16/12/24 l
[ 7] - Programmation des automates GESTION GE 10 jours Mar 17/12/2:Lun 30/12/24
8 | -y Programmation écrans tactiles 10 jours Mar 17/12/2:Lun 30/12/24 [
[9 | - pprovi materiel tabl 15 jours Mar 03/12/2: Lun 23/12/24 l
10 Fabrication armoires tableautier 25 jours Mar 24/12/2:Lun 27/01/25 N
[ 1] Réception des tests recette des armoires 2 jours Mar 28/01/2! Mer 29/01/2! Ll
12 - Livraison armoires GE sur site et manutention jusqu'au local 5 jours Jeu 30/01/25 Mer 05/02/2!
13 -
14 - Phase 2 - Tableau provisoire 24 jours Mer 05/02/2 Mar 11/03/2
15 - 0S Travaux Phase 2 0 jour Mer 05/02/2! Mer 05/02/2
16 - Etape 1 - Préparation 5 jours Jeu 06/02/25Mer 12/02/2
17 Adaptation faux-plancher pour armoire provisoire 5 jours Jeu 06/02/25 Mer 12/02/2!
18 - Protection faux-plancher 5 jours Jeu 06/02/25 Mer 12/02/2] [ h
19 - Etape 2 - Armoire provisoire GE2 (fourniture, installation et mise en 9 jours Jeu Mar
service) 13/02/25  25/02/25
20 - Fourniture et installation de I’armoire automatisme provisoire GE destinée a 2 jours Jeu Ven
la gestion du GE2 et I’alimentation de ses auxiliaires 13/02/25 14/02/25
21 - Mise en fonctionnement dégradé de la centrale secours, fonctionnement 1 jour Jeu Jeu
automatique uniquement sur GE1 13/02/25  13/02/25
22 - Consi; ion du tableau i GE2 1 jour Jeu 13/02/25 Jeu 13/02/25 r
23 - Déconnexion, rallongement des liaisons (y compris pose des supportages) et 4 jours Jeu Mar N e
cablage de I’armoire automatisme provisoire 13/02/25  18/02/25
| 2| - Mise en service de I’armoire automatisme provisoire GE2 5 jours Mer 19/02/2! Mar 25/02/2
25 - Etape 3 - Tableau pupitre de commande GE2 5 jours Mer 26/02/2 Mar 04/03/2
26 - Consignation, déconnexion, et dépose du tableau pupitre de commande GE2 1 jour Mer Mer
26/02/25 26/02/25
27 -y Fourniture, installation et cablage du nouveau tableau pupitre de commande 2 jours Jeu Ven
GE2 (adaptation des liaisons le cas échéant) 27/02/25  28/02/25
28 - Mis en service du nouveau tableau pupitre de commande GE2 2 jours Lun 03/03/25 Mar 04/03/2
29 - Période d'observation 5 jours Mer 05/03/2!Mar 11/03/2
30
31 - Phase 3 - Remplacement des armoires GE exsitantes3 45 jours Mar 11/03/2 Mar 13/05/2 T
32 - 0S Phase 3 0 jour Mar 11/03/2!Mar 11/03/2
33 -y Etape 1 - Prérequis - Fonctionnement sur GE2 avec I’armoire 0 jour Mar Mar
automatisme provisoire et le nouveau pupitre de commande GE2 11/03/25 11/03/25
34 - Etape 2— Nouvelles Armoire GE 35 jours Mer 12/03/2 Mar 29/04/2
35 - Consignation de I’ensemble des tableaux automatisme GE1/GE2 et 1 jour Mer Mer
communs, 12/03/25 12/03/25
[ 36 | - Décablage propre et soigné de I’ensemble du tableau automatisme existant, 3 jours Jeu Lun
13/03/25 17/03/25
37 -y Dépose, enlévement et retraitement des armoires existantes, 2 jours Mar 18/03/2! Mer 19/03/2] l
38 - Adaptation du chassis support existant pour les nouvelles armoires si 1 jour Jeu Jeu
nécessaire, 20/03/25  20/03/25
| 39 ] - Fourniture et installation des nouvelles armoires GE, 2 jours Ven 21/03/2¢Lun 24/03/25 l
[40 | - Cablage des nouvelles armoires sur la partie GE1 et communs, 10 jours Mar 25/03/2!Lun 07/04/25
[ 41| Mise en service des nouvelles armoires automatisme GE sur la partie GE1 et 11 jours Mar Mar
communs, 08/04/25  22/04/25
42 Période d'observation 5 jours Mer 23/04/2! Mar 29/04/2
43 Etape 3-Tableau pupitre de commande GE1 5 jours Mer 30/04/2 Mar 06/05/2
[ 24 | - Consignation, déconnexion, et dépose du tableau pupitre de commande GE1 1 jour Mer Mer
30/04/25 30/04/25
[ 45 | - Fourniture, installation et cdblage du nouveau tableau pupitre de commande 2 jours Jeu Ven
GEI (adaptation des liaisons le cas échéant) 01/05/25  02/05/25
| 46 | Mis en service du nouveau tableau pupitre de commande GE1 2 jours Lun 05/05/2¢ Mar 06/05/2!
[ 47 | - Période d'observation 5 jours Mer 07/05/2! Mar 13/05/2!
|4 =
49 - Phase 4 - Mise en service armoire GE2 21 jours Mar 13/05/2 Mer 11/06/2 i
50 - 0S Phase 4 0 jour Mar 13/05/2!Mar 13/05/2
51 Etape 1 - Prérequis - Fonctionnement sur GE2 avec I’armoire 0 jour Mar Mar
automatisme provisoire et le nouveau pupitre de commande GE2 13/05/25  13/05/25
[ 52 ] Etape 2-Mise en service nouvelles Armoires partie GE2 16 jours Mer 14/05/2 Mer 04/06/2
[ 53] - Cablage des nouvelles armoires sur la partie GE2 5 jours Mer 14/05/2! Mar 20/05/2] l
54 - Mise en service des nouvelles armoires automatisme GE sur la partie GE2 11 jours Mer Mer
21/05/25 04/06/25
55 - Période d'observation 5 jours Jeu 05/06/25 Mer 11/06/2! h
56 -
[ 57 | - Phase 5-Dépose des armoires provisoires 5 jours Mer 11/06/2 Mer 18/06/2,
| s8 | - 0S Phase 5 0 jour Mer 11/06/2! Mer 11/06/2! ‘1
[ 59 | - Dépose et évacuation des armoires provisoires et remise en état du faux 5 jours Jeu Mer H
plancher 12/06/25  18/06/25
60 -
61 Phase 6 - Remplacement des MDEC existant 50 jours Mer 18/06/2 Mer 27/08/2 i
62 05 Phase 6 0 jour Mer 18/06/2! Mer 18/06/2!
| 6| - Etape 1 - Remplacement MDEC GE1 10 jours Mer 18/06/2 Mer 02/07/2
[ 64 | - Mise en position «maintenance du GE1» 0 jour Mer 18/06/2! Mer 18/06/2 118/05
[65 | - Dépose du MDEC existant du GE1 1 jour Jeu 19/06/25 Jeu 19/06/25 l
[ 66 | - Fourniture, pose et raccordement d’un MDEC reconditionné par MTU sur le 2 jours Ven Lun
GE 20/06/25 23/06/25
67 - Réglages et mise en service du GE avec son nouveau MDEC sur le GEI par 2 jours Mar Mer
MTU 24/06/25  25/06/25
68 - Période d'observation 5 jours Jeu 26/06/25 Mer 02/07/2 H
69 - Etape 2 - Remplacement MDEC GE2 10 jours Mer 02/07/2 Mer 16/07/2 I
70 Mise en position «maintenance du GE2» 0 jour Mer 02/07/2! Mer 02/07/2! iozl‘”
7 - Dépose du MDEC existant du GE2 1 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 l
72 - Fourniture, pose et raccordement d’un MDEC reconditionné par MTU sur le 2 jours Ven Lun ]
GE 04/07/25 07/07/25
73 - Réglages et mise en service du GE avec son nouveau MDEC sur le GE2 par 2 jours Mar Mer
MTU 08/07/25 09/07/25
74 - Période d'observation 5 jours Jeu 10/07/25 Mer 16/07/2!
[75 ] = Etape 3 - Reconditionnement des MDEC déposés 30jours  Jeu 17/07/25 Mer 27/08/2) b
[76] =
[77] m FORMATION PERSONNEL CRNA 10jours  Jeu 17/07/25 Mer 30/07/2] )
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