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OS de démarrage / Notification Rose clair 28/04/25 05/05/25 1

Ravalement de façades

Préparation de chantier Orange 0% 05/05/25 26/05/25 3

Echafaudage F Vert 26/05/25 02/06/25 1

Travaux de ravalement F Vert 100% 02/06/25 23/06/25 3

Echafaudage J Vert 09/06/25 16/06/25 1

Travaux de ravalement J Vert 16/06/25 14/07/25 4

OPR Rose clair 07/07/25 14/07/25 1

Reception Rose clair 14/07/25 21/07/25 1

PSE 1 - Lasure du K Bleu 30/06/25 04/08/25 5

PSE 2 - ITE J Bleu 16/06/25 04/08/25 7

OPR si PSE notifiées Rose clair 04/08/2025 11/08/25 1

Reception si PSE notifiées Rose clair 11/08/25 18/08/25 1

Travaux au BPU

Nettoyage des graffiti du site Vert 01/06/25 08/06/25 1

Réparation et rebouchage KLSH
Vert 30/06/25 07/07/25 1

Sablage entrée du Furan
Vert 01/06/25 08/06/25 1

Dépose des kakémono et rebouchement Vert 01/06/25 08/06/25 1
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