HCL - Site Jules Couriot a Pierre-Bénite (69)
| 4 P zeppeiia AMENAGEMENT DES PARKINGS DES SECTEURS DIRECTION et GARAGES
CONCEPTELIRS D' INFRASTRUCTURES DCE = Plannlng preVISIonneI travaux
N°  |Nom de la tache Durée Début Fin Noms ressources ‘ Avril 2025 ‘ Mai 2025 ‘Juin 2025 ‘
N I R L T T L T T T e I T S S T S T LS T E S T
0 | HCL - Parkings secteur Direction et Ateliers 19,4 sem. Mer 29/01/25 Mer 18/06/25 ! ] 19,4 sem.
1 7,6 sem. Mer29/01/25 Ven 21/03/25 m— 7,6 sem.
5 0S démarrage travaux 0jr Ven 21/03/25 Ven 21/03/25 MOE /03 Qﬁﬂdémarrage travaux
6 11,8 sem. Lun24/03/25 Mer 18/06/25 TRAVAUX = 11,8 sem.
7 Période de préparation 3sem. Lun 24/03/25 Ven11/04/25  TRAVAUX 24/03 3de de préparation
| 8 | 1 - Secteur Direction 3,8 sem. Lun 14/04/2!Mar 13/05/25 1 - Secteur Direction = 3,8 sem.
9 Préparation des emprises 1jr Lun 14/04/25 Lun 14/04/25  LOT 1-VRD 144 gy Préparation des emprises
T Terrassement et couche de forme 2jrs Mar 15/04/25 Mer 16/04/25  LOT 1-VRD 15/04 Terrassement et couche de forme
1 Fosses de plantation 1jr Jeu17/04/25  Jeu 17/04/25 LOT 2 - EV & MOBILIER 17/04 Fosses de plantation
|12 ] Réseaux humides (EP, depression) 1jr Jeu17/04/25  Jeu 17/04/25 LOT 1- VRD 17/04 Réseaux humides (EP, depression)
| 13 Bordures 1jr Ven 18/04/25 Ven18/04/25  LOT1-VRD 18/04 es
| 14 | Nappage terre végétale ljr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25  LOT 2 - EV & MOBILIER Nappage terre végétale
| 16 | Massifs mobilier 1jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25  LOT 1-VRD 22/04 Massifs mobilier
|15 | Couche de réglage 1jr Mer 23/04/25 Mer 23/04/25  LOT 1-VRD 23/04 Couche de réglage
T Plantation 3jrs Mer 23/04/25 Ven 25/04/25 LOT 2 - EV & MOBILIER 23/04 Plantation
|17 ] Revétement chaussée enrobé 2jrs Jeu 24/04/25 Ven 25/04/25  LOT1-VRD 24/04 Revé L é bé
| 18 | Revétement béton 2jrs Lun 28/04/25 Mar 29/04/25  LOT 1-VRD 28/04 evétement béton
| 19 | Revétements parking dalle alvéolaire 3jrs Mer 30/04/25 Lun 05/05/25  LOT 2 - EV & MOBILIER Revétements parking dalle alvéolaire
T Mobilier 2jrs Mar 06/05/25 Mer 07/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER
| 22 | Reprise boucle détection péages 1jr Mar 06/05/25 Mar 06/05/25  LOT 1-VRD
? Finitions 3jrs Ven 09/05/25 Mar 13/05/25 LOT 1-VRD;LOT 2 - EV & MOBILIER
24 2 - Secteur Personnel 3,8 sem. Mer 14/05/2 Mar 10/06/25 = 3,8 sem.
T Préparation des emprises 2jrs Mer 14/05/25 Jeu 15/05/25 LOT1-VRD Préparation des emprises
7 Déplacement Péage 2jrs Ven 16/05/25  Lun 19/05/25 LOT 1-VRD Déplacement Péage
T Terrassement et couche de forme 2jrs Mar 20/05/25 Mer 21/05/25  LOT 1-VRD Terrassement et couche de forme
7 Fosses de plantation 1jr Jeu 22/05/25  Jeu 22/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER Fosses de plantation
| 29 | Réseaux humides (EP, depression) 1jr Ven 23/05/25 Ven23/05/25  LOT1-VRD Ré humides (EP, depression)
T Bordures 1jr Lun 26/05/25  Lun 26/05/25 LOT 1-VRD 26/05 Bordures
T Nappage terre végétale 1jr Mar 27/05/25 Mar 27/05/25  LOT 2 - EV & MOBILIER 27/05 Nappage terre végétale
T Revétement béton 2jrs Mar 27/05/25 Mer 28/05/25  LOT 1-VRD 27/05 Revétement béton
? Massifs mobilier 1jr Mer 28/05/25 Mer 28/05/25  LOT 2 - EV & MOBILIER 28/0, assifs mobilier
T Couche de réglage 1jr Ven 30/05/25 Ven 30/05/25  LOT 1-VRD 30/;:%“ he de réglage
| 34 Revétement chaussée enrobé 2jrs Lun02/06/25 Mar 03/06/25 LOT1-VRD 02/06 Revétement chaussée enrobé
| 36 | Revétements parking dalle alvéolaire 2jrs Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER Revétements parking dalle alvéolaire
? Plantation (Automne 2025) 2jrs Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER 04/06 Plantation (Automne 2025)
37 Mobilier 1jr Ven 06/06/25 Ven 06/06/25  LOT 2-EV & MOBILIER 06/06
T Finitions 3jrs Ven 06/06/25 Mar 10/06/25 LOT 1-VRD;LOT 2 - EV & MOBILIER 06/06 Finitions
? Reprise boucle détection péages 1jr Lun 09/06/25  Lun 09/06/25 Reprise boucle détection péages
41 3 - Secteur Garages 3,2 sem. Mar 27/05/2 Mer 18/06/25 3 - Secteur Garages = 3,2 sem.
| 42 | Préparation des emprises, démolition dalli2 jrs Mar 27/05/25 Mer 28/05/25  LOT 1-VRD 25 g réparation des emprises, démolition dalle
T Fosses de plantation 1jr Ven 30/05/25 Ven30/05/25  LOT2-EV & MOBILIER 30/05 es de plantation
| 44 | Terrassement et couche de forme 2jrs Lun02/06/25 Mar 03/06/25  LOT1-VRD 02/06 Terrassement et couche de forme
T Bordures 2jrs Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 LOT 1-VRD Bordures
| 46 | Nappage terre végétale 1jr Ven 06/06/25 Ven 06/06/25  LOT 2-EV & MOBILIER age terre végétale
T Revétement béton 2jrs Ven 06/06/25  Lun 09/06/25 LOT 1-VRD 06/06 Revétement béton
| 47 | Couche de réglage 1jr Lun 09/06/25  Lun 09/06/25  LOT 1-VRD Couche de réglage
T Revétement chaussée enrobé 2jrs Mar 10/06/25 Mer 11/06/25  LOT 1-VRD 10/06 Revétement chaussée enrobé
T Revétements parking dalle alvéolaire 2jrs Jeu 12/06/25  Ven 13/06/25  LOT 2 - EV & MOBILIER 12/06 Stements parking dalle alvéolaire
T Plantation (Automne 2025) 2jrs Jeu 12/06/25  Ven 13/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER 12/06 (A 2025)
T Mobilier 1jr Lun 16/06/25  Lun 16/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER 16/06‘ Mobilier
| 53 | Finitions 3jrs Lun16/06/25 Mer 18/06/25  LOT 1 - VRD;LOT 2 - EV & MOBILIER 16/06%_ Finitions
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