‘ CENTRE HOSPITALIER
DE MONTMIRAIL

Le Sgin et I'Accompagnement au coeur du Territoire

Extension de la salle de Kinésithérapie

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX V1

Durée des travaux 4 mois avec période de préparation de chantier

mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 aolit-25 sept-25
PRESTATIONS 3 10 17 24 317 14 21 285 12 19 26| 2 9 16 23 30| 7 14 21 28| 4 11 18 25| 1 8 15 22 29
Notification du marché X

Période de préparations / Visas ...

Travaux préparatoires de plateforme VRD gros ceuvre dallage.

Montage Ossature bois - Couverture étanchéité

Mise hors d'eau hors d'air

Second ceuvre - Finitions diverses

Réception

Mise a disposition

-----

.

Réception de I'ouvrage



