'
ETUDE DE DECONNEXION DU RESEAU D'EAU PLUVIALE o3/02/2025
PLANNING PREVISIONNEL
HYPOTHESES | Lancement de la consultation fin janvier
Un bureau d'étude pour I'étude sur les 4 groupements HCL
Démarrage de I'étude sur le site suivant lancé au plus tard lorsque la phase 1 a été rendue
Délais d'étude pour 1 site = 6 mois (phase 1 : 3 mois ; validation HCL : 2 mois; phase 2 : 3 mois)
| NoP | Intitulé OF | site 2025 2026 2027 OBSERVATIONS
J [ ¢ [ wm [ A T ™M T 3 T 3 [ A T T
I I I I I I I I I
Etude de
o6 [décomexiondu | oo
réseau d'eau
pluviale
Etude de
o6 [décomexiondu | oo
réseau d'eau
pluviale
Etude de
$24.06 d?conne?(\on du HEH
réseau d'eau
pluviale
Etude de
s24.05 |déconEXiondu |y o Durée totale d étude : 20 mois
réseau d'eau
pluviale
LEGENDE : MISE EN PLACE DU CADRE DE L'ETUDE
ETUDE PHASE 1
RENDU FINAL DES ETUDES ET SOLUTIONS OPERATIONNELLES




