Paris Ecole Militaire - Batiments 008 et 009 - Modernisation de I'Ecole de Guerre
DCE - Phasage et Calendrier previsionnel TCE - Version du 6 février 2025

N°  |Lot Nom de la tache Durée (en | Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
semaines) Jui st_1 Jul 25 . Aofi 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26
1 CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - 26,4 sem. Lun 30/06/25 Mar 06/01/26 | @-CALENDRIER-PF
DEPLOMBAGE - CURAGE (LOTS 00A & 00B)
2 Prévision OS de démarrage Lot 00A : désamiantage - déplombage et Lot 00B - curage 0j Lun 30/06/25 | Lun 30/06/25 2- ¢ Prévision OS de démarrage Lot 00A : désamiantage - déplombage et Lot 00B - curage
3 Etudes d'execution et préparation des travaux de désamiantage - déplombage - curage 8,4 sem. Mar 01/07/25 Dim 31/08/25 3 cution-et-préparation des travaux de désamiantage - déplombage - curage
4 |Lot 00A Etudes d'exécution et préparation des travaux du Lot 00A désamiantage-Déplombage 4 sem. Mar 01/07/25  Mar 29/07/25 4 travaux du Lot 00A désamiantage-Déplombage
5 |Lot 00A Préparation du Plan de retrait 2 sem. Mar 01/07/25 Mar 15/07/25 D - Lt @A
6 Analyse et Visa MOE du Plan de retrait avant Dép6t 2 sem. Mer 16/07/25 Mar 29/07/25 6 - [ Analyse et Visa MOE du Plan de retrait avant Dépot
7 |Lot 00A Préparation du Plan de prévention déplombage 2 sem. Mar 01/07/25 Mar 15/07/25 7 - Lot 00A Préparation du Plan de prévention déplombage
8 Analyse et Validation du Plan de prévention déplombage 2 sem. Mer 16/07/25 Mar 29/07/25 8 - [ Analyse et Validation du Plan de prévention déplombage
9 Délai d'Instruction du Plan de retrait 1 moiséc | Ven 01/08/25 Dim 31/08/25 DEDORDRNRRRRRNRNRN Délai d'Instruction du Plan de retrait
10 Etudes d'execution des travaux du Lot 00B - Curage 5 sem. Mar 01/07/25 | Mar 05/08/25 10 gpEtudes-d'execytion des travaux du Lot 00B - Curage
11 |Lot OOB Plan d'installation de chantier 2 sem. Mar 01/07/25 Mar 15/07/25 M — it @TB PP e i limestel | et o ke theanmtiesr
12 Analyse et Visa plan d'installation de chantier 2 sem. Mer 16/07/25 Mar 29/07/25 12 - [ Analyse et Visa plan d'installation de chantier
13 |Lot 00B Reperage des zones de curage et de démolitions non structurelles 3 sem. Mar 01/07/25 Mar 22/07/25 13 - Lot 00B erage des zones de curage et de démolitions non structurelles
14 Analyse et Visa des zones de démolition 2 sem. Mer 23/07/25 Mar 05/08/25 14 - [ Analyse et Visa des zones de démolition
15 Installations de chantier de désamiantage - déplombage - curage 7sem.  Lun18/08/25 Ven 03/10/25 15 ginstallations-de-chaptier de désamiantage - déplombage - curage
16 Lot 00A Aménagements base-vie Lot 00 2sem. Lun18/08/25 Ven 29/08/25 r ot ODA ge | Amdmagpets e it Lot (D
17 Lot 00A Installations Chantiers plomb et amiante 2sem. Lun01/09/25 Ven 12/09/25 17 - Lot 00A gz Installations Chantiers plomb et amiante
18 Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage 5sem. Lun01/09/25 Ven 03/10/25 18 gPré=curage-ayant travaux de désamiantage et déplombage
19 |Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment 9 1sem. Lun01/09/25 Ven 05/09/25 10— ontt GVA, gy - e covgoit thssmu e oty et ot mtvmge o Biiiept
20 |Lot 0O0A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment 8 (aile nord) 1 sem. Lun 08/09/25 | Ven 12/09/25 20 - Lot 0 Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment 8 (aile nord
21 |Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment 8 (aile ouest)] 1sem. | Lun 15/09/25 | Ven 19/09/25 21 - Lot 00A ré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage dl Batiment 8 (aile
22 |Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment 8 (aile sud) 1sem. | Lun22/09/25 | Ven 26/09/25 4 ré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment 8 (3
23 |Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment 8 (aile est) 1sem. | Lun29/09/25 | Ven 03/10/25 23 - Lot 00A g Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Batiment
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N° Lot Nom de la tache Durée (en | Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
semaines) Jui 25 Jul 25 Aol 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
24 Travaux du lot 00A : désamiantage - déplombage 14,4sem. Lun08/09/25 Mer17/12/25 3 a
25 |Lot 00A Travaux de désamiantage- déplombage du Batiment 9 4sem. Lun08/09/25 Ven03/10/25 25 g-Travaux-de désamiantage- déplombage du Batiment 9
26 |Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du batime 5j Lun 08/09/25 @ Ven 12/09/25 26~ ot @A 7 etz dite et ragme @wsx trenau dte ditszmiEntege- dipomthegre diu it
27 |Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de I'amiante) du batiment 9 1sem. Lun15/09/25 Ven 19/09/25 27 - Lot 00A gz Retrait MCA (des Materiaux contenant de ['amiante) du batiment 9
28 |Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du batiment 9 5j Lun 22/09/25 | Ven 26/09/25 28 - Lot 00A gz Analyse de restitution des zones desamiantées du batiment 9
29 |Lot 0O0A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du batiment 9 2j Lun 29/09/25 Mar 30/09/25 29 - Lot 00A & Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du batiment 9
30 |Lot 00A Déplombage du batiment 9 2sem. Lun15/09/25 Ven 26/09/25 30 - Lot 00A s Déplombage du bétiment 9
31 |Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du batiment 9 3j Lun 29/09/25 @ Mer 01/10/25 31 - Lot 00A ) Analyse de restitution des zones deplombées du batiment 9
32 |Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du batiment 9 2j Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25 32 - Lot 00A 5 Dépose installations propre aux travaux de deplombges du béatiment 9
33 |Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Batiment 8 (aile nord) 3,6 sem. | Lun 29/09/25 | Mer 22/10/25 33 pinavenn e disamiamtage - diéplomibage din Bitiment {
34 |Lot O0A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du batime 3j Lun 29/09/25 | Mer 01/10/25 - ot QDA 73 sttt it afheantiier e s e dte diésamitmtagre- difpltomig
35 |Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de I'amiante) du batiment 8 (aile nord) 1sem. | Jeu02/10/25 | Mer 08/10/25 35 - Lot 00A (des Materiaux contenant de I'amiante) du batiment 8 (3
36 |Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du batiment 8 (aile nord) 5j Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25 36 - Lot de restitution des zones desamiantées du batiment 8 (ai
37 |Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du batiment 8 (aile nord) 2j Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25 37 -|Lot 00A [ Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du b
38 |Lot 00A Déplombage du batiment 8 (aile nord) 2sem. | Jeu02/10/25 | Mer 15/10/25 38 - Lot 00A Déplombage du batiment 8 (aile nord)
39 |Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du batiment 8 (aile nord) 3j Jeu 16/10/25 Lun 20/10/25 39- Analyse de restitution des zones deplombges du batiment 8
40 |Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du batiment 8 (aile nord) 2j Mar 21/10/25 Mer 22/10/25 40 - Lot 00A gz Dépose installations propre aux travaux de deplombées du
41 Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Batiment 8 (aile ouest) 3,6 sem. | Jeu16/10/25 | Lun 10/11/25 41 piiaeux de disamizmtage - diplomibage do B3
42 |Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du batime 3j Jeu 16/10/25 | Lun 20/10/25 Eetizms aite cemtten piopmee @k thaneux die diseizmtegs
43 |Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de I'amiante) du batiment 8 (aile ouest) 1sem. | Mar21/10/25 | Lun 27/10/25 etrait MCA (des Materiaux contenant de 'amiante) du b
44 Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du batiment 8 (aile ouest) 5j Mar 28/10/25 Lun 03/11/25 44 - Lot 00A nalyse de restitution des zones desamiantées du b
45 |Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du batiment 8 (aile ouest) 2j Mar 04/11/25 Mer 05/11/25 45 - Lot 00A g Dépose installations propre aux travaux de désami
46 |Lot 00A Déplombage du batiment 8 (aile ouest) 2sem. | Mar21/10/25 | Lun 03/11/25 éplombage dhi batiment 8 (aile ouest)
47 |Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du batiment 8 (aile ouest) 3j Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25 47 - Lot 00A gz Analyse de restitution des zones deplombées du bg
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48 |Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du batiment 8 (aile ouest) 2j Ven 07/11/25 Lun 10/11/25 4B lott (I (577 [Dipporsei matdliett s progee s treanzau die izt
49 |Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Batiment 8 (aile sud) 3,6 sem. | Mar 04/11/25 | Ven 28/11/25 49 ifamam-de désmmiamizge - déplomie
50 |Lot O0A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du batime 3j Mar 04/11/25 @ Jeu 06/11/25 30— latt QA gz Imstalatitormss ite teatiier oy aux travau dte diés
51 |Lot O0A Retrait MCA (des Materiaux contenant de I'amiante) du batiment 8 (aile sud) lsem.  Ven07/11/25 Ven 14/11/25 51 - Lot 00A ICA (des Materiaux contenant de I'am
52 |Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du batiment 8 (aile sud) 5j Lun 17/11/25 | Ven21/11/25 52 1 Lot 00A yse de restitution des zones desamiar|
53 |Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du batiment 8 (aile sud) 2j Lun 24/11/25 Mar 25/11/25 53 - Lot 00A g Dépose installations|propre aux travau
54 |Lot 00A Déplombage du batiment 8 (aile sud) 2sem. | VenO07/11/25 | Ven21/11/25 54 - Lot 00A éplombage du batiment 8 (aile sud)
55 |Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du batiment 8 (aile sud) 3j Lun 24/11/25 | Mer 26/11/25 55 - Lot 00A g Analyse de restitution des zones depla
56 |Lot O0A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du batiment 8 (aile sud) 2j Jeu 27/11/25 Ven 28/11/25 56 - Lot 00A g Dépose installations propre aux travay
57 |Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Batiment 8 (aile est) 3,6 sem. | Lun24/11/25  Mer17/12/25 57 - Twanaus die diészmiamtage - di
58 |Lot O0A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du batime 3j Lun 24/11/25 @ Mer 26/11/25 5B - ot @A 7 I mtialbeiioms dite ctheamtiie propme awsx e
59 |Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de I'amiante) du batiment 8 (aile est) 1sem. | Jeu27/11/25 | Mer 03/12/25 59 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux conte
60 |Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du batiment 8 (aile est) 5j Jeu 04/12/25 Mer 10/12/25 Analyse de restitution des zon
61 |Lot O0A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du batiment 8 (aile est) 2j Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25 61 - Lot 00A [ Dépose installations propre 2
62 |Lot 00A Déplombage du batiment 8 (aile est) 2sem. | Jeu27/11/25 | Mer 10/12/25 62 - Lot 00A ge du batiment 8 (al
63 |Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du batiment 8 (aile est) 3j Jeu 11/12/25 Lun 15/12/25 63- Lo de restitution des 2
64 |Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du batiment 8 (aile est) 2j Mar 16/12/25 Mer 17/12/25 64 - Lot 00A 7 Dépose installations propr
65 Travaux du lot 00B : Curage 13,4 sem. Mer 01/10/25 Mar 06/01/26
66 Lot 00B Travaux de Curage du Batiment 9 2sem. | Mer01/10/25 Mar 14/10/25 o~ Lot QU
67 |Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Batiment 9 1sem. Mer15/10/25 | Mar 21/10/25 des lieux d'achevement des travaux de Curage du Batim
68 |Lot 00B Travaux de Curage du Batiment 8 (aile nord) 2sem. | Lun20/10/25 | Ven 31/10/25 68 - Lot 00B Travaux de Curage du Batiment 8 (aile nord)
69 |Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Batiment 8 (aile nord) 1sem. | Lun03/11/25 @ Ven 07/11/25 69 - Lot 008 g Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage
70 |Lot 00B Travaux de Curage du Batiment 8 (aile ouest) 2sem. | Jeu06/11/25 | Jeu20/11/25 70 - Lot O Travaux de Curage du Batiment 8 (aile oue
71 |Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Batiment 8 (aile ouest) 1sem. Ven21/11/25 Jeu27/11/25 71 - Lot 00B gz Etat des lieux d'achevement des travay
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N° Lot Nom de la tache Durée (en |Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
semaines) Jui 25 Jul 25 Aol 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Jan 26
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M7
72 |Lot 00B Travaux de Curage du Bitiment 8 (aile sud) 2sem. | Mer26/11/25 | Mar 09/12/25 722-L it t00E8 (ureagpechl B tineer
73 |Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Batiment 8 (aile sud) 1sem. | Mer10/12/25 Mar 16/12/25 73 - Lot Etat des lieux d'achevemen
74 |Lot 00B Travaux de Curage du Bitiment 8 (aile est) 2sem. | Lun15/12/25 | Lun 29/12/25 74 - Lot 008 Travaux de Curage
75 |Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Batiment 8 (aile est) 1sem. | Mar30/12/25 Mar 06/01/26 Etat des lieux
76 CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DES LOTS 1 A 7 147,6 sem Lun 01/09/25 Mar 01/08/28 76 @CALENDRIER-PREVSIONNEL D'EXECUTION-DES TRAVAUX-DESLOT
77 Prévision OS de démarrage des lots1a7 0j Lun 01/09/25 | Lun 01/09/25 77- @ Prévision OS de démarrage des lots 147
78 Période de préparation 45j Lun01/09/25 Ven 31/10/25 78 - R R Période de préparation
79 Etudes d'execution TCE 28 sem.  Lun 01/09/25 | Mer 18/03/26
109 |Lot 01 Aménagements Installations de chantier Communes a toutes les phases (yc base- 3sem.  Lun27/10/25 Lun17/11/25
110 TRAVAUX PHASE 1a - Batiment 9 136,4 sem. Lun 27/10/25 Ven 28/07/28
111 |Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Batiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier -| 4 sem. Lun 27/10/25 Lun 24/11/25
etc...)
112 Travaux interieur au Batiment 9 40,4 sem. Lun 03/11/25 Lun 31/08/26 112 pTravauxinterieur au Batiment.9........
185 PréOPR - Travaux interieurs - Batiment 9 4 sem. Mar 18/08/26 Lun 14/09/26
186 Préparation du déménagement exploitant 3sem. Mer10/05/28 | Jeu01/06/28
187 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8sem. Jeu01/06/28 Ven 28/07/28
188 Travaux Exterieures & Clos-couvert Biatiment 9 35sem. Mar 18/11/25 Jeu 06/08/26 188 g Travaux-Exterieures 8 Clos-couy
240 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Batiment 9 avant démontage echafaudag 4sem. | Ven 07/08/26 @ Jeu 03/09/26
241 |Lot 05 Démontage échafaudages Batiment 9 4sem. VenO04/09/26 Jeu01/10/26
242 Travaux de Restauration de la Cour au droit du batiment 9 13 sem. Ven 02/10/26 Lun 11/01/27
251 |TCE Complement d'OPR Exterieurs - Batiment 9 4 sem. Lun 21/12/26 Lun 25/01/27
252 TRAVAUX PHASE 1b - Batiment 8 (aile nord) 136,4 sem. Lun 27/10/25 | Ven 28/07/28
253 |Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Batiment 8 (aile nord): Installations de chantier 4 sem. Lun 27/10/25 Lun 24/11/25

(Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)
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N° Lot Nom de la tache Durée (en |Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
semaines) Jui 25 Jul 25 Aol 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
254 Travaux interieur au Batiment 8 (aile nord) 41,8 sem. Jeu 19/02/26 Jeu 17/12/26
325 PréOPR - Travaux interieurs - Batiment 8 (aile nord) 4 sem. Ven 04/12/26 Ven 08/01/27
326 Préparation du déménagement exploitant 3sem. Mer10/05/28 Jeu01/06/28
327 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8sem. Jeu01/06/28 Ven 28/07/28
328 Travaux Exterieures & Clos-couvert Batiment 8 (aile nord) 36 sem. Mar 18/11/25 Jeu 13/08/26 328
381 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Batiment 8 (aile nord) avant démontagee¢ 4sem. | Ven 14/08/26 @ Jeu 10/09/26
382 Lot 05 Démontage échafaudages Batiment 8 (aile nord) 4sem. Ven11/09/26 Jeu08/10/26
383 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Batiment 8 (aile nord) 13 sem. Ven 09/10/26 Lun 18/01/27
392 |TCE Complement d'OPR Exterieurs - Batiment 8 (aile nord) 4 sem. Mar 05/01/27 Lun 01/02/27
393 TRAVAUX PHASE 2a - Bitiment 8 (aile ouest) 102,4 sem. Jeu 09/07/26 Ven 28/07/28
394 |Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Batiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier- 4 sem. Jeu 09/07/26 Jeu 06/08/26
etc...)
395 Travaux interieur au Batiment 8 (aile ouest) 45,6 sem. Ven 07/08/26 Mar 06/07/27
468 PréOPR - Travaux interieurs - Batiment 8 (aile ouest) 4 sem. Mer 23/06/27 Mer 21/07/27
469 Préparation du déménagement exploitant 3sem. | Mer10/05/28 Jeu01/06/28
470 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8sem. Jeu01/06/28 Ven 28/07/28
471 Travaux Exterieures & Clos-couvert Batiment 8 (aile ouest) 33sem. Ven 02/10/26 Jeu 03/06/27
524 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Batiment 8 (aile ouest) avant démontage 4sem. | Ven 28/05/27 | Jeu 24/06/27
525 |Lot 05 Démontage échafaudages Batiment 8 (aile ouest) 4sem. Ven25/06/27 Ven23/07/27
526 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Batiment 8 (aile ouest) 13 sem. Lun26/07/27 Ven 22/10/27
535 |TCE Complement d'OPR Exterieurs - Batiment 8 (aile ouest) 4 sem. Lun 11/10/27 Lun 08/11/27
536 TRAVAUX PHASE 2b - Batiment 8 (aile sud) L02,4 sem Jeu 09/07/26 Ven 28/07/28
537 |Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Batiment 8 (aile sud): Installations de chantier 4 sem. Jeu 09/07/26 Jeu 06/08/26
(Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)
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N° Lot Nom de la tache Durée (en |Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
semaines) Jui 25 Jul 25 Aol 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
538 Travaux interieur au Batiment 8 (aile sud) 40,8 sem. Lun 02/11/26 Ven 27/08/27
611 PréOPR - Travaux interieurs - Batiment 8 (aile sud) 4 sem. Lun 16/08/27 Ven 10/09/27
612 Préparation du déménagement exploitant 3sem. Mer10/05/28 Jeu01/06/28
613 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8sem. Jeu01/06/28 Ven 28/07/28
614 Travaux Exterieures & Clos-couvert Batiment 8 (aile sud) 38 sem. Ven 09/10/26 Ven 16/07/27
668 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Batiment 8 (aile sud) avant démontage echafaudaj 4 sem. Lun 19/07/27 Ven 13/08/27
669 |Lot 05 Démontage échafaudages Batiment 8 (aile sud) 4sem. Lun16/08/27 Ven10/09/27
670 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Batiment 8 (aile sud) 12 sem. Lun 13/09/27 Mar 07/12/27
679 |TCE Complement d'OPR Exterieurs - Batiment 8 (aile sud) 4 sem. Mer 17/11/27 | Mar 14/12/27
680 TRAVAUX PHASE 3 - Biatiment 8 (aile est) 66,6 sem. Jeu01/04/27 Mar 01/08/28
681 |Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Batiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier- 4 sem. Jeu 01/04/27 Mer 28/04/27
etc...)
682 Travaux interieur au Batiment 8 (aile est) 48,4 sem. Jeu 29/04/27 Ven 14/04/28
755 PréOPR - Travaux interieurs - Batiment 8 (aile est) 4 sem. Lun 03/04/28 Mar 02/05/28
756 Préparation du déménagement exploitant 3sem. Mer10/05/28 Jeu01/06/28
757 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8sem. Jeu01/06/28 Ven 28/07/28
758 Travaux Exterieures & Clos-couvert Batiment 8 (aile est) 34 sem. Lun 19/07/27 Mar 21/03/28
809 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Batiment 8 (aile est) avant démontage ec/ 4sem.  Mer 15/03/28 Mar 11/04/28
810 |Lot 05 Démontage échafaudages Batiment 8 (aile est) 4sem. Mer12/04/28 Ven12/05/28
811 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Batiment 8 (aile est) 10 sem. Lun 15/05/28 Mer 26/07/28
820 |TCE Complement d'OPR Exterieurs - Bitiment 8 (aile est) 4 sem. Mar 04/07/28 | Mar 01/08/28
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