CRX OUEST
LE 18/02/2025
PACEA DCEO00

REHABILITATION DU PLATEAU PACEA B2
a PESSAC
PLANNING ENVELOPPE DCE

N° [Nom de la tache Durée | | 1
1 OS DEMMARAGE O Jr | OS\DEMMl\RAGE ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
2 | PERIODE DE PREPARATION 40 jrs| PERIODE dE JPREPARATION\ l l l l l l l l
3 | CONSIGNATION DES RESEAUX 0jr i CC)NSIGNATION DES RESEAUX i i i i i i i i
4 | CURRAGE DEMOLITION 50 jrs | ; ; CU‘RRAGE‘ DEMOLITION | | | | | | | |
5 | COMMANDE PAILLASSES / SORBONNES 0jr COMMANDr,E PAILLA$SES / $ORBONNES ® ! | | | | | | | |
6 | TRAVAUX ENTRE ESCALIERS A & B 126 jrs o ' TRAVAUX ENTRE ES¢ALIER$ A&B @ : : : : = 2 ; ;
7 LIVRAISON HUISSERIES 0jr I 1 | LIVRAISON HUISSERIES | | | | | | | | |
8 PLATRERIE 30 jrs I ‘ ‘ PLATRERIE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | | | | | | | | |
I

9 FERMETURE FX PLAFONDS 5irs o | | | | - FERMETURE FX i' s | | | | | |
10 SOLS SOUPLES 20 jrs B w w w w w | w w w w w
| | | | | | | | | | | | | |
11 REPRISES PEINTURES PLAFONDS 15jrs L ! ' REPRISES PEINTURES Per ONDS | | | | |
12 PEINTURES 25jrs o l l l l l ‘ l l l l l
13 PEINTURE CIRCULATION 5ijrs . | | | | | | RCULATION ¢, | |
14 RESAUX ELECS 30 jrs I l l l hESAux ELEC$ l l l l l
15 RESEAUX CVC / PLOMBERIE 30 jrs i i i i i RESEAUX cvc / PLOMBERIE _ i i i i i
16 POSE TERMINEAUX / APPAREILLAGES 25irs B | | POSE TERMINEAUX / APPAREIL‘LAGE | | | | |
17 POSE PAILLASSES / SORBONNES 25irs L ! ! ‘ ; pose P/-\ILLASSES ! ! ! ;
18 | TRAVAUX ENTRE ESCALIERS B & C 101 jrs o ; ; TRI-WAUX ENTRE ESCALIERS B & C : = ; ;
19 LIVRAISON HUISSERIES 0jr I | | | ‘LIVRAI$ON HUISSERIES | | | | |
20 PLATRERIE 30 jrs I l l l ‘ ‘ #LATRERlE l l l l l
. | | | | | | | | | | | | |
—|soissouies i I AR T N
Irs o l l l l l l l l l l l
23 REPRISES PEINTURES PLAFONDS 15jrs L ! ! ! REPRISES PEINTURES PLAFONDS gt | | | |
24 PEINTURES 25]rs o l l l l l l l l l l l
25 PEINTURE CIRCULATION 5irs I | | | | | | | ATION | | |
1 | | | | | | | | | | | |

' RESAUX EL
;6 RESAUX ELECS 30 s o | | | | | Sl‘\U l?cs | | | |
7 RESEAUX CVC / PLOMBERIE 30jrs B | | ~ RESEAUX :cvc / PLOMBERIE | | | |
28 POSE TERMINEAUX / APPAREILLAGES 25irs B | | | ' POSE TERMINEAUX / APPAREILLAGES | | | |
29 REALISATION SALLE BLANCHE 20 jrs L ! ! ! ! REALISAT!ON SAIrLE BLANCHE | | | |
30 POSE PAILLASSES / SORBONNES 25irs o ; ; ; ; ; ; POSE PAILLASSES / SORBONNES | ; ; ;
31 | FIN DE CHANTIER 42jrs o l l l l l l ‘ l - FIN DE CHANTIER l
32 POSE SIGNALETIQUE 5 jrs o l l l l l l l l POSE SIGNALETIQUE l l
33 NETTOYAGE OPR 5jrs i i i i i i i i i i i | NiETTOYA:GE OPR i i
34 NETTOYAGE LIVRAISON 5irs B | | | | | | | | | NETTOYAGE LIVF | |
35 ESSAIS MISE EN SERVICES 15jrs L ! ! ! ! ! ! ! ' ESSAIS MISE EN SERVICES ! ;
36 OPR 20 jrs o l l l l l l l l l l - OPR l l
37 RECEPTION 0jr o l l l l l l l l l l ~ RECEPTION l l
38 LEVEES DE RESERVES 10jrs I l l l l l l l l l ' LEVEES DE RESERVES l




