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PLANNING TRAVAUX Phase DCE
- = RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER IND A -21/02/2025
N |Lot Nom de la tache Durée|  Début ‘ Fin Prédécesseurs |Successeurs 025
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
() T e | A | M | 4 JWA\S\O\N\D‘JTF\M\A\M\J VP A s | o | N | S T VIR N B VI B K A S
1 CHRONO OPERATION 581 ] Lun 02/06/25 Lun 23/08/27 CHRONO OPERATION @& ® 23/08
2 MOA OS de démarrage des travaux 0j Lun02/06/25 Lun 02/06/25 3DD;4FD+10 j;34FD+10 OS de démarrage des travaux & 02/06
3 TCE Période de préparation 4s Lun02/06/25 Ven 27/06/25 2DD 5;67;86 Période de préparation ; 2/6 [N 27/06
4 TCE/MOE/BC Etudes EXE et VISAS 200 Lun 16/06/25 Ven 20/03/26 2FD+10j Etudes EXE et VISAS ; 16/6 I 20/03
5 TCE Durée globale des travaux y compris installation 547 Lun 30/06/25 Mar 03/08/27 3 6 Durée globale des travaux y compris installation ; 30/6 | 03/08
6 MOA/MOE Réception des ouvrages / fin de I'opération 0j Mar03/08/27 Mar 03/08/27 5 Réception des ouvrages / fin de I'opération 4 03/08
7
8 MOE OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées 12j Lun10/11/25 Mar25/11/25 157DD OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées ; 10/11 Il 25/11
9 MOE Mise a disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées 0j Mar25/11/25 Mar 25/11/25 159DD Mise a disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées ¥ 25/11
10 MOA Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées 0j Mar25/11/25 Mar 25/11/25 159DD 1 Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées ¥ 25/11
11 Utilisateurs Emménagement Accueil et bureau des entrées 7) Mer26/11/25 Jeu 04/12/25 10 Emménagement Accueil et bureau des entrées ; 26/11 [l 04/12
12
13 MOE OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations 12j Jeu 23/04/26 Ven 08/05/26 403DD OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations ; 23/4 [l 08/05
14 MOE Mise a di: phase 2 - i i 0j Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 405DD Mise a di; phase 2 - i ¥ 13/05
15 MOA Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations 0j Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 405DD 16 Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations ¥ 13/05
16 Ut é i { 7] Jeu14/05/26 Ven 22/05/26 15 é i ;14/5 Wl 22/05
17
18 MOE OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 12j Jeu 05/11/26 Ven 20/11/26 486DD OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances ; 5/11 [l 20/11
19 MOE Mise a disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0j Mer25/11/26 Mer 25/11/26 488DD Mise a disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances ¥ 25/11
20 MOA Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0j Mer25/11/26 Mer 25/11/26 488DD 21 Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances ¥ 25/11
21 Utili é - MMG/IAO/SAS 7] Jeu26/11/26 Ven 04/12/26 20 Emménagements - MMG/IAO/SAS ambulances ; 26/11 [l 04/12
22
23 MOE OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD 12j Lun 24/05/27 Mar 08/06/27 616DD OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD ; 24/5 [l 08/06
24 MOE Mise & disposition phase 4 - UHTCD 0j Mar08/06/27 Mar 08/06/27 618DD Mise a disposition phase 4 - UHTCD ¥ 08/06
25 MOA Commission de sécurité phase 4 - UHTCD 0j Mar08/06/27 Mar 08/06/27 618DD 26 Commission de sécurité phase 4 - UHTCD ¥ 08/06
26 Utilisateurs Emménagements - UHTCD 7) Mer09/06/27 Jeu 17/06/27 25 Emménagements - UHTCD ; 9/6 1l 17/06
27
28 MOE OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux 12j Mar 03/08/27 Mer 18/08/27 672DD OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux ; 3/8 [l 18/08
29 MOE Mise a disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0j Lun16/08/27 Lun 16/08/27 674DD Mise a disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux ¥ 16/08
30 MOA Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0j Lun16/08/27 Lun 16/08/27 674DD 31 Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux ¥ 16/08
31 Utilisateurs Emménagements - Chambres de garde + bureaux 5j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 30 Emménagements - Chambres de garde + bureaux ; 17/8 |l 23/08
32
33 ETUDES EXE ET VISAS 200 j Lun 16/06/25 Ven 20/03/26 ETUDES EXE ET VISAS @ ® 20/03
34 TCE Plans EXE phase 1 15 Lun 16/06/25 Ven 04/07/25 2FD+10 ] 35 Plans EXE phase 1; 16/6 [ 04/07
35 CVC/TCE Synthése technique phase 1 15j Lun 07/07/25 Ven 25/07/25 34 36 Synthése technique phase 1 ; 7/7 [ 25/07
36 MOE et BC Visas BC et MOE phase 1 10 Lun28/07/25 Ven 08/08/25 35 38 Visas BC et MOE phase 1 ; 28/7 mm 08/08
37
38 TCE Plans EXE phase 2 15 Lun 11/08/25 Ven 29/08/25 36 39 Plans EXE phase 2 ; 11/8 [ 29/08
39 CVC/TCE Synthése technique phase 2 15j Lun 01/09/25 Ven 19/09/25 38 40 Synthése technique phase 2 ; 1/9 . 19/09
40 MOE et BC Visas BC et MOE phase 2 10 Lun22/09/25 Ven 03/10/25 39 42 Visas BC et MOE phase 2 ; 22/9 jmm 03/10
4
42 TCE Plans EXE phase 3 15 Lun06/10/25 Ven 24/10/25 40 43 Plans EXE phase 3 ; 6/10 [ 24/10
43 CVC/TCE Synthése technique phase 3 15j Lun27/10/25 Ven 14/11/25 42 44 Synthése technique phase 3 ; 27/10 . 14/11
44 MOE et BC Visas BC et MOE phase 3 10j Lun17/11/25 Ven 28/11/25 43 46 Visas BC et MOE phase 3 ;17/11 [l 28/11
45
46 TCE Plans EXE phase 4 15j Lun01/12/25 Ven 19/12/25 44 47 Plans EXE phase 4 ; 1/12 | 19/12
47 CVC/TCE Synthése technique phase 4 15j Lun22/12/25 Ven 09/01/26 46 48 Synthése technique phase 4 ; 22/12 N 09/01
48 MOE et BC Visas BC et MOE phase 4 10j Lun12/01/26 Ven 23/01/26 47 50 Visas BC et MOE phase 4 ; 12/1 [l 23/01
49
50 TCE Plans EXE phase 5 15j Lun26/01/26 Ven 13/02/26 48 51 Plans EXE phase 5 ; 26/1 | 13/02
51 CVC/TCE Synthése technique phase 5 15j Lun 16/02/26 Ven 06/03/26 50 52 Synthése technique phase 5 ; 16/2 [l 06/03
52 MOE et BC Visas BC et MOE phase 5 10j Lun 09/03/26 Ven 20/03/26 51 Visas BC et MOE phase 5 ; 9/3 [l 20/03
53
54
55 TRAVAUX TOUTES PHASES 564 j Ven 20/06/25 Mer 18/08/27 TRAVAUX TOUTES PHASES @& ® 18/08
56 TCE PHASE 0 - Travaux pré ires des extéri eti decha 17 Lun30/06/25 Mar 22/07/25 65DD PHASE 0 - Travaux pré ires des extéri eti de chantier ; 30/6 N 22/07
57 TCE PHASE EXT - ification des amé VRD - 18] Mar 08/07/25 Jeu 31/07/25 71DD PHASE EXT - ification des amé VRD - ; 8/7 I 31/07
58 TCE PHASE 1A - Poste de sécurité 26 Ven 20/06/25 Ven 25/07/25 83DD PHASE 1A - Poste de sécurité ; 20/6 I 25/07
59 TCE PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de I'extension 100 j Mar 22/07/25 Lun 08/12/25 99DD PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de I'extension SCCM ; 22/7 I 08/12
60 TCE PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urge 117 j Mar 09/12/25 Mer 20/05/26 228DD PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urgences et fin de I'extension SCCM ; 9/12 e 20/05
61 TCE PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 134 j Lun 01/06/26 Jeu 03/12/26 410DD PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances ; 1/6 I 03/12
62 TCE PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 126 Ven 27/11/26 Ven 21/05/27 493DD PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C ; 27/11 I 21/05
63 TCE PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 53 Lun07/06/27 Mer 18/08/27 623DD PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux ; 7/6 IS 18/08
64
[ 65 | PHASE 0 - Travaux pré ires des extéri eti i de 6] Lun Lun 07/07/25 56DD PHASE 0 - Travaux pré ires des extéri etil de chantier @® 07/07
chantier 30/06/25
66 Installations de chantier 6j Lun30/06/25 Lun 07/07/25 Installations de chantier @® 07/07
67 VRD/GO Délimitation des zones de travaux avec du barriérage 2j Lun30/06/25 Mar01/07/25 3 68:69 Délimitation des zones de travaux avec du barriérage ; 30/6 | 01/07
68 GO Alimentations de chantier, base vie 4j Mer02/07/25 Lun 07/07/25 67 86,73 Alimentations de chantier, base vie ; 2/7 [l 07/07
69 VRD/GO Chantier + d'i 2j Mer02/07/25 Jeu 03/07/25 67 Chantier + d'i ;2/7 1 03/07
70
7 PHASE EXT - ification des VRD - 19 Mar Ven 01/08/25 57DD PHASE EXT - ification des VRD - i @ ® 01/08
08/07/25
72 Création des nouvelles zones de stationnement 19 Mar 08/07/25 Ven 01/08/25 Création des nouvelles zones de stationnement @ 01/08
73 VRD Délimitation des zones de travaux avec du barriérage 1j Mar08/07/25 Mar 08/07/25 68 74 Délimitation des zones de travaux avec du barriérage ; 8/7 | 08/07
74 VRD Curage et terrassement superficiels 6j Mer09/07/25 Mer 16/07/25 73 77;76;75FD+2 j Curage et terrassement superficiels ; 9/7 Wl 16/07
75 VRD Modification des réseaux EP 10j Lun21/07/25 Ven 01/08/25 74FD+2j Modification des réseaux EP ; 21/7 mmmm 01/08
76 VRD Mise en place de bordures stationnements 6) Jeu17/07/25 Jeu 24/07/25 74 78 Mise en place de bordures stationnements ; 17/7 il 24/07
77 VRD Renforcement mur d'enceinte selon nécessité 8j Jeu17/07/25 Lun 28/07/25 74 Renforcement mur d'enceinte selon nécessité ; 17/7 [l 28/07
78 VRD Revétement de sol stationnements 2j Ven25/07/25 Lun 28/07/25 76 79:80 Revétement de sol stationnements ; 25/7 |l 28/07
79 VRD Reprises des espaces végétalisés environnants 2j Mar29/07/25 Mer 30/07/25 78 81 Reprises des espaces végétalisés environnants ; 29/7 I 30/07
80 VRD Marquage au sol 1j Mar29/07/25 Mar 29/07/25 78 81 Marquage au sol ; 29/7 | 29/07
81 VRD Replis 1j Jeu31/07/25 Jeu 31/07/25 80;79 Replis ; 31/7 | 31/07
82
83 PHASE 1A - Poste de sécurité 25] Ven 20/06/25 Jeu 24/07/25 58DD PHASE 1A - Poste de sécurit¢ @10 24/07
84 Réagencement du poste de sécurité 25j Ven 20/06/25 Jeu 24/07/25 Réagencement du poste de sécurité @19 24/07
85 Men INT Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu 15j Ven 20/06/25 Ven 11/07/25 91DF Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu ; 20/6 I 11/07
86 | Fluides/Cloisons Consignation et confinement 1j Mar08/07/25 Mar 08/07/25 3;68 87 Consignation et confinement ; 8/7 | 08/07
87 Démol Curage et démolition 1j Mer09/07/25 Mer 09/07/25 86 88 Curage et démolition ; 9/7 | 09/07
88 Cloisons Cloisons et bandes 2j Jeu10/07/25 Ven 11/07/25 87 89FF;90FF;92;91FF Cloisons et bandes ; 10/7 B 11/07
89 Elec Electricité : Distribution 1j Ven 11/07/25 Ven 11/07/25 88FF Electricité : Distribution ; 11/7 | 11/07
90 PBCVC Plomberie : attentes sanitaires et cuisine 1j Ven11/07/25 Ven 11/07/25 88FF Plomberie : attentes sanitaires et cuisine ; 11/7 | 11/07
91 Men INT Pose des portes, rétablissement du coupe-feu 1j Ven11/07/25 Ven 11/07/25 88FF 85DF Pose des portes, rétablissement du coupe-feu ; 11/7 | 11/07
92 Sol Revétement de sol 2j Lun14/07/25 Mar 15/07/25 88 93 Revétement de sol ; 14/7 | 15/07
93 Cloisons Peinture 2j Mer 16/07/25 Jeu 17/07/25 92 94:95 Peinture ; 16/7 | 17/07
94 FP Faux-plafonds démontables 1j Ven 18/07/25 Ven 18/07/25 93 Faux-plafonds démontables ; 18/7 | 18/07
95 Fluides Equipements et mise en service lot fuides 2j Ven18/07/25 Lun21/07/25 93 96FF Equipements et mise en service lot fuides ; 18/7 |l 21/07
96 Cloisons Dépose des confinements 1j Lun21/07/25 Lun21/07/25 95FF 97;102;103;166 Dépose des confinements ; 21/7 | 21/07
97 Tous Finitions diverses 3j Mar22/07/25 Jeu 24/07/25 96 Finitions diverses ; 22/7 || 24/07
98
99 PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de 109 j Mar Ven 19/12/25 59DD;376;394 PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de | SCCM @ ® 19/12
I'extension SCCM 22/07/25
100 Accueil et bureau des entrées 74 Mar 22/07/25 Ven 31/10/25 155;156 Accueil et bureau des entrées @ ® 31/10
101 Préparation et consignations 3j Mar22/07/25 Jeu 24/07/25 Préparation et consignations 24/07
102 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3j Mar22/07/25 Jeu 24/07/25 96 142 Cloisonnements provisoires avec isolation ; 22/7 || 24/07
103 Fluides Consif i des fluides + de chantier 3] Mar22/07/25 Jeu 24/07/25 96 105;108 Consignati des fluides + de chantier ; 22/7 || 24/07
104 Lot - Démolition Curage 6j Ven 25/07/25 Ven 01/08/25 Lot - Démolition Curage @ ® 01/08
105 Démol Curage et Déconstruction 4j Ven25/07/25 Mer 30/07/25 103 129,137 Curage et Déconstruction ; 25/7 ml 30/07
106 Démol Dépose escalier mezzanine 2j Jeu31/07/25 Ven 01/08/25 142 137;143 Dépose escalier mezzanine ; 31/7 | 01/08
107 Lot - Structure 5j Ven 25/07/25 Jeu 31/07/25 Lot - Structure @® 31/07
108 GO Ouverture en sous oeuvre, carrotages 5j Ven25/07/25 Jeu 31/07/25 103 137 Ouverture en sous oeuvre, carrotages ; 25/7 |l 31/07
109 Lot - Electricité 48] Jeu 31/07/25 Lun 06/10/25 Lot - Electricité & ® 06/10
110 Elec Incorporations, réseau et distribution 15j Jeu 31/07/25 Mer 20/08/25 129DD 113FD-1s Incorporations, réseau et distribution ; 31/7 | 20/08
111 Elec Intervention sur existant : Départ TGBT 1 1j Mer13/08/25 Jeu 14/08/25 113DF 12 Intervention sur existant : Départ TGBT 1 ; 13/8 | 14/08
12 Elec Intervention sur existant : Départ TGS 1j Jeu 14/08/25 Jeu 14/08/25 111 Intervention sur existant : Départ TGS ; 14/8 | 14/08
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132 Cloisons Préparation peinture 5j Jeu21/08/25 Mer 27/08/25 131 146;133;144;114
133 Cloisons Peinture de finition 5j Jeu04/09/25 Mer 10/09/25 132;144 135

134 Lot - Faux plafond Démontable 5j Jeu11/09/25 Mer 17/09/25

135 FP Faux-plafonds 5j Jeu11/09/25 Mer 17/09/25 133 138;126;127
136 Lot - Sols 45] Lun 04/08/25 Ven 03/10/25

137 Sols Reprise de carrelage 5j Lun04/08/25 Ven 08/08/25 106;105;108

138 Sols Préparation des supports 2j Jeu25/09/25 Ven 26/09/25 135;127;114 139

139 Sols Pose des sols souples 3j Lun29/09/25 Mer01/10/25 138 147,145,140
140 Sols. Revétement mural PVC 2j Jeu02/10/25 Ven 03/10/25 139 147;145;119;115
141 Lot - Menuiseries intérieures 71j Ven 25/07/25 Ven 31/10/25

142 Men INT Pose nouvel escalier mezzanine 4j Ven25/07/25 Mer 30/07/25 102 106

143 Men INT Reprise garde-corps Mezzanine 2j Lun04/08/25 Mar 05/08/25 106

144 Men INT Chaéssis vitrés 5j Jeu28/08/25 Mer 03/09/25 132 133

145 Men INT Pose des portes 5j Lun06/10/25 Ven 10/10/25 139;140

146 Men INT Habillages, mobilier 5j Jeu28/08/25 Mer 03/09/25 132

147 Men INT Banque d'accueil 5j Lun06/10/25 Ven 10/10/25 139;140 148

148 Men INT Mobilier des guichets 5j Lun13/10/25 Ven 17/10/25 147 149

149 Men INT Aménagement et signalétiques diverses 10j Lun20/10/25 Ven 31/10/25 148

150

151 Lot - Etanchéité 10j Mar 04/11/25 Mar 18/11/25

152 Etanch Réfection de I'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP 10j Mar04/11/25 Mar 18/11/25 181DF

153

154 AOR 26j Lun03/11/25 Lun 08/12/25 231;255;256
155 TCE Mises en services 5j Lun03/11/25 Ven 07/11/25 100 157

156 Nettoyage Nettoyage 5j Lun03/11/25 Ven 07/11/25 100 157

157 MOE OPR 5j Lun10/11/25 Ven 14/11/25 156155 158;8DD
158 TCE Levée de réserves 7j Lun17/11/25 Mar 25/11/25 157 159;160

159 MOA Commission de sécurité 0j Mar25/11/25 Mar25/11/25 158 9DD;10DD
160 MOE Mise a disposition 0j Mar25/11/25 Mar25/11/25 158 161

161 Utilisateurs Emménagement 7 Mer26/11/25 Jeu 04/12/25 160 162

162 Cloisons Dépose de cloisons provisoires 2j Ven05/12/25 Lun08/12/25 161

163

164 Clos couvert de I'extension SCCM 99 Mar 22/07/25 Ven 05/12/25

165 Installations de chantier 7j Mar22/07/25 Mer 30/07/25

166 GO Barriérage et portails 3j Mar22/07/25 Jeu 24/07/25 96 167;168;169
167 GO Signalétique et panneaux d'informations 2j Ven25/07/25 Lun 28/07/25 166

168 GO Installations des cantonnements 4] Ven25/07/25 Mer 30/07/25 166

169 GO Alimentations de chantier 3j Ven25/07/25 Mar 29/07/25 166 171FD+2j
170 Lot - Structure 60j Ven01/08/25 Jeu 23/10/25

171 VRD/GO Terrassement 5j Ven01/08/25 Jeu 07/08/25 169FD+2j 172

172 FOND Fondations profondes 5j Ven08/08/25 Jeu 14/08/25 171 178;197

173 GO Tétes de pieux et longrines 10j Ven 15/08/25 Jeu 28/08/25 172 174

174 VRD/GO Réseaux sous dallage 7j Ven29/08/25 Lun 08/09/25 173 175

175 GO Dallage 5j Mar09/09/25 Lun 15/09/25 174 176

176 GO Voiles 13j Mar 16/09/25 Jeu 02/10/25 175 177

177 GO Plancher haut 10j Ven03/10/25 Jeu 16/10/25 176 178

178 GO Acrotéres 5j Ven17/10/25 Jeu 23/10/25 177 187FD+5 j;180FD+15 j
179 Lot - Etanchéité 16 Ven 14/11/25 Ven 05/12/25

180 Etanch Préparations 2j Ven14/11/25 Lun17/11/25 178FD+15] 181

181 Etanch Isolant 3j Mar18/11/25 Jeu 20/11/25 180 182;152DF;183
182 Etanch Membranes d'étanchéité 5j Ven21/11/25 Jeu27/11/25 181 185

183 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5j Ven21/11/25 Jeu27/11/25 181 184

184 Etanch Descentes EP 5j Ven28/11/25 Jeu 04/12/25 183

185 Etanch Substrat et végétaux 6j Ven28/11/25 Ven 05/12/25 182

186 Lot - Menuiseries Extérieures 15 Ven 31/10/25 Jeu 20/11/25

187 MEX Pose des portes 5] Ven31/10/25 Jeu 06/11/25 178FD+5j 188

188 MEX Pose de menuiseries extérieures 10j Ven07/11/25 Jeu 20/11/25 187

189

190 Clos couvert SAS Ambulances 109 j Mar 22/07/25 Ven 19/12/25 486

191 Préparation et Lot VRD 13 Mar 22/07/25 Ven 08/08/25

192 Démol/VRD Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances 10j Mar22/07/25 Mar 05/08/25 193DF

193 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 2j Mar05/08/25 Jeu 07/08/25 194DF 192DF

194 GO Signalétique et panneaux d'informations 1j Jeu07/08/25 Ven 08/08/25 196DF 193DF

195 Lot - Structure 46 Ven 08/08/25 Ven 10/10/25 224

196 VRD Terrassement 5] Ven08/08/25 Ven 15/08/25 197DF 194DF

197 FOND Fondations profondes 3] Ven15/08/25 Mar 19/08/25 172 198;196DF
198 GO Tétes de pieux et longrines 7) Mer20/08/25 Jeu 28/08/25 197 199

199 VRD/GO Réseaux sous dallage 10j Ven29/08/25 Jeu 11/09/25 198 201;200FD-2 j
200 VRD Cuve de rétention EU en voirie 5j Mer 10/09/25 Mar 16/09/25 199FD-2j

201 GO Dallages 5j Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 199 202

202 GO Verticaux 6] Ven 19/09/25 Ven 26/09/25 201 203

203 GO Plancher haut 5j Lun29/09/25 Ven 03/10/25 202 204

204 GO Acrotéres 5j Lun06/10/25 Ven 10/10/25 203 212;206FD+15 j;213FD+15 j
205 Lot - Etanchéité 15j Lun03/11/25 Ven 21/11/25 214;215;220
206 Etanch Préparations 2j Lun03/11/25 Mar 04/11/25 204FD+15] 207

207 Etanch Isolant 3j Mer05/11/25 Ven 07/11/25 206 208;209
208 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5j Lun10/11/25 Ven 14/11/25 207

209 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5j Lun10/11/25 Ven 14/11/25 207 210

210 Etanch Descentes EP 5j Lun17/11/25 Ven21/11/25 209

211 Lot - Facades 35j Lun13/10/25 Ven 28/11/25

212 Fagades Portes sectionnelles 5j Lun13/10/25 Ven 17/10/25 204 217

213 Fagades Lasure bétons 5j Lun03/11/25 Ven 07/11/25 204FD+15j

214 Fagades Garde-corps 5j Lun24/11/25 Ven 28/11/25 205

215 Fagades Couvertines 5j Lun24/11/25 Ven 28/11/25 205

216 Lot - Platrerie peinture 10j Lun20/10/25 Ven 31/10/25

217 Cloisons Peinture sur béton 5j Lun20/10/25 Ven 24/10/25 212 218

218 Cloisons Peinture de sol 5j Lun27/10/25 Ven 31/10/25 217

219 Lot - Electricité 20 Lun24/11/25 Ven 19/12/25

220 Elec Armoires générales et divisionnaires 10j Lun24/11/25 Ven 05/12/25 205 221

221 Elec Incorporations, réseau et distribution 5j Lun08/12/25 Ven 12/12/25 220 222

222 Elec Appareillages 5j Lun15/12/25 Ven 19/12/25 221

223 Lot - Paysagiste VRD 25j Lun13/10/25 Ven 14/11/25

224 VRD Bordures et enrobés voirie 15j Lun13/10/25 Ven 31/10/25 195 225

225 VRD Préparation et apport terre végétale 5j Lun03/11/25 Ven 07/11/25 224 226

226 VRD Plantation des végétaux 5j Lun10/11/25 Ven 14/11/25 225

Préparation peinture ; 21/8 |l 27/08
Peinture de finition ; 4/9 1l 10/09
Lot - Faux plafond Démontable @® 17/09
Faux-plafonds ; 11/9 |l 17/09
Lot - Sols @) 03/10
Reprise de carrelage ; 4/8 [l 08/08
Préparation des supports ; 25/9 I 26/09
Pose des sols souples ; 29/9 W 01/10
Revétement mural PVC ; 2/10 || 03/10
Lot - Menuiseries intérieures @ ® 31/10
Pose nouvel escalier mezzanine ; 25/7 |l 30/07
Reprise garde-corps Mezzanine ; 4/8 | 05/08
Chaéssis vitrés ; 28/8 |l 03/09
Pose des portes ; 6/10 W 10/10
Habillages, mobilier ; 28/8 ml 03/09
Banque d'accueil ; 6/10 m 10/10
Mobilier des guichets ; 13/10 m 17/10

PLANNING TRAVAUX Phase DCE
- = RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER IND A -21/02/2025
N |Lot Nom de la tache Durée|  Début ‘ Fin Prédécesseurs |Successeurs 025
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
o T e L owm oA L om JﬂA\S\O\N\D‘JjF I B [ R I il A S B
113 Elec Armoires générales et divisionnaires 15] Jeu 14/08/25 Mer 03/09/25 110FD-1s 111DF Armoires générales et divisionnaires ; 14/8 NN 03/09
114 Elec Appareillage 5j Jeu28/08/25 Mer 03/09/25 132 138 Appareillage ; 28/8 1l 03/09
115 Elec Appareillage locaux avec murs PVC 1j Lun06/10/25 Lun 06/10/25 140 Appareillage locaux avec murs PVC ; 6/10 | 06/10
116 Lot - Plomberie 49 Jeu 31/07/25 Mar 07/10/25 Lot - Plomberie & ® 07/10
17 PB Incorporations, réseau et distribution 5j Jeu31/07/25 Mer 06/08/25 129DD Incorporations, réseau et distribution ; 31/7 [l 06/08
118 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1j Jeu31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD Intervention sur existant : Piquage EF / ECS/ EU ; 31/7 | 31/07
119 PB Appareillage 2j Lun06/10/25 Mar 07/10/25 140 Appareillage ; 6/10 I 07/10
120 Lot - CVC Désenfumage 40 Jeu 31/07/25 Mer 24/09/25 Lot - CVC Désenfumage @19 24/09
121 CVC DES Incorporation et réseau 15j Jeu 31/07/25 Mer 20/08/25 129DD Incorporation et réseau ; 31/7 N 20/08
122 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1j Jeu31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 31/7 | 31/07
123 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1j Jeu31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 31/7 | 31/07
124 CVC DES Intervention sur existant : Inter sur CTA 3 1j Jeu31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD 125 Intervention sur existant : Inter sur CTA 3 ; 31/7 | 31/07
125 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1j Lun04/08/25 Lun 04/08/25 124 Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 4/8 | 04/08
126 CVC DES Centrale et cassettes 5j Jeu18/09/25 Mer 24/09/25 135 Centrale et cassettes ; 18/9 [l 24/09
127 CVC DES Appareillage 5j Jeu18/09/25 Mer 24/09/25 135 138 Appareillage ; 18/9 [l 24/09
128 Lot - Platrerie peinture 30j Jeu 31/07/25 Mer 10/09/25 Lot - Platrerie peinture @———® 10/09
129 Cloisons Cloisons et doublages 10j Jeu 31/07/25 Mer 13/08/25 105 130FD-5 j;131;110DD;118DD;12| Cloisons et doublages ; 31/7 [l 13/08
130 Cloisons Plafonds platre 5j Jeu07/08/25 Mer 13/08/25 129FD-5j Plafonds platre ; 7/8 |l 13/08
131 Cloisons Bandes & joints 5j Jeu 14/08/25 Mer 20/08/25 129 132 Bandes & joints ; 14/8 [l 20/08

Aménagement et signalétiques diverses ; 20/10 mm 31/10

Lot - Etanchéité @—® 18/11
Réfection de I'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP ; 4/11 mmmm 18/11

AOR @ 08/12

Mises en services ; 3/11 m 07/11
Nettoyage ; 3/11 W 07/11

OPR;10/11 W 14/11
Levée de réserves ; 17/11 1l 25/11

Commission de sécurité ¥ 25/11
Mise a disposition 4 25/11

Emménagement ; 26/11 Il 04/12
Dépose de cloisons provisoires ; 5/12 |l 08/12

Clos couvert de I'extension SCCM @& ® 05/12

Installations de chantier @® 30/07
Barriérage et portails ; 22/7 | 24/07

et panneaux d'i ;25/7 W 28/07
Installations des cantonnements ; 25/7 [l 30/07

Alimentations de chantier ; 25/7 [l 29/07
Lot - Structure @————————————————® 23/10
Terrassement ; 1/8 [l 07/08
Fondations profondes ; 8/8 [l 14/08
Tétes de pieux et longrines ; 15/8 [l 28/08
Réseaux sous dallage ; 29/8 |l 08/09
Dallage ; 9/9 [l 15/09
Voiles ; 16/9 [l 02/10
Plancher haut ; 3/10 [l 16/10
Acrotéres ; 17/10 1l 23/10
Lot - Etanchéité @=® 05/12
Préparations ; 14/11 | 17/11
Isolant ; 18/11 W 20/11
Membranes d'étanchéité ; 21/11 1l 27/11
Naissances, boites et réseau EP ; 21/11 1l 27/11
Descentes EP ; 28/11 mm 04/12
Substrat et végétaux ; 28/11 mm 05/12
Lot - Menuiseries Extérieures @® 20/11
Pose des portes ; 31/10 ml 06/11
Pose de menuiseries extérieures ; 7/11 [l 20/11

Clos couvert SAS Ambulances & ® 19/12

Préparation et Lot VRD @® 08/08
Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances ; 22/7 [l 05/08

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 5/8 § 07/08
Signalétique et panneaux d'informations ; 7/8 | 08/08

Lot - Structure @r————————————————p) 10/10
Terrassement ; 8/8 |l 15/08

Fondations profondes ; 15/8 | 19/08
Tétes de pieux et longrines ; 20/8 1l 28/08

Réseaux sous dallage ; 29/8 [l 11/09
Cuve de rétention EU en voirie ; 10/9 [l 16/09

Dallages ; 12/9 Wl 18/09
Verticaux ; 19/9 Wl 26/09

Plancher haut ; 29/9 1 03/10
Acroteres ; 6/10 | 10/10

Lot - Etanchéit¢ @—® 21/11
Préparations ; 3/11 I 04/11

Isolant ;5/11 @ 07/11
Membranes d'étanchéité, gravillons ; 10/11 | 14/11

Naissances, boites et réseau EP ; 10/11 | 14/11
Descentes EP ; 17/11 |l 21/11

Lot - Fagcades @—® 28/11
Portes sectionnelles ; 13/10 | 17/10
Lasure bétons ; 3/11 | 07/11
Garde-corps ; 24/11 | 28/11
Couvertines ; 24/11 1l 28/11
Lot - Platrerie peinture @==® 31/10
Peinture sur béton ; 20/10 [ 24/10
Peinture de sol ; 27/10 | 31/10
Lot - Electricité @ 19/12
Armoires générales et divisionnaires ; 24/11 [l 05/12
Incorporations, réseau et distribution ; 8/12 |l 12/12
Appareillages ; 15/12 | 19/12
Lot - Paysagiste VRD @1 14/11
Bordures et enrobés voirie ; 13/10 [ 31/10
Préparation et apport terre végétale ; 3/11 |l 07/11
Plantation des végétaux ; 10/11 m 14/11
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PLANNING TRAVAUX Phase DCE
- = RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER IND A -21/02/2025
N |Lot Nom de la tache Durée|  Début ‘ Fin Prédécesseurs |Successeurs 025
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
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7
228 PHASE 2 - Ré ilitati Phase A, i Patio, SAS 124 Mar Ven 29/05/26 60DD;413;414 PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio, SAS Ambulances et fin de I'extension SCCM @& ™® 29/05

Ambulances et fin de I'extension SCCM 09/12/25

229 Clos couvert de I'extension Urgences 108 j Mar 09/12/25 Jeu 07/05/26 Clos couvert de I'extension Urgences @ ® 07/05
230 Installations de chantier 5j Mar09/12/25 Lun 15/12/25 Installations de chantier @® 15/12
231 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3j Mar09/12/25 Jeu 11/12/25 154 232 Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 9/12 | 11/12
232 GO Signalétique et panneaux d'informations 2j Ven12/12/25 Lun 15/12/25 231 234FD+2 ] Signalétique et panneaux d'informations ; 12/12 W 15/12
233 Lot - Structure 66 Jeu 18/12/25 Jeu 19/03/26 Lot - Structure @& ® 19/03
234 VRD Terrassement 7) Jeu18/12/25 Ven 26/12/25 232FD+2]j 235 Terrassement ; 18/12 1l 26/12
235 FOND Fondations profondes 5j Lun29/12/25 Ven 02/01/26 234 236 Fondations profondes ; 29/12 | 02/01
236 GO Tétes de pieux et longrines 10j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 235 237 Tétes de pieux et longrines ; 5/1 [l 16/01
237 GO Réseaux sous dallage 10j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 236 238 Réseaux sous dallage ; 19/1 [l 30/01
238 GO Dallage 7j Lun02/02/26 Mar 10/02/26 237 239 Dallage ; 2/2 ml 10/02
239 GO Verticaux 15j Mer 11/02/26 Mar 03/03/26 238 240 Verticaux ; 11/2 [ 03/03
240 GO Plancher haut 5j Mer 04/03/26 Mar 10/03/26 239 241 Plancher haut ; 4/3 |l 10/03
241 GO Acrotéres 7] Mer11/03/26 Jeu 19/03/26 240 250FD+5 j;243FD+15 j Acroteres ; 11/3 1l 19/03
242 Lot - Etanchéité 20 Ven 10/04/26 Jeu 07/05/26 Lot - Etanchéité @===1® 07/05
243 Etanch Préparations 5j Ven 10/04/26 Jeu 16/04/26 241FD+15] 244 Préparations ; 10/4 [l 16/04
244 Etanch Isolant 5] Ven17/04/26 Jeu 23/04/26 243 247;245;246 Isolant ; 17/4 WM 23/04
245 Etanch Membranes d'étanchéité 5] Ven24/04/26 Jeu 30/04/26 244 248 Membranes d'étanchéité ; 24/4 [l 30/04
246 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5) Ven24/04/26 Jeu 30/04/26 244 Naissances, boites et réseau EP ; 24/4 1l 30/04
247 Etanch Descentes EP 5) Ven24/04/26 Jeu 30/04/26 244 Descentes EP ; 24/4 1l 30/04
248 Etanch Substrat et végétaux 5j Ven01/05/26 Jeu 07/05/26 245 Substrat et végétaux ; 1/5 |l 07/05
249 Lot - Menuiseries Extérieures 15] Ven 27/03/26 Jeu 16/04/26 Lot - Menuiseries Extérieures @@ 16/04
250 MEX Pose des portes 5j Ven27/03/26 Jeu 02/04/26 241FD+5j 251 Pose des portes ; 27/3 [l 02/04
251 MEX Pose de menuiseries extérieures 10j Ven 03/04/26 Jeu 16/04/26 250 Pose de menuiseries extérieures ; 3/4 [l 16/04
252
253 Réhabilitation Urgences Phase A 91j Mar 09/12/25 Mar 14/04/26 401;402 Réhabilitation Urgences Phase A @& ® 14/04
254 Préparation et consignations 3j Mar09/12/25 Jeu 11/12/25 Préparation et consignations 112
255 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3j Mar09/12/25 Jeu 11/12/25 154 307 Cloisonnements provisoires avec isolation ; 9/12 | 11/12
256 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3j Mar09/12/25 Jeu 11/12/25 154 258 Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 9/12 m 11/12
257 Lot - Démolition Curage 10j Ven12/12/25 Jeu 25/12/25 Lot - Démolition Curage @™® 25/12
258 Démol Curage et déconstruction 10j Ven 12/12/25 Jeu 25/12/25 256 262;260 Curage et déconstruction ; 12/12 [l 25/12
259 Lot - Structure 5j Ven26/12/25 Jeu 01/01/26 Lot - Structure @® 01/01
260 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5j Ven26/12/25 Jeu 01/01/26 258 287,339:264,272,276;280;284 Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 26/12 1l 01/01
261 Lot - Menuiseries Extérieures 5j Ven26/12/25 Jeu 01/01/26 Lot - Menuiseries Extérieures @® 01/01
262 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5j Ven26/12/25 Jeu 01/01/26 258 Pose des portes et menuiseries extérieures ; 26/12 |l 01/01
263 Lot - Electricité 70j Ven 02/01/26 Jeu 09/04/26 Lot - Electricité @ ® 09/04
264 Elec Incorporations, réseau et distribution 15j Ven 02/01/26 Jeu 22/01/26 260 268;265DD Incorporations, réseau et distribution ; 2/1 . 22/01
265 Elec Intervention sur existant : Départ TGBT 2 1j Ven02/01/26 Ven 02/01/26 264DD 266 Intervention sur existant : Départ TGBT 2 ; 2/1 | 02/01
266 Elec Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 1 1j Lun05/01/26 Lun 05/01/26 265 267 Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 1 ; 5/1 | 05/01
267 Elec Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 2 1j Mar06/01/26 Mar 06/01/26 266 Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 2 ; 6/1 | 06/01
268 Elec Armoires générales et divisionnaires 15j Ven23/01/26 Jeu 12/02/26 264 Armoires générales et divisionnaires ; 23/1 [N 12/02
269 Elec Appareillages 10j Mar 03/03/26 Lun 16/03/26 293FD-1s 295 Appareillages ; 3/3 [l 16/03
270 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2j Mer08/04/26 Jeu 09/04/26 297 Appareillages locaux avec murs PVC ; 8/4 I 09/04
271 Lot - Plomberie 73] Ven 02/01/26 Mar 14/04/26 Lot - Plomberie & ® 14/04
272 PB Incorporations, réseau et distribution 10j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260 273DD+1 Incorporations, réseau et distribution ; 2/1 Il 15/01
273 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1j Lun05/01/26 Lun 05/01/26 272DD+1 Intervention sur existant : Piquage EF / ECS/ EU ; 5/1 | 05/01
274 PB Appareillages 5j Mer08/04/26 Mar 14/04/26 297 Appareillages ; 8/4 Wl 14/04
275 Lot - Fluides Médicaux 73 Ven 02/01/26 Mar 14/04/26 Lot - Fluides Médicaux & ® 14/04
276 F MED Alimentation et réseau primaire 10j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260 277 Alimentation et réseau primaire ; 2/1 [l 15/01
277 F MED incorporations et réseau secondaire 5j Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 276 incorporations et réseau secondaire ; 16/1 [l 22/01
278 F MED Appareillages 5j Mer08/04/26 Mar 14/04/26 297 Appareillages ; 8/4 |l 14/04
279 Lot - CVC Désenfumage 52 Ven 02/01/26 Lun 16/03/26 Lot - CVC Désenfumage @ ® 16/03
280 CVC DES Incorporation et réseau 10j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260 283DD+2 j;281DD+1 j;282DD+1 Incorporation et réseau ; 2/1 [l 15/01
281 CVC DES Intervention sur existant : Piquage eau Chaude Chauffage 1j Lun05/01/26 Lun 05/01/26 280DD+1 j Intervention sur existant : Piquage eau Chaude Chauffage ; 5/1 | 05/01
282 CVC DES Intervention sur existant : Inter sur CTA 2 1j Lun05/01/26 Lun 05/01/26 280DD+1 j Intervention sur existant : Inter sur CTA 2 ; 5/1 | 05/01
283 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 2j Mar06/01/26 Mer 07/01/26 280DD+2 j Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 6/1 | 07/01
284 CVC DES Réseaux de désenfumage 10j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260 Réseaux de désenfumage ; 2/1 [l 15/01
285 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5j Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 293 295 Centrale et cassettes, appareillages ; 10/3 [l 16/03
286 Lot - Platrerie peinture 37 Ven 02/01/26 Lun 23/02/26 Lot - Platrerie peinture @=————==g) 23/02
287 Cloisons Cloisons et doublages 15j Ven 02/01/26 Jeu 22/01/26 260 288 Cloisons et doublages ; 2/1 [N 22/01
288 Cloisons Plafonds platre 5j Ven23/01/26 Jeu 29/01/26 287 289FD-5 Plafonds platre ; 23/1 [l 29/01
289 Cloisons Bandes a joints 7) Ven23/01/26 Lun 02/02/26 288FD-5j 290 Bandes a joints ; 23/1 1l 02/02
290 Cloisons Préparation peinture 7j Mar03/02/26 Mer 11/02/26 289 291,299 Préparation peinture ; 3/2 [l 11/02
291 Cloisons Peinture de finition 8) Jeu12/02/26 Lun23/02/26 290;299DF-1s 293FD-1s Peinture de finition ; 12/2 [l 23/02
292 Lot - Faux-plafonds démontables 15) Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 Lot - Faux-plafonds démontables @@ 09/03
293 FP Faux-plafonds 15 Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 291FD-1s 285;295;269FD-1 s Faux-plafonds ; 17/2 [ 09/03
294 Lot - Sols 16j Mar 17/03/26 Mar 07/04/26 Lot - Sols @=® 07/04
295 Sols Préparation des supports 4j Mar 17/03/26 Ven 20/03/26 293;285;269 296 Préparation des supports ; 17/3 | 20/03
296 Sols. Pose des sols 7 Lun23/03/26 Mar 31/03/26 295 297;301;300;303 Pose des sols ; 23/3 [l 31/03
297 Sols Revétement de murs PVC 5j Mer01/04/26 Mar 07/04/26 296 270;274;278 Revétement de murs PVC ; 1/4 mm 07/04
298 Lot - Menuiseries intérieures 44 Jeu 12/02/26 Mar 14/04/26 Lot - Menuiseries intéri [, ® 14/04
299 Men INT Chaéssis vitrés 5j Jeu12/02/26 Mer 18/02/26 290 291DF-1s Chaéssis vitrés ; 12/2 |l 18/02
300 Men INT Pose des portes 5j Mer01/04/26 Mar 07/04/26 296 Pose des portes ; 1/4 ml 07/04
301 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10j Mer 01/04/26 Mar 14/04/26 296 Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 1/4 mmm 14/04
302 Lot - Portes automatiques 5j Mer01/04/26 Mar 07/04/26 Lot - Portes automatiques @&® 07/04
303 P AUTO Portes automatiques 5j Mer01/04/26 Mar 07/04/26 296 Portes automatiques ; 1/4 il 07/04
304
305 Extension du Patio intérieur 89j Ven 12/12/25 Mer 15/04/26 401;402 Extension du Patio intérieur @ ® 15/04
306 Lot - Structure et VRD 52j Ven 12/12/25 Lun 23/02/26 Lot - Structure et VRD @) 23/02
307 VRD/GO Terrassement, réseaux enterrés 6) Ven12/12/25 Ven 19/12/25 255 308 Terrassement, réseaux enterrés ; 12/12 |l 19/12
308 FOND Fondations profondes 3j Lun22/12/25 Mer 24/12/25 307 309 Fondations profondes ; 22/12 | 24/12
309 GO Tétes de pieux, longrines 8) Jeu25/12/25 Lun 05/01/26 308 310FF Tétes de pieux, longrines ; 25/12 [l 05/01
310 GO Réseaux sous dallage 3j Jeu01/01/26 Lun 05/01/26 309FF 312;311 Réseaux sous dallage ; 1/1 |l 05/01
311 GO Dallage 5j Mar06/01/26 Lun 12/01/26 310 312;316DD Dallage ; 6/1 mm 12/01
312 GO Verticaux 10j Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 311;310 313 Verticaux ; 13/1 [ 26/01
313 GO Plancher haut 5j Mar27/01/26 Lun 02/02/26 312 314;320FD+15 j;:335FD+1 ;318 Plancher haut ; 27/1 1l 02/02
314 GO Acrotéres 5j Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 313 327FD+15 ;315 Acrotéres ; 3/2 1l 09/02
315 VRD Aménagements extérieurs 10j Mar 10/02/26 Lun 23/02/26 314 Aménagements extérieurs ; 10/2 [l 23/02
316 GO Terrasse extérieure 5j Mar06/01/26 Lun 12/01/26 311DD Terrasse extérieure ; 6/1 Wl 12/01
317 Lot - Menuiseries Extérieures 5j Mar03/02/26 Lun 09/02/26 Lot - Menuiseries Extérieures @® 09/02
318 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5j Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 313 339 Pose des portes et menuiseries extérieures ; 3/2 [l 09/02
319 Lot - Etanchéité 13 ] Mar 24/02/26 Jeu 12/03/26 328;329 Lot - Etanchéité @® 12/03
320 Etanch Préparations 2j Mar24/02/26 Mer 25/02/26 313FD+15j 321 Préparations ; 24/2 || 25/02
321 Etanch Isolant 3j Jeu26/02/26 Lun 02/03/26 320 322;323 Isolant ; 26/2 @ 02/03
322 Etanch Membranes d'étanchéité 3j Mar03/03/26 Jeu 05/03/26 321 325;339 Membranes d'étanchéité ; 3/3 |l 05/03
323 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5j Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 321 324 Naissances, boites et réseau EP ; 3/3 [l 09/03
324 Etanch Descentes EP 3j Mar 10/03/26 Jeu 12/03/26 323 Descentes EP ; 10/3 | 12/03
325 Etanch Substrat et végétaux 5j Ven06/03/26 Jeu 12/03/26 322 Substrat et végétaux ; 6/3 |l 12/03
326 Lot - Facades 13 Mar 03/03/26 Jeu 19/03/26 Lot - Fagades @™® 19/03
327 Fagades Enduits et finitions 5j Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 314FD+15j Enduits et finitions ; 3/3 [l 09/03
328 Fagades Garde-corps 5j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 319 Garde-corps ; 13/3 [l 19/03
329 Fagades Couvertines 5j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 319 Couvertines ; 13/3 |l 19/03
330 Lot - Electricité 26 Ven 06/03/26 Ven 10/04/26 Lot - Electricité @=======® 10/04
331 Elec Incorporations, réseau et distribution 10j Ven 06/03/26 Jeu 19/03/26 339DD Incorporations, réseau et distribution ; 6/3 [l 19/03
332 Elec Appareillage 5j Lun30/03/26 Ven 03/04/26 343 333 Appareillage ; 30/3 | 03/04
333 Elec Essais et mise en service 5j Lun06/04/26 Ven 10/04/26 332 Essais et mise en service ; 6/4 [l 10/04
334 Lot - CVC Désenfumage 44 Mar 10/02/26 Ven 10/04/26 Lot - CVC Désenfumage @19 10/04
335 CVC DES Incorporation et réseau 5j Mar 10/02/26 Lun 16/02/26 313FD+1s 336 Incorporation et réseau ; 10/2 [l 16/02
336 CVC DES Réseaux de désenfumage 2j Mar 17/02/26 Mer 18/02/26 335 Réseaux de désenfumage ; 17/2 I 18/02
337 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5j Lun06/04/26 Ven 10/04/26 345 Centrale et cassettes, appareillages ; 6/4 W 10/04
338 Lot - Platrerie peinture 16 Ven 06/03/26 Ven 27/03/26 Lot - Platrerie peinture @ 27/03
339 Cloisons Cloisons et 5j Ven06/03/26 Jeu 12/03/26 318;260;322 340;331DD Cloisons et doul ;6/3 W 12/03
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PLANNING TRAVAUX Phase DCE
- = RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER IND A -21/02/2025
N |Lot Nom de la tache Durée|  Début ‘ Fin Prédécesseurs |Successeurs 025
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
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340 Cloisons Plafonds platre 5j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 339 341FD-5j Plafonds platre ; 13/3 mll 19/03
341 Cloisons Bandes & joints 5j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 340FD-5j 342 Bandes a joints ; 13/3 1l 19/03
342 Cloisons Préparation peinture 3j Ven20/03/26 Mar 24/03/26 341 343;351 Préparation peinture ; 20/3 1l 24/03
343 Cloisons Peinture de finition 3j Mer25/03/26 Ven 27/03/26 342 332;345 Peinture de finition ; 25/3 W 27/03
344 Lot - Faux-plafonds démontables 5j Lun 30/03/26 Ven 03/04/26 Lot - Faux-plafonds démontables @® 03/04
345 FP Faux-plafonds 5j Lun30/03/26 Ven 03/04/26 343 347,337 Faux-plafonds ; 30/3 M 03/04
346 Lot - Sols 5j Lun 06/04/26 Ven 10/04/26 Lot - Sols 10/04
347 Sols Préparation des supports 2j Lun06/04/26 Mar 07/04/26 345 348 Préparation des supports ; 6/4 I 07/04
348 Sols Pose des sols 3j Mer08/04/26 Ven 10/04/26 347 350 Pose des sols ; 8/4 |l 10/04
349 Lot - Menuiseries intérieures 16 Mer 25/03/26 Mer 15/04/26 Lot - Menuiseries intérieures @® 15/04
350 Men INT Pose des portes 3j Lun13/04/26 Mer 15/04/26 348 Pose des portes ; 13/4 || 15/04
351 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10j Mer 25/03/26 Mar 07/04/26 342 Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 25/3 [l 07/04
352
353 SCCM - 72j Lun22/12/25 Mar 31/03/26 401;402 Extension SCCM - Aménagements intérieurs @ ® 31/03
354 Lot - Electricité 69 Lun22/12/25 Jeu 26/03/26 Lot - & ® 26/03
355 Elec Incorporations, réseau et distribution 15j Lun22/12/25 Ven 09/01/26 376DD Incorporations, réseau et distribution ; 22/12 |l 09/01
356 Elec Armoires générales et divisionnaires 15j Lun22/12/25 Ven 09/01/26 376DD Armoires générales et divisionnaires ; 22/12 [l 09/01
357 Elec Appareillage 10j Ven 20/02/26 Jeu 05/03/26 382FD-1s 384 Appareillage ; 20/2 [l 05/03
358 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2j Mer25/03/26 Jeu 26/03/26 386 Appareillages locaux avec murs PVC ; 25/3 | 26/03
359 Lot - Plomberie 72 Lun22/12/25 Mar 31/03/26 Lot - Plomberie @ ® 31/03
360 PB Incorporations, réseau et distribution 10j Lun22/12/25 Ven 02/01/26 376DD Incorporations, réseau et distribution ; 22/12 [l 02/01
361 PB Appareillages 5j Mer 25/03/26 Mar 31/03/26 386 Appareillages ; 25/3 [l 31/03
362 Lot - Fluides Médicaux 72j Lun22/12/25 Mar 31/03/26 Lot - Fluides Médicaux @& ® 31/03
363 F MED Alimentation et réseau primaire 10j Lun22/12/25 Ven 02/01/26 376DD 366:364DD Alimentation et réseau primaire ; 22/12 [l 02/01
364 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone EST 1j Lun22/12/25 Lun22/12/25 363DD 365 Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone EST ; 22/12 | 22/12
365 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone OUEST 1j Mar23/12/25 Mar 23/12/25 364 Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone OUEST ; 23/12 | 23/12
366 F MED incorporations et réseau secondaire 5j Lun05/01/26 Ven 09/01/26 363 incorporations et réseau secondaire ; 5/1 |l 09/01
367 F MED Appareillage 5j Mer25/03/26 Mar 31/03/26 386 Appareillage ; 25/3 |l 31/03
368 Lot - CVC Désenfumage 54 Lun22/12/25 Jeu 05/03/26 Lot - CVC Dé ge @& ® 05/03
369 CVC DES Incorporation et réseau 10j Lun22/12/25 Ven 02/01/26 376DD 370DD;371DD;372DD Incorporation et réseau ; 22/12 |l 02/01
370 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1j Lun22/12/25 Lun22/12/25 369DD Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 22/12 | 22/12
371 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1j Lun22/12/25 Lun22/12/25 369DD Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 22/12 | 22/12
372 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 4j Lun22/12/25 Jeu 25/12/25 369DD Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 22/12 | 25/12
373 CVC DES Réseaux de désenfumage 10j Lun22/12/25 Ven 02/01/26 376DD Réseaux de désenfumage ; 22/12 [ 02/01
374 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5j Ven27/02/26 Jeu 05/03/26 382 384 Centrale et cassettes, appareillages ; 27/2 |l 05/03
375 Lot - Platrerie peinture 34 Lun22/12/25 Jeu 05/02/26 Lot - Platrerie peinture @ === 05/02
376 Cloisons Cloisons et doublages 10j Lun22/12/25 Ven 02/01/26 99 377,369DD;373DD;363DD;360D| Cloisons et doublages ; 22/12 ml 02/01
377 Cloisons Plafonds platre 7j Lun05/01/26 Mar 13/01/26 376 378FD-5 Plafonds platre ; 5/1 mm 13/01
378 Cloisons Bandes a joints 7) Mer07/01/26 Jeu 15/01/26 377FD-5j 379 Bandes a joints ; 7/1 ml 15/01
379 Cloisons Préparation peinture 7j Ven16/01/26 Lun26/01/26 378 380;388 Préparation peinture ; 16/1 [l 26/01
380 Cloisons Peinture de finition 8) Mar27/01/26 Jeu 05/02/26 379;388DF-1s 382 Peinture de finition ; 27/1 M 05/02
381 Lot - Faux-plafonds démontables 15] Ven 06/02/26 Jeu 26/02/26 Lot - Faux-plafonds démontables @@ 26/02
382 FP Faux-plafonds 15 Ven 06/02/26 Jeu 26/02/26 380 357FD-1 5,374,384 Faux-plafonds ; 6/2 [l 26/02
383 Lot - Sols 13j Ven 06/03/26 Mar 24/03/26 Lot - Sols @==® 24/03
384 Sols Préparation des supports 3j Ven06/03/26 Mar 10/03/26 357;374;382 385 Préparation des supports ; 6/3 [l 10/03
385 Sols Pose des sols 5j Mer 11/03/26 Mar 17/03/26 384 386;390;389 Pose des sols ; 11/3 Wl 17/03
386 Sols Revétement de murs PVC 5j Mer 18/03/26 Mar 24/03/26 385 358;361;367 Revétement de murs PVC ; 18/3 Il 24/03
387 Lot - Menuiseries intérieures 46 Mar 27/01/26 Mar 31/03/26 Lot - Menuiseries intérieures @ ® 31/03
388 Men INT Chassis vitrés 5j Mar27/01/26 Lun 02/02/26 379 380DF-1s Chassis vitrés ; 27/1 1l 02/02
389 Men INT Pose des portes 5j Mer 18/03/26 Mar 24/03/26 385 Pose des portes ; 18/3 Wl 24/03
390 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10j Mer 18/03/26 Mar 31/03/26 385 Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 18/3 1 31/03
391
392 ‘Aménagements extérieurs 45 Lun22/12/25 Ven 20/02/26 401;402 [ ® 20/02
393 Lot - Facades 45] Lun22/12/25 Ven 20/02/26 Lot - Fagades @——® 20/02
394 Fagades Pose des ossatures 10j Lun22/12/25 Ven 02/01/26 99 395 Pose des ossatures ; 22/12 [l 02/01
395 Facades Pose des bardages 10j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 394 396 Pose des bardages ; 5/1 [l 16/01
396 Fagades Lasure bétons 10j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 395 397398 Lasure bétons ; 19/1 |l 30/01
397 Fagades Couvertines 10j Lun 02/02/26 Ven 13/02/26 396 Couvertines ; 2/2 [l 13/02
398 Facades Garde-corps 15j Lun 02/02/26 Ven 20/02/26 396 Garde-corps ; 2/2 [ 20/02
399
400 AOR 32 Jeu 16/04/26 Ven 29/05/26 478 AOR @19 29/05
401 TCE Mises en services 5j Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 305;253;353;392 403 Mises en services ; 16/4 |l 22/04
402 Nettoyage Nettoyage 5] Jeu16/04/26 Mer 22/04/26 305;253;353;392 403 Nettoyage ; 16/4 Wl 22/04
403 MOE OPR 5j Jeu23/04/26 Mer 29/04/26 402;401 404;13DD OPR ; 23/4 [l 29/04
404 TCE Levée de réserves 10j Jeu 30/04/26 Mer 13/05/26 403 407;405;406 Levée de réserves ; 30/4 [l 13/05
405 MOA Commission de sécurité 0j Mer13/05/26 Mer 13/05/26 404 14DD;15DD;408 Commission de sécurité ¥ 13/05
406 MOE Mise & disposition 0j Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 404 Mise a disposition % 13/05
407 Utilisateurs Emménagement 10j Jeu 14/05/26 Mer 27/05/26 404 408 Emménagement ; 14/5 Il 27/05
408 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2j Jeu28/05/26 Ven 29/05/26 407:405 Dépose des cloisons provisoires ; 28/5 I 29/05
409
410 PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS 140 Lun Ven 11/12/26 61DD;566;567;496;497 PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances @ ® 11/12
ambulances 01/06/26
411 é ilitati Phase B, Urgenc 113 j Lun 01/06/26 Mer 04/11/26 485;486 Réhabilitation Urgences Phase B, Aménagement Urgences @ ® 04/11
412 Préparation et consignations 3j Lun01/06/26 Mer 03/06/26 Préparation et consignations 03/06
413 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 2j Lun01/06/26 Mar 02/06/26 228 Cloisonnements provisoires avec isolation ; 1/6 | 02/06
414 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3j Lun01/06/26 Mer 03/06/26 228 416 Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 1/6 | 03/06
415 Lot - Démolition Curage 5j Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26 Lot - Démolition Curage &® 10/06
416 Démol Curage et déconstruction 5j Jeu04/06/26 Mer 10/06/26 414 418;422:423;427,432:436:441,44 Curage et déconstruction ; 4/6 mll 10/06
417 Lot - Structure 5] Jeu11/06/26 Mer 17/06/26 Lot - Structure @® 17/06
418 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5j Jeu11/06/26 Mer 17/06/26 416 420:466,468 Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 11/6 1l 17/06
419 Lot - Menuiseries extérieures 10j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 Lot - Menuiseries extérieures @® 01/07
420 MEX Menuiseries extérieures 10j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 418 Menuiseries extérieures ; 18/6 I 01/07
421 Lot - Electricité 100 j Jeu 11/06/26 Mer 28/10/26 Lot - Electricité & ® 28/10
422 Elec Incorporations, réseau et distribution 30j Jeu11/06/26 Mer 22/07/26 416 Incorporations, réseau et distribution ; 11/6 GG 22/07
423 Elec Armoires générales et divisionnaires 20 Jeu 11/06/26 Mer 08/07/26 416 Armoires générales et divisionnaires ; 11/6 NN 08/07
424 Elec Appareillages 10j Ven 04/09/26 Jeu 17/09/26 450FD-5j 452 Appareillages ; 4/9 [l 17/09
425 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 5j Jeu22/10/26 Mer 28/10/26 454 Appareillages locaux avec murs PVC ; 22/10 1l 28/10
426 Lot - Plomberie 105 Jeu 11/06/26 Mer 04/11/26 Lot - Plomberie & ® 04/11
427 PB Incorporations, réseau et distribution 30j Jeu11/06/26 Mer 22/07/26 416 429DD;428DD Incorporations, réseau et distribution ; 11/6 I 22/07
428 PB Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants 1j Jeu11/06/26 Jeu 11/06/26 427DD Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants ; 11/6 | 11/06
429 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1j Jeu11/06/26 Jeu 11/06/26 427DD Intervention sur existant : Piquage EF / ECS/EU ; 11/6 | 11/06
430 PB Appareillages 10j Jeu22/10/26 Mer 04/11/26 454 Appareillages ; 22/10 Il 04/11
431 Lot - Fluides Médicaux 100 Jeu 11/06/26 Mer 28/10/26 Lot - Fluides Médicaux @ ® 28/10
432 F MED Alimentation et réseau primaire 15j Jeu 11/06/26 Mer 01/07/26 416 433 Alimentation et réseau primaire ; 11/6 [l 01/07
433 F MED incorporations et réseau secondaire 10j Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26 432 incorporations et réseau secondaire ; 2/7 [l 15/07
434 F MED Appareillages 5j Jeu22/10/26 Mer 28/10/26 454 Appareillages ; 22/10 [l 28/10
435 Lot - Chauffage et ventilation 76 Jeu 11/06/26 Jeu 24/09/26 Lot - Chauffage et ventilation @ ® 24/09
436 CVC DES Incorporation et réseau 30j Jeu11/06/26 Mer 22/07/26 416 437DD;438DD;439DD;440DD Incorporation et réseau ; 11/6 [ 22/07
437 CVC DES Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants 1j Jeu11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants ; 11/6 | 11/06
438 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 11/6 | 11/06
439 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 11/6 | 11/06
440 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 11/6 | 11/06
441 CVC DES Réseaux de désenfumage 30j Jeu11/06/26 Mer 22/07/26 416 Réseaux de désenfumage ; 11/6 [N 22/07
442 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 10j Ven 11/09/26 Jeu 24/09/26 450 452 Centrale et cassettes, appareillages ; 11/9 [l 24/09
443 Lot - Platrerie peinture 56 Jeu 11/06/26 Jeu 27/08/26 Lot - Platrerie peinture @ 27/08
444 Cloisons Cloisons et doublages 15j Jeu 11/06/26 Mer 01/07/26 416 445 Cloisons et doublages ; 11/6 [l 01/07
445 Cloisons Plafonds platre 8) Jeu02/07/26 Lun 13/07/26 444 446 Plafonds platre ; 2/7 [l 13/07
446 Cloisons Bandes a joints 10j Mar 14/07/26 Lun 27/07/26 445 447 Bandes a joints ; 14/7 M 27/07
447 Cloisons Préparation peinture 10j Mar 28/07/26 Lun 10/08/26 446 448456 Préparation peinture ; 28/7 [l 10/08
448 Cloisons Peinture de finition 10j Ven 14/08/26 Jeu 27/08/26 447;456FD-1s 450FD-1s Peinture de finition ; 14/8 M 27/08
449 Lot - Faux-plafonds démontables 15] Ven 21/08/26 Jeu 10/09/26 Lot - Faux-plafonds démontables @==® 10/09
450 FP Faux-plafonds 15 Ven 21/08/26 Jeu 10/09/26 448FD-1s 452;442;424FD-5 ) Faux-plafonds ; 21/8 | 10/09
451 Lot - Sols 19 Ven 25/09/26 Mer 21/10/26 Lot - Sols @=® 21/10
452 Sols Préparation des supports 5j Ven25/09/26 Jeu 01/10/26 450;424;442 453 Préparation des supports ; 25/9 ml 01/10
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PLANNING TRAVAUX Phase DCE
- = RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER IND A -21/02/2025
N |Lot Nom de la tache Durée|  Début ‘ Fin Prédécesseurs |Successeurs 025
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
SN Bl > [ JﬂA\s\o\N\D‘JTF\M\A\M\J 3 Il s | o | N | N S Y VIR N B VA I T A s
453 Sols Pose des sols 12j Ven 02/10/26 Lun 19/10/26 452 454FD-1 5;461;457FD-1 5;458;4{ Pose des sols ; 2/10 s 19/10
454 Sols Revétement de murs PVC 7j Mar13/10/26 Mer 21/10/26 453FD-1s 430;434:425 Revétement de murs PVC ; 13/10 [l 21/10
455 Lot - Menuiserie intérieure 60 Mar11/08/26 Lun 02/11/26 Lot - iserie intérieure @ ™ 02/11
456 Men INT Chassis vitrés 8j Mar 11/08/26 Jeu 20/08/26 447 448FD-1s Chassis vitrés ; 11/8 [l 20/08
457 Men INT Pose des portes 5j Mar13/10/26 Lun 19/10/26 453FD-1s Pose des portes ; 13/10 1l 19/10
458 Men INT Pose guichets d'accueil IAO 5j Mar20/10/26 Lun26/10/26 453 Pose guichets d'accueil IAO ; 20/10 Il 26/10
459 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15j Mar 13/10/26 Lun 02/11/26 453FD-1s Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 13/10 [ 02/11
460 Lot - Portes automatiques 10j Mar 20/10/26 Lun 02/11/26 Lot - Portes automatiques @==® 02/11
461 P AUTO Portes automatiques 10j Mar20/10/26 Lun 02/11/26 453 474DD Portes automatiques ; 20/10 [ 02/11
462
463 SAS - 108 Jeu 04/06/26 Lun 02/11/26 485;486 SAS - intérieurs @ ® 02/11
464 GO Sciages béton et reprises de I'existant 5j Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26 416DD Sciages béton et reprises de I'existant ; 4/6 [l 10/06
465 Lot - Electricité 10j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 472 Lot - Electricitt @® 01/07
466 Elec Raccordement et remise en service générale 10j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 418 Raccordement et remise en service générale ; 18/6 [l 01/07
467 Lot - Plomberie 20j Jeu 18/06/26 Mer 15/07/26 472 Lot - Plomberie @® 15/07
468 PB Alimentation et réseau primaire 10j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 418 469 Alimentation et réseau primaire ; 18/6 [l 01/07
469 PB incorporations et réseau secondaire 5j Jeu02/07/26 Mer 08/07/26 468 470 incorporations et réseau secondaire ; 2/7 [l 08/07
470 PB Appareillages 5j Jeu09/07/26 Mer 15/07/26 469 Appareillages ; 9/7 |l 15/07
471 Lot - Menuiseries intérieures 10j Jeu 16/07/26 Mer 29/07/26 Lot - Menuiseries intérieures @==® 29/07
472 Men INT Aménagements divers, support de douches, mobiliers 10j Jeu 16/07/26 Mer 29/07/26 465;467 Aménagements divers, support de douches, mobiliers ; 16/7 [l 29/07
473 Lot - Portes automatiques 10j Mar 20/10/26 Lun 02/11/26 Lot - Portes automatiques @® 02/11
474 P AUTO Portes automatiques 10j Mar20/10/26 Lun 02/11/26 461DD Portes automatiques ; 20/10 [ 02/11
475
476 Aménagements intérieurs 40 Lun01/06/26 Ven 24/07/26 485;486 its intérieurs @ ® 24/07
477 Lot - VRD - Aménagements extérieurs 40j Lun01/06/26 Ven 24/07/26 Lot - VRD - Aménag éri & ® 24/07
478 VRD Dallage allée piétonne 15 Lun01/06/26 Ven 19/06/26 400 480;479DD Dallage allée piétonne ; 1/6 [N 19/06
479 VRD Pléts anti-véhicule bélier 10j Lun01/06/26 Ven 12/06/26 478DD Pléts anti-véhicule bélier ; 1/6 Il 12/06
480 VRD Décaissement et apport de terre végétale 10j Lun22/06/26 Ven 03/07/26 478 481 Décaissement et apport de terre végétale ; 22/6 llll 03/07
481 VRD Plantation des végétaux 15 Lun 06/07/26 Ven 24/07/26 480 482FF Plantation des végétaux ; 6/7 I 24/07
482 VRD Mise en place du mobiliers extérieur 10j Lun13/07/26 Ven 24/07/26 481FF Mise en place du mobiliers extérieur ; 13/7 Il 24/07
483
484 AOR 27 Jeu05/11/26 Ven 11/12/26 AOR @ 11/12
485 TCE Nettoyage 5j Jeu05/11/26 Mer 11/11/26 411;463;476 Nettoyage ; 5/11 mm 11/11
486 MOE OPR 5j Jeu05/11/26 Mer 11/11/26 411;463;190;476 487;18DD OPR;5/11 mm 11/11
487 TCE Levée de réserves 10j Jeu 12/11/26 Mer 25/11/26 486 488489 Levée de réserves ; 12/11 mmmm 25/11
488 MOA Commission de sécurité 0j Mer25/11/26 Mer 25/11/26 487 19DD;20DD Commission de sécurité 4 25/11
489 MOE Mise & disposition 0j Mer25/11/26 Mer 25/11/26 487 490 Mise & disposition 4 25/11
490 Utilisateurs Emménagement 10j Jeu26/11/26 Mer 09/12/26 489 491 Emménagement ; 26/11 mmmm 09/12
491 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2j Jeu10/12/26 Ven 11/12/26 490 Dépose des cloisons provisoires ; 10/12 | 11/12
492
493 PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 136 j Ven 27/11/26 Ven 04/06/27 62DD;626;627
494 Extension UHTCD 123 j Mer 02/12/26 Ven 21/05/27 614;615 E ion UHTCD @& ® 21/05
495 Préparation et Lot VRD 3j Lun14/12/26 Mer 16/12/26 Préparation et Lot VRD @® 16/12
496 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3j Lun14/12/26 Mer 16/12/26 410 Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 14/12 i 16/12
497 GO Signalétique et panneaux d'informations 3j Lun14/12/26 Mer 16/12/26 410 499 Signalétique et panneaux d'informations ; 14/12 B 16/12
498 Lot - Gros (Euvre 60 Mer02/12/26 Mar 23/02/27
499 Démol Démolition SAS ambulances 10j Jeu 17/12/26 Mer 30/12/26 497 500FD-1s Démolition SAS ambulances ; 17/12 [ 30/12
500 VRD Terrassement 10j Jeu24/12/26 Mer 06/01/27 499FD-1s 502;501 Terrassement ; 24/12 [ 06/01
501 GO Sciages béton et reprises 5j Jeu07/01/27 Mer 13/01/27 500 Sciages béton et reprise:
502 FOND Fondations profondes 3j Jeu07/01/27 Lun 11/01/27 500 503 Fondations profondes ;
503 GO Tétes de pieux et longrines 8j Mar 12/01/27 Jeu 21/01/27 502 504 Tétes de pieux et longrines ; 12/1 1l 21/01
504 GO Réseaux sous dallage 4j Ven22/01/27 Mer 27/01/27 503 505 Réseaux sous dallage ; 22/1 1l 27/01
505 GO Dallage 5j Jeu 28/01/27 Mer 03/02/27 504 506 Dallage ; 28/1 [ 03/02
506 GO Verticaux 15] Jeu 04/02/27 Mer 24/02/27 505 507 Verticaux ; 4/2 [N 24/02
507 GO Dalle Haute 5j Jeu 25/02/27 Mer 03/03/27 506 519FD+5 j;510FD+1 s;508 Dalle Haute ; 25/2 [ 03/03
508 GO Acrotéres 5j Jeu 04/03/27 Mer 10/03/27 507 513FD+15 Acrotéres ; 4/3 [l 10/03
509 Lot - Menuiseries Extérieures 8j Mer 24/02/27 Ven 05/03/27
510 MEX Pose des portes 3j Jeu11/03/27 Lun 15/03/27 507FD+1s 511 Pose des portes ; 11/3 [l 15/03
511 MEX Pose de menuiseries extérieures 5j Mar 16/03/27 Lun 22/03/27 510 548 Pose de menuiseries extérieures ; 16/3 [l 22/03
512 Lot - Etanchéité 15] Jeu 01/04/27 Mer 21/04/27 Lot - Etanchéité @=® 21/04
513 Etanch Préparation 3j Jeu01/04/27 Lun 05/04/27 508FD+15j 514 Préparation ; 1/4 |l 05/04
514 Etanch Isolant 2j Mar06/04/27 Mer 07/04/27 513 515;516 Isolant ; 6/4 || 07/04
515 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5j Jeu 08/04/27 Mer 14/04/27 514 Membranes d'étanchéité, gravillons ; 8/4 [l 14/04
516 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5j Jeu 08/04/27 Mer 14/04/27 514 517 Naissances, boites et réseau EP ; 8/4 [l 14/04
517 Etanch Descentes EP 5j Jeu15/04/27 Mer 21/04/27 516 Descentes EP ; 15/4 |l 21/04
518 Lot - Fagades 35j Jeu 11/03/27 Mer 28/04/27 Lot - Facades @19 28/04
519 Fagades Pose des ossatures 10j Jeu 11/03/27 Mer 24/03/27 507FD+5 520 Pose des ossatures ; 11/3 [l 24/03
520 Fagades Pose des bardages 10j Jeu 25/03/27 Mer 07/04/27 519 521 Pose des bardages ; 25/3 [l 07/04
521 Fagades Lasure bétons 5j Jeu08/04/27 Mer 14/04/27 520 525FD-5 |;523;522 Lasure bétons ; 8/4 [l 14/04
522 Fagades Couvertines 10j Jeu 15/04/27 Mer 28/04/27 521 Couvertines ; 15/4 [l 28/04
523 Fagades Garde-corps 10j Jeu 15/04/27 Mer 28/04/27 521 Garde-corps ; 15/4 [l 28/04
524 Lot - Paysagiste VRD 30j Jeu 08/04/27 Mer 19/05/27 Lot - Paysagiste VRD @=""=1® 19/05
525 VRD Bordures et enrobés voirie 5j Jeu 08/04/27 Mer 14/04/27 521FD-5] 527 Bordures et enrobés voirie ; 8/4 ll 14/04
526 VRD Barreaudage en limite de propriété 5j Jeu13/05/27 Mer 19/05/27 527FD+10 Barreaudage en limite de propriété ; 13/5 Wl 19/05
527 VRD Préparation et apport terre végétale 10j Jeu 15/04/27 Mer 28/04/27 525 528;529:526FD+10 | Préparation et apport terre végétale ; 15/4 Il 28/04
528 VRD Plantation des végétaux 10j Jeu 29/04/27 Mer 12/05/27 527 Plantation des végétaux ; 29/4 [l 12/05
529 VRD Mobilier 5] Jeu29/04/27 Mer 05/05/27 527 Mobilier ; 29/4 W 05/05
530 Lot - Electricité 41j Mar 23/03/27 Mar 18/05/27 Lot - Electricit¢ @19 18/05
531 Elec Incorporations, réseau et distribution 15j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD Incorporations, réseau et distribution ; 23/3 N 12/04
532 Elec Armoires générales et divisionnaires 15j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD Armoires générales et divisionnaires ; 23/3 N 12/04
533 Elec Appareillage 10j Mer 14/04/27 Mar 27/04/27 552FD-1s 556 Appareillage ; 14/4 mm 27/04
534 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2j Lun17/05/27 Mar 18/05/27 558 Appareillages locaux avec murs PVC ; 17/5 § 18/05
535 Lot - Plomberie 44 j Mar 23/03/27 Ven 21/05/27 Lot - Plomberie @1 21/05
536 PB Alimentation et réseau primaire 15j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD 537 Alimentation et réseau primaire ; 23/3 N 12/04
537 PB incorporations et réseau secondaire 10j Mar 13/04/27 Lun 26/04/27 536 incorporations et réseau secondaire ; 13/4 [ 26/04
538 PB Appareillage 5j Lun17/05/27 Ven 21/05/27 558 Appareillage ; 17/5 | 21/05
539 Lot - Fluides Médicaux 26 Mar 23/03/27 Mar 27/04/27 Lot - Fluides Médicaux @19 27/04
540 F MED Alimentation et réseau primaire 10j Mar23/03/27 Lun 05/04/27 548DD 541 Alimentation et réseau primaire ; 23/3 [l 05/04
541 F MED incorporations et réseau secondaire 10j Mar 06/04/27 Lun 19/04/27 540 incorporations et réseau secondaire ; 6/4 [N 19/04
542 F MED Appareillage 5j Mer21/04/27 Mar 27/04/27 552 Appareillage ; 21/4 Wl 27/04
543 Lot - Chauffage et ventilation 20j Mar 23/03/27 Lun 19/04/27 Lot - Chauffage et ventilation @ 19/04
544 CVC DES Incorporation et réseau 15j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD 546 Incorporation et réseau ; 23/3 N 12/04
545 CVC DES Réseaux de désenfumage 15j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD Réseaux de désenfumage ; 23/3 N 12/04
546 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5j Mar 13/04/27 Lun 19/04/27 544 556 Centrale et cassettes, appareillages ; 13/4 1l 19/04
547 Lot - Platrerie peinture 21j Mar 23/03/27 Mar 20/04/27 Lot - Platrerie peinture @—® 20/04
548 Cloisons Cloisons et doublages 5j Mar23/03/27 Lun29/03/27 511 549;531DD;544DD;540DD;536D)| Cloisons et doublages ; 23/3 [l 29/03
549 Cloisons Plafonds platre 5j Mar30/03/27 Lun 05/04/27 548 550 Plafonds platre ; 30/3 [l 05/04
550 Cloisons Bandes & joints 5j Mar06/04/27 Lun 12/04/27 549 551 Bandes a joints ; 6/4 [l 12/04
551 Cloisons Préparation peinture 3j Mar 13/04/27 Jeu 15/04/27 550 552;560 Préparation peinture ; 13/4 || 15/04
552 Cloisons Peinture de finition 3j Ven 16/04/27 Mar 20/04/27 551 533FD-1 ;542,554 Peinture de finition ; 16/4 |l 20/04
553 Lot - Faux-plafonds démontables 5j Mer21/04/27 Mar 27/04/27 Lot - Faux-plafonds démontables @® 27/04
554 FP Faux-plafonds 5j Mer21/04/27 Mar 27/04/27 552 556 Faux-plafonds ; 21/4 [l 27/04
555 Lot - Sols 13 Mer 28/04/27 Ven 14/05/27 Lot - Sols @=® 14/05
556 Sols Préparation des supports 3j Mer 28/04/27 Ven 30/04/27 554;546;533 557 Préparation des supports ; 28/4 || 30/04
557 Sols Pose des sols 5j Lun03/05/27 Ven 07/05/27 556 558;561;562 Pose des sols ; 3/5 [l 07/05
558 Sols Revétement de murs PVC 5j Lun10/05/27 Ven 14/05/27 557 538534 Revétement de murs PVC ; 10/5 |l 14/05
559 Lot - Menuiseries intérieures 26 Ven 16/04/27 Ven 21/05/27 Lot - Menuiseries intérieures @==-=== 21/05
560 Men INT Chassis vitrés 5] Ven 16/04/27 Jeu 22/04/27 551 Chassis vitrés ; 16/4 [l 22/04
561 Men INT Pose des portes 5j Lun10/05/27 Ven 14/05/27 557 Pose des portes ; 10/5 |l 14/05
562 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10j Lun 10/05/27 Ven 21/05/27 557 Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 10/5 [l 21/05
563
564 Réhabilitation Urgences Phase C 95j Lun 14/12/26 Ven 23/04/27 614;615 Réhabilitation Urgences Phase C @ ® 23/04
565 Préparation et consignations 3j Lun14/12/26 Mer 16/12/26 569 Préparation et consignations 16/12
566 Cloisons Cloi: p avec isolation 3j Lun14/12/26 Mer 16/12/26 410 Cloisonnements provisoires avec isolation ; 14/12 § 16/12
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PLANNING TRAVAUX Phase DCE
- = RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER IND A -21/02/2025
N |Lot Nom de la tache Durée|  Début ‘ Fin Prédécesseurs |Successeurs 025
Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
D T e [ T A ‘ KA = [ J A | s | o | N | D N S Y VIR N B VA I K S
567 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3j Lun14/12/26 Mer 16/12/26 410 Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 14/12 W 16/12
568 Lot - Démolition Curage 5j Jeu17/12/26 Mer 23/12/26 Lot - Démolition Curage &® 23/12
569 Démol Curage et déconstruction 5j Jeu17/12/26 Mer 23/12/26 565 571,573 Curage et déconstruction ; 17/12 1l 23/12
570 Lot - Structure 5j Jeu24/12/26 Mer 30/12/26 Lot - Structure @® 30/12
571 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5j Jeu24/12/26 Mer 30/12/26 569 595;575;580;584.588;592 Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 24/12 1l 30/12
572 Lot - Menuiseries Extérieures 5j Jeu24/12/26 Mer 30/12/26 Lot - Menuiseries Extérieures @® 30/12
573 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5j Jeu24/12/26 Mer 30/12/26 569 Pose des portes et menuiseries extérieures ; 24/12 1l 30/12
574 Lot - Electricité 74 Jeu 31/12/26 Mar 13/04/27 Lot - i & ® 13/04
575 Elec Incorporations, réseau et distribution 20j Jeu31/12/26 Mer 27/01/27 571 576 Incorporations, réseau et distribution ; 31/12 | 27/01
576 Elec Armoires générales et divisionnaires 15j Jeu 28/01/27 Mer 17/02/27 575 Armoires générales et divisionnaires ; 28/1 N 17/02
577 Elec Appareillages 10j Lun 01/03/27 Ven 12/03/27 601FD-1s 603 Appareillages ; 1/3 [l 12/03
578 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2j Lun12/04/27 Mar 13/04/27 605 Appareillages locaux avec murs PVC ; 12/4 || 13/04
579 Lot - Plomberie 77 Jeu 31/12/26 Ven 16/04/27 Lot - Plomberie @ ® 16/04
580 PB Incorporations, réseau et distribution 20j Jeu31/12/26 Mer 27/01/27 571 581DD Incorporations, réseau et distribution ; 31/12 | 27/01
581 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 5j Jeu31/12/26 Mer 06/01/27 580DD Intervention sur existant : Piquage EF / ECS/EU ; 31/12 il 06/01
582 PB Appareillages 5j Lun12/04/27 Ven 16/04/27 605 Appareillages ; 12/4 |l 16/04
583 Lot - Fluides Médicaux 77 Jeu 31/12/26 Ven 16/04/27 Lot - Fluides Médicaux @ ® 16/04
584 F MED Alimentation et réseau primaire 15j Jeu 31/12/26 Mer 20/01/27 571 585 Alimentation et réseau primaire ; 31/12 |l 20/01
585 F MED incorporations et réseau secondaire 15j Jeu 21/01/27 Mer 10/02/27 584 incorporations et réseau secondaire ; 21/1 [l 10/02
586 F MED Appareillages 5j Lun12/04/27 Ven 16/04/27 605 Appareillages ; 12/4 |l 16/04
587 Lot - CVC Désenfumage 52 Jeu31/12/26 Ven 12/03/27 Lot - CVC Désenfumage @=—————=p) 12/03
588 CVC DES Incorporation et réseau 20j Jeu31/12/26 Mer 27/01/27 571 589DD;591DD;590DD Incorporation et réseau ; 31/12 [ 27/01
589 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 2j Jeu31/12/26 Ven 01/01/27 588DD Intervention sur existant : Piqguage Eau Chaude Chauffage ; 31/12 § 01/01
590 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 2j Jeu31/12/26 Ven 01/01/27 588DD Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 31/12 || 01/01
591 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 2j Jeu31/12/26 Ven 01/01/27 588DD Intervention sur existant : Piguage ventilation ; 31/12 § 01/01
592 CVC DES Réseaux de désenfumage 20j Jeu31/12/26 Mer 27/01/27 571 Réseaux de désenfumage ; 31/12 N 27/01
593 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5j Lun08/03/27 Ven 12/03/27 601 603 Centrale et cassettes, appareillages ; 8/3 |l 12/03
594 Lot - Platrerie peinture 37j Jeu31/12/26 Ven 19/02/27 Lot - Platrerie peinture @79 19/02
595 Cloisons Cloisons et doublages 15j Jeu 31/12/26 Mer 20/01/27 571 596 Cloisons et doublages ; 31/12 [ 20/01
596 Cloisons Plafonds platre 5j Jeu21/01/27 Mer 27/01/27 595 597FD-5 j Plafonds platre ; 21/1 mm 27/01
597 Cloisons Bandes a joints 7j Jeu21/01/27 Ven 29/01/27 596FD-5j 598 Bandes a joints ; 21/1 ml 29/01
598 Cloisons Préparation peinture 7j Lun01/02/27 Mar 09/02/27 597 599:607 Préparation peinture ; 1/2 1l 09/02
599 Cloisons Peinture de finition 8j Mer 10/02/27 Ven 19/02/27 598;607DF-1s 601FD-1s Peinture de finition ; 10/2 mmm 19/02
600 Lot - Faux-plafonds démontables 15 Lun15/02/27 Ven 05/03/27 Lot - Faux-plafonds démontables @@ 05/03
601 FP Faux-plafonds 15j Lun 15/02/27 Ven 05/03/27 599FD-1s 577FD-1 5,593,603 Faux-plafonds ; 15/2 [l 05/03
602 Lot - Sols 20j Lun15/03/27 Ven 09/04/27 Lot - Sols @=1® 09/04
603 Sols Préparation des supports 5j Lun15/03/27 Ven 19/03/27 577;593;601 604 Préparation des supports ; 15/3 | 19/03
604 Sols. Pose des sols 10 Lun22/03/27 Ven 02/04/27 603 605;609;608;611 Pose des sols ; 22/3 [l 02/04
605 Sols Revétement de murs PVC 5j Lun05/04/27 Ven 09/04/27 604 578;582;586 Revétement de murs PVC ; 5/4 | 09/04
606 Lot - Menuiseries intérieures 53] Mer 10/02/27 Ven 23/04/27 Lot - Menuiseries intéri [, ® 23/04
607 Men INT Chaéssis vitrés 10j Mer 10/02/27 Mar 23/02/27 598 599DF-1s Chaéssis vitrés ; 10/2 [ 23/02
608 Men INT Pose des portes 5j Lun05/04/27 Ven 09/04/27 604 Pose des portes ; 5/4 [ 09/04
609 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15j Lun 05/04/27 Ven 23/04/27 604 Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 5/4 I 23/04
610 Lot - Portes automatiques 5j Lun 05/04/27 Ven 09/04/27 Lot - Portes automatiques 09/04
611 P AUTO Portes automatiques 5j Lun05/04/27 Ven 09/04/27 604 Portes automatiques ; 5/4 I 09/04
612
613 AOR 21j Lun 24/05/27 Lun 21/06/27 AOR @ 21/06
614 TCE Mises en services 5j Lun24/05/27 Ven 28/05/27 564:494 Mises en services ; 24/5 [l 28/05
615 Nettoyage Nettoyage 5j Lun24/05/27 Ven 28/05/27 564:494 616DD Nettoyage ; 24/5 W 28/05
616 MOE OPR 5j Lun24/05/27 Ven 28/05/27 615DD 617;23DD OPR ;24/5 W 28/05
617 TCE Levée des réserves 7j Lun31/05/27 Mar 08/06/27 616 618:619 Levée des réserves ; 31/5 [l 08/06
618 MOA Commission de sécurité 0j Mar08/06/27 Mar 08/06/27 617 24DD;25DD Commission de sécurité & 08/06
619 MOE Mise a disposition 0j Mar08/06/27 Mar 08/06/27 617 620 Mise a disposition & 08/06
620 Utilisateurs Emménagement 7) Mer09/06/27 Jeu 17/06/27 619 621 Emménagement ; 9/6 [l 17/06
621 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2j Ven18/06/27 Lun21/06/27 620 Dépose des cloisons provisoires ; 18/6 i 21/06
622
623 PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 57 Lun07/06/27 Mar 24/08/27 63DD
624 Chambres de garde + bureaux 41j Lun 07/06/27 Lun 02/08/27 669;670;671FD-5 j Chambres de garde + bureaux @—® 02/08
625 Préparation et consignations 3j Lun07/06/27 Mer 09/06/27 Préparation et consignations 09/06
626 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3j Lun07/06/27 Mer 09/06/27 493 629 Cloisonnements provisoires avec isolation ; 7/6 i 09/06
627 Lots Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3j Lun07/06/27 Mer 09/06/27 493 Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 7/6 | 09/06
628 Lot - Gros (Euvre 5j Jeu10/06/27 Mer 16/06/27 Lot - Gros CEuvre @® 16/06
629 Lot GO Curage et déconstruction 5j Jeu10/06/27 Mer 16/06/27 626 631:649 Curage et déconstruction ; 10/6 [l 16/06
630 Lot - Menuiseries Extérieures 3j Jeu17/06/27 Lun 21/06/27 Lot - Menuiseries Extérieures @® 21/06
631 MEX Pose de menuiseries extérieures 3j Jeu17/06/27 Lun21/06/27 629 Pose de menuiseries extérieures ; 17/6 |l 21/06
632 Lot - Electricité 32j Jeu17/06/27 Ven 30/07/27 Lot - Electricité @79 30/07
633 Elec Incorporations, réseau et distribution 10j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD 634 Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 [l 30/06
634 Elec Armoires générales et divisionnaires 5j Jeu01/07/27 Mer 07/07/27 633 Armoires générales et divisionnaires ; 1/7 |l 07/07
635 Elec Appareillages 5j Mer 14/07/27 Mar 20/07/27 655 657 Appareillages ; 14/7 |l 20/07
636 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 1j Ven 30/07/27 Ven 30/07/27 659 Appareillages locaux avec murs PVC ; 30/7 | 30/07
637 Lot - Plomberie 33j Jeu17/06/27 Lun 02/08/27 Lot - Plomberie @1 02/08
638 PB Incorporations, réseau et distribution 10j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD 639DD Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 |l 30/06
639 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 3j Jeu17/06/27 Lun 21/06/27 638DD Intervention sur existant : Piquage EF / ECS/EU ; 17/6 W 21/06
640 PB Appareillage 2j Ven30/07/27 Lun 02/08/27 659 Appareillage ; 30/7 | 02/08
641 Lot - CVC Désenfumage 15 Jeu 17/06/27 Mer 07/07/27 Lot - CVC Désenfumage @=—® 07/07
642 CVC DES Incorporation et réseau 10j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD 647,643DD;644DD;645DD Incorporation et réseau ; 17/6 [l 30/06
643 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 642DD Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 17/6 | 17/06
644 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 642DD Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 17/6 | 17/06
645 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 642DD Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 17/6 | 17/06
646 CVC DES Réseaux de désenfumage 10j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD Réseaux de désenfumage ; 17/6 [l 30/06
647 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5j Jeu01/07/27 Mer 07/07/27 642 657 Centrale et cassettes, appareillages ; 1/7 |l 07/07
648 Lot - Platrerie peinture 18 Jeu 17/06/27 Lun 12/07/27 Lot - Platrerie peinture @@ 12/07
649 Cloisons Cloisons et doublages 4j Jeu17/06/27 Mar 22/06/27 629 650;633DD;638DD;642DD;646D| Cloisons et doublages ; 17/6 1l 22/06
650 Cloisons Plafonds platre 3j Mer23/06/27 Ven 25/06/27 649 651 Plafonds platre ; 23/6 W 25/06
651 Cloisons Bandes a joints 4 Lun28/06/27 Jeu 01/07/27 650 652 Bandes & joints ; 28/6 W 01/07
652 Cloisons Préparation peinture 4j Ven02/07/27 Mer 07/07/27 651 653:655:661 Préparation peinture ; 2/7 1l 07/07
653 Cloisons Peinture de finition 3j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 652 Peinture de finition ; 8/7 W 12/07
654 Lot - Faux-plafonds démontables 4j Jeu08/07/27 Mar 13/07/27 Lot - Faux-plafonds démontables @® 13/07
655 FP Faux-plafonds 4j Jeu08/07/27 Mar 13/07/27 652 657;635 Faux-plafonds ; 8/7 1 13/07
656 Lot - Sols 7] Mer21/07/27 Jeu 29/07/27 Lot - Sols ®@® 29/07
657 Sols Préparation des supports 2j Mer21/07/27 Jeu 22/07/27 655;647;635 658 Préparation des supports ; 21/7 I 22/07
658 Sols Pose des sols 3j Ven23/07/27 Mar 27/07/27 657 659:662:663 Pose des sols ; 23/7 W 27/07
659 Sols Revétement de murs PVC 2j Mer 28/07/27 Jeu 29/07/27 658 640636 Revétement de murs PVC ; 28/7 1 29/07
660 Lot - Menuiseries intérieures 18 Jeu 08/07/27 Lun 02/08/27 Lot - Menuiseries intérieures @® 02/08
661 Men INT Chassis vitrés 3j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 652 Chassis vitrés ; 8/7 [l 12/07
662 Men INT Pose des portes 3j Mer28/07/27 Ven 30/07/27 658 Pose des portes ; 28/7 || 30/07
663 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 4j Mer28/07/27 Lun 02/08/27 658 Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 28/7 |l 02/08
664 Lot - Paysagiste VRD 9j Lun05/07/27 Jeu 15/07/27 Lot - Paysagiste VRD @—® 15/07
665 VRD Bordures, enrobés 4j Lun05/07/27 Jeu 08/07/27 666 Bordures, enrobés ; 5/7 [l 08/07
666 VRD Préparation, apport terre végétale et végétaux 5j Ven09/07/27 Jeu 15/07/27 665 Préparation, apport terre végétale et végétaux ; 9/7 [l 15/07
667
668 AOR 21 Mar 27/07/27 Mar 24/08/27 AOR @1 24/08
669 TCE Mises en service 5j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 624 672DD Mises en service ; 3/8 [l 09/08
670 Nettoyage Nettoyage 5j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 624 Nettoyage ; 3/8 [l 09/08
671 GO Dépose de la base vie 2j Mar27/07/27 Mer 28/07/27 624FD-5j Dépose de la base vie ; 27/7 || 28/07
672 MOE OPR 5j Mar03/08/27 Lun 09/08/27 669DD 673;28DD OPR ; 3/8 [ 09/08
673 TCE Levée des réserves 5j Mar 10/08/27 Lun 16/08/27 672 674,675 Levée des réserves ; 10/8 |l 16/08
674 MOA Commission de sécurité 0j Lun16/08/27 Lun 16/08/27 673 29DD;30DD Commission de sécurité § 16/08
675 MOE Mise & disposition 0j Lun16/08/27 Lun 16/08/27 673 676 Mise a disposition ¥ 16/08
676 Utilisateurs Emménagement 5j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 675 677 Emménagement ; 17/8 [l 23/08
677 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 1j Mar24/08/27 Mar 24/08/27 676 Dépose des cloisons provisoires ; 24/8 | 24/08
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