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AUTRES 
ACTEURS EPAEM SYSTRA 

AMO
R-aedificare - AMO 

Réemploi
Maîtrise d’œuvre 

démolition S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Maîtrise Foncière - Clés

Visite de site

Remise 
dossier site

Organisation prévisite 
Raedificare

Prévisite du site

Remise liste
matériaux à potentiel
de réemploi

Lancement Consultation 
Maîtrise d'Œuvre

Visite du site avec 
MŒ démolition (1x) DIAGNOSTIC INITIAL

Validation

DIAGNOSTIC 
RESSOURCES

RECYCLAGE BETON 

Acceptation du 
diagnostic ressources

FAISABILITE

 DIAGNOSTIC 
DECHETS

Validation

ETUDES AVP

Validation
ETUDES PRO

Répartition des 
réservations par les 
repreneurs

Validation

Comité d'engagement 
Validation 

cessions et ventes

CONSULTATION 
DES ENTREPRISES 

DE 
DECONSTRUCTION

ACT

Validation - Notification du 
Marché

Suivi des déposes CHANTIER
Assistance à 
l'enlèvement des 
matériaux

Remise du Bilan de 
l'opération

Aide à la rédaction 
des clauses - dépose 

soignée / réemploi

Chantier de dépose 
par les associations

DCE

Aide à l'analyse 
Offres au regard du 

réemploi

Signature des 
conventions de 

cession 

Signature des 
conventions de cession 

Réunion lancement
Signature des contrats de 

vente

M4

Remise des 
Diagnostics 

Réglementaires 
Amiante Plomb 

Termites
Pré-recherche de
 débouchés aux
matériauxDésignation 

Maîtrise d'Œuvre

DUREE D'UNE OPERATION TYPE

Signature des 
contrats de vente

LISTING DES TACHES PAR ACTEUR M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14M5 M6M1 M2 M3

Visite repreneurs

RECHERCHE DE DEBOUCHES - DEMOLIITION  PH 2

Echanges avec la maîtrise d'oeuvre et AMO

Echanges avec la maîtrise d'oeuvre et AMO

Echanges avec la maîtrise d'oeuvre et AMO

Echanges avec la maîtrise d'oeuvre et AMO

Echanges avec la maîtrise d'oeuvre et AMO

PRERECHERCHE DE DEBOUCHES AUX MATERIAUX
RECHERCHE DE DEBOUCHES  DEPOSES            PH 1

Echanges avec la maîtrise d'oeuvre et AMO


