PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE CUISINE PEDAGOGIQUE — ENSAT CASTANET-TOLOSAN (31) - PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX (Hors congés annuels)

Année 2023

Mois 5

Mois 6

Mois 7

18|19|20|21

22|23|24|25

26|27|28|29|30

Chantier

Préparation Chantier

01 - Démolition - Gros
ceuvre - Etanchéité

Installation de chantier

Démolition

Création d'ouverture

Réservations pour lots
technique

Finition diverses

02 - Menuiseries - Platrerie
Peinture - Sol souple

Menuiseries extérieures

Menuiseries intérieures

Isolation - Cloisons -
Plafonds - Doublages

Peinture

Revétement de sol souple

03 - CVC - Plomberie

Encastrés CVC

Encastrés Plomberie

Finition pose appareillage

04 - Electricité

Encastrés

Finition Elec




