N°  IN° |Nom de la tache Durée Début Fin Tri 1,2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027
Nov Déc Jan ‘ Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoli Sep Oct Nov Déc Jan Fév ‘ Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui
11 PLANNING TRAVAUX 576 jours Lun Lun 576 jours
RESTRUCTURATION DES 02/12/24  15/02/27 I PLANNING TRAVAUX RESTRUCTURATION DES
SECTEURS
D'HOSPITALISATIONS DE
PSYCHIATRIE
2 2 Notification des marchés 5 jours  Lun Ven 5 jours
02/12/24 06/12/24 02/12 'y, Notification des marchés
3 3 Préparation de chantier 15 jours Lun Ven 5 jours
09/12/24  27/12/24 09/12 réparation de chantier
4 4 PHASE 01 : 1 jour Lun Lun
RESTRUCTURATION DES 06/01/25 06/01/25
CHAMBRES
5 5 Curage locaux - dépose 2 jours  Lun Mar 2 jours
cloisons-plafond 06/01/25 07/01/25 06/01 3, Curage locaux - dépose cloisons-plafond
6 6 Cloisons Doublages 3jours Mer Ven 3 jours
08/01/25 10/01/25 08/01 Cloisons Doublages
77 Revétements muraux 2 jours  Lun Mar 2 jours
13/01/25 14/01/25 13/01 Revétements muraux
8 |8 Revétements sols 3jours  Mer Ven urs
15/01/25 17/01/25 15/01 Revétements sols
9 |9 Faux plafonds 2 jours  Lun Mar 2 jours
13/01/25  14/01/25 13/01 |; Faux plafonds
10 |10 Distribution réseaux 5jours  Lun Ven 5 jours
techniques 06/01/25  10/01/25 06/01 py Distri réseaux techniq
1 11 Appareillage 5jours  Lun Ven 5 jours
13/01/25  17/01/25 13/01 jy Appareillage
12 12 Menuiseries / portes 3 jours  Mer Ven 3 jours
15/01/25 17/01/25 15/01 jy Menuiseries / portes
13 113 Finitions 2 jours Jeu Ven 2 jours
16/01/25 17/01/25 16/01 p Finitions
14 14 Nettoyage avant pose 1 jour Ven Ven 1 jour
du mobilier 17/01/25 17/01/25 17/01 Nettoyage avant pose du mobilier
15 |15 OPR + levée réserves 1 jour Ven Ven 1 jour
CHAMBRE PAR 17/01/25 17/01/25 17/01 OPR + levée réserves CHAMBRE PAR CHAMBRE
CHAMBRE
16 |16 CHAMBRE N°02 10jours Lun Ven
13/01/25  24/01/25 I
17 |17 CHAMBRE N°03 10 jours Lun Ven
20/01/25  31/01/25 I
18 (18 CHAMBRE N°04 10jours Lun Ven
27/01/25  07/02/25
19 |19 CHAMBRE N°05 10 jours Lun Ven
03/02/25  14/02/25
20 20 CHAMBRE N°06 10 jours Lun Ven
10/02/25  21/02/25 1
21 |21 CHAMBRES 420 jours Lun Ven
17/02/25  25/09/26
22 22 PHASE 02 : LOCAUX 65 jours Lun Ven
TECHNIQUES 28/09/26  25/12/26 1
23 23 Poste soignant / salle  15jours Lun Ven S
de soins / bureaux 28/09/26 16/10/26 28/09 Poste soignant / salle de soins / bureaux
24 24 Office / réfectoire 15jours Lun Ven 5 jours
19/10/26 06/11/26 9/10 Office / réfectoire
25 25 Salons / WC/ 15jours Lun Ven 5 jours
Apaisement 09/11/26  27/11/26 09/11 Salons / WC / Apaisement
26 26 Création amenée d'air 15 jours Lun Ven 5 jours T
de désenfumage 28/09/26 16/10/26 28/09 Création ée d'air de désenf g
27 27 Sciage des alleges 15jours Lun Ven
magonnées + 19/10/26 06/11/26 19/10 Sciage des alléeges magonnées + fondations escaliers
fondations escaliers
28 28 Portes d'issue de 5jours  Lun Ven 5 jours
secours 09/11/26 13/11/26 09/11 [y Portes d'issue de secours
29 129 Escaliers métalliques 15 jours Lun Ven 5 jours!
d'issue de secours 09/11/26  27/11/26 09/11 j| Escaliers métalliques d'issue de secours
30 30 Revétements muraux 15jours Lun Ven 5 jours
des circulations 30/11/26 18/12/26 30/11 |, Revétements muraux des circulations
31 31 Faux plafond des 5jours  Lun Ven 5¢urs
circulations 21/12/26  25/12/26 21/12 |y Faux plafond des circulations
32 32 Réception COMMISSION 20 jours Lun Ven 20 jours
SECURITE 04/01/27 29/01/27 04/01 | Réception COMMISSION SECURITE
33 33 Essais, mise en service et 10 jours Lun Ven 10 jours
Formation du personnel 04/01/27 15/01/27 04/01 oy Essais, mise en service et Formation du personnel
34 34 Réception des locaux 5jours  Lun Ven 5 jours
11/01/27 15/01/27 11/01 Réception des locaux
35 135 Levée des réserves 21jours Lun Lun 21 jours
18/01/27 15/02/27 18/01 Levée des réserves
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