REPUBLIQUE
FRANCAISE MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE CONCERNANT LA REFECTION DES TOITURES TERRASSES ET AMELIORATION ENERGETIQUES DES RESIDENCES ARCEAUX, COLONEL MARCHAND ET MINERVE Croug
i =
Fastremif

mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 aolt-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26

consultation MOE

choix MOE notif / OS

remise AVP

validation Crous

remise PRO/DCE

validation Crous 15/06

publication 15/07

ACT / RAO

CAO

notification Entreprises

Chantier (visa / DET)

résid. ARCEAUX batiments B, C, D, E

aide a la réception

Résid. Minerve batiment A

aide a la réception

Résid. Col. Marchand

aide a la réception

Planning travaux incluant 3 semaines de préparation de chantier

Fait a Montpellier, le 25 Février 2025
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