UNIVERSITE DE LORRAINE - METZ lle de Saulcy -
Rénovation des toitures du batiment A

PLANNING PREVISIONNEL

- PHASE DCE -

ETICo

Foonomie - et - g - Coordinton

N°  [Nom de la tache ‘ Durée Début Fin Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026
Mar Avr ! Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai
1 | RESUME 240 jrs  Mar 15/04/25 Lun 13/04/26 ESUME @ ! P 13/04
2 Marchés 30jrs Mar 15/04/25 Lun 26/05/25 Marchés I 26/05
3 Etudes d'EXE 45 jrs  Mar 27/05/25 Lun 28/07/25 Etudes d'EXE 8/07
4 Travaux 145 jrs. Mar 29/07/25 Lun 16/03/26 Travaux | e S 16/03
5 Essais et OPR 20 jrs Mar 17/03/26 Lun 13/04/26 Essais et OPR I 13/04
6 Réception 0jr Lun 13/04/26 Lun 13/04/26 Réception ¢ 13/04
7
8 | MARCHES DE TRAVAUX 0 jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25 MARCHES DE TRAVAUX ¢ 22/04
9 Notification des marchés 0jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25 Notification des marchés ¢ 22/04
10
11 | PREPARATION / ETUDES D'EXECUTION 40 jrs Mar 22/04/25 Lun 16/06/25ARATION / ETUDES D'EXECUTION @ P 16/06
12 OS travaux - réunion 0 0jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25 OS travaux - réunion 0 ¢ 22/04
13 Période de préparation 40jrs Mar 22/04/25 Lun 16/06/25 Période de préparation GGG 16/06
14 Etudes d'executions - plans éxécutions ENT =~ 30 jrs Mar 22/04/25 Lun 02/06/25'executions - plans éxécutions ENT .. 02/06
15 Production Dossiers techniques 15 jrs. Mar 13/05/25 Mar 03/06/25 Pr ion Dossi iques 03/06
16 Production échantillons 15jrs Mar 13/05/25 Mar 03/06/25 Production échantillons SN 03/06
17 Visa MOE sur DT et Plans EXE 10 jrs Mar 03/06/25 Lun 16/06/25 Visa MOE sur DT et Plans EXE IEEEEEEEN 16/06
18
19 | Installations de chantier et raccordements 5jrs Mar 10/06/25 Lun 16/06/25 Installations dg chantier et raccordements [l 16/06
20 | Coffrets et points d'eau provisoires 3jrs Jeu 12/06/25 Lun 16/06/25 Coffrets et points d'eau provjsoires [l 16/06
21 | Consignations de tous les réseaux fluides (eau, 0jr Lun 16/06/25 Lun 16/06/25 Consignations de tous les réseaux fluides (eau,CFO,Cfa) ¢ 16/06
22
23
24 | TOITURES BATIMENT A 215 jrsflar 29/04/25 un 23/03/26 TOITURES BATIMENT A @ 9 23/03
25
26 LOT 02 ECHAFAUDAGES 185 jrs Mar 10/06/25 Lun 23/03/26 LOT 02 ECHAFAUDAGES @ P 23/03
27 Montage Echafaudages courants 15jrs Mar 10/06/25 Lun 30/06/25 Montage Echafaudages courants 30/06
28 Protection couvreur 4 jrs. Mar 01/07/25 Ven 04/07/25 Protection couvreur [l 04/07
29 Protection accés entrée 2jrs Mar 01/07/25 Mer 02/07/25 Protection accés entrée m 02107
30 Echafaudage en place 160 jrs Mar 01/07/25 Lun 09/03/26 Echafaudage en place I 09/03
31 Repliement-Transfert 10 jrs Mar 10/03/26 Lun 23/03/26 Repliement-Transfert [ 23/03
32
33 LOT 01 DESAMIANTAGE 70 jrs Mar 29/04/25 Lun 18/08/25 v 2
34 Instruction plan de retrait 40 jrs| Mar 29/04/25 Lun 23/06/25 Instruction plan de retrait |G I 23/06
35 Dépose de la couverture amiantée 20jrs Mar 01/07/25 Lun 28/07/25 Dépose de la couverture amiantée NN 28/07
36 Protection provisoire de la couverture 20 jrs Mar 01/07/25 Lun 28/07/25 Protection provisgire de la couverture EE———— 28/07
37 Mesures finales et restitutions 5jrs Mar 29/07/25 Lun 18/08/25 Mesures finales et restitutions L SIE———— 18/08
38
39 LOT 02 COUVERTURES 145 jrs Mar 19/08/25 Lun 23/03/26 LOT 02 COUVERTURES @ 9 23/03
40 COUVERTURES ARDOISES 60 jrs Mar 19/08/25 Lun 10/11/25 COUVERTURES ARDOISES @ 9 10/11
M Isolation et sous toiture 15jrs Mar 19/08/25 Lun 08/09/25 Isolation et sous toiture NN 08/09
42 couverture ardoise 30jrs Mar 02/09/25 Lun 13/10/25 couverture ardoise| IIEEEG—G—_————_ 13/10
43 Zinguerie et accessoires 20 jrs Mar 14/10/25 Lun 10/11/25 Zinguerie et accessoires I 10/11
44 COUVERTURE ZINC 55jrs Mar 11/11/25 Lun 09/02/26 COUVERTURE ZINC @ P 09/02
45 Dépose ancienne couverture 10jrs Mar 11/11/25 Lun 24/11/25 Dépose ancienne couverture [ 24/11
46 Isolation et sous toiture 10jrs Mar 11/11/25 Lun 24/11/25 Isolation et sous toiture N 24/11
47 Couverture ZINC 25jrs Mar 18/11/25 Lun 05/01/26 Couvérture ZINC S S 05/01
48 Ebrasements de baies 50 jrs. Mar 11/11/25 Lun 02/02/26 Ebrasements de baies 02/02
49 Chéneaux et accessoires ZINC 20 jrs Mar 13/01/26 Lun 09/02/26 héneaux et accessoires ZINC * 09/02
50 ETANCHEITE 65 jrs Mar 09/12/25 Lun 23/03/26 ETANCHEITE @ i P 23/03
51 Déposes Anciennes étanchéités 30jrs Mar 09/12/25 Lun 02/02/26 Déposes Anciennes étancheités ' 02/02
52 Nouvelles étanchéités 30 jrs Mar 03/02/26 Lun 16/03/26 Nouvelles étanchéitég 16/03
53 Finitions et accessoires 5jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 Finitions et a¢cessoires 23/03
54
55 Pose des lanternaux 10jrs. Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 Pose des lanternaux 26/01
56
57 Sécurité et ouvrages divers 10 jrs Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 Sécurité et ouvrages divers 26/01
58
59 Pose des brises soleils 15 jrs. Mar 06/01/26 Lun 26/01/26 Pose des brises soleils 26/01
60 ‘
61 Mise en peinture des acrotéres 15jrs Mar 27/01/26 Lun 16/02/26 Mise en peinture des acrotéres ‘ 16/02
62 ‘
63 LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES 150 jrs Mar 03/06/25 Lun 26/01/26 LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES @ P 26/01
64 ENSEMBLES VEC 11.800X1650 + 130 jrs Mar 03/06/25 Lun 15/12/25 ENSEMBLES VEC 11.800X1650 + RETOURS @ ® 15/12
RETOURS
65 Prise de mesure, plans, commandes, 100 jrs  Mar 03/06/25 Lun 03/11/25 Prise de mesure, plans, commandes, atelier | S S S  03/11
atelier
66 Pose des ensembles 20 jrs. Mar 04/11/25 Lun 01/12/25 Pose des I 01/12
67 Finitions et accessoires 10jrs Mar 02/12/25 Lun 15/12/25 Finitions et accessoires I 15/12
68 ENSEMBLES 1500X1000 150 jrs Mar 03/06/25 Lun 26/01/26 ENSEMBLES 1500X1000 @ P 26/01
69 Prise de mesure, plans, commande, 100 jrs  Mar 03/06/25 Lun 03/11/25 Prise de mesure, plans, commande, atelier | e 03/11
atelier
70 Pose des ensembles 20 jrs Mar 02/12/25 Lun 12/01/26 Pose des ensembles | I, 12/01
71 Finitions et accessoires 10 jrs Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 Finitions et accessoires [ 26/01
72
73 |OPR 10 jrs Mar 17/03/26 Lun 30/03/26 OPR [[IIIIII[ 30/03
74 | Levée de réserves 10 jrs| Mar 31/03/26 Lun 13/04/26 Levée de réserves [N
75 | Commission de sécurité 0jr Lun 13/04/26 Lun 13/04/26 Commission de sécurité ¢ 13/04
76 | Réception 0jr Lun 13/04/26 Lun 13/04/26 Réception ¢ 13/04
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