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PLANNING PREVISIONNEL RN12 ' Y CHAUSSEE 2025

ACTIVITE DEBUT

Prix concerné
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remise en état ITPC

Rabotage + Couche de roulement

. 3.1-3.8-3.9 mercredi 27 a0(t 2025 1 nuit jeudi 28 aolit 2025 de nuit rabottage
pleine largeur
Signalisation horizontale / nuit de réserve  5.2->5.7 jeudi 28 aoit 2025 1nuit  vendredi29 aoGt 2025 de nuit :'g:i'::rs::lzn

Période de préparation :: :: z? lundi 16 juin 2025 6 semaines lundi 28 juillet 2025 par OS période de préparation
Période d'éxécution des travaux lundi 4 aoGt 2025 4 semaines vendredi 29 aoiit 2025 par OS période d'exécution
Mise en place du basculement 5.1 lundi 4 a0t 2025 1 nuit mardi 5 aoQt 2025 de nuit balisage lourd
Dépose équipements 2.1-2.2-29 mardi5aodt 2025 1 jour mardi 5 ao(it 2025 dépose équipements
Rabotage PR26+400 - PR26+600 3.1-3.2-3.3 mercredi 6 aolt 2025 1 jour mercredi 6 aolt 2025 Rabottage
bémolition de structure de chaussée 2.1-35 jeudi 7 aolt 2025 1 jour jeudi 7 ao(it 2025 Démolition de structure d ussée
PR26+400 - PR26+600
Partie SUpe;;ezl;:Zg; fir;;ssiesn;;m BAUVL 2.4 vendredi 8 aolit 2025 2 jours lundi 11 aodt 2025
Ct;l:‘czh:*::;o-r:;:*:%;ﬂ 2.5 mardi 12 ao(it 2025 2 jours mercredi 13 aot 2025 Si PST = AR1 de forme
cou;g::f4:)‘:)nf‘:;izog+igg vt 3.7 jeudi 14 aolt 2025 1jour jeudi 14 ao(it 2025  SI CDF = PF2 gs che de fondation
c::;::::;t:a:::stgo\él 3.7 lundi 18 aolt 2025 1 jour lundi 18 aodt 2025 couche de base
Cou;::::‘l(i);ifl::z::fsx; VR 3.8 mardi 19 ao(t 2025 1jour mardi 19 aolt 2025 couche de liaison
Couche 3: '::;:T;::_e:;;;:;:g BAUVL 3.9 mercredi 20 ao(it 2025  1jour  mercredi 20 aolt 2025 couche de roulement
Dispositif de retenue 5.8-5.9-5.10 jeudi2laolt 2025 2 jours  vendredi 22 ao(it 2025 Dispositif de retenue
Assainissement 2.3-2.7-2.8 lundi 11 aoGt 2025 9jours  vendredi 22 aoGt 2025 - Assainissement
Travaux sirius chapitre4  mercredi 6 aolt 2025 12 jours vendredi 22 ao(t 2025 _ SIRIUS
Jour de réserve lundi 25 aodt 2025 1 jour lundi 25 ao(it 2025 N RESERVE
Dépose basculement / 5.1 mardi 26 ao(t 2025 1nuit  mercredi 27 ao(t 2025 de nuit dépose balisage lourd
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