Construction résidence
Universitaire - Cherbourg . 28 févr. 2025
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AMO - Recrutement 04/03/2025  20/05/2025 64....I_!
AMO - Tranche ferme 02/06/2025  30/04/2026 239...
Phase 1 : Etudes préalables et élaboration du préprogramme 02/06/2025 22/08/2025 60....
Phase 2 : Elaboration et rédaction du p... 25/08/2025  21/11/2025 65....
Phase 3 : Assistance au MOA pour désign... 24/11/2025  30/04/2026 114...
Préparation concours - Lancement Publicité MOE 24/11/2025 16/01/2026 40....
Analyse offres 19/01/2026  26/02/2026 29....
Notification du marché ) 27/02/2026  26/03/2026 20....
Suvi jusqu'a IAPS 27/03/2026  30/04/2026 25....
AMO - Tranche optionnelle 01/05/2026  24/10/2028 648...
Phase 4 : Assistance MOA pour étude de ... 01/05/2026  26/11/2026 150... = }]
Phase 5 : Assistance MOA pour préparati... 27/11/2028  24/10/2028 498..,




