
N° Nom de la tâche Durée

1 Restauration du clos couvert et amélioration énergétique - HÔTEL 
DE ROTHELIN CHAROLAIS

346 jours

2 OS de DEMARRAGE DES TRAVAUX 1 jour

3 PREPARATION DU CHANTIER 40 jours

4 ETUDES EXE 60 jours

5 Installation de chantier 326 jours

6 Constat huissier 1 jour

7 Aménagement de la base vie + clotures de chantiers et 
protections

5 jours

8 Branchement ELEC/EAU 1 jour

9 Montage des échafaudages principaux + parapluie 20 jours

10 Pose sapine d'approvisionnement compris treuil 5 jours

11 Réception des échafaudages 1 jour

12 Location des échafaudages (16 mois) 320 jours

13 Dépose des échafaudages et installations 20 jours

14 Travaux 221 jours

15 Façades sur RUE de Grenelle & Cour 192 jours

16 Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 147 jours

17 Traitement , nettoyage des façades 30 jours

18 Dépose de pierre 15 jours

19 Pose de pierre 20 jours

20 Travaux de finition sur les façades 30 jours

21 Restauration/Réfection des bancs et bornes en pierre 20 jours

22 Restauration des souches de cheminée et remplacement 
des mitrons amiantés

15 jours

23 Travaux de finition intérieurs et extérieures au niveau des 
menuiseries

20 jours

24 Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE 125 jours

25 Pose échafaudage et protection complémentaires 5 jours

26 Dévoiement provisoire des descentes EP sur rue et cour 3 jours

27 Traitement insecticide/fongicide 20 jours

28 Restauration des charpentes 20 jours

29 Restauration des lucarnes bois 10 jours

30 Isolation 7 jours

31 Découverture/Dépose 20 jours

32 Réfection des couvertures en ardoises et zinc 25 jours

33 Recouvrement en plomb (corniches,mains courantes 
balustrades,bandeaux,appuis baies)

10 jours

34 Réfection des chéneaux,descentes EP,boites à eaux 15 jours

35 Habillage des lucarnes en plomb 10 jours

36 Mise en œuvre des lignes de vie 5 jours

37 Lot 4 - MENUISERIES 162 jours

38 Relevés et plans d'exécution 20 jours

39 Commandes des menuiseries 80 jours

40 Livraison des premières menuiseries 1 jour

Restauration du clos couvert et amélioration énergétique - HÔTEL DE ROTHELIN CHAROLAIS

OS de DEMARRAGE DES TRAVAUXOS de DEMARRAGE DES TRAVAUX

PREPARATION DU CHANTIERPREPARATION DU CHANTIER

ETUDES EXEETUDES EXE

Installation de chantier

Constat huissier

Aménagement de la base vie + clotures de chantiers et protectionsAménagement de la base vie + clotures de chantiers et protections

Branchement ELEC/EAUBranchement ELEC/EAU

Montage des échafaudages principaux + parapluieMontage des échafaudages principaux + parapluie

Pose sapine d'approvisionnement compris treuilPose sapine d'approvisionnement compris treuil

Réception des échafaudagesRéception des échafaudages

Location des échafaudages (16 mois)Location des échafaudages (16 mois)

Dépose des échafaudages et installationsDépose des échafaudages et installations

Travaux 

Façades sur RUE de Grenelle & Cour

Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

Traitement , nettoyage des façadesTraitement , nettoyage des façades

Dépose de pierreDépose de pierre

Pose de pierrePose de pierre

Travaux de finition sur les façadesTravaux de finition sur les façades

Restauration/Réfection des bancs et bornes en pierreRestauration/Réfection des bancs et bornes en pierre

Restauration des souches de cheminée et remplacement des mitrons amiantésRestauration des souches de cheminée et remplacement des mitrons amiantés

Travaux de finition intérieurs et extérieures au niveau des menuiseriesTravaux de finition intérieurs et extérieures au niveau des menuiseries

Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE

Pose échafaudage et protection complémentairesPose échafaudage et protection complémentaires

Dévoiement provisoire des descentes EP sur rue et courDévoiement provisoire des descentes EP sur rue et cour

Traitement insecticide/fongicideTraitement insecticide/fongicide

Restauration des charpentesRestauration des charpentes

Restauration des lucarnes boisRestauration des lucarnes bois

IsolationIsolation

Découverture/DéposeDécouverture/Dépose

Réfection des couvertures en ardoises et zincRéfection des couvertures en ardoises et zinc

Recouvrement en plomb (corniches,mains courantes balustrades,bandeaux,appuis baies)Recouvrement en plomb (corniches,mains courantes balustrades,bandeaux,appuis baies)

Réfection des chéneaux,descentes EP,boites à eauxRéfection des chéneaux,descentes EP,boites à eaux

Habillage des lucarnes en plombHabillage des lucarnes en plomb

Mise en œuvre des lignes de vieMise en œuvre des lignes de vie

Lot 4 - MENUISERIES

Relevés et plans d'exécutionRelevés et plans d'exécution

Commandes des menuiseriesCommandes des menuiseries

Livraison des premières menuiseriesLivraison des premières menuiseries
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41 Pose échafaudage et protection complémentaires 5 jours

42 Dépose des anciennes menuiseries 30 jours

43 Pose de nouvelles menuiseries neuves sur rue 30 jours

44 Pose de nouvelles menuiseries neuves sur cour 7 jours

45 Pose portes en bois vitrée 5 jours

46 Pose de stores 5 jours

47 Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE 66 jours

48 Pose échafaudage et protection complémentaires 5 jours

49 Dépose /Restauration des GC et grilles de défense 20 jours

50 Repose des GC et grilles de défense 30 jours

51 Restauration des lanternes existantes et ajout de 
lanternes supplémentaires

5 jours

52 Lot 6 - PEINTURE 60 jours

53 Peinture sur menuiseries neuves 30 jours

54 Peinture des parties métalliques 30 jours

55 Finition intérieurs 30 jours

56 PORCHE 176 jours

57 Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 114 jours

58 Traitement,nettoyage de la pierre 20 jours

59 Travaux de finition sur les pierres 10 jours

60 Fourniture et pose de plaque gravée sur le bandeau 1 jour

61 Lot 2 - SCULPTURE 35 jours

62 Nettoyage de sculpture 15 jours

63 Restauration des sculptures 15 jours

64  Finition harmonisation 5 jours

65 Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE 12 jours

66 Nettoyage du support 3 jours

67 Pose d'une bande d'agraphe et bande à ourlet en rive 2 jours

68 Réfection des ouvrages en plomb 7 jours

69 Lot 4 - MENUISERIE 170 jours

70 Relevés et plan d'exécution 10 jours

71 Commande de la porte 35 jours

72 Dépose /pose d'une nouvelle porte cochère en bois avec 
guichet 

1 jour

73 Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE 2 jours

74 Dépose du mat et de sa structure 2 jours

75 Lot 6 - PEINTURE 5 jours

76 Peinture sur la porte cochère 5 jours

77 OPR 20 jours

78 Levée des réserves 20 jours

79 Réception 1 jour

Pose échafaudage et protection complémentairesPose échafaudage et protection complémentaires

Dépose des anciennes menuiseriesDépose des anciennes menuiseries

Pose de nouvelles menuiseries neuves sur ruePose de nouvelles menuiseries neuves sur rue

Pose de nouvelles menuiseries neuves sur courPose de nouvelles menuiseries neuves sur cour

Pose portes en bois vitréePose portes en bois vitrée

Pose de storesPose de stores

Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE

Pose échafaudage et protection complémentairesPose échafaudage et protection complémentaires

Dépose /Restauration des GC et grilles de défenseDépose /Restauration des GC et grilles de défense

Repose des GC et grilles de défenseRepose des GC et grilles de défense

Restauration des lanternes existantes et ajout de lanternes supplémentairesRestauration des lanternes existantes et ajout de lanternes supplémentaires

Lot 6 - PEINTURE

Peinture sur menuiseries neuvesPeinture sur menuiseries neuves

Peinture des parties métalliquesPeinture des parties métalliques

Finition intérieursFinition intérieurs

PORCHE

Lot 1 - ECHAFAUDAGES/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

Traitement,nettoyage de la pierreTraitement,nettoyage de la pierre

Travaux de finition sur les pierresTravaux de finition sur les pierres

Fourniture et pose de plaque gravée sur le bandeauFourniture et pose de plaque gravée sur le bandeau

Lot 2 - SCULPTURE

Nettoyage de sculptureNettoyage de sculpture

Restauration des sculpturesRestauration des sculptures

 Finition harmonisation Finition harmonisation

Lot 3 - COUVERTURE CHARPENTE

Nettoyage du supportNettoyage du support

Pose d'une bande d'agraphe et bande à ourlet en rivePose d'une bande d'agraphe et bande à ourlet en rive

Réfection des ouvrages en plombRéfection des ouvrages en plomb

Lot 4 - MENUISERIE

Relevés et plan d'exécutionRelevés et plan d'exécution

Commande de la porteCommande de la porte

Dépose /pose d'une nouvelle porte cochère en bois avec guichet Dépose /pose d'une nouvelle porte cochère en bois avec guichet 

Lot 5 - SERRURERIE / FERRONNERIE

Dépose du mat et de sa structureDépose du mat et de sa structure

Lot 6 - PEINTURE

Peinture sur la porte cochèrePeinture sur la porte cochère

OPROPR

Levée des réservesLevée des réserves

RéceptionRéception
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