
IND 2
5 allées A. Machado,
31 058 TOULOUSE

cedex 9

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT PATRIMOINE
DE L'UNIVERSITÉ JEAN JAURES

3 Impasse du Recteur Lapie   -
31100 TOULOUSE

AFFAIRE :

24-001
MIRAIL

DATE :
19/02/2025MOA :

DCE
MOE PAGE

ÉCHELLE

ORIENTATION

IND 2
5 allées A. Machado,
31 058 TOULOUSE

cedex 9

AFFAIRE :

24-001
MIRAIL

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT PATRIMOINE
DE L'UNIVERSITÉ JEAN JAURES

3 Impasse du Recteur Lapie   -
31100 TOULOUSE

HENRI MAYER
PLANNING PAR TACHES

2 4 0 3
mars 2025

1 0 1 7 2 4 3 1 0 7
avr. 2025

1 4 2 1 2 8 0 5
mai 2025

1 2 1 9 2 6 0 2
juin 2025

0 9 1 6 2 3 3 0 0 7
juil. 2025

1 4 2 1 2 8 0 4
août 2025

1 1 1 8 2 5 0 1
sept. 2025

0 8 1 5 2 2 2 9 0 6
oct. 2025

1 3 2 0 2 7 0 3
nov. 2025

1 0 1 7 2 4 0 1
déc. 2025

0 8 1 5 2 2 2 9 0 5
janv. 2026

1 2 1 9 2 6 0 2
févr. 2026

0 9 1 6 2 3 0 2
mars 2026

0 9
1  APPEL D'OFFRE 25 jours 07/03/25 . . . 10/04/25 . . .
2  ACT 30 jours 11/04/25 . . . 22/05/25 . . .
3  ÉLABORATION ACT 10 jours 11/04/25 . . . 24/04/25 . . .
4 VALIDATION ACT 10 jours 25/04/25 . . . 08/05/25 . . .
5 MISE AU POINT DES MARCHÉS 10 jours 09/05/25 . . . 22/05/25 . . .
6  DET 166 jours 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
7  OS TRAVAUX 1 jour 26/05/25 . . . 26/05/25 . . .
8 SIGNATURE DES MARCHES 1 jour 27/05/25 . . . 27/05/25 . . .
9 PRÉPARATION DE CHANTIER 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .

1 0 INSTAL. CHANTIER / CLÔTURES 1 jour 25/06/25 . . . 25/06/25 . . .
1 1 PLAN DE RETRAIT AMIANTE 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .
1 2 DÉSAMIANTAGE 4 jours 25/06/25 . . . 30/06/25 . . .

 
1 4 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT R1 3 jours 26/06/25 . . . 30/06/25 . . .
1 5 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL R1 + ECHELLE CRINOLINE 3 jours 01/07/25 . . . 03/07/25 . . .
1 6 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT R+1 10 jours 04/07/25 . . . 17/07/25 . . .

 
1 8  DÉPOSE ÉQ. ÉLEC TOITURE + RÉSEAU INUSITÉS 5 jours 25/06/25 . . . 01/07/25 . . .
1 9 ÉVACUATION DES GRAVIERS 1 jour 02/07/25 . . . 02/07/25 . . .
2 0 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 3 jours 03/07/25 . . . 07/07/25 . . .
2 1 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL RDC + AUVENT 3 jours 08/07/25 . . . 10/07/25 . . .
2 2 DÉS BÉTON (SUPPORT ÉQUIPEMENT & ENCLOS) 2 jours 08/07/25 . . . 09/07/25 . . .
2 3 DÉPOSE LANTERNEAUX 1 jour 08/07/25 . . . 08/07/25 . . .
2 4 REBOUCHAGE LANTERNEAUX 4 jours 08/07/25 . . . 11/07/25 . . .
2 5 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT RDC 15 jours 14/07/25 . . . 01/08/25 . . .
2 6 DÉPOSE UE CLIM COTÉ SUD 1 jour 28/07/25 . . . 28/07/25 . . .
2 7  REPOSE CLIM " SUD" 5 jours 19/09/25 . . . 25/09/25 . . .
2 8  DÉPOSE REPOSE CLIM "GARAGE" DANS ENCLOS 5 jours 19/09/25 . . . 26/09/25 . . .
2 9  CTA 17 jours 26/09/25 . . . 21/10/25 . . .

 
3 1  DÉPOSE MENUIS. BUREAU 101 & 102 1 jour 11/08/25 . . . 11/08/25 . . .
3 2 DÉMOL (ALLÈGE) + PERCEMENT R+1 (MENUISERIE ET VMC) 3 jours 12/08/25 . . . 14/08/25 . . .
3 3 APPUIS SEUIL TABLEAU R1 N & O 1 jour 15/08/25 . . . 15/08/25 . . .

 
3 5 OSSATURE BOIS R1 (EST NORD SUD compris casquette) 25 jours 04/08/25 . . . 05/09/25 . . .
3 6 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 25 jours 04/08/25 . . . 05/09/25 . . .
3 7  MENUISERIE EXT PE05 ET ME03 Nord + VOLET 2 jours 04/08/25 . . . 05/08/25 . . .
3 8  MENUISERIE R1 DORMANTS + BSO + VOLET 10 jours 11/08/25 . . . 22/08/25 . . .

 
4 0  BARDAGE + CONTRE BARDAGE + FINITION R1 34 jours 23/09/25 . . . 07/11/25 . . .
4 1 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 10/11/25 . . . 14/11/25 . . .
4 2  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS R1 5 jours 10/11/25 . . . 17/11/25 . . .
4 3  FINITION INTERIEURE MENUISERIES 15 jours 12/11/25 . . . 03/12/25 . . .
4 4  GROUPE EXTERIEURS ET CTA 10 jours 17/11/25 . . . 01/12/25 . . .
4 5  ECHELLE A CRINOLINE 1 jour 12/12/25 . . . 12/12/25 . . .

 
4 7  DÉPOSE MAIN COURANTE 3 jours 18/08/25 . . . 20/08/25 . . .
4 8  DÉMOLITION DALLAGE FAÇADE EST + JARDINIÈRE 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
4 9  DÉPOSE MENUISERIE FILE A5/6 RDC 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
5 0 CANIVEAU GRILLE + APPUI BETON FILE A5/6 RDC 3 jours 19/08/25 . . . 21/08/25 . . .
5 1 DALLAGE EXTERIEUR 3 jours 22/08/25 . . . 26/08/25 . . .
5 2 DÉPOSE ESCALIER 3 jours 27/08/25 . . . 29/08/25 . . .
5 3  OSSATURE BOIS OUEST RDC ET R1 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
5 4  ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
5 5 PE01 FAÇADE OUEST 2 jours 12/09/25 . . . 15/09/25 . . .
5 6 OSSATURE ESCALIER 2 jours 17/09/25 . . . 18/09/25 . . .
5 7 OSSATURE BOIS RDC NORD EST ET SUD (compris casquette) 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
5 8 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA + RESEAU GAZ 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
5 9 MENUISERIE DORMANT ET FIXE RDC + BSO & VOLETS 30 jours 13/10/25 . . . 21/11/25 . . .
6 0  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS RDC 10 jours 10/11/25 . . . 21/11/25 . . .
6 1 FINITIONS INTERIEURES ( HABILLAGES EMBRASURES, ...) 15 jours 17/11/25 . . . 05/12/25 . . .
6 2 PORTE CHAUFFERIE puis ELARGISSEMENT RAMPE NORD 7 jours 17/10/25 . . . 27/10/25 . . .
6 3 BARDAGE + CONTRE BARDAGE+ FINITION RDC 39 jours 04/11/25 . . . 09/01/26 . . .
6 4 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .
6 5  PEINTURE SOUSBASSEMENT & PORTES SECTIONNELLES OUEST 5 jours 20/01/26 . . . 26/01/26 . . .
6 6 ESCALIER OUEST et PORTILON ACCÈS TOITURE 12 jours 04/12/25 . . . 19/12/25 . . .
6 7 HABILLAGE ESCALIER 5 jours 05/01/26 . . . 09/01/26 . . .
6 8 GARDE CORPS ET MAIN COURANTE 10 jours 05/01/26 . . . 16/01/26 . . .
6 9  ENCLOS TECHNIQUE R+1 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .
7 0  PHOTOVOLTAIQUE + GTC 15 jours 19/01/26 . . . 06/02/26 . . .

 
7 2  CFO / CFA INTÉRIEUR ( COUPURES, ETC... ) 8 jours 21/07/25 . . . 30/07/25 . . .
7 3  DÉPOSE FP IMPRIMERIE 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
7 4 RENFORT PLANCHER 3 jours 22/07/25 . . . 24/07/25 . . .
7 5 REPOSE FAUX PLAFOND IMPRIMERIE 3 jours 25/07/25 . . . 29/07/25 . . .
7 6 DALLE SUR PLOT 1 jour 30/07/25 . . . 30/07/25 . . .

 
7 8  PERCEMENT INTERIEUR 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
7 9 VMC + ELEC + GTC + RESEAUX 20 jours 22/07/25 . . . 18/08/25 . . .
8 0 FAUX PLAFOND COULOIR + HABILLAGE LANTERNEAUX 10 jours 05/08/25 . . . 18/08/25 . . .

 
8 2  OPR 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .
8 3  LEVEE DE RESERVES 10 jours 26/01/26 . . . 06/02/26 . . .
8 4 RECEPTION 1 jour 09/02/26 . . . 09/02/26 . . .
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6  DET 166 jours 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
7  OS TRAVAUX 1 jour 26/05/25 . . . 26/05/25 . . .
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6 4 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .
6 5  PEINTURE SOUSBASSEMENT & PORTES SECTIONNELLES OUEST 5 jours 20/01/26 . . . 26/01/26 . . .
6 6 ESCALIER OUEST et PORTILON ACCÈS TOITURE 12 jours 04/12/25 . . . 19/12/25 . . .
6 7 HABILLAGE ESCALIER 5 jours 05/01/26 . . . 09/01/26 . . .
6 8 GARDE CORPS ET MAIN COURANTE 10 jours 05/01/26 . . . 16/01/26 . . .
6 9  ENCLOS TECHNIQUE R+1 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .
7 0  PHOTOVOLTAIQUE + GTC 15 jours 19/01/26 . . . 06/02/26 . . .

 
7 2  CFO / CFA INTÉRIEUR ( COUPURES, ETC... ) 8 jours 21/07/25 . . . 30/07/25 . . .
7 3  DÉPOSE FP IMPRIMERIE 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
7 4 RENFORT PLANCHER 3 jours 22/07/25 . . . 24/07/25 . . .
7 5 REPOSE FAUX PLAFOND IMPRIMERIE 3 jours 25/07/25 . . . 29/07/25 . . .
7 6 DALLE SUR PLOT 1 jour 30/07/25 . . . 30/07/25 . . .

 
7 8  PERCEMENT INTERIEUR 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
7 9 VMC + ELEC + GTC + RESEAUX 20 jours 22/07/25 . . . 18/08/25 . . .
8 0 FAUX PLAFOND COULOIR + HABILLAGE LANTERNEAUX 10 jours 05/08/25 . . . 18/08/25 . . .

 
8 2  OPR 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .
8 3  LEVEE DE RESERVES 10 jours 26/01/26 . . . 06/02/26 . . .
8 4 RECEPTION 1 jour 09/02/26 . . . 09/02/26 . . .

Nom Durée Début Fin
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DÉSIGNATION DU LOT

LOT 06 - FAÇADES
LOT 01 - DESAMIANTAGE

LOT 04 - COUVERTURE ETANCHÉITÉ
LOT 02 - DÉMOLITION

LOT 10 - PHOTOVOLTAIQUE

LOT 03 - GROS OEUVRE

LOT 06 - FAÇADES

LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES

LOT 06 - FAÇADES

LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.
LOT 07 - SERRURERIE

LOT 06 - FAÇADES

LOT 06 - FAÇADES

LOT 06 - FAÇADES

LOT 06 - FAÇADES

LOT 01 - DESAMIANTAGE

LOT 04 - COUVERTURE ETANCHÉITÉ

LOT 04 - COUVERTURE ETANCHÉITÉ
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHÉITÉ
LOT 02 - DÉMOLITION

LOT 04 - COUVERTURE ETANCHÉITÉ
LOT 03 - GROS OEUVRE
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHÉITÉ

LOT 03 - GROS OEUVRE
LOT 03 - GROS OEUVRE

LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES

LOT 04 & 06
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES

LOT 02 - DÉMOLITION
LOT 02 - DÉMOLITION

LOT 03 - GROS OEUVRE
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES

LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES

LOT 03 - GROS OEUVRE
LOT 02 - DÉMOLITION

LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES
LOT 07 - SERRURERIE

LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES
LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURES
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS
LOT 07 - SERRURERIE

LOT 04 & 06
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS
LOT 07 - SERRURERIE

LOT 07 - SERRURERIE
LOT 07 - SERRURERIE

LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS
LOT 03 - GROS OEUVRE
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS
LOT 04 - COUVERTURE ETANCHÉITÉ

LOT 03 - GROS OEUVRE
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.
LOT 08 - SECOND OEUVRE & FINITIONS

LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.

LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.

LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.

LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.

LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.
LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.

LOT 09 - VENTILATION,GTC, ÉLEC, DIV.

PICS DE
PRODUCTION

du 28/04 au 18/07
du 18/08 au 18/07
du 18/08 au 17/10
du 01/12 au 19/12

FERMETURES
ADMINISTRATIVES
du 12/04 au 28/04
du 28/05 au 02/06
du 01/11 au 09/11
du 22/12 au 06/01

LÉGENDE
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mars 2025

1 0 1 7 2 4 3 1 0 7
avr. 2025
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mai 2025
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juin 2025

0 9 1 6 2 3 3 0 0 7
juil. 2025

1 4 2 1 2 8 0 4
août 2025

1 1 1 8 2 5 0 1
sept. 2025

0 8 1 5 2 2 2 9 0 6
oct. 2025

1 3 2 0 2 7 0 3
nov. 2025

1 0 1 7 2 4 0 1
déc. 2025

0 8 1 5 2 2 2 9 0 5
janv. 2026

1 2 1 9 2 6 0 2
févr. 2026

0 9 1 6 2 3 0 2
mars 2026

0 9
1  APPEL D'OFFRE 25 jours 07/03/25 . . . 10/04/25 . . .
2  ACT 30 jours 11/04/25 . . . 22/05/25 . . .
3  ÉLABORATION ACT 10 jours 11/04/25 . . . 24/04/25 . . .
4 VALIDATION ACT 10 jours 25/04/25 . . . 08/05/25 . . .
5 MISE AU POINT DES MARCHÉS 10 jours 09/05/25 . . . 22/05/25 . . .
6  DET 166 jo... 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
7  OS TRAVAUX 1 jour 26/05/25 . . . 26/05/25 . . .
8 SIGNATURE DES MARCHES 1 jour 27/05/25 . . . 27/05/25 . . .
9 PRÉPARATION DE CHANTIER 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .

1 0 INSTAL. CHANTIER / CLÔTURES 1 jour 25/06/25 . . . 25/06/25 . . .
1 1 PLAN DE RETRAIT AMIANTE 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .
1 2 DÉSAMIANTAGE 4 jours 25/06/25 . . . 30/06/25 . . .

 
1 3 DEMOLITION 67 jours 29/05/25 . . . 29/08/25 . . .
1 4 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL R1 + ECHELLE CRINOLINE 3 jours 01/07/25 . . . 03/07/25 . . .
1 5 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL RDC + AUVENT 3 jours 29/05/25 . . . 02/06/25 . . .
1 6  DÉMOLITION DALLAGE FAÇADE EST + JARDINIÈRE 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
1 7  DÉPOSE MAIN COURANTE 3 jours 18/08/25 . . . 20/08/25 . . .
1 8 DÉPOSE ESCALIER 3 jours 27/08/25 . . . 29/08/25 . . .

 
1 9 GROS-OEUVRE 64 jours 29/05/25 . . . 26/08/25 . . .
2 0 DÉS BÉTON (SUPPORT ÉQUIPEMENT & ENCLOS) 2 jours 29/05/25 . . . 30/05/25 . . .
2 1 REBOUCHAGE LANTERNEAUX 4 jours 29/05/25 . . . 03/06/25 . . .
2 2 RENFORT PLANCHER 3 jours 22/07/25 . . . 24/07/25 . . .
2 3  PERCEMENT INTERIEUR 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
2 4 DÉMOL (ALLÈGE) + PERCEMENT R+1 (MENUISERIE ET VMC) 3 jours 12/08/25 . . . 14/08/25 . . .
2 5 APPUIS SEUIL TABLEAU R1 N & O 1 jour 15/08/25 . . . 15/08/25 . . .
2 6 CANIVEAU GRILLE + APPUI BETON FILE A5/6 RDC 3 jours 19/08/25 . . . 21/08/25 . . .
2 7 DALLAGE EXTERIEUR 3 jours 22/08/25 . . . 26/08/25 . . .

 
2 8 COUVERTURE ETANCHEITE 160 jo... 26/05/25 . . . 16/01/26 . . .
2 9 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT R1 3 jours 26/06/25 . . . 30/06/25 . . .
3 0 ÉVACUATION DES GRAVIERS 1 jour 02/07/25 . . . 02/07/25 . . .
3 1 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 3 jours 26/05/25 . . . 28/05/25 . . .
3 2 DÉPOSE LANTERNEAUX 1 jour 29/05/25 . . . 29/05/25 . . .
3 3 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT R+1 10 jours 26/05/25 . . . 06/06/25 . . .
3 4 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT RDC 15 jours 04/06/25 . . . 24/06/25 . . .
3 5 DALLE SUR PLOT 1 jour? 29/05/25 . . . 29/05/25 . . .
3 6 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 10/11/25 . . . 14/11/25 . . .
3 7 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours? 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .

 
3 8 MENUISERIES EXTERIEURES 80 jours 04/08/25 . . . 21/11/25 . . .
3 9  DÉPOSE MENUIS. BUREAU 101 & 102 1 jour 11/08/25 . . . 11/08/25 . . .
4 0  MENUISERIE EXT PE05 ET ME03 Nord + VOLET 2 jours 04/08/25 . . . 05/08/25 . . .
4 1  DÉPOSE MENUISERIE FILE A5/6 RDC 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
4 2  MENUISERIE R1 DORMANTS + BSO + VOLET 10 jours 11/08/25 . . . 22/08/25 . . .
4 3 PE01 FAÇADE OUEST 2 jours 12/09/25 . . . 15/09/25 . . .
4 4 MENUISERIE DORMANT ET FIXE RDC + BSO & VOLETS 30 jours 13/10/25 . . . 21/11/25 . . .
4 5  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS R1 5 jours 10/11/25 . . . 17/11/25 . . .
4 6  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS RDC 10 jours 10/11/25 . . . 21/11/25 . . .

 
4 7 FACADES 160 jo... 26/05/25 . . . 16/01/26 . . .
4 8 OSSATURE BOIS R1 (EST NORD SUD compris casquette) 25 jours 26/05/25 . . . 27/06/25 . . .
4 9  OSSATURE BOIS OUEST RDC ET R1 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
5 0  BARDAGE + CONTRE BARDAGE + FINITION R1 34 jours 23/09/25 . . . 07/11/25 . . .
5 1 OSSATURE BOIS RDC NORD EST ET SUD (compris casquette) 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
5 2 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 10/11/25 . . . 14/11/25 . . .
5 3 BARDAGE + CONTRE BARDAGE+ FINITION RDC 39 jours 04/11/25 . . . 09/01/26 . . .
5 4 HABILLAGE ESCALIER 5 jours 05/01/26 . . . 09/01/26 . . .
5 5 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .

 
5 6 SERRURERIE 83 jours 17/09/25 . . . 23/01/26 . . .
5 7 OSSATURE ESCALIER 2 jours 17/09/25 . . . 18/09/25 . . .
5 8 PORTE CHAUFFERIE puis ELARGISSEMENT RAMPE NORD 7 jours 17/10/25 . . . 27/10/25 . . .
5 9 ESCALIER OUEST et PORTILON ACCÈS TOITURE 12 jours 04/12/25 . . . 19/12/25 . . .
6 0  ECHELLE A CRINOLINE 1 jour 12/12/25 . . . 12/12/25 . . .
6 1 GARDE CORPS ET MAIN COURANTE 10 jours 05/01/26 . . . 16/01/26 . . .
6 2  ENCLOS TECHNIQUE R+1 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .

 
6 3 SECOND-OEUVRE ET FINITIONS 166 jo... 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
6 4  DÉPOSE FP IMPRIMERIE 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
6 5 REPOSE FAUX PLAFOND IMPRIMERIE 3 jours 26/05/25 . . . 28/05/25 . . .
6 6 FAUX PLAFOND COULOIR + HABILLAGE LANTERNEAUX 10 jours 05/08/25 . . . 18/08/25 . . .
6 7  FINITION INTERIEURE MENUISERIES 15 jours 12/11/25 . . . 03/12/25 . . .
6 8 FINITIONS INTERIEURES ( HABILLAGES EMBRASURES, ...) 15 jours 17/11/25 . . . 05/12/25 . . .
6 9  PEINTURE SOUSBASSEMENT & PORTES SECTIONNELLES OU... 5 jours 20/01/26 . . . 26/01/26 . . .

 
7 0 VENTILATION/GTC/ELEC/DIVERS 118,12... 18/06/25 . . . 01/12/25 . . .
7 1  DÉPOSE ÉQ. ÉLEC TOITURE + RÉSEAU INUSITÉS 5 jours 25/06/25 . . . 01/07/25 . . .
7 2  CFO / CFA INTÉRIEUR ( COUPURES, ETC... ) 8 jours 21/07/25 . . . 30/07/25 . . .
7 3 DÉPOSE UE CLIM COTÉ SUD 1 jour? 18/06/25 . . . 18/06/25 . . .
7 4 VMC + ELEC + GTC + RESEAUX 20 jours 22/07/25 . . . 18/08/25 . . .
7 5 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 25 jours 25/06/25 . . . 29/07/25 . . .
7 6  ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
7 7  REPOSE CLIM " SUD" 5 jours 19/09/25 . . . 25/09/25 . . .
7 8  DÉPOSE REPOSE CLIM "GARAGE" DANS ENCLOS 5 jours 19/09/25 . . . 26/09/25 . . .
7 9 CTA 17,37... 26/09/25 . . . 21/10/25 . . .
8 0 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA + RESEAU GAZ 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
8 1  GROUPE EXTERIEURS ET CTA 10 jours 17/11/25 . . . 01/12/25 . . .

 
8 2  PHOTOVOLTAIQUE + GTC 15 jours 19/01/26 . . . 06/02/26 . . .

 
8 3  OPR 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .
8 4  LEVEE DE RESERVES 10 jours 26/01/26 . . . 06/02/26 . . .
8 5 RECEPTION 1 jour? 09/02/26 . . . 09/02/26 . . .

Nom Durée Début Fin
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PICS DE PRODUCTION
du 28/04 au 18/07 
du 18/08 au 18/07
du 18/08 au 17/10
du 01/12 au 19/12

FERMETURES 
ADMINISTRATIVES
du 12/04 au 28/04
du 28/05 au 02/06
du 01/11 au 09/11
du 22/12 au 06/01

LÉGENDE
2 4 0 3

mars 2025
1 0 1 7 2 4 3 1 0 7

avr. 2025
1 4 2 1 2 8 0 5

mai 2025
1 2 1 9 2 6 0 2

juin 2025
0 9 1 6 2 3 3 0 0 7

juil. 2025
1 4 2 1 2 8 0 4

août 2025
1 1 1 8 2 5 0 1

sept. 2025
0 8 1 5 2 2 2 9 0 6

oct. 2025
1 3 2 0 2 7 0 3

nov. 2025
1 0 1 7 2 4 0 1

déc. 2025
0 8 1 5 2 2 2 9 0 5

janv. 2026
1 2 1 9 2 6 0 2

févr. 2026
0 9 1 6 2 3 0 2

mars 2026
0 9

1  APPEL D'OFFRE 25 jours 07/03/25 . . . 10/04/25 . . .
2  ACT 30 jours 11/04/25 . . . 22/05/25 . . .
3  ÉLABORATION ACT 10 jours 11/04/25 . . . 24/04/25 . . .
4 VALIDATION ACT 10 jours 25/04/25 . . . 08/05/25 . . .
5 MISE AU POINT DES MARCHÉS 10 jours 09/05/25 . . . 22/05/25 . . .
6  DET 166 jo... 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
7  OS TRAVAUX 1 jour 26/05/25 . . . 26/05/25 . . .
8 SIGNATURE DES MARCHES 1 jour 27/05/25 . . . 27/05/25 . . .
9 PRÉPARATION DE CHANTIER 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .

1 0 INSTAL. CHANTIER / CLÔTURES 1 jour 25/06/25 . . . 25/06/25 . . .
1 1 PLAN DE RETRAIT AMIANTE 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .
1 2 DÉSAMIANTAGE 4 jours 25/06/25 . . . 30/06/25 . . .

 
1 3 DEMOLITION 67 jours 29/05/25 . . . 29/08/25 . . .
1 4 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL R1 + ECHELLE CRINOLINE 3 jours 01/07/25 . . . 03/07/25 . . .
1 5 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL RDC + AUVENT 3 jours 29/05/25 . . . 02/06/25 . . .
1 6  DÉMOLITION DALLAGE FAÇADE EST + JARDINIÈRE 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
1 7  DÉPOSE MAIN COURANTE 3 jours 18/08/25 . . . 20/08/25 . . .
1 8 DÉPOSE ESCALIER 3 jours 27/08/25 . . . 29/08/25 . . .

 
1 9 GROS-OEUVRE 64 jours 29/05/25 . . . 26/08/25 . . .
2 0 DÉS BÉTON (SUPPORT ÉQUIPEMENT & ENCLOS) 2 jours 29/05/25 . . . 30/05/25 . . .
2 1 REBOUCHAGE LANTERNEAUX 4 jours 29/05/25 . . . 03/06/25 . . .
2 2 RENFORT PLANCHER 3 jours 22/07/25 . . . 24/07/25 . . .
2 3  PERCEMENT INTERIEUR 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
2 4 DÉMOL (ALLÈGE) + PERCEMENT R+1 (MENUISERIE ET VMC) 3 jours 12/08/25 . . . 14/08/25 . . .
2 5 APPUIS SEUIL TABLEAU R1 N & O 1 jour 15/08/25 . . . 15/08/25 . . .
2 6 CANIVEAU GRILLE + APPUI BETON FILE A5/6 RDC 3 jours 19/08/25 . . . 21/08/25 . . .
2 7 DALLAGE EXTERIEUR 3 jours 22/08/25 . . . 26/08/25 . . .

 
2 8 COUVERTURE ETANCHEITE 160 jo... 26/05/25 . . . 16/01/26 . . .
2 9 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT R1 3 jours 26/06/25 . . . 30/06/25 . . .
3 0 ÉVACUATION DES GRAVIERS 1 jour 02/07/25 . . . 02/07/25 . . .
3 1 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 3 jours 26/05/25 . . . 28/05/25 . . .
3 2 DÉPOSE LANTERNEAUX 1 jour 29/05/25 . . . 29/05/25 . . .
3 3 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT R+1 10 jours 26/05/25 . . . 06/06/25 . . .
3 4 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT RDC 15 jours 04/06/25 . . . 24/06/25 . . .
3 5 DALLE SUR PLOT 1 jour? 29/05/25 . . . 29/05/25 . . .
3 6 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 10/11/25 . . . 14/11/25 . . .
3 7 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours? 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .

 
3 8 MENUISERIES EXTERIEURES 80 jours 04/08/25 . . . 21/11/25 . . .
3 9  DÉPOSE MENUIS. BUREAU 101 & 102 1 jour 11/08/25 . . . 11/08/25 . . .
4 0  MENUISERIE EXT PE05 ET ME03 Nord + VOLET 2 jours 04/08/25 . . . 05/08/25 . . .
4 1  DÉPOSE MENUISERIE FILE A5/6 RDC 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
4 2  MENUISERIE R1 DORMANTS + BSO + VOLET 10 jours 11/08/25 . . . 22/08/25 . . .
4 3 PE01 FAÇADE OUEST 2 jours 12/09/25 . . . 15/09/25 . . .
4 4 MENUISERIE DORMANT ET FIXE RDC + BSO & VOLETS 30 jours 13/10/25 . . . 21/11/25 . . .
4 5  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS R1 5 jours 10/11/25 . . . 17/11/25 . . .
4 6  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS RDC 10 jours 10/11/25 . . . 21/11/25 . . .

 
4 7 FACADES 160 jo... 26/05/25 . . . 16/01/26 . . .
4 8 OSSATURE BOIS R1 (EST NORD SUD compris casquette) 25 jours 26/05/25 . . . 27/06/25 . . .
4 9  OSSATURE BOIS OUEST RDC ET R1 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
5 0  BARDAGE + CONTRE BARDAGE + FINITION R1 34 jours 23/09/25 . . . 07/11/25 . . .
5 1 OSSATURE BOIS RDC NORD EST ET SUD (compris casquette) 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
5 2 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 10/11/25 . . . 14/11/25 . . .
5 3 BARDAGE + CONTRE BARDAGE+ FINITION RDC 39 jours 04/11/25 . . . 09/01/26 . . .
5 4 HABILLAGE ESCALIER 5 jours 05/01/26 . . . 09/01/26 . . .
5 5 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .

 
5 6 SERRURERIE 83 jours 17/09/25 . . . 23/01/26 . . .
5 7 OSSATURE ESCALIER 2 jours 17/09/25 . . . 18/09/25 . . .
5 8 PORTE CHAUFFERIE puis ELARGISSEMENT RAMPE NORD 7 jours 17/10/25 . . . 27/10/25 . . .
5 9 ESCALIER OUEST et PORTILON ACCÈS TOITURE 12 jours 04/12/25 . . . 19/12/25 . . .
6 0  ECHELLE A CRINOLINE 1 jour 12/12/25 . . . 12/12/25 . . .
6 1 GARDE CORPS ET MAIN COURANTE 10 jours 05/01/26 . . . 16/01/26 . . .
6 2  ENCLOS TECHNIQUE R+1 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .

 
6 3 SECOND-OEUVRE ET FINITIONS 166 jo... 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
6 4  DÉPOSE FP IMPRIMERIE 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
6 5 REPOSE FAUX PLAFOND IMPRIMERIE 3 jours 26/05/25 . . . 28/05/25 . . .
6 6 FAUX PLAFOND COULOIR + HABILLAGE LANTERNEAUX 10 jours 05/08/25 . . . 18/08/25 . . .
6 7  FINITION INTERIEURE MENUISERIES 15 jours 12/11/25 . . . 03/12/25 . . .
6 8 FINITIONS INTERIEURES ( HABILLAGES EMBRASURES, ...) 15 jours 17/11/25 . . . 05/12/25 . . .
6 9  PEINTURE SOUSBASSEMENT & PORTES SECTIONNELLES OU... 5 jours 20/01/26 . . . 26/01/26 . . .

 
7 0 VENTILATION/GTC/ELEC/DIVERS 118,12... 18/06/25 . . . 01/12/25 . . .
7 1  DÉPOSE ÉQ. ÉLEC TOITURE + RÉSEAU INUSITÉS 5 jours 25/06/25 . . . 01/07/25 . . .
7 2  CFO / CFA INTÉRIEUR ( COUPURES, ETC... ) 8 jours 21/07/25 . . . 30/07/25 . . .
7 3 DÉPOSE UE CLIM COTÉ SUD 1 jour? 18/06/25 . . . 18/06/25 . . .
7 4 VMC + ELEC + GTC + RESEAUX 20 jours 22/07/25 . . . 18/08/25 . . .
7 5 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 25 jours 25/06/25 . . . 29/07/25 . . .
7 6  ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
7 7  REPOSE CLIM " SUD" 5 jours 19/09/25 . . . 25/09/25 . . .
7 8  DÉPOSE REPOSE CLIM "GARAGE" DANS ENCLOS 5 jours 19/09/25 . . . 26/09/25 . . .
7 9 CTA 17,37... 26/09/25 . . . 21/10/25 . . .
8 0 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA + RESEAU GAZ 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
8 1  GROUPE EXTERIEURS ET CTA 10 jours 17/11/25 . . . 01/12/25 . . .

 
8 2  PHOTOVOLTAIQUE + GTC 15 jours 19/01/26 . . . 06/02/26 . . .

 
8 3  OPR 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .
8 4  LEVEE DE RESERVES 10 jours 26/01/26 . . . 06/02/26 . . .
8 5 RECEPTION 1 jour? 09/02/26 . . . 09/02/26 . . .

Nom Durée Début Fin
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2 4 0 3
mars 2025

1 0 1 7 2 4 3 1 0 7
avr. 2025

1 4 2 1 2 8 0 5
mai 2025

1 2 1 9 2 6 0 2
juin 2025

0 9 1 6 2 3 3 0 0 7
juil. 2025

1 4 2 1 2 8 0 4
août 2025

1 1 1 8 2 5 0 1
sept. 2025

0 8 1 5 2 2 2 9 0 6
oct. 2025

1 3 2 0 2 7 0 3
nov. 2025

1 0 1 7 2 4 0 1
déc. 2025

0 8 1 5 2 2 2 9 0 5
janv. 2026

1 2 1 9 2 6 0 2
févr. 2026

0 9 1 6 2 3 0 2
mars 2026

0 9
1  APPEL D'OFFRE 25 jours 07/03/25 . . . 10/04/25 . . .
2  ACT 30 jours 11/04/25 . . . 22/05/25 . . .
3  ÉLABORATION ACT 10 jours 11/04/25 . . . 24/04/25 . . .
4 VALIDATION ACT 10 jours 25/04/25 . . . 08/05/25 . . .
5 MISE AU POINT DES MARCHÉS 10 jours 09/05/25 . . . 22/05/25 . . .
6  DET 166 jo... 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
7  OS TRAVAUX 1 jour 26/05/25 . . . 26/05/25 . . .
8 SIGNATURE DES MARCHES 1 jour 27/05/25 . . . 27/05/25 . . .
9 PRÉPARATION DE CHANTIER 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .

1 0 INSTAL. CHANTIER / CLÔTURES 1 jour 25/06/25 . . . 25/06/25 . . .
1 1 PLAN DE RETRAIT AMIANTE 20 jours 28/05/25 . . . 24/06/25 . . .
1 2 DÉSAMIANTAGE 4 jours 25/06/25 . . . 30/06/25 . . .

 
1 3 DEMOLITION 67 jours 29/05/25 . . . 29/08/25 . . .
1 4 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL R1 + ECHELLE CRINOLINE 3 jours 01/07/25 . . . 03/07/25 . . .
1 5 DÉPOSE BARDAGE MÉTAL RDC + AUVENT 3 jours 29/05/25 . . . 02/06/25 . . .
1 6  DÉMOLITION DALLAGE FAÇADE EST + JARDINIÈRE 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
1 7  DÉPOSE MAIN COURANTE 3 jours 18/08/25 . . . 20/08/25 . . .
1 8 DÉPOSE ESCALIER 3 jours 27/08/25 . . . 29/08/25 . . .

 
1 9 GROS-OEUVRE 64 jours 29/05/25 . . . 26/08/25 . . .
2 0 DÉS BÉTON (SUPPORT ÉQUIPEMENT & ENCLOS) 2 jours 29/05/25 . . . 30/05/25 . . .
2 1 REBOUCHAGE LANTERNEAUX 4 jours 29/05/25 . . . 03/06/25 . . .
2 2 RENFORT PLANCHER 3 jours 22/07/25 . . . 24/07/25 . . .
2 3  PERCEMENT INTERIEUR 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
2 4 DÉMOL (ALLÈGE) + PERCEMENT R+1 (MENUISERIE ET VMC) 3 jours 12/08/25 . . . 14/08/25 . . .
2 5 APPUIS SEUIL TABLEAU R1 N & O 1 jour 15/08/25 . . . 15/08/25 . . .
2 6 CANIVEAU GRILLE + APPUI BETON FILE A5/6 RDC 3 jours 19/08/25 . . . 21/08/25 . . .
2 7 DALLAGE EXTERIEUR 3 jours 22/08/25 . . . 26/08/25 . . .

 
2 8 COUVERTURE ETANCHEITE 160 jo... 26/05/25 . . . 16/01/26 . . .
2 9 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT R1 3 jours 26/06/25 . . . 30/06/25 . . .
3 0 ÉVACUATION DES GRAVIERS 1 jour 02/07/25 . . . 02/07/25 . . .
3 1 DÉPOSE ETANCHEITE PLANCHER HAUT RDC 3 jours 26/05/25 . . . 28/05/25 . . .
3 2 DÉPOSE LANTERNEAUX 1 jour 29/05/25 . . . 29/05/25 . . .
3 3 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT R+1 10 jours 26/05/25 . . . 06/06/25 . . .
3 4 ÉTANCHÉITÉ PLANCHER HAUT RDC 15 jours 04/06/25 . . . 24/06/25 . . .
3 5 DALLE SUR PLOT 1 jour? 29/05/25 . . . 29/05/25 . . .
3 6 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 10/11/25 . . . 14/11/25 . . .
3 7 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours? 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .

 
3 8 MENUISERIES EXTERIEURES 80 jours 04/08/25 . . . 21/11/25 . . .
3 9  DÉPOSE MENUIS. BUREAU 101 & 102 1 jour 11/08/25 . . . 11/08/25 . . .
4 0  MENUISERIE EXT PE05 ET ME03 Nord + VOLET 2 jours 04/08/25 . . . 05/08/25 . . .
4 1  DÉPOSE MENUISERIE FILE A5/6 RDC 1 jour 18/08/25 . . . 18/08/25 . . .
4 2  MENUISERIE R1 DORMANTS + BSO + VOLET 10 jours 11/08/25 . . . 22/08/25 . . .
4 3 PE01 FAÇADE OUEST 2 jours 12/09/25 . . . 15/09/25 . . .
4 4 MENUISERIE DORMANT ET FIXE RDC + BSO & VOLETS 30 jours 13/10/25 . . . 21/11/25 . . .
4 5  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS R1 5 jours 10/11/25 . . . 17/11/25 . . .
4 6  DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTES + POSE OUVRANTS RDC 10 jours 10/11/25 . . . 21/11/25 . . .

 
4 7 FACADES 160 jo... 26/05/25 . . . 16/01/26 . . .
4 8 OSSATURE BOIS R1 (EST NORD SUD compris casquette) 25 jours 26/05/25 . . . 27/06/25 . . .
4 9  OSSATURE BOIS OUEST RDC ET R1 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
5 0  BARDAGE + CONTRE BARDAGE + FINITION R1 34 jours 23/09/25 . . . 07/11/25 . . .
5 1 OSSATURE BOIS RDC NORD EST ET SUD (compris casquette) 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
5 2 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 10/11/25 . . . 14/11/25 . . .
5 3 BARDAGE + CONTRE BARDAGE+ FINITION RDC 39 jours 04/11/25 . . . 09/01/26 . . .
5 4 HABILLAGE ESCALIER 5 jours 05/01/26 . . . 09/01/26 . . .
5 5 COUVERTURE CASQUETTE SUD + COUVERTINES 5 jours 12/01/26 . . . 16/01/26 . . .

 
5 6 SERRURERIE 83 jours 17/09/25 . . . 23/01/26 . . .
5 7 OSSATURE ESCALIER 2 jours 17/09/25 . . . 18/09/25 . . .
5 8 PORTE CHAUFFERIE puis ELARGISSEMENT RAMPE NORD 7 jours 17/10/25 . . . 27/10/25 . . .
5 9 ESCALIER OUEST et PORTILON ACCÈS TOITURE 12 jours 04/12/25 . . . 19/12/25 . . .
6 0  ECHELLE A CRINOLINE 1 jour 12/12/25 . . . 12/12/25 . . .
6 1 GARDE CORPS ET MAIN COURANTE 10 jours 05/01/26 . . . 16/01/26 . . .
6 2  ENCLOS TECHNIQUE R+1 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .

 
6 3 SECOND-OEUVRE ET FINITIONS 166 jo... 26/05/25 . . . 26/01/26 . . .
6 4  DÉPOSE FP IMPRIMERIE 1 jour 21/07/25 . . . 21/07/25 . . .
6 5 REPOSE FAUX PLAFOND IMPRIMERIE 3 jours 26/05/25 . . . 28/05/25 . . .
6 6 FAUX PLAFOND COULOIR + HABILLAGE LANTERNEAUX 10 jours 05/08/25 . . . 18/08/25 . . .
6 7  FINITION INTERIEURE MENUISERIES 15 jours 12/11/25 . . . 03/12/25 . . .
6 8 FINITIONS INTERIEURES ( HABILLAGES EMBRASURES, ...) 15 jours 17/11/25 . . . 05/12/25 . . .
6 9  PEINTURE SOUSBASSEMENT & PORTES SECTIONNELLES OU... 5 jours 20/01/26 . . . 26/01/26 . . .

 
7 0 VENTILATION/GTC/ELEC/DIVERS 118,12... 18/06/25 . . . 01/12/25 . . .
7 1  DÉPOSE ÉQ. ÉLEC TOITURE + RÉSEAU INUSITÉS 5 jours 25/06/25 . . . 01/07/25 . . .
7 2  CFO / CFA INTÉRIEUR ( COUPURES, ETC... ) 8 jours 21/07/25 . . . 30/07/25 . . .
7 3 DÉPOSE UE CLIM COTÉ SUD 1 jour? 18/06/25 . . . 18/06/25 . . .
7 4 VMC + ELEC + GTC + RESEAUX 20 jours 22/07/25 . . . 18/08/25 . . .
7 5 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 25 jours 25/06/25 . . . 29/07/25 . . .
7 6  ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA 15 jours 05/09/25 . . . 25/09/25 . . .
7 7  REPOSE CLIM " SUD" 5 jours 19/09/25 . . . 25/09/25 . . .
7 8  DÉPOSE REPOSE CLIM "GARAGE" DANS ENCLOS 5 jours 19/09/25 . . . 26/09/25 . . .
7 9 CTA 17,37... 26/09/25 . . . 21/10/25 . . .
8 0 ALIM BSO + VOLET + CFO / CFA + RESEAU GAZ 40 jours 26/09/25 . . . 20/11/25 . . .
8 1  GROUPE EXTERIEURS ET CTA 10 jours 17/11/25 . . . 01/12/25 . . .

 
8 2  PHOTOVOLTAIQUE + GTC 15 jours 19/01/26 . . . 06/02/26 . . .

 
8 3  OPR 5 jours 19/01/26 . . . 23/01/26 . . .
8 4  LEVEE DE RESERVES 10 jours 26/01/26 . . . 06/02/26 . . .
8 5 RECEPTION 1 jour? 09/02/26 . . . 09/02/26 . . .

Nom Durée Début Fin
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Tâche


