CCINICE COTE D'AZUR
REHABILITATION DE LA SALLE EUROPE ET DU SOUS SOL DU BATIMENT 18 DU SIEGE DE LA CCI NCA

PLANNING DCE TCE

N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécessel]
Jui 25 Jul 25 Ao 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26 Fév26 Mar 26 Avr 26 Mai 26 Jui 26 Jul 26 A0 26
1| Achévement des travaux e terrassement / démolition /0 jour Ven 05/09/25 Ven 05/09/25 8 é des travaux Ié i
évacuation o, 05/09
2| Achévement des travaux de gros-oeuvre magonnerie et 0 jour Ven 23/01/26 Ven 23/01/26 13 Achévement des travaux de gros-oeuvre magonnerie et restitution les locaux CFE
restitution les locaux CFE o, 23001
[ 3| 08 periode de préparation 0 jour Mar 01/07/25  Mar 01/07/25 0OS période de préparation
01/07 @ 01/07
[ 4| Periode de préparation 19 jours Mar 01/07/25  Ven 25/07/25 3 [ Période de préparation
o1/07 +25/07
[ 5 | Travaux 260 jours Lun 14/07/25 Ven 24/07/26 Travaux
14107 T 1 24/07
6 | Lot01-Magonnerie - Gros oeuvre - Ravalement - 150 jours  Lun 14/07/25 Ven 20/02/26 Lot 01 - ie - Gros oeuvre - -
Etancheité 14107 T 1 20/02
[ 7]  Installation de chantier - Isolement des zones de 10 jours Lun 14/07/25  Ven 25/07/25 4FF Installation de chantier - Isolement des zones de travaux
ravaux 14/07 425/07
[ 8|  Démolition - Terrassement 30 jours Lun 28/07/25  Ven 05/09/25 4 Démolition - Terrassement
28/07 +105/09
[9]  Gros-oeuvre - Magonnerie 90 jours Lun 08/09/25 Ven 23/01/26 Gros-oeuvre - Magonnerie
08/09 1| 23/01
10 Ouvrages en infrastructure intérieurs 30 jours Lun 08/09/25 Ven 17/10/25 8 Ouvrages en infrastructure intérieurs
08/09 ¥ 41710
11 Ouvrages en superstructure intérieurs 50 jours Lun 06/10/25 Ven 12/12/25 10FD-10 Ouvrages en superstructure intérieurs
jours 06/1 i 212
12 Ouvrages extérerieurs 30 jours Lun 01/12/25 Ven 23/01/26 11FD-10 l Ouvrages extérerieurs
jours o011 . +123/01
13 Magonnerie et travaux divers 20 jours Lun 15112125 Ven 23/01/26 11 Magonneri et travaux divers
15112 43101
14 Etanchéité 15 jours Lun26/01/26 Ven 13/02/26 13 Efanchéité
26101 [ 13/02
15 Ravalement 20 jours Lun26/01/26  Ven 20002126 12 | Ravalement
26/01f: 20/02
16 VRD 10 jours Lun 12/01/26 Ve 23/01/26  12FF
12/01 423101
17 | Lot 02 - Menuiseries extérieures 70 jours Lun 06/10/25 Ven 23/01/26 Lot 02 -
06110 1 23001
18 Fabrication des menuiseries extérieures 50 jours Lun 06/10/25 Lun 15/12/25 19DF des
06/10 512
19 Pose des menuiseries extérieures 10 jours Lun 15112125 Ven 09/01/26 11 FJE e des
15112 —qoi01
20 Ouvrages de serrurerie 10 jours Lun 12/01/26  Ven 23/01/26 19 Ouvrages de serrurérie
12/01 23001
21 | Lot 03 - Travaux intérieurs 150jours  Lun15/12/25 Ven 24/07/26 Lot 03 - Travaux intérieurs
15112 1 24107
22 Cloisons - Doublages - Faux plafonds 75 jours Lun 1512/25  Ven 10/04/26 Cloisons - Doublages - Faux plafond:
15112 1 10/04
[23 ] Cloisons - Doublages 30 jours Lun 15112125 Ven 06/02/26 11 Cloisons - Doublages
15/12% +06/02
24 Faux plafonds en plaque de platre 20 jours Lun 16/02/26  Ven 13/03/26 27 Faux plafonds en plaque de platre
16102 - 3/03
[25] Faux plafonds démontable 20 jours Lun 16/03/26  Ven 10/04/26 24 IFaux plafonds dgmontable
16/03
26 Revétements durs sols et murs 45 jours Lun 09/02/26 Ven 10/04/26 Revétements durs sols et murs
09/02 1 10/04
27 Chape 5jours Lun 09/02/26  Ven 13/02/26 23 Chape
09/02 +13/02
28 Séchage 20 jours Lun 16/02/26  Ven 13/03/26 27 1 Séchage
16/02 13003
29 Pose des revétements 20 jours Lun 16/03/26  Ven 10/04/26 28 | Pose des revétements
16/03 71004
30 Menuiseries intérieures 10 jours Lun 13/04/26  Ven 24/04/26 29 Mendiseries intérielres
13/04 4/04
31 Peinture 20 jours Lun 30/03/26  Ven 24/04/26  29FD-10 Peinture
jours 30103 24104
32 Traitement acoustique mural 10 jours Lun 13/04/26  Ven 24/04/26 31FF Traitement mural
13/04 “24/04
33 Nettoyage pré OPR 5 jours Lun 15/06/26  Ven 19/06/26 63 Nettoyage pré OPR
15106 j--19/06
34 Nettoyage de livraison 5 jours Lun 20/07/26  Ven 24/07/26 65 Nettoyage de livraison
20007 24107
35 | Lot 04 - Electricité 105jours  Lun15/12/25 Ven 22/05/26 Lot 04 - Electricité
15112| 1 1 22/05
36 Distributions 50 jours Lun 15/12/25  Ven 06/03/26 230D Distributions.
15112y 06103
37 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26 Ven 08/05/26 31DD Appareillages
30103 8/05
38 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26  Ven 22/05/26 37 Essaid - Mise en services
11/05 05
39 | Lot 05 - Plomberie - Chauffage - Ventilation 105jours  Lun15/12/25 Ven 22/05/26 Lot 05 - Plomberié - Chauffage - Ventilation
15112| 1 1 22105
40 Distributions 50 jours Lun 15/12/25  Ven 06/03/26  23DD Distributions.
1512y 06103
1 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26  Ven 08/05/26 31DD Appareillages
30103 08/05
42 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26  Ven 22/05/26 37 Essaig - Mise en services
11/05 Y- 2/05
43 | Lot06 - Ascenseurs 72 jours Lun 26/01/26 Mar 05/05/26 Lot 06 - Ascenseurs
26/01 1 0505
4 Monte charge 30 jours Lun26/01/26  Ven 06/03/26 12 1 Monte charge
26101 96103
5 Ascenseur intérieure 20 jours Lun 09/03/26  Ven 03/04/26 44 1
09/03 -g3i04
46 Monte personne 10 jours Lun 06/04/26 Ven 17/04/26 45 Monte personne
06104 ~17i04
a7 Rampe amovible 2jours Lun20/04/26 Mar 21/04/26 46 Rampelamovible
20104 7, 21104
48 Essais - Mise en services 10 jours Mer 22104/26  Mar 05/05/26 47 Essai§ - Mise én services|
2204 05/05
49 | Lot07-Scé ie - de 65 jours Lun 30/03/26  Ven 26/06/26 Lot 07 - - - de s¢ene - Tenture
scéne - Tenture 30/03) I 1 26/06
50 Serrurerie - Mécanique de scéne 20 jours Lun 30/03/26  Ven 24/04/26  25FF+10 B de scén
jours 30/0: 4/04
51 Tenture 5 jours Lun 22/06/26  Ven 26/06/26 33
22106
52 | Lot 08 - Scénographie - Eclairage de scéne 105jours  Lun15/12/25 Ven 22/05/26 Lot 08 - Scénographie - Eclairage de scéne
15/12| r 1 22/05
53 Distributions 50 jours Lun 15/12/25  Ven 06/03/26 23DD Distributions.
151129 06/03
54 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26  Ven 08/05/26 31DD Appareillages
30103 08/05
55 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26  Ven 22/05/26 37 Essaid - Mise en services
11/05 2/05
56 | Lot 09 - Sonorisation et vidéo 105jours  Lun15/12/25 Ven 22/05/26 Lot 09 - Soporisation et vidéo
15012| 1 1 22/05
57 Distributions 50 jours Lun 15/12/25  Ven 06/03/26 23DD Distributions.
1511294 06/03
58 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26  Ven 08/05/26 31DD Appareillages
30103 08/05
59 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26  Ven 22/05/26 37 Essaid - Mise en services
11105 22105
60 | Lot 10 - Gradins mobiles 70 jours Lun 30/03/26  Ven 03/07/26 Lot 10 - Gradins mobjles
30003 ¥ 1 03/07
61 Fabrication gradins 60 jours Lun 30/03/26 Lun 22/06/26 ~62DF Fabrication gradins
30103 22106
62 Pose des gradins 10 jours Lun 22/06/26  Ven 03/07/26 33 PE se des gradins
22106 03/07
63 | Travaux divers de finition 15 jours Lun 25/05/26  Ven 12/06/26 38 Travaux divers de finitio
25/05 +12/06
64 | OPR 5jours Lun 22/06/26  Ven 26/06/26 33 Jopr
22106 -26/06
65 | Levée de réserves 15 jours Lun 20/06/26 Ven 17/07/26 64 L levée de réserves
29/06 % 17107
66 | Réception 1 jour Lun 27/07/26  Lun 27/07/26 34 écepti
27107 7| 27/07
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