
Nord - CAMBRAI  - Cathédrale Notre-Dame de Grâce

RESTAURATION DES PEINTURES EN GRISAILLE DE M.J. GEERAERTS ET DES LAMBRIS

P.PRUNET ACMH DCE Mars 2025
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Chantier des intérieurs en cours
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Lot n° 1

Menuiserie Ebenisterie
IC IC IC IC

Lot n°2

Restauration décors peints

IC : Installations de chantier

* Mise en place des protections dans le transept par entreprise du lot 1 du chantier en cours

2028

TO6 / Chap Nord  : 6 m

Aout 2027 > Janvier 2028

Janvier Février Mars

TO3 / Transept  : 11 mois

Mars 2026 > Janvier 2027

TO5 / ChapSud  :6m

Fév > Juillet 2027

2025 2026 2027

RESTAURATION LAMBRIS PLANCHAGE 

TRANSEPT NORD

RESTAURATION LAMBRIS PLANCHAGE 

TRANSEPT SUD

RESTAURATION GRISAILLES

TRANSEPT NORD (4) + SACRISTIE

RESTAURATION GRISAILLES

TRANSEPT SUD (4) 
REPOSE 9 GRISAILLES

PHASE 3 - REPOSE  (3 mois)

TO4 / Déambul  : 6m

Sept 2025 > Fév 2026

PHASE 1 - DEPOSE (3 mois)

DEPOSE LAMBRIS PLANCHAGE 

BLASONS

TRANCHE FERME

REPOSE LAMBRIS PLANCHAGE 

BLASONS

DEPOSE 9 GRISAILLES

TRANCHE OPTIONNELLE 3T. OPTIONNELLE 1 (12 mois) T. OPTIONNELLE 2 (12 mois)

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Préparation* PHASE 2 - RESTAURATION EN ATELIER (24 mois)

Septembre Octobre Novembre Décembre


