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DIRECTION DES DOUANES PACA — REHABILITATION DES TERRASSES DU 4° ETAGE — HDD AIX-EN-PROVENCE

N° Nom de la tache Durée Début Fin Tri 2, 2025 Tri 3, 2025
Mar Avr Mai Jui Jul
1
2 | PREPARATION - Documents execution, Commandes, Installation 25 jours Lun 10/03/25 Ven 11/04/25 PARATION - Documents execution, Commandes, Installation de chantier
de chantier 10/03 4
3
4 | ZONE EST 35 jours Lun 14/04/25 Ven 30/05/25 ZONE EST
5 TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE EST 30 jours Lun 14/04/25 Ven 23/05/25 TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE EST
Hﬁ
6 LOT 01 - Manutention et descente jardiniéres au sol 10 jours Lun 14/04/25 Ven 25/04/25
--------- -LOT 01 - Manutention et descente jardiniéres au sol
7 LOT 03 - Dépose garde-corps existant 3 jours Lun 14/04/25 Mer 16/04/25
pse garde-corps existant
8 LOT 02 - Ravalement enduits 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25
b4 LOT 02 - Ravalement enduits
9 LOT 01 - Prolongation revétement terrasses 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
-------- =2 LOT 01 - Prolongation revétement terrasses
10 LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau 5 jours Lun 19/05/25 Ven 23/05/25
Yz LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau
1 LOT 01 - Evacuation terres et jardiniéres 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25
Yezmzzm LOT 01 - Evacuation terres et jardiniéres
12 TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE EST 20 jours Lun 28/04/25 Ven 23/05/25 TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE EST
%
13 LOT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25
Y= OT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants
14 LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
Cmmmmmmmsm LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires
15 LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives 10 jours Lun 12/05/25 Ven 23/05/25
_________ LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives
16 MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE EST 5 jours Lun 26/05/25 Ven 30/05/25
Y11 MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE EST
17
18 | ZONE OUEST 35 jours Lun 02/06/25 Ven 18/07/25 ZONE OUEST
P R R R R R B e R B T K R B R R T X R R RS E AR BRI
19 TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE OUEST 30 jours Lun 02/06/25 Ven 11/07/25 TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE OUEST
Hi
20 LOT 01 - Manutention et descente jardiniéres au sol 10 jours Lun 02/06/25 Ven 13/06/25
LOT 01 - Manutention et descente jardiniéres au sol Vs H—
21 LOT 03 - Dépose garde-corps existant 3 jours Lun 02/06/25 Mer 04/06/25
LOT 03 - Dépose garde-corps existant Y
22 LOT 02 - Ravalement enduits 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25
LOT 02 - Ravalement enduits 1.
23 LOT 01 - Prolongation revétement terrasses 10 jours Lun 23/06/25 Ven 04/07/25
LOT 01 - Prolongation revétement terrasses |=zmmmmms 8
24 LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau 5 jours Lun 07/07/25 Ven 11/07/25
LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau Tz
25 LOT 01 - Evacuation terres et jardiniéres 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25
LOT 01 - Evacuation terres et jardiniéres ¥z
26 TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE OUEST 20 jours Lun 16/06/25 Ven 11/07/25 TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE OUEST
Bﬁ
27 LOT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25
LOT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants —
28 LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires 10 jours Lun 23/06/25 Ven 04/07/25
LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires Vs
29 LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives 10 jours Lun 30/06/25 Ven 11/07/25
LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives )z
30 MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE OUEST 5 jours Lun 14/07/25 Ven 18/07/25
MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE OUEST
31
32 | AOR/RECEPTION FINALE 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25 AOR/RECEPTION FINAL

25/07

RMA / VRI

PHASE DCE - JANVIER 2025

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX




