CALENDRIER TRAVAUX / PHASE PRO/DCE

Mois 1

Mois 2 Mois 3

Mois 4 Mois 5 Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

Mois 13 | Mois 14

Mois 15

PHASE CHANTIER

- Préparation Chantier /
Démolition accueil

Pré

paration

chantie

r + démolition accueil

- Terrassement fondation

Terrassement fondations

- Clos / Couvert

Clo!

S-couvel

rt

- Bardage facades
- Etancheité

Bari

dage facades

Etancheité

Aménagements intérieurs / lots
techniques

Fini

tions et

lots

techniques

Réception travaux + levée
réserves + commission
sécurité

Rénovation existant

Réception

Délai global travaux : 13 mois, inclus préparation de chantier .

Travaux

Réception




