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Publics concernés : acheteurs publics et titulaires de marchés publics.

Objet : approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.

Entrée en vigueur : le présent arrété entre en vigueur le 1er avril 2021 . Il s'applique aux marchés publics pour
lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel a la concurrence envoyé a la publication a compter de
cette date. Toutefois, jusqu'au 1er octobre 2021, les acheteurs publics peuvent faire réference au cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction antérieure au
présent arréte.

Notice : en application de l'article R. 2112-2 du code de la commande publique, le présent arrété approuve le
nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Ce document
fixe les conditions d'exécution de nature administrative applicables a cette catégorie de marchés publics. Son
utilisation n'est pas obligatoire ; il ne s'applique qu'aux marchés publics qui s'y réferent expressément et il est
possible de s'y référer tout en dérogeant a certaines de ses clauses dans les documents particuliers du marché. Le
présent arrété abroge et remplace I'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Références : le présent arréteé peut étre consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique, le ministre de I'économie, des finances et de la relance, le ministre des
outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre
déléguée aupreés du ministre de I'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Xu le code de la commande publique, notamment son article R. 2112-2,

rrétent :

Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est annexé au
présent arrété.
Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réferent.

Article 2

L'arrété du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux est abrogé a compter du 1er octobre 2021.

Article 3

Les dispositions du présent arrété entrent en vigueur le 1er avril 2021, Elles sont applicables aux marchés pour lesquels
une consultation est engagée ou un avis d'appel a la concurrence envoyé a la publication a compter de cette date.
Toutefois, les marchés publics qui se référent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
travaux, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel a la concurrence envoyé a la publication entre 1er
avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa
rédaction antérieure au présent arrété, sauf s'ils font expressément référence au présent arrété.

Les marchés publics qui se réferent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public a la concurrence envoyé a la publication
avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives
générale dans sa rédaction antérieure au présent arrété.
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Article 4

Les dispositions du présent arrété sont applicables dans les fles Wallis et Futuna, en Polynésie frangaise, en Nouvelle-
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques frangaises.

Pour I'application, dans ces mémes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
travaux dont le texte est annexé au présent arrété, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de
besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le méme objet et permettant les mémes effets.

Article 5

Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Annexe (Article non numéroté a article 55)
Article

ANNEXE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Préambule

Il appartient au maitre d'ouvrage qui souhaite faire référence a un cahier des clauses administratives générales (CCAG)
de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence a ce
CCAG dans les documents particuliers de son marché.

Le présent CCAG s'applique aux marchés publics de travaux au sens de l'article L. 1111-2 du code de la commande
publique. Il n'est pas adapté aux marchés privés de travaux.

Par principe, un marché ne peut se référer qu'a un seul CCAG. Toutefois, par dérogation a ce principe, en cas de marché
global au sens de l'article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage peut faire référence a
plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller a assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se
réfere.

Dans le cas ou certaines prestations secondaires doivent étre régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG
que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particuliéres
(CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles
émanent.

Les commentaires figurant dans le présent CCAG n'ont pas valeur contractuelle.

Sommaire

CHAPITRE 1er : GENERALITES

Article 1er : Champ d'application

Article 2 : Définitions

Article 3 : Obligations générales des parties

Article 4 : Piéces contractuelles

Article 5 : Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité
Article 6 : Protection de la main-d'ceuvre et conditions de travail

Article 7 : Protection de I'environnement, sécurité et santé

Article 8 : Assurances .

CHAPITRE 2 : PRIX ET REGLEMENT

Article 9 : Contenu et caractere des prix

Article 10 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants

Article 11 : Constatations et constats contradictoires

Article 12 : Modalités de réglement des comptes

Article 13 : Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
Article 14 : Augmentation du montant des travaux

Article 15 : Diminution du montant des travaux

Article 16 : Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage
Article 17 : Pertes et avaries

CHAPITRE 3 : DELAIS

Article 18 : Fixation et prolongation des délais

Article 19 : Pénalités, primes et retenues

CHAPITRE 4 : REALISATION DES OUVRAGES

Article 20 : Développement durable

Article 21 : Provenance des matériaux et produits

Article 22 : Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

Article 23 : Qualité des matériaux et produits. - Application des normes

Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves

01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

3 sur 53

Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maitre
d'ouvrage dans le cadre du marché

Article 27 : Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

Article 28 : Préparation des travaux

Article 29 : Etudes d'exécution

Article 30 : Modifications apportées aux stipulations contractuelles

Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

Article 32 : Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques

Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
Article 36 : Gestion des déchets de chantier

Article 37 : Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Article 38 : Essais et contrdle des ouvrages

Article 39 : Vices de construction

Article 40 : Documents fournis aprés exécution

CHAPITRE 5 : RECEPTION ET GARANTIES

Article 41 : Réception

Article 42 : Réceptions partielles

Article 43 : Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Article 44 : Garanties contractuelles

CHAPITRE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 45 : Définition des résultats

Article 46 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards
Article 47 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards
Article 48 : Régime des résultats ]

CHAPITRE 7 : RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

Article 49 : Principes généraux

Article 50 : Cas de résiliation du marché

Article 51 : Opérations de liquidation

Article 52 : Mesures coercitives

Article 53 : Ajournement et interruption des travaux

Article 54 : Clause de réexamen

CHAPITRE 8 : DIFFERENDS

Article 55 : Réglement des différends entre les parties

Chapitre 1ER : Généralités (Articles 1 a 8)
Article 1

Champ d'application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y
réferent expressément.

1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), ou dans tout autre
document qui en tient lieu, et préciser a quels articles du présent CCAG elles dérogent.

Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du
présent CCAG auxquels il est dérogé.

Article 2
Définitions
Au sens du présent document :

- le « maitre d'ouvrage » est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d'un marché de
travaux ;

- le « maitre d'ceuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence
technique, est chargée par le maitre d'ouvrage ou son mandataire d'une mission globale visant a apporter une réponse
architecturale, technique et économique au programme défini par le maitre d'ouvrage pour la réalisation d'une
opération objet du marché. A ce titre, le maitre d'ceuvre est notamment chargé de diriger I'exécution des marchés de
travaux, de lui proposer leur reglement ou de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achévement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les
coordonnées du maitre d'ceuvre. Si le maitre d'ceuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a
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seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service ;

- le « titulaire » est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre d'ouvrage. En cas de groupement
d'opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire ;

- la « notification » est I'action consistant a porter une information ou une décision a la connaissance de la ou des
parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre
moyen de communication électronique permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure
de sa réception ;

- I'« ordre de service » est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution
de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché ;

- la « réception » est I'acte par lequel le maitre d'ouvrage déclare accepter I'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte
est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG ;

- le « cahier des clauses administratives particuliéres » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses
administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également étre fixées dans tout autre document particulier du
marché ayant le méme objet, tel un cahier des clauses particuliéres (CCP) ;

- le « cahier des clauses techniques particuliéres » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses
techniques nécessaires a I'exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également étre fixées dans tout
autre document particulier du marché ayant le méme objet, tel un cahier des clauses particulieres (CCP) ;

- le « cahier des charges BIM » est le document élaboré par le maitre d'ouvrage précisant les exigences et les objectifs
des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maitre d'ouvrage ;

- la « convention BIM » de I'opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation
graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modéles, les utilisations, le réle
de chaque intervenant et I'environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention
évolue et s'adapte aux nouveaux acteurs, a des usages nouveaux ou a des nécessités du projet.

Commentaires :

Le BIM (« Building Information Modeling » ou « Modélisation d'informations de la construction ») est
une méthode de travail basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique. Dans un
processus BIM, chaque acteur de la construction crée, renseigne et utilise cette maquette, et en tire
les informations dont il a besoin pour son métier. En retour, il alimente la maquette de nouvelles
informations pour aboutir au final a un objet virtuel renseigné, représentatif de la construction, de
ses caractéristiques géométriques et des propriétés de comportement.

Article 3

Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa
réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil d'acheteur ou a I'adresse postale ou électronique des parties
mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a leur siége social, sauf si ces documents leur
font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

3.1.2. La date et, le cas échéant, I'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles
de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette
notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de
réception délivré par 'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la
date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s'est produit le fait qui
sert de point de départ a ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I'heure suivant celle ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou
I'exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour du délai.

Commentaires : - ] o ) ]
Le fusegu_ horaire utilisé est celui de la livraison ou de I'exécution des travaux ou services.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme en quantiéme. S'il n'existe pas de quantieme

4 sur 53 01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, a minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'a la fin
du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.3. Représentation du maitre d'ouvrage :

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom au
titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maitre d'ouvrage.
3.4. Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire :

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter
auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom au
maitre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution du
marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- a ses coordonnées bancaires ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement ;

De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage toutes les modifications importantes
concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrélent I'entreprise,
sur les groupements dont elle fait partie peuvent étre prévues par le CCAP ou tout autre document
qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des
dispositions restrictives en matiére d'intervention d'entreprises étrangéres ou détenues par des
groupes étrangers.

3.5. Groupement d'opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d'opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente
I'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour I'exécution du
marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient,
de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du maitre
d'ouvrage jusqu'a la date, définie a l'article 44.1, a laquelle ces obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financierement pour la totalité
du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :

Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d'une part, que le maitre d'ouvrage
I'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, s'il intervient sur le chantier, qu'il
ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.
4532-9 du code du travail.

3.6.1. Sous-traitance directe :

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'un groupement d'opérateurs
économiques, le sous-traitant de I'un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte spécial
qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire fait connaitre au maitre d'ouvrage le nom de la personne
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physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit
adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu'au maitre d'ceuvre désigné par le marché.

Le maitre d'ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une
décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

3.6.1.3. Dés que l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaitre au
maitre d'ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour lI'exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des
conditions de paiement, expose le titulaire a l'application des mesures prévues a l'article 50.3. Il en est de méme si le
titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a I'appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre
d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours
courant a compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une
pénalité journaliére égale a 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement
modifié, ou, a défaut, du montant du bon de commande concerné.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours aprés cette mise en demeure expose le
titulaire a I'application des mesures prévues a l'article 50.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte :

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant
indirect.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'a la
condition d'avoir obtenu du maitre d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant indirect et I'agrément de ses conditions de
paiement.

3.6.2.3. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet
au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant
direct.

3.6.2.4. L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maitre d'ouvrage ait accusé
réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article L. 2193-14 du code de la
commande publique ou avant la signature par le maitre d'ouvrage de I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne
délégation au maitre d'ouvrage pour paiement a son sous-traitant & concurrence du montant des prestations exécutées
par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du
titulaire, indiquant qu'il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux
fins de remise au maitre d'ouvrage, I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au maitre d'ouvrage pour
paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit
étre notifié au maitre d'ouvrage, comporte I'ensemble des informations mentionnées a I'article R. 2193-1 du code de la
commande publique.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de tous les
entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maitre d'ouvrage au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze jours a compter de la date de
réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d'observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maitre d'ouvrage.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification des conditions d'exécution du marché,
notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une validation préalable par le
maitre d'ouvrage.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il
doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours, a compter de la réception de
I'ordre de service, sous peine de forclusion.

Si les observations, ddment motivées, notifiées par le titulaire visent a informer le maitre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une
disposition législative ou réglementaire a laquelle le titulaire est soumis dans l'exécution des prestations objet du
marché, le délai d'exécution de l'ordre de service est suspendu jusqu'a la notification de la réponse du maitre
d'ouvrage. En I'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter
I'ordre de service.

Les observations sont notifiées :

- au maitre d'ouvrage, copie faite au maitre d'ceuvre, si I'ordre de service est émis par le maitre d'ouvrage ;
- au maitre d'ceuvre, copie faite au maitre d'ouvrage, si I'ordre de service est émis par le maitre d'ceuvre.
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3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont
notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

3.8.4. Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour
formuler des observations.

3.8.5. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence
financiere sur le marché donnent lieu a une juste rémunération dans les conditions de l'article 13.

3.9. Convocations du titulaire - Rendez-vous de chantier :

Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis lors de I'exécution de ses travaux. Lorsque le
titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution
de l'ouvrage. Il est accompagné, a la demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, de ses sous-traitants.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, I'obligation définie a I'alinéa qui précede s'applique a tous ses
membres.

3.10. Autres intervenants :

Les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de l'opération.

Les documents particuliers du marché précisent notamment celui d'entre eux chargé de la coordination.

Commentaires :

Les autres intervenants de I'opération désignent notamment les personnes chargées des missions
de maitrise d'ceuvre, d'assistance a maitrise d'ouvrage, de la conduite d'opération, de la coordination
sécurité et protection de la santé, du contréle technique, etc.

Article 4

Piéces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre de
priorité suivant :

- I'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

- le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles
annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de I'article 28.2 et
comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles
annexes ;

- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y référe ;
- I'offre technique du titulaire;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire;

- le cas échéant, si l'opération fait I'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maitre d'ouvrage ;

- le cas échéant, si l'opération fait I'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives.

Commentaires :

Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire peuvent notamment comprendre :

- I'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si
le marché prévoit le reglement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;

- sous réserve de la méme exception, le détail estimatif ;

- les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

4.2. Pieces a remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le maitre d'ouvrage au titulaire, de I'acte
d'engagement et des autres piéces constitutives du marché, a I'exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement,
de toutes piéces ayant fait I'objet d'une publication officielle.

Le maitre d'ouvrage remet également au titulaire, a sa demande et sans frais, I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article 5
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Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité

5.1. Obligation de confidentialité :

5.1.1. Le titulaire et le maitre d'ouvrage qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractére confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués
a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou
d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la
documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite,
magnétique ou électronique), sur tout support dont le maitre d'ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est
communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre fagon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maitre
d'ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent I'utiliser que pour
I'accomplissement des prestations prévues au marché.

5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :

- qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maitre d'ouvrage aurait lui-méme rendus
publics pendant I'exécution du marché ;

- signalés comme présentant un caractére non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;

- qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant Iégalement le droit de diffuser ces informations, documents ou
éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement a leur divulgation.

5.2. Protection des données a caractére personnel :

5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et frangaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du marché. A ce titre, toute
transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de I'Union européenne, qui ne serait
pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement prohibée.

5.2.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d'ouvrage afin de se conformer aux
régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en I'absence d'accord entre les
parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

5.2.3. Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d'ouvrage, pour que le traitement des
données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des
personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du marché précisent
notamment :

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées du maitre
d'ouvrage ;

- les obligations du maitre d'ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier I'obligation de l'informer
de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout projet de recours a un tiers pour la mise en ceuvre du
traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque
celle-ci serait contraire a la réglementation frangaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ;

- les modalités de prise en compte du droit a I'information et des autres droits des personnes concernées, dont
I'exercice doit étre garanti;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données,
ainsi que les conditions de notification des violations de données a caractére personnel ;

- la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de I'exécution du marché.

Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de
méconnaissance de la réglementation.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a la
protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de I'article 50.

Commentaires :

Le maitre d'ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Réglement
général sur la protection des données (RGPD) en tant qu'autorité publique déterminant les finalités et
les moyens du traitement des données.

Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que
personne traitant des données a caractére personnel pour le compte du maitre d'ouvrage.

Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en
tant que personne a qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement
spécifiques.

Les maitres d'ouvrage sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, a consulter le

8 sur 53 01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

O sur 53

| Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL, disponible sur son site Internet : https://www.cnil.fr/. \

5.3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les
zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la
défense nationale, ces dispositions particulieres sont indiquées par le maitre d'ouvrage dans les documents particuliers
du marché. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix,
a moins que les deux conditions suivantes soient remplies :

- les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépbt de son offre ;
- il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des
prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Commentaires :

Une zone protégée est une zone créée par arrété des ministres compétents et faisant I'objet d'une
interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles
413-1 a 413-8 du code pénal).

5.4. Information des sous-traitants
Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées a l'article 5. Il reste responsable du
respect de celles-ci.

Article 6

Protection de la main-d'ceuvre et conditions de travail

6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, réglements et conventions collectives,
relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d'ceuvre est employée.
Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-
d'ceuvre est employée. Il doit étre en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d'exécution du marché
et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage. Les modalités
d'application de ces textes sont prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu.

Commentaires :

Les salariés détachés, définis a I'article L. 1261-3 du code du travail, exergant une activité
professionnelle temporaire en France sont soumis aux dispositions de I'article L. 1262-4 du code du
travail ainsi qu'a celles du second alinéa de I'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.
Les huit conventions fondamentales de I'OIT, ratifiées par la France, sont :

- la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

- la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

- la convention sur I'égalité de rémunération (C100, 1951) ;

- la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

- la convention sur I'age minimum (C138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).

6.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d'ouvrage, afin de se conformer aux
régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en I'absence d'accord entre les
parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

6.3. Le titulaire peut demander au maitre d'ouvrage, du fait des conditions particuliéres d'exécution du marché, de
transmettre, avec son avis, a l'autorité compétente, les demandes de dérogations prévues par les lois et réglements
mentionnés ci-dessus.

6.4. Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article. Il reste
responsable du respect de ces obligations.
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Article 7

Protection de I'environnement, sécurité et santé

7.1. Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et réglementaires
en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit
étre en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage.

7.2. En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature
d'un avenant par les parties au marché ou, en I'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le
maitre d'ouvrage.

Article 8

Assurances

8.1. Assurances du titulaire :

8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération de construction
objet du marché.

8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit
I'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d'assurance est conforme a I'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances
ainsi qu'aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code.

Pour les ouvrages de construction non soumis a I'obligation Iégale d'assurance, mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une
assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance. A la notification du
marché, le maitre d'ouvrage communique au titulaire le colt prévisionnel total de I'opération de construction,
honoraires compris.

8.1.3. Attestations d'assurance :

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue
de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande
du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier
qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des
assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des
assurances. L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les
activités objets de son marché.

Commentaires :

Le délai de quinze jours peut étre réduit ou prolongé. En outre, I'absence de production des
attestations d'assurance pertinentes n'exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la
résiliation pour faute du marché en application de I'article 50.3.1 (f).

8.2. Assurances du maitre d'ouvrage :

Le maitre d'ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires ou facultatives
qu'il a contractées ou contractera lui-méme, notamment les assurances « Tous risques chantiers », « Dommages-
ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD).

Commentaires :

Compte-tenu du coiit total de I'opération de construction, le recours a un CCRD peut étre prévu par
le maitre d'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis.

Le maitre d'ouvrage doit préciser, dans le CCAP ou tout document qui en tient lieu, qui doit étre le
souscripteur de la police collective, les modalités de souscription du contrat, le montant de la
franchise absolue qui sera applicable au titulaire et qui constituera le plafond de garantie de son
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contrat individuel. Les sous-traitants du titulaire, quel que soit leur rang, ont la qualité d'assuré au
titre du CCRD ou bénéficient, ainsi que leur assureur, d'une clause de renonciation a recours au-dela
du montant de la franchise absolue applicable au titulaire.

Chapitre 2 : Prix et reglement (Articles 9 a 17)
Article 9

Contenu et caractére des prix

9.1. Contenu des prix :

9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y
compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les
prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont
réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent
notamment :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des co(ts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre d'ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché
ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer I'impact financier de cette
modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.

9.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix
des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans I'acte d'engagement sont réputés comprendre les
dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a
rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge
touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et I'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires pour les parties communes
du chantier ;

- I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clbtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiéne
intéressant les parties communes du chantier ;

- le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
- l'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ceuvre, si les documents particuliers du marché le
prévoient ;

- les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de
ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliére pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son
action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des
travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particuliére et si celle-ci consiste dans le
paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du
groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrble, par le
titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

9.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunére le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant
forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'a un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a étre répété.
Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini a I'alinéa précédent, notamment tout prix qui
s'applique a une nature d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'a
titre évaluatif.
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Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1 ci-aprés.

9.3. Décomposition et sous-détails des prix :

9.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
9.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque
nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de I'unité correspondant et indiquant
quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux
impots et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs,
des frais généraux et des impéts et taxes.

Commentaires : o ) ]
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1 ci-apres.

9.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges
salariales, dépenses de matériaux et de matiéres consommables, dépenses de matériel ;

2° Les frais généraux, d'une part, les impbts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1°
ci-dessus ;

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de I'ensemble des deux postes précédents.
9.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les piéces
contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un
ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut étre inférieur a
vingt jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette piéce
est a produire dans un délai déterminé, fait obstacle a la mise en ceuvre de la procédure de réglement du premier
acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite piéce.

9.4. Variation dans les prix

9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation prévoit des prix révisables ou si les
documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix.

9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur a
la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre. Cette date correspond a la date de remise de 'offre par le
titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou un dialogue compétitif, la date a prendre
en compte est la date de remise de I'offre finale par le titulaire.

Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mémes conditions.

Commentaires :

Lorsque les travaux sont allotis, le maitre d'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé
pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une opération, pour la mise en
ceuvre de I'actualisation de chacun des marchés correspondants.

9.4.3. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'un index, d'un indice ou d'une combinaison
d'entre eux correspondant a I'objet du marché. lls sont définis dans les documents particuliers du marché.

A défaut, le coefficient d'actualisation est fixé par avenant a partir de I'index BT ou TP, diffusé par I'INSEE,
correspondant a la nature des travaux qui font I'objet du marché.

La formule mise en ceuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index a la date de début d'exécution
des prestations - 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans I'offre).

En cas de disparition de I'indice ou index de référence, celui-ci peut étre remplacé par un autre indice ou index
équivalent par voie d'avenant.

9.4.4. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés selon la formule et les coefficients fixés par les documents
particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des indices ou index a prendre en compte est celle correspondant a la date de remise de I'offre
par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou un dialogue compétitif, la date a
prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit étre appréciée au plus tard a la date de
réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée
dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2.

En outre, si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait
I'objet d'une prolongation dans les conditions prévues a l'article 18.2, la révision des réglements ultérieurs a la date
contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou index de référence a la date
d'achévement contractuelle.
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Article 10

Rémunération du titulaire et des sous-traitants

10.1. Avances :

Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.

Les documents particuliers du marché précisent I'option retenue ; a défaut I'option A s'applique.

Option A

A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du
code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions mentionnées a l'article R. 2191-3 ou
que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées a l'article R. 2391-1.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande
publique, le taux de I'avance mentionné a I'article R. 2191-10 est fixé a 20 % ou a un taux supérieur fixé par les
documents particuliers du marché.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande
publique, le taux de I'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, a défaut, au taux minimal prévu a
I'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de
défense ou de sécurité.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.10.1. Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement
direct bénéficie d'une avance, le taux de I'avance correspond aux taux minimums prévus par l'article R. 2191-7 du
code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de
sécurité, ou a un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

10.2. Réglement des comptes :

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué a l'article 12.

10.3. Prix des travaux :

10.3.1. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est d0 dés lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou
I'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque
nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées
dans la décomposition de ce prix, établie conformément a l'article 9.3.2, méme si celle-ci a valeur contractuelle, ne
peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait comporter cette
décomposition.

Commentaires : o ) ]
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1 ci-apres.

10.3.2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par
la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en ceuvre.

Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1 ci-aprés.

10.3.3. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions
relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

10.4. Approvisionnements :

Chaque acompte regu dans les conditions de l'article 10.2 comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux
approvisionnements constitués en vue de travaux.

Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire
pour I'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure a la notification du marché.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix du bordereau de prix
inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction a
mettre en ceuvre.

A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

- tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des
approvisionnements, les quantités livrées ;
- les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.
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Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour approvisionnement restent
la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du chantier sans autorisation écrite du maitre d'ceuvre.

Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates
pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommageés, ni affectés a un autre usage. A défaut, il s'engage a constituer de
nouveaux approvisionnements équivalents a ses frais et risques.

10.5. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 9.4, il y a lieu a actualisation ou révision des prix, le coefficient
d'actualisation s'applique a tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s'applique :

- aux travaux exécutés pendant le mois ;
- a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour
approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

10.6. Rémunération en cas de tranches optionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche optionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de
cette tranche est calculé en appliquant ce rabais a I'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche
optionnelle.

Si le marché fixe une indemnité de dédit en cas de non-exécution d'une tranche optionnelle, cette indemnité est due au
titulaire, en tenant compte des stipulations prévues a l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de
réalisation des travaux, dés que lui est notifiée la décision de renoncer a I'exécution de cette tranche. Si le délai imparti
par les documents particuliers du marché pour la notification de I'ordre de service prescrivant cette exécution est
expiré, l'indemnité est due quinze jours aprés que le titulaire a mis le maitre d'ouvrage en demeure de prendre une
décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche optionnelle, le titulaire a droit, a I'expiration
d'un certain délai, a une indemnité d'attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations
prévues a l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis I'expiration de ce délai
jusqu'a la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service prescrivant I'exécution de la tranche
optionnelle ou la date de la notification de I'ordre de service faisant connaitre la décision de renoncer a cette exécution,
ou bien, en I'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu'a
expiration de ce délai.

Si lindemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte
des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentieme.

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent.
Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mémes modalités que les prix du marché.

10.7. Rémunération en cas de groupement d'opérateurs économiques :

10.7.1. En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement percgoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le
paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

10.7.3. Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement a un compte unique, le calcul du
montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d'un paiement
individualisé.

10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par
I'acte spécial de sous-traitance.

Article 11

Constatations et constats contradictoires

11.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
11.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution
sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre d'ceuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur
les éléments nécessaires au calcul des quantités a prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages,
pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.
11.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une ou de I'autre des parties
ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur I'appréciation de responsabilités.

Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage.

11.4. Le maitre d'ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne
peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un
constat dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent,
préciser par écrit ses réserves concomitamment au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.

Si le titulaire, ddment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé
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accepter sans réserve le constat qui en résulte.

11.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour les
prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se
trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas
fondé a contester la décision du maitre d'ceuvre relative a ces prestations.

11.6. Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5
dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le maitre d'ouvrage. Celui-ci fixe dans un
délai de huit jours a compter de la notification de cette information, dans les conditions prévues a l'article 3.1, la date
des constatations. Il en informe le titulaire et le maitre d'ceuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou
représenté a la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en
application les stipulations particuliéres suivantes :

- si le maitre d'ceuvre diiment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence est constatée et
les constatations sont effectuées par le maitre d'ouvrage et son assistant éventuel. Le constat est alors réputé
contradictoire et il est fait application des stipulations de I'article 11.4 ;

- il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.

Article 12

Modalités de réglement des comptes

12.1. Demandes de paiement mensuelles :

12.1.1. Avant la fin de chaque moais, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la
forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu
a l'article 13.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent a chaque projet de décompte
mensuel concerné.

12.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1° Travaux et autres prestations du marché ;

2° Approvisionnements ;

3° Primes ;

4° Remboursement des débours incombant au maitre d'ouvrage dont le titulaire a fait I'avance, le cas échéant, au titre
de l'article 26.4.

12.1.3. Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix a régler a I'achévement de
chaque phase, le projet de décompte comprend :

- pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
- pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux
de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des
constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour
tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie
d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre
d'ceuvre I'exige, de la décomposition de prix définie a l'article 9.3.

12.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore
utilisés.

12.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement
suivant les taux de TVA applicables.

12.1.6. Le maitre d'ouvrage peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modéle qu'il
lui communique.

12.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s'il ne les a pas déja fournies :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats contradictoires

: le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
- le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement

. les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
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12.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande est
datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre par tout moyen permettant de donner une
date certaine.

12.1.9. Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte mensuel.

12.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

12.2. Acomptes mensuels :

12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au
titulaire. Le maitre d'ceuvre dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent;

b) Le montant des primes, le cas échéant ;

c) Le montantde la TVA ;

d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou révisables sont
majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d'acompte, les index de
référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et
il est fait mention de cette circonstance dans I'état d'acompte ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

g) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

h) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a
pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le
cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des
montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.

12.2.2. Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire I'état d'acompte mensuel et propose au maitre d'ouvrage de régler les
sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande
de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette natification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande du titulaire,
celui-ci en informe le maitre d'ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes qu'il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le maitre d'ouvrage régle les sommes qu'il admet. Aprés résolution
du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.
12.2.3. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

12.3. Demande de paiement finale :

12.3.1. Apres I'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes
auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels,
et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est
accompagné des éléments et pieces mentionnés a l'article 12.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Commentaires :

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu'il a émises et qui
n'ont pas été acceptées par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, sous peine de les voir
abandonnées.

12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans
un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est
prévue a l'article 41.3 ou, en I'absence d'une telle notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles
41.1.3 et 41.3.

Toutefois, s'il est fait application des stipulations de I'article 41.5, la date du procés-verbal constatant I'exécution des
travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point
de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des stipulations de I'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux
est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

12.3.3. Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le maitre d'ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage, par le maitre
d'ouvrage.

12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maitre d'ouvrage met en demeure le
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titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours a compter de la réception de cette mise en demeure.
Le maitre d'ceuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette derniére reste sans effet, le maitre
d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors natifié au titulaire avec le
décompte général tel que défini a l'article 12.4.

12.4. Décompte général définitif - Solde :

12.4.1. Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

- le décompte final ;

- I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes conditions que
celles qui sont définies a I'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maitre d'ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d'ouvrage dans un délai compatible avec les
délais de l'article 12.4.2.

12.4.2. Le maitre d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors
le décompte général.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un
litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-
ci est assorti d'une mention indiquant expressément 'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention
n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut,
lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maitre d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes
nécessaires a la levée des réserves ni appeler ce dernier a le garantir des condamnations qui pourraient étre
prononcées a son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait
connaissance au moment de |'établissement du décompte.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise par le
titulaire ;

- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le
titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le
maitre d'ouvrage mentionne la derniére valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans
les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement
des sommes restant dues aprés révision définitive des prix.

12.4.3. Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire
envoie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans
réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif
du marché. La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue a l'article 12.4.2, les montants
des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle, dans un délai
de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises
par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises
dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément,
majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 55 du présent CCAG

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur
lesquels ses réserves ne portent pas.

12.4.4. Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2, le
titulaire notifie au maftre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet
de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a 'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le maitre d'ouvrage notifie le décompte
général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a l'article 12.4.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte
général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions
de prix définitives, court a compter du lendemain de I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intéréts

01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

18 sur 53

moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues a
l'article 12.4.2.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours aprés
la publication de I'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de
départ du délai de paiement de ce montant.

12.4.5. Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d'ouvrage dans le délai de
trente jours fixé a l'article 12.4.3, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou
n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a
I'article 55.1, le décompte général notifié par le maitre d'ouvrage est réputé étre accepté par lui. Il devient alors le
décompte général et définitif du marché.

12.5. Réglement en cas de groupement d'opérateurs économiques :

12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de maniére individualisée, les décomptes sont décomposés
en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant da a chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du
groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;
- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Commentaires :

Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques et de paiement direct a un sous-traitant, ce
dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maitre d'ouvrage et les envoie conformément
aux dispositions des articles R. 2193-11 a R. 2193-16 du code de la commande publique.

12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a accepter le décompte
général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

12.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques solidaire et sauf dans
I'nypothéese ou les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprés
duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d'opérateurs économiques, retient,
sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, I'intégralité de la somme pour sareté de laquelle
cette saisie-attribution a été faite.

Si I'éventualité ci-dessus survient ou si I'un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en
cause ne peut s'opposer a ce que les autres membres du groupement demandent au maitre d'ouvrage que les
paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement a ces demandes soient faits, en cas de compte
unique, a un nouveau compte unique ouvert a leurs seuls noms.

12.6. Facturation électronique :

Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande
publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités
prévues par ce méme code. Les modalités pratiques d'exécution sont prévues dans les documents particuliers du
marché.

La demande de paiement peut étre refusée par le maitre d'ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de
dématérialisation des demandes de paiement a la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct.
Au préalable, le maitre d'ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les
conditions prévues a l'article 3.1, de l'obligation a sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme
électronique et 'avoir invité a s'y conformer.

Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité a recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour I'exercice de cette
mission, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maitre d'ouvrage lorsque ce portail le
permet. Les modalités pratiques d'habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues
dans les documents particuliers du marché.

Article 13

Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de
service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

13.2. Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

13.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maitre d'ceuvre
dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement
supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application
de l'article 14.3 ou de l'article 15.1.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les
prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

13.4. L'ordre de service mentionné a l'article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réeglement des
travaux supplémentaires ou modificatifs.
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Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec I'accord du
maitre d'ouvrage, aprés consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix
unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité
nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de
natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1 ci-apres.
Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour I'établissement des décomptes.

13.5. Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par
I'ordre de service prévu a l'article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces
prix, il n'a pas présenté d'observation au maitre d'ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il
propose. En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage régle provisoirement les sommes qu'il admet.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font I'objet d'un avenant,
sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de I'alinéa précédent.

13.6. Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 13.1 lorsque cet ordre de
service n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications
nécessaires, au maitre d'ceuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant
les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre d'ouvrage.

Article 14

Augmentation du montant des travaux

14.1. Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d'augmentation ou
de diminution du montant des travaux, a partir des prix initiaux du marché définis a I'article 12.1.1, en tenant compte
éventuellement des prix nouveaux, fixés en application des articles 13.2 et 13.3 ou devenus définitifs en application de
l'article 13.5.

Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-a-dire du
marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

14.2. Dans le cas d'un marché a tranches optionnelles, le montant des travaux et le montant contractuel des travaux
définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches optionnelles dont I'exécution a
été décidée.

14.2.1. Sous réserve de I'application des stipulations de I'article 14.4, le titulaire est tenu de mener a son terme la
réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit I'importance de I'augmentation du montant des
travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou
d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui
sont énonceées a l'article 14.2.2.

14.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins ou les
conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux
de cette espéce n'excéde pas le dixieme du montant contractuel des travaux.

Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a exécuter des travaux de l'espéce
définie a l'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la
notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de service dont I'exécution est
refusée, excéde le dixieme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications
nécessaires, au maitre d'ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant
les travaux. Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre d'ceuvre.

14.3. Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a l'augmentation
limite définie a l'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement
subi du fait de cette augmentation au-dela de I'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :

- pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

- pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel ;

- pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies
a l'article 10.3.3, a la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération
intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective de l'intervention de
chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, I'augmentation limite est
fixée a la somme des augmentations limites afférentes respectivement a chacun des montants contractuels partiels de
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travaux relevant des modes dont il s'agit.

14.4. Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, trente jours au moins a l'avance, de la date
probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

14.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre dans le délai fixé a I'alinéa précédent, il est
tenu d'arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés
au-dela du montant contractuel ne sont pas payés.

14.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée a l'article 14.4, le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, s'il y
a lieu, par ordre de service, la décision d'arréter les travaux prise par le maitre d'ouvrage.

14.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de service du maitre d'ceuvre n'a
pas été notifié dans le délai mentionné a l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds
fixés a l'article 14.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I'exécution. Les travaux
qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas payés.

14.4.4. Les mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du
maitre d'ouvrage.

Commentaires :
Dans les cas ou la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de préavis, les
documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s'applique pas.

14.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une modification du montant
des travaux, le maitre d'ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des
conséquences éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des travaux de I'espéce
définie au premier alinéa de l'article 14.2.2, I'estimation précédente indique la part correspondant a ces travaux.
14.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les accords-cadres a bons de commande pour lesquels le
titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.

Article 15

Diminution du montant des travaux

15.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a la diminution limite
définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi
du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

- pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

- pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;

- pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies
a l'article 10.3.3, a la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant
dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective de l'intervention de chacun de
ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est
fixée a la somme des diminutions limites afférentes respectivement a chacun des montants contractuels partiels de
travaux relevant des modes dont il s'agit.

15.2. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les accords-cadres a bons de commande comportant un
minimum, pour lesquels les stipulations suivantes s'appliquent.

Lorsqu'au terme de I'exécution d'un accord-cadre a bons de commande, attribué a un seul titulaire le total des
commandes du maitre d'ouvrage n'a pas atteint le minimum fixé par I'accord-cadre , en valeur ou en quantités, le
titulaire a droit a une indemnité égale a la marge nette qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient a exécuter
pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d'apporter au maitre d'ouvrage les justificatifs, notamment comptables,
permettant de déterminer cette marge nette.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour
I'accord-cadre et strictement nécessaires a son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d'indemnisation, d'apporter au maitre d'ouvrage toutes les
justifications nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours a compter du
terme de I'accord-cadre.

Article 16

Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage
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16.1. Au sens du présent CCAG :

- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire dans la décomposition du montant du
marché constituent une méme nature d'ouvrage ;

- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix unitaire dans le détail estimatif constituent une
méme nature d'ouvrage.

16.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne
sont ni de la faute ni du fait du titulaire, I'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les
quantités exécutées augmentent de plus d'un tiers ou diminuent de plus d'un quart par rapport aux quantités portées
au détail estimatif du marché, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont
éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d'un marché a tranches optionnelles, les quantités a prendre en compte ne comprennent que celles qui
sont afférentes aux tranches dont I'exécution a été décidée.

L'indemnité a accorder s'il y a lieu est calculée d'aprés la différence entre les quantités réellement exécutées et les
quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.

Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des
travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont I'un et
I'autre inférieurs @ 5 % du montant du marché.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a l'occasion de I'exécution de natures d'ouvrages dont les prix
unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf
toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excéde 5 % du montant du marché.
16.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du
maitre d'ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues a l'article 13 tient
compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a
I'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application des articles 14.3 ou 15.1.

16.4. Les stipulations du présent article 16 ne concernent pas les accords-cadres a bons de commande.

Article 17

Pertes et avaries

17.1. ll n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence,
son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.

17.2. Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les
approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent étre
enlevés ou endommageés par les tempétes, les crues, la houle et tous autres phénoménes naturels qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.

17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas
normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, a condition :

- qu'il ait pris, en cas de phénomeéne naturel, toutes les dispositions découlant de I'article 17.2 ;
- qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maitre d'ouvrage.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant,
les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

Chapitre 3 : Délais (Articles 18 a 19)
Article 18

Fixation et prolongation des délais

18.1. Délais d'exécution :

18.1.1. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie a l'article 28.1 et le délai
d'exécution des travaux défini ci-dessous.

Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des
travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service
précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le
repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

En dehors des cas de marchés a tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date,
fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est pas
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postérieure de plus de six mois a celle de la notification du marché.

18.1.2. Les stipulations de l'article 18.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de I'ensemble des
travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour I'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains
ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations.

18.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite pour
I'achévement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en
méme temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour
commencer les travaux doit étre antérieure a cette derniére date limite.

18.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maitre
d'ouvrage au sein du délai global d'exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant
compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives a chaque lot et figure dans
les documents particuliers du marché.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues
a l'article 28.2.

18.2. Prolongation des délais d'exécution :

18.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter
que d'un avenant.

18.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux
ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;

- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

- un ajournement de travaux décidé par le maitre d'ouvrage ;

- un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives
lies a l'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un
autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage, sur proposition du maitre d'ceuvre,
apres consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1.

L'arrét des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive a la mise a jour d'objets
ou de vestiges reléve des stipulations de l'article 33.2 et donne lieu a I'application des stipulations de I'article 53. Il en
est de méme de l'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition du titulaire.

18.2.3. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au
titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement
constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en
défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du
marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul
de la prolongation du délai d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres
phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la
prolongation du délai d'exécution en fonction de criteres qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire
en récapitulant les constatations faites.

18.3. Prolongation ou report des délais en matiére de tranches optionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de I'ordre de service d'exécuter
une tranche optionnelle est défini par rapport a I'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de
prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale a
celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d'attente et
définissent, par rapport a I'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire a
cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraine un report
de l'ouverture du droit & indemnité égal a la prolongation ou au retard.

18.4. Prolongation ou report des délais en cas de réquisition :

Lorsque le titulaire est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du marché en
cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.

Article 19

Pénalités, primes et retenues
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19.1. Généralités sur les pénalités :

19.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
19.1.2. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des
comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications
données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité du maitre d'ouvrage a I'égard des autres membres du groupement.

Les stipulations des deux alinéas précédents s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées a l'article 19.3.
19.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la décision
de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a l'article
50.1.

19.2. Pénalités de retard et retenues

19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du
marché.

19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors
taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Le montant hors taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui
résulte des prévisions du marché ou de I'accord cadre, c'est-a-dire du marché ou de I'accord cadre initial
éventuellement modifié. Il est évalué a partir des prix initiaux du marché ou de I'accord cadre hors taxes définis a
l'article 12.1.1.

19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché,
d'une tranche ou d'un bon de commande pour lequel un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est
appliqué une pénalité journaliere de 1/3 000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée
ou du bon de commande.

19.2.4. Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, constatées par le maitre d'ceuvre, il
invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours. Le
maitre d'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que
le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d'ouvrage
applique les pénalités de retard.

Si le maitre d'ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne
permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et sont
calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles
de prestations faisant I'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maitre d'ouvrage rembourse au
titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres
travaux de l'ouvrage.

19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes a I'exécution, dans les conditions
précisées a l'article 40, le maitre d'ouvrage met en ceuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et
les modalités d'application sont fixées par les documents particuliers du marché.

La pénalité forfaitaire est appliquée aprés mise en demeure du titulaire restée sans effet.

Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure
préalable et sont payées aprés la remise compléte des documents.

19.4. Primes

19.4.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions
d'attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.

19.4.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de I'ensemble des prestations, soit de
certaines parties des prestations ou d'ouvrages faisant I'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le
marché calculés conformément a l'article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas
déduits pour le calcul des primes.

19.4.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit
tenu de les demander. Le montant des primes n'est pas plafonné.

19.4.4 Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des
comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données
par le mandataire.

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 a 40)

Article 20

Développement durable

20.1. Clause d'insertion sociale

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d'insertion permettant l'accés
ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en ceuvre
s'effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
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- le périmétre de l'action a réaliser ;

- les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;

- les profils de publics éligibles a la clause d'insertion ;
- le volume horaire d'insertion a la charge du titulaire.

L'action d'insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en ceuvre dans les conditions prévues
par le présent article.

20.1.1. Publics éligibles :

Les personnes visées par I'action d'insertion professionnelle relévent notamment de I'une des catégories suivantes :
20.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises
adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par I'activité économique (IAE) mentionnée a l'article L.
5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :

- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI),
- salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d'Insertion de la
Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;

e) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de I'agence
du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d'un
concessionnaire de I'administration pénitentiaire.

20.1.1.2. Personnes répondant & des critéres d'éloignement du marché du travail :

a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité ou en activité
partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du code du
travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d'emploi ;

d) bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé (AAH), de l'allocation
d'insertion (Al), de I'allocation veuvage, ou de I'allocation d'invalidité ;

€) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6
mois ;

- diplémés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur ;

f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

j) personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de P6le emploi, des maisons de I'emploi,
des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des heures
d'insertion.

20.1.2. Modalités de mise en ceuvre de I'action d'insertion professionnelle du titulaire :

Le titulaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires d'insertion fixés
dans les documents particuliers du marché. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la
période d'exécution du marché.

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures
de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

20.1.3. Globalisation des heures d'insertion :

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause
d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprés du maitre d'ouvrage la globalisation des heures d'insertion, afin de
favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de I'emploi. Celle-ci doit étre définie dans les documents
particuliers du marché.

L'action d'insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités
suivantes :

- par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée déterminée (CDD) par
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I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les
heures effectuées par les personnes en insertion via I'embauche directe sont comptabilisées durant I'exécution du
marché a compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;

- par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire (Al), ou a une
entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou a un
groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
- par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise d'insertion (El),
un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail
(ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique du le maitre
d'ouvrage pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion. Cette mission peut également étre confiée, le cas échéant,
a un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.

A l'issue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes en
insertion.

20.1.4. Intervention d'un facilitateur :

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire peut bénéficier de I'accompagnement d'un
facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

20.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

- d'accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence ...) et de lui

proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause d'insertion (embauche directe, mise a

disposition, etc...) ;

- d'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;

- d'organiser le suivi des publics ;

- de mesurer et de communiquer auprés du le maitre d'ouvrage et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le
cadre du marché.

20.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié du le maitre d'ouvrage et du facilitateur.

Le titulaire transmet au maitre d'ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dés lors que le maitre d'ouvrage lui a
communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrdle et le suivi de I'exécution
de la clause d'insertion sociale.

Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du
marché.

20.1.4.3. A l'initiative du maitre d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion est organisée avec le
titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.

Elle est mise en place aprés notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le
facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.

Commentaires :

Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont
notamment : date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de I'éligibilité des
personnes recrutées, attestation trimestrielle d'heures d'insertion adressée au facilitateur,
récapitulatif des factures, etc.

20.1.4.4. Le titulaire notifie au maitre d'ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les
objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, I'entreprise attributaire peut demander au maitre
d'ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle, a I'engagement d'une
procédure de licenciement pour motif économique ou a I'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le
maitre d'ouvrage annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée a la communication d'une
copie des documents afférents a ces difficultés, transmis a la DIRECCTE ou au juge.

20.1.4.5. Il est procédé au contréle de I'exécution de I'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé, tout au
long de l'exécution des prestations :

- le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des
bilans transmis au maitre d'ouvrage ;

- le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de I'exécution du marché
transmis au maitre d'ouvrage.
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Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

20.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d'insertion sociale :

Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché
aprés mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé le maitre d'ouvrage de difficultés dans la
mise en ceuvre du présent article 20, la pénalité ne s'applique pas a la part des heures d'insertion initialement prévues
pour lesquelles le maitre d'ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus a trouver un moyen pour le titulaire d'y
recourir.

En cas d'absence injustifiée a une réunion de suivi de I'exécution de la clause d'insertion sociale, le titulaire se voit
appliquer, aprés mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant
est fixé par les documents particuliers du marché.

En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations
propres a permettre le contrdle de I'exécution de I'action d'insertion professionnelle (notamment justificatifs d'éligibilité
des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque
manquement, et aprés avoir été mis en demeure d'y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les
documents particuliers du marché.

Commentaires :

Le recours a la sous-traitance n'exonére pas le titulaire de ses obligations en matiére de clause
d'insertion. S'il peut partager une partie de I'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne
exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il
appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront
de responsabiliser son sous-traitant.

20.2. Clause environnementale générale
20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans I'exécution
du marché. Ces obligations doivent étre vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire I'objet d'un contréle effectif.

Commentaires :

Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur I'ensemble du
cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de I'achat :

- la réduction des prélévements des ressources ;

- la composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique ;

- les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de I'intégration de
matiéres recyclées et du recyclage ;

- les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;

- la prévention de la production des dechets et leur orientation vers des filiéeres de valorisation;

- les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration de la
qualité de I'air ;

- la réduction des impacts sur la biodiversité ;

-la siqsibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du
marché.

20.2.2. Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque
manquement, aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents
particuliers du marché.

Article 21

Provenance des matériaux et produits

21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de
pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits
et matériaux mis en ceuvre.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le
titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que
si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis
suivant les modalités prévues a l'article 13, le maitre d'ceuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les
quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

26 sur 53 01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

27 sur 53

Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix,
le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Article 22

Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

22 1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les
gisements se révélent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser a temps le maitre d'ceuvre ; ce
dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La
substitution peut donner lieu a I'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues a l'article 13.

22.2. Sauf dans I'hypothése ou les lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis a la disposition du titulaire par le maitre
d'ouvrage, le titulaire est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les
extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances a la collectivité publique
concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont a la charge du titulaire.

22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas
échéant, les frais d'ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maitre d'ouvrage, la charge des dommages entrainés par I'extraction des
matériaux, par I'établissement des chemins de desserte et, d'une fagon générale, par les travaux d'aménagement
nécessaires a I'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maitre d'ouvrage au cas ou la réparation
de tels dommages serait mise a la charge de celui-ci.

Article 23

Qualité des matériaux et produits. - Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du marché et
présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par
référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois mois a la date
d'établissement des prix défini a 'article 9.4.2, sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par
la réglementation francaise.

23.2. Dans le cas ou le marché se réféere a des normes frangaises non issues de normes européennes, des matériaux
ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes en vigueur dans d'autres Etats parties a
I'Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces caractéristiques
sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle équivalence doit étre présentée au
maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout acte qui pourrait constituer un
début d'approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagnés de leur traduction en frangais s'il
s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposeé.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de
celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont
modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix
sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13, le maitre d'ceuvre devant notifier par ordre de service les prix
provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix,
le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumere les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement
de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou a d'autres normes
applicables en France en vertu d'accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le
titulaire fournit, sur demande du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, les spécifications techniques nécessaires a
['utilisation de ces fournitures.

Article 24

Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves

24 1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut étre
établie :

- par une attestation délivrée par un organisme établi dans I'Espace économique européen et accrédité selon les

01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

28 sur 53

normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité frangais d'accréditation (COFRAC) ou tout
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European
co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;

- par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la
nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

Commentaires :

La liste des organismes d'accréditation mentionnés au présent article peut étre consultée sur le site :
www.european-accreditation.org. A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des
modes opératoires a utiliser, ceux-ci font I'objet de propositions écrites du titulaire soumises a
I'acceptation du maitre d'ceuvre.

24.2. Sile marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve de conformité, des
attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les conditions de I'article 24.1 peuvent également étre
admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les stipulations de l'article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24 .3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniére a faciliter les vérifications
prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent étre facilement
distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés. Les matériaux, produits et composants
refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier, les stipulations de I'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.

24 4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maitre
d'ceuvre indique, s'il y est procédeé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carriéres du titulaire et des sous-
traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maitre d'ceuvre. Les documents particuliers du marché peuvent
prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contréle.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met a sa disposition
le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maitre d'ceuvre ou de son préposé.

Le titulaire adresse au maitre d'ceuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces
certificats, le maitre d'ceuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non étre
utilisés.

24.5. Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.

Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélévement des
matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux,
produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maitre d'ceuvre peut
prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout
ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant a ces derniéres vérifications
sont a la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contréle sont faites a la diligence et a la charge
du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves que le maitre d'ceuvre exécute ou fait exécuter
et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entrainent pour
le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou leurs préposeés.

Article 25

Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant I'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont
présumées exactes. Toutefois, le maitre d'ceuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, a une
vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

- a la charge du titulaire si la pesée révéle qu'il existe, au préjudice du maitre d'ouvrage, un écart de masse supérieur a
la freinte normale de transport ;
- a la charge du maitre d'ouvrage dans le cas contraire.

25.2. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des
véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces transports ne sont pas prises en compte dans le
réglement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas I'objet d'un réglement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la
rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-
détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

29 sur 53

Article 26

Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maitre d'ouvrage
dans le cadre du marché

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maitre d'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de
construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge a leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la tracabilité de ces matériaux et produits sont mis a la disposition du titulaire par le maitre
d'ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre d'ouvrage, il doit présenter ses
observations par écrit au maitre d'ceuvre dans le délai de quinze jours a partir du moment ou il a eu la possibilité de
faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise en ceuvre effective de ces matériaux ou produits. A
défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de I'ouvrage aux
spécifications du marché.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du maitre d'ouvrage, elle fait I'objet d'un procés-verbal contradictoire
portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en I'absence du maitre d'ouvrage, les quantités prises en charge par le titulaire sont
réputées étre celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la
livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de I'avis de livraison porté
a sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate
une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire a I'égard du transporteur ou du fournisseur les
réserves d'usage et en informer aussitot le maitre d'ceuvre.

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et méme en cas de
prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de
manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépdt ou a pied d'ceuvre des matériaux,
produits ou composants.

Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations qui font
I'objet de cet article 26.4.

Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes
redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une fagon générale, toutes pénalités et tous
frais tels qu'ils résultent des reglements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la
charge de ces frais et pénalités que dans la mesure ou le retard résulte de son fait.

26.5. Sile marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou
composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins
nécessaires, méme en dehors du chantier.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et
le chantier.

Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des
magasins qui font I'objet de cet article 26.5.

26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a partir de leur prise en charge. Il
assume la responsabilité Iégale du dépositaire.

Commentaires :
Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particuliéres de conservation des matériaux,
produits et composants pris en charge par le titulaire.

26.7. Le titulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des matériaux, produits ou
composants fournis par le maitre d'ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent :

- le contenu du mandat correspondant ;
- la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
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- les vérifications a effectuer ;
- les moyens de contrdle a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du titulaire.

26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse dans les prix.

Article 27

Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et
en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport a des repéres fixes. Ce plan est natifié au titulaire, par ordre de service, dans les
huit jours suivant la notification du marché, ou, sil'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est
postérieur a celle-ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.

27.2. Piquetage général :

27.2.1. Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général
d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en
altitude aux reperes fixes mentionnés a l'article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage
général ou reportée sur le plan général d'implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage
général.

27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d'implantation des
ouvrages notifié au titulaire comporte l'indication de la position des piquets.

27.2.3. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire,
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27.3.1. Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux, dépendant du maitre d'ouvrage ou de
tierces personnes, le maitre d'ouvrage prend a sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages
souterrains et communique les résultats au titulaire et au maitre d'ceuvre en vue de leur report exact sur le terrain par
un piquetage spécial, lui-méme reporté sur le plan de piquetage général mentionné a l'article 27.2.1.

Il appartient également au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre de recueillir auprés des exploitants des ouvrages
repérés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

27.3.2. Les travaux de piquetages sont payés et effectués sous la responsabilité du maitre d'ouvrage conformément a
la réglementation applicable.

S'ils n'ont pas été réalisés préalablement par le maitre d'ouvrage, les documents particuliers du marché prévoient
explicitement leur exécution par le titulaire sous la responsabilité du maitre d'ouvrage, ainsi que la rémunération
associée. Dans le silence des documents particuliers du marché, les modalités techniques et financiéres d'exécution
par le titulaire de ces travaux de piquetage sont prévues par voie d'avenant.

27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont
découverts aprés la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. I
est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des
travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention
afférentes font I'objet d'un avenant au marché a la charge du maitre d'ouvrage, et donnent lieu a une prolongation de
délai dans les conditions prévues a l'article 18.2.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du maitre d'ceuvre, prise par ordre de
service, sur les mesures a prendre.

Commentaires :

Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maitre d'ouvrage et, s'ils n'ont pas été réalisés
préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d'une tranche optionnelle, soit dans le
bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché.

27.4. Procés-verbaux de piquetage - Conservation des piquets :

Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués aprés la notification du marché, un proces-verbal de
I'opération est dressé par le maitre d'ceuvre et notifié par ordre de service au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :

27.5.1. Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le
piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.

En cas de piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus a l'article 27.3, ces prestations sont a la
charge du maitre d'ouvrage conformément a l'article 27.3.3.

27.5.2. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux qui ont été
placés au titre du piquetage général.

27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires au piquetage général, méme s'il y a eu des
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vérifications faites par le maitre d'ceuvre.
Les piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus a l'article 27.3 sont réalisés sous la responsabilité
du maitre d'ouvrage.

Article 28

Préparation des travaux

28.1. Période de préparation :

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines dispositions
préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre étabilis.
Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché. Elle est, sauf stipulation contraire dans les documents
particuliers du marché, fixée a une durée de deux mois.

Les documents particuliers du marché précisent les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation.
Le démarrage des travaux mentionné dans I'ordre de service prévu a l'alinéa 2 de l'article 18.1.1 ne peut intervenir que
lorsque les taches préparatoires sont achevées.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est
imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la méme durée.

28.2. Programme d'exécution - Calendrier d'exécution :

28.2.1. Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et
le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d'assurance qualité du chantier
décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité et le porte a la connaissance du maitre d'ceuvre, qui le
vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est
libre de les modifier, a I'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la
connaissance du maitre d'ceuvre comme le plan initial.

28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique.

Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le programme d'exécution indique les dispositions prévues
par le mandataire pour assurer la coordination des taches incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifi€ pour visa du maitre d'ceuvre, et copie en est adressée au maitre
d'ouvrage, quinze jours au moins avant I'expiration de la période de préparation. Si une telle période n'est pas prévue
par les documents particuliers du marché, ce programme est notifié trente jours au plus tard apres la notification du
marché.

Passé le délai de trente jours a compter de la date de notification pour visa, I'absence de visa ne fait pas obstacle a
I'exécution des travaux.

28.2.3. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission
d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il
est soumis par I'OPC a I'approbation du maitre d'ouvrage et adressé pour avis au maitre d'ceuvre, au plus tard quinze
jours avant 'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires
de chacun des lots. Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel
mentionné a l'article 18.1.4 s'applique.

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiére de sécurité et de protection de la santé font I'objet
des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre Il du titre 11l du livre V de la partie 4 de ce code,
ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation I'exige, au maitre d'ouvrage.
L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Les stipulations du présent article 28.3 s'imposent a chacun des membres d'un groupement ainsi qu'a I'ensemble de
leurs sous-traitants.

Commentaires :

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent I'établissement d'autres plans de prévention
en matiére de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au
cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

28.4. Gestion de la qualité :
28.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution prévu a l'article
28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en matiére notamment :

- d'organisation ;
- de contrOles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants.
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L'ensemble de ces contrbles est désigné par I'expression de contrdle intérieur ;

- de tragabilité du suivi des travaux et de tragabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrdle
intérieur ;

- de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, ou
des vérifications particuliéres sont utiles. On distingue en la matiére :

- les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a I'avance le maitre d'ceuvre pour qu'il puisse, s'il le juge utile, y
assister et en vérifier les conditions d'exécution ;
- les points d'arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu'avec I'accord exprés du maitre d'ceuvre.

28.4.3. Les résultats du contrdle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d'ceuvre ou tenus a la disposition de
celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28.4.4. Lorsque I'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d'équipements ou de produits comportant des
spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.

28.5. Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié
historiquement par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou
chacun des membres, en cas de groupement d'opérateurs économiques.

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et est remis au
maitre d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier peut prendre la forme d'une
plateforme numérique commune, administrée par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, sur laquelle chaque acteur
du chantier dépose les documents qu'il émet. Les documents particuliers du marché précisent les modalités de mise
en ceuvre et d'utilisation de cette plateforme.

Commentaires :

Le maitre d'ouvrage peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un registre de chantier lorsqu'il estime
que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation figure alors dans les documents
particuliers du marché.

Article 29

Etudes d'exécution

29.1. Documents fournis par le titulaire :

29.1.1. Le titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marché, notamment d'apres les éléments de définition
du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail.

Commentaires :

Si les études d'exécution sont mises a la charge du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues a
I'article 29.2, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d'y indiquer les
modalités détaillées y afférentes.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute
erreur de mesure. |l doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le maitre d'ouvrage, il doit le signaler
immédiatement par écrit au maftre d'oeuvre.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage
(DIUO).

29.1.2. Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités
de matériaux a mettre en ceuvre.

Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1. lls doivent définir
complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des
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ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces dans tous les éléments et assemblages,
les armatures et leur disposition.

29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du
titulaire sont soumis au visa du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-
métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

29.1.4. Le titulaire fournit au maitre d'ceuvre I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution du ou des ouvrages
qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l'article
3.4.1.

S'ils sont transmis par voie électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables
avec les logiciels spécifiés dans le marché.

Commentaires :

Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra
disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir I'interopérabilité
des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre
d'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre d'ceuvre en trois exemplaires,
dont un sur support en permettant la reproduction.

29.1.5. Le titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a I'exécution qu'il a fait
viser par le maitre d'ceuvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d'ceuvre notifié par ordre de service, commencer I'exécution d'un ouvrage
qu'aprés avoir regu le visa favorable du maitre d'ceuvre sur I'ensemble des documents nécessaires a cette exécution.
Le délai de délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai, le maitre d'ceuvre constate
que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit,
dans le méme délai, fournir 'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

29.2. Documents fournis par le maitre d'ceuvre :

Lorsque la mission confiée au maitre d'ceuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter I'ensemble de ces documents.

Si le maitre d'ceuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, a fournir au titulaire des documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le
titulaire a I'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions normalement décelables par un homme de I'art. Dans le cas contraire, il doit les signaler immédiatement
au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage par écrit.

Article 30

Modifications apportées aux stipulations contractuelles

Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter de changement aux stipulations techniques prévues par le marché.
Le maitre d'ceuvre peut accepter, aprés accord du maitre d'ouvrage, les changements proposés par le titulaire. Les
stipulations suivantes sont alors appliquées pour le réglement des comptes :

- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que prévoit le marché, les métrés
restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n'a droit a aucune
augmentation de prix ;

- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font I'objet
d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues a l'article 13.

Sur injonction du maitre d'ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de
reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

Article 31

Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

31.1. Installations de chantier :
31.1.1. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de
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chantier dans la mesure ou ceux que le maitre d'ouvrage a mis éventuellement a sa disposition ne sont pas suffisants.
31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de
chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation
publique.

31.1.3. Si le chantier n'est d'un accés facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage,
d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée a la disposition du
maitre d'ceuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre d'ouvrage pour le compte de qui
les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas le maitre d'ouvrage, I'organisme signataire du marché, les nom,
qualité et adresse du maitre d'ceuvre.

Commentaires :

L'article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie
publique, le nom, la raison ou dénomination sociale et I'adresse de tout entrepreneur travaillant sur
le chantier, dés lors que le chantier concerné a donné lieu a la délivrance d'un permis de construire.
En application de I'article D. 4711-1 du méme code, I'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du
travail compétente et le nom de I'inspecteur compétent doivent étre affichés dans les locaux
normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions s'appliquent
également a tous les sous-traitants.

31.2. Lieux de dépot des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dép6t temporaire des
déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre d'ouvrage met éventuellement a sa disposition comme
lieux de dépdbt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord préalable du maitre d'ceuvre,
qui peut refuser I'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour
I'aménagement des dépdts a y constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de l'environnement, le
justifient.

Commentaires : ) ] ] ) ] )
Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployés pour les besoins du chantier, soit
a étre éliminés dans les conditions prévues a l'article 36.

31.3. Autorisations administratives :

Le maitre d'ouvrage fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives liées a I'exécution du
marché, notamment les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les
autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines,
les ancrages, les permis de construire et de démolir nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du
marché.

Le maitre d'ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations
administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a l'installation des
chantiers et au dépdt temporaire des déblais.

Les éventuelles difficultés dans I'obtention de ces autorisations, non imputables au titulaire, ouvrent droit a
prolongation de délais dans les conditions de I'article 18.2.

31.4. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d'ordre :

31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant
a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de l'autorité
compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure
qu'extérieure. |l assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment
pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés par des
garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls doivent également étre éclairés et, au besoin, gardés.
31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par |'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si
I'importance des chantiers le justifie.

31.4.3. Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.

31.4.4. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d'ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires aprés mise en demeure
restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

Le maitre d'ceuvre en informe le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d'ceuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.

31.4.5. Le maitre d'ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le
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chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel
accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance,
dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée.

Commentaires :

Bien qu'ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes,
maitres d'ceuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés
commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires a condition que leur tuteur soit
en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente.
Le maitre d'ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables.
Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

31.6. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre conforme aux
instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée, sous le contrble des services compétents, par le titulaire, ce
dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans
préjudice de l'application de I'article 31.4.4.

Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mémes conditions, de
la mise en place et de I'entretien de la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de
la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et
le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

Commentaires :

Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les
documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maitre
d'ceuvre, le personnel nécessaire a la disposition des services compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a I'avance, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement
du chantier.

31.7. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des
personnes, ainsi que I'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents
particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent étre apportées a ces communications
et a I'écoulement des eaux.

31.7.2. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d'ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, aprés mise en demeure
restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la
sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour
réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui
peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussiéres.

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens :

Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué par le titulaire en application de l'article 27.3.2, le titulaire doit, dix jours au
moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants
des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maitre d'ouvrage en application de l'article 27.3.1.

31.10. Démolition de constructions :

31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'aprés en avoir fait la
demande au maitre d'ceuvre huit jours a l'avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.

31.10.2. En matiere de tri ou de précautions de mise en dépdt, le titulaire se conforme aux prescriptions de l'article 36
et aux stipulations particuliéres du marché, lorsqu'il en existe, en vue du réemploi ou d'une autre forme de valorisation
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des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.

31.11. Emploi des explosifs

31.11.1. Le titulaire prend, a ses frais et risques, toutes les précautions nécessaires pour que I'emploi des explosifs ne
présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers ni ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages
voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant I'objet du marché.

31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment aprés le tir des mines, le titulaire, sans étre pour autant
dégagé de la responsabilité prévue a l'article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains
supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou
indirectement, par le tir des mines.

Il doit aussi s'assurer qu'aucune matiére susceptible d'exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas ou il en
resterait, procéder a son traitement.

31.12. Cas des travaux allotis :

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties
entre les titulaires des différents marchés conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du
marché, notamment le plan général de coordination du coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi.

Article 32

Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non
explosés ou des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu'il
existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire applique les mesures
spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clétures, panneaux de
signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et l'autorité chargée de faire procéder a I'enlévement
des engins non explosés ;

c) Ne reprendre les travaux qu'aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de service.

Si des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu'il existe pour
certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de clétures, panneaux de
signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage en vue de faire procéder a I'enlévement des
matériaux amiantés ou pollués ;

c) Ne reprendre les travaux qu'aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de service.

Le délai de réalisation des travaux est prolongé d'une durée correspondant au retard induit par I'application des
stipulations du présent article dans les conditions de I'article 18.2.

32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maitre d'ceuvre, le
maitre d'ouvrage ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies a I'alinéa 2
I'article 32.1.

32.3. Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas a la charge du titulaire.

Article 33

Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les
fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre indemnisé, si le maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou
de les conserver avec des soins particuliers.

33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique,
archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre d'ceuvre et faire conjointement avec le maitre
d'ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Commentaires :

L'article L. 112-7 du code de la construction et de I'habitation et I'article L. 531-14 du code du patrimoine
font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises a jour visées par le présent
article.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du maitre d'ouvrage. Il doit mettre en lieu sir
ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
33.3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la
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commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maitre d'ceuvre.
33.4. Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit a étre indemnisé des dépenses justifiées
entrainées par ces découvertes et a droit a une prolongation de délais dans les conditions prévues a l'article 18.2.2.

Commentaires : o ) ) ] ] ]
L'arrét des travaux sur décision des services des affaires culturelles, aprés mise au jour d'objets ou
de vestiges, est un cas d'ajournement des prestations selon les stipulations de I'article 53.1.

Article 34

Dégradations causées aux voies publiques

34.1. Si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies
publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié
entre le titulaire et le maitre d'ouvrage.

34.2. Toutefois, si le marché prévoit pour ces transports ou ces circulations des stipulations telles que des itinéraires
obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas a
ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.

34.3. De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou
des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire
supporte seul la charge des contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions
d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire,
et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne
pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter I'observation écrite et motivée au maitre d'ceuvre.
Pour I'application des deux précédents alinéas, les arrétés prescrivant la mise en place de barriéres de dégel ne
peuvent étre invoqués.

Article 35

Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre d'ouvrage, du fait de
la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que
cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de
service.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d'ouvrage, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de
I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Commentaires :

En cas de risque disproportionné par rapport au montant du marché, le maitre d'ouvrage peut

prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations spécifiques pour un

glafonnehment éventuel des responsabilités et garanties en fonction de I'objet et des caractéristiques
u marché.

35.2. Les stipulations de I'article 35.1 ne font pas obstacle a I'application des stipulations de I'article 34.

Article 36

Gestion des déchets de chantier

36.1. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport,
entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.
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Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour permettre a
celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d'économie
d'échelle, la mise en place d'une organisation commune pour la gestion et I'élimination des déchets. Dans ce cas, le
co(t de cette organisation peut faire I'objet d'un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce co(t
doit donc alors étre négociée entre les différents titulaires concernées.

En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, les documents particuliers du marché peuvent
utilement imposer un modéle de suivi des déchets du chantier.

36.2. Contréle et suivi des déchets de chantier :

36.2.1. Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a défaut dans
un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant
notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation,
de traitement et d'élimination des déchets, la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique
des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de
sensibilisation du personnel.

36.2.2. Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi ou de dép6t des
déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats
d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.
36.2.3. En cas d'absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2, le titulaire se voit
appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents
particuliers du marché.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de
la construction, il sera fait application de I'article 37.2.

Article 37

Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

37.1. Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la
remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre d'ouvrage pour I'exécution des travaux.

37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au titulaire par le
maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur
nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du
titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

37.3. Les mesures définies a l'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particuliéres qui peuvent avoir
été stipulées dans le marché a l'encontre du titulaire.

Article 38

Essais et contréle des ouvrages

Les essais et contrOles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont a la
charge du titulaire.
Si le maitre d'ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Article 39

Vices de construction

39.1. Lorsque le maitre d'ceuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'a
I'expiration du délai de garantie et aprées avoir recueilli I'accord du maitre d'ouvrage, prescrire par ordre de service les
mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition
partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, mais les
opérations doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été diment convoqué.

39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de
I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les regles de l'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses
résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans
préjudice de l'indemnité a laquelle le maitre d'ouvrage peut alors prétendre.

39.3. Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé par le maitre d'ouvrage des dépenses
définies a l'article 39.1, s'il les a supportées.
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Article 40

Documents fournis aprés exécution

40.1. Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en application de I'article
29.1, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1,
I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes a la
réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement
validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine I'application de
pénalités, ou d'une retenue dans les conditions fixées a I'article 19.3, dont le montant est prévu par les documents
particuliers du marché.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a achevé ses
ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les
documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si des exemplaires sur support
papier ou physique numérique sont exigés.

40.2. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il
comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de
fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention des
risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires a |'établissement du
DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d'ceuvre
et du maitre d'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 a 44)
Article 41

Réception

41.1. Le titulaire avise, a la fois, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que
les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d'ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages
dans un délai qui est de vingt jours & compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date
indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

41.1.1. Le maitre d'ouvrage, avisé par le maitre d'ceuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire
représenter. Le procés-verbal prévu a l'article 41.2 mentionne soit la présence du maitre d'ouvrage, soit, en son
absence, le fait que le maitre d'ceuvre 'avait avisé.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.

41.1.2. Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire notifie
cette information au maitre d'ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la réception, au plus tard, dans
les trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie au titulaire et au maitre d'oeuvre. Il les informe
également qu'il sera présent ou représenté a la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que
puissent étre mises en application les stipulations particuliéres suivantes :

- si le maitre d'ceuvre diiment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence est constatée et
les opérations préalables a la réception sont effectuées par le maitre d'ouvrage et son assistant éventuel ;
- il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou représenté refuse de procéder a ces opérations.

41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le maitre d'ouvrage, la réception des travaux est réputée acquise a
I'expiration du délai de trente jours mentionné a l'article 41.1.2.

Commentaires :

L'entrepreneur a un droit acquis a la réception, si les travaux achevés sont en état d'étre regus. Au
surplus, l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée a la demande de
la partie la plus diligente, soit a I'amiable, soit a défaut judiciairement. L'inertie d'une des parties
justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d'Etat, SA Entreprises
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| industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).

41.2. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin:

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par le
titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du proceés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire s'il a ou non
proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne respecte pas le délai de cing jours mentionné a l'alinéa précédent, le titulaire peut
transmettre un exemplaire du procés-verbal au maitre d'ouvrage, afin de lui permettre de prononcer la réception des
travaux, le cas échéant.

En cas d'application de I'article 41.1.2, le procés-verbal est établi et signé par le maitre d'ouvrage qui le notifie au
maitre d'ceuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.

41.3. Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans
les trente jours suivant la date du procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 41.1.3, a défaut de décision du maitre d'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus,
les propositions du maitre d'ceuvre s'imposent au maitre d'ouvrage et au titulaire.

41.4. Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents
particuliers du marché, étre exécutées aprés une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de
I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a l'article 44. 1, ne sont pas concluantes, la
réception est retirée.

41.5. S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner
lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le maitre d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que
le titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant
excéder trois mois. La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans
les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception prévu a l'article 41.2.

41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision de réception ou, en I'absence d'un tel délai,
trois mois avant I'expiration du délai de garantie défini a I'article 44.1.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais
et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas enti€rement conformes aux spécifications du
marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés
que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer
au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est
prononceée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous
réserve de leur réparation.

41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit étre précédée de leur réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de
I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Article 42

Réceptions partielles

42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution
distinct du délai d'exécution de I'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou
de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.
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Les stipulations de Il'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.

42.2. La prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de certains
ouvrages ou parties d'ouvrages, entraine le transfert de la garde des ouvrages et doit étre précédée d'une réception
partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces
conditions doivent au moins comporter I'établissement d'un état des lieux contradictoire.

42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle, le délai
de garantie court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de la derniere
décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article 12.3.2.

42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des slretés ne sont applicables
qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Article 43

Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

43.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant
une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du
maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire
exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font I'objet du marché.

43.2. Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties
d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre d'ouvrage. Il peut faire des réserves, s'il estime que les caractéristiques
des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre
motivées par écrit et adressées au maitre d'ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dresseé.

43.3. Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le titulaire n'est pas responsable de la
garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre d'ouvrage.

Article 44

Garanties contractuelles

44 1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a I'article 44.2, d'un an a compter de la date d'effet
de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de I'application de l'article 41.4, le
titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait achévement, au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, de telle sorte que l'ouvrage
soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a l'issue des
épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la
cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage ou de
l'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception des garanties
particulieres éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

Les sdretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le maitre d'ouvrage fait obstacle a la libération des s(retés, il en informe, en méme temps, le titulaire par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

44.2. Prolongation du délai de garantie :

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énoncés a
I'article 44.1 ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de I'article 39, le délai de
garantie peut étre prolongé par décision du maitre d'ouvrage jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations,
que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de I'article 41.6.

Commentaires :

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que les documents particuliers du marché
définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particuliéres
s'étendant au-dela du délai de garantie fixé a I'article 44.1.

L'existence de ces garanties particuliéres n'a pas pour effet de retarder la libération des siretés au-
dela de I'expiration du délai de garantie.
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Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de
travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans I'ouvrage
durant le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229).

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d'effet de la
réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en
application de I'article 42, a la date d'effet de cette réception partielle.

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 a 48)

Article 45

Définition des résultats

45.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés
dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les ceuvres de I'esprit (en ce compris les logiciels et
leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modéles, noms de domaine et autres signes
distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les
informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par
tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image ou a la voix des
personnes ou le droit a Iimage des biens.

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dés I'appel a la concurrence ou toute consultation écrite
du maitre d'ouvrage en vue de la remise d'une offre et qui sont liés directement a I'objet du présent marché.

Commentaires :

Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c'est-a-dire tout ce qui est livré
dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non - définies aux
articles 45.2 et 45.3). Il peut s'agir des paramétrages d'un logiciel, de développements spécifiques,
d'un nouveau logo, d'une formation sur-mesure, d'un procédé nouveau issu d'une prestation de R&D
etc. Les notions d'ceuvre de I'esprit, de marque, de brevet et de dessins et modéles etc., sont
définies par le Code de la propriété intellectuelle.

Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut étre considéré comme un résultat, dés
lors qu'il a été congu pour répondre aux besoins du maitre d'ouvrage et que le marché est attribué a
ce soumissionnaire.

45.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support,
qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournies pour répondre aux besoins du maitre d'ouvrage dans le cadre
d'une prestation intellectuelle et qui appartiennent au maitre d'ouvrage, au titulaire ou a des tiers, ou qui leurs sont
concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que
notamment les ceuvres de I'esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les
marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modéles, les inventions brevetables ou non au
sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments
protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire,
le secret des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a I'image des biens.

Commentaires :

Des connaissances antérieures sont susceptibles d'étre utilisées pour répondre aux besoins du
maitre d'ouvrage (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout
redévelopper).

45.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures congues pour étre fournies a
plusieurs clients en vue de I'exécution d'une méme fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus
proposés sous licence standard.

Commentaires : o ] ] o
Il peut s'agir de logiciels standards ou progiciels sur étagére (sous licence dite « propriétaire » ou
sous licence libre), d'accés a des bases de données, d'images provenant de banque d'images, etc.).

Article 46
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Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.

Le maitre d'ouvrage et le titulaire du marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. lls conservent leurs droits
propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures
standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.

Dés lors que le titulaire envisage d'utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures
standards, il s'engage a ce qu'elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothése au fur et a mesure de
I'exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d'une connaissance antérieure ou d'une connaissance
antérieure standard non prévue dans I'offre.

Le titulaire précise I'ensemble des éléments nécessaires a I'utilisation des connaissances antérieures et connaissances
antérieures standards parle maitre d'ouvrage. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :

- les informations relatives au donneur de licence ;

- les conditions de la licence ;

- pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance
corrective, adaptative et évolutive ;

- pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplagables, les mesures le cas
échéant mises en place pour préserver les droits du maitre d'ouvrage (séquestre des codes sources par exemple).

A défaut d'identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans I'offre ou en cours
d'exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé étre un résultat. Dans cette hypothése, le titulaire
peut choisir de remplacer I'élément concerné a ses frais afin qu'il soit compatible avec le régime des résultats. Le
titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de I'analyse et du respect du régime juridique des
connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu'il intégre dans le cadre du marché.

Commentaires :

L'opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la
fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s'apprécier au cas par cas, en
fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité
technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions
édictées par I'éditeur du logiciel concerné. Le maitre d'ouvrage est donc invité a adapter le niveau
d'exigence des documents du marché avec I'offre technique disponible sur le marché économique.

Article 47

Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

47.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et du maitre d'ouvrage :

Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances
antérieures dans le cadre de I'exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans étre incorporées aux
résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en ceuvre des résultats, le titulaire autorise le maitre d'ouvrage a
utiliser les connaissances antérieures pour les mémes droits, durée, territoire et finalités d'utilisation que ceux prévus
dans le régime applicable aux résultats. Le maitre d'ouvrage n'est pas autorisé a utiliser les connaissances antérieures
indépendamment de I'utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d'utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder a tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au
bénéfice du maitre d'ouvrage sur les résultats ne s'applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations
contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d'utilisation qui le permet.

Dans I'hypothése ou une cession a titre exclusif des résultats au profit du maitre d'ouvrage est prévue dans le marché,
I'exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du
marché.

L'autorisation d'utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.

Au cours de I'exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans I'accord préalable du maitre
d'ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires a la réalisation de I'objet du marché qui seraient de nature a
limiter ou a rendre plus colteux I'exercice des droits afférents aux résultats.

Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures du maitre d'ouvrage que dans le cadre de I'exécution du
marché et s'engage a ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.
47.2. Connaissances antérieures standards :

Si le titulaire envisage au cours de I'exécution du marché d'utiliser une connaissance antérieure standard non listée
dans son offre, il doit obtenir I'accord préalable du maitre d'ouvrage.

Les droits d'utilisation sur les connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions de leur licence,
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telle qu'acceptée par le maitre d'ouvrage.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché
et pour la durée du marché.

Commentaires :

L'utilisation d'une connaissance antérieure standard suppose I'acceptation de sa licence. Le titulaire
doit veiller a n'utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards
compatibles avec les besoins du maitre d'ouvrage (par exemple : le nombre d'utilisateurs).

Les droits d'adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits a
des tiers de ces connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions de leur
licence telle qu'acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 48

Régime des résultats

48.1. Finalités et besoins d'utilisation des résultats :

Le titulaire accorde au titre du présent article au maitre d'ouvrage, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser
les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes
formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute
hypothése pour les besoins d'utilisation découlant de I'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.
Les besoins d'utilisation du maitre d'ouvrage comprennent le droit de :

- publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans, études préalables ou
spécifications, pour la mise en ceuvre des besoins auxquels ils répondent ;

- évaluer ou faire évaluer par tout tiers a tout moment les résultats ;

- pouvoir procéder aux opérations d'archivage public ;

- permettre a tout service au sein de la méme personne morale que le maitre d'ouvrage de pouvoir utiliser les résultats
dans les mémes conditions et finalités d'utilisation ;

- assurer ou faire assurer par tout tiers I'évolution de tous résultats, en ce compris réaliser ou faire réaliser par tout
tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des résultats consistant en des logiciels ;

- transférer les droits sur les résultats a tout tiers bénéficiaire d'un transfert de compétences du maitre d'ouvrage.

Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d'utilisation comprennent en outre, la possibilité de rétrocéder tout
droit a tout tiers a quelque titre que ce soit, et a quelques conditions que soit, ainsi que la possibilité de pouvoir les
diffuser sous une licence libre / open source.

Le régime de confidentialité des résultats est défini le cas échéant dans les documents particuliers du marché.

48.2. Droits du maitre d'ouvrage :

48.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :

Le titulaire céde au maitre d'ouvrage les droits patrimoniaux des droits d'auteur ou des droits voisins des droits
d'auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article tels
qu'applicables au marché.

Cette cession des droits couvre les résultats, a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception
des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, I'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de
représentation et de distribution, et notamment les droits d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, de modifier,
d'arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en I'état ou modifiés pour les
finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article, tels qu'applicables au marché.

Commentaires :

L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de I'objet du
marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de I'auteur.

L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « I'auteur jouit du droit au respect de
son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est attaché a la personne. Il est perpétuel,
inaliénable et imprescriptible (...) ».

En application de cet article, I'auteur a droit tout particuliérement :

(i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit a la paternité » se traduit par I'obligation
d'apposer le nom et la qualité de I'auteur sur son ceuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. :
apposition du nom de I'architecte sur I'immeuble qu'il a réalisé) ;

(ii) au respect de son ceuvre. Ce droit autorise I'auteur a faire sanctionner toute altération,
dénaturation de son ceuvre. L'adaptation, I'arrangement, la modification sont susceptibles de porter
atteinte a I'intégrité de I'ceuvre et d'engager la responsabilité du maitre d'ouvrage. L'appréciation des
éventuelles atteintes au droit au respect de I'ceuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en
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fonction de la nature des ceuvres et des exploitations réalisées.

Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de I'ceuvre qui
n'auraient pas fait I'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et
qui seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer I';euvre, d'informer le titulaire ou les auteurs des
aménagements envisagés.

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats,
pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu y compris non prévisible, sur tout
support actuel ou futur et sans limitation de nombre tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique,
optique, vidéographique, pour toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en
I'état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports.

Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de
communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie, directement ou
indirectement, en I'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et
auprés du public en général ou de catégories de public en particulier, de maniére que chacun puisse y avoir accés de
I'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, notamment les droits d'évaluer,
d'observer, de tester, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter, de modifier, d'arranger, décompiler,
assembler, transcrire tout ou partie des résultats, d'en faire la maintenance préventive, corrective, adaptative et
évolutive, d'en réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de le traduire en toute langue,
transcrire dans tout langage de programmation, configurer, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit
informatique, d'en réutiliser les algorithmes a toutes fins, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des ceuvres
existantes ou a venir, faire tous actes aux fins d'interopérabilité avec d'autres systémes crées de maniére
indépendante.

La présente cession est consentie au maitre d'ouvrage a titre non exclusif, afin d'accorder au titulaire le droit d'exploiter
les résultats conformément a I'article 48.3.

Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font I'objet d'une cession a titre exclusif :

1° les résultats ayant pour objet de distinguer l'identité propre du maitre d'ouvrage et/ou de ses services ou produits
par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que dénominations, logos, slogans, chartes graphiques). La
cession comporte pour ces résultats le droit pour le maitre d'ouvrage, de procéder a tous dép6t ou réservation en tant
que marque, nom de domaine, comptes de réseaux sociaux et plus généralement signe distinctif, et/ou de dessin et
modéle quels que soient les territoires et les classes de dép6dt, ainsi que le droit de distribuer ou commercialiser
directement ou indirectement auprés de tout public, sans limite de nombre, tout produit ou service portant les résultats
et plus généralement de les utiliser a titre de marque et/ou signes distinctifs ;

2° les résultats ayant pour objet de promouvoir le maitre d'ouvrage, ses produits et services et plus généralement ses
missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de communication) ;

3° les résultats qualifiés de confidentiels.

Le titulaire s'interdit de déposer ou de réserver notamment a titre de marque ou de signes distinctifs (y compris noms
de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats mentionnés aux 1° et 2°.

Plus généralement, le titulaire s'interdit de procéder a tout dépdt ou réservation de marque ou de signes distinctifs (y
compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant générer un risque de confusion avec le maitre
d'ouvrage, ses services ou produits et s'interdit de déposer ou réserver sur les résultats mentionnés aux 1° et 2° tout
droit ou titre de propriété industrielle, en France ou a I'étranger, de nature a limiter ou rendre plus onéreux l'exercice
des droits du maitre d'ouvrage.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Commentaires :

La cession a titre non exclusif permet au titulaire d'utiliser les résultats pour ses propres besoins, y
compris commercialement.

Compte tenu de leurs spécificités, les résultats ayant pour objet d'identifier le maitre d'ouvrage, de
promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur
confidentialité sont cédés a titre exclusif.

Le prix prend en compte I'étendue de la cession (durée, territoire...), son caractére exclusif ou non
ainsi que I'étendue des exploitations applicables au marché.

48.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif a des inventions et connaissances techniques
Le titulaire informe le maitre d'ouvrage de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible
de faire I'objet d'une protection par un titre de propriété industrielle relatif a des inventions et connaissances
techniques.

Le titulaire concéde au maitre d'ouvrage une licence d'utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle
afférents a ces résultats, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent article tels qu'applicables au
marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats pour continuer les recherches.

Cette licence couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des
prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection.

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché.

Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation opposable aux tiers, dans tous

45 sur 53 01/04/2021 a 15:37



Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admini... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

les territoires ou les droits sont concédés. Le colt de ces formalités est compris dans le montant du marché.

Dans I'hypothése ou le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-faire, le titulaire concede
une licence sur ce savoir-faire au maitre d'ouvrage, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au présent
article, tels qu'applicables au marché, sous réserve d'en préserver la confidentialité.

Commentaires :

Compte tenu de la spécificité des prestations donnant lieu a des résultats susceptibles de protection
par des droits de propriété industrielle relatif a des inventions et connaissances techniques au sens
du Code de la propriété intellectuelle, et/ou susceptibles d'étre couverts par du savoir-faire, il est
recommandé de prévoir dans les documents particuliers du marché les modalités de répartition des
droits qui peuvent déroger au régime propose par défaut. Cela peut étre le cas par exemple lorsque
la prestation a pour objet 'amélioration d'une innovation technique du maitre d'ouvrage, qui peut
avoir vocation a détenir par exemple le brevet portant sur les résultats

48.2.3. Régime des données :

Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent
exclusivement au maftre d'ouvrage.

Le titulaire dispose d'un accés aux données dans le cadre de I'exécution du présent marché aux seules fins de son
exécution.

Le titulaire s'interdit d'en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations du présent marché,
sauf autorisation préalable et expresse du maitre d'ouvrage.

48.3. Droits du titulaire :

Le titulaire conserve la propriété de ses savoirs faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats.

Le maitre d'ouvrage autorise le titulaire a exploiter, y compris a titre commercial, les résultats créés dans le cadre du
marché et non soumis a cession exclusive au profit du maitre d'ouvrage, pour les mémes droits que ceux prévus a
I'article 48.2.1, sous réserve de la confidentialité d'informations intégrées dans les résultats en vertu de I'article 5. Pour
les connaissances antérieures mises a disposition du titulaire par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du marché, le
titulaire sollicite I'accord du maitre d'ouvrage.

Le titulaire verse au maitre d'ouvrage, dans I'hypothése de I'exploitation commerciale de tout ou partie des résultats,
seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d'exploitation
portant sur les résultats, une redevance.

Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.

Commentaires :

Dés lors que le titulaire peut exploiter a titre commercial un résultat dont le développement a été
financé par le maitre d'ouvrage, ce dernier peut prévoir lorsque c'est pertinent une redevance qui
tienne compte de cette participation.

Le titulaire s'engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou a I'image du maitre
d'ouvrage.

Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 5.1 et du
régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de
I'accord préalable du maitre d'ouvrage si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises a sa
disposition par ces derniers pour I'exécution du marché.

La publication mentionne que les résultats ont été financés par le maitre d'ouvrage.

48.4. Stipulations communes :

48.4.1. Exercice des droits :

Pour permettre au maitre d'ouvrage d'exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marché, le titulaire livre
spontanément et au fur et @ mesure de I'exécution des prestations, I'ensemble des éléments nécessaires a cet
exercice, ainsi que leurs mises a jour ou évolutions au cours du marché, tels que :

48.4.1.1 Pour les logiciels :

- les codes exécutables ;

- la documentation, les documents de cadrage et suivis de projet sous format numérique (support magnétique, optique
ou supports de stockage électronique) ;

- les codes sources et la documentation associée des résultats, connaissances antérieures et connaissances
antérieures standards lorsque ces connaissances antérieures standards sont placées sous une licence le permettant
telle qu'une licence libre/open-source, sont livrés simultanément a la remise du code objet sous la forme d'un ou
plusieurs supports électroniques contenant le code générateur ; ainsi que I'ensemble des informations nécessaires a
toute prestation ultérieure destinée a assurer la maintenance, y compris évolutive de ces éléments.

48.4.1.2. Pour les autres ceuvres (créations graphiques, images, films, musique, etc.) : les fichiers sources et natifs
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dans un format ouvert.

Le titulaire ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés.

La propriété matérielle de ces éléments est transférée au maitre d'ouvrage. Elle est comprise dans le prix du marché.
48.4.2. Garanties des droits :

Le titulaire garantit au maitre d'ouvrage, la jouissance pleine et entiere, libre de toute servitude, des droits cédés ou
licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances antérieures standards ou non.

A ce titre, il garantit :

- qu'il est titulaire ou détient les droits cédés ou licenciés ;

- qu'il dispose des autorisations relatives aux droits de la personnalité et plus généralement dispose de toutes les
autorisations nécessaires pour les finalités et besoins d'utilisation applicables au marché ;

- qu'il indemnise le maitre d'ouvrage, en I'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de
discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne
invoquant un droit auquel I'utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux
stipulations des articles 46 a 48 aurait porté atteinte. Si le maitre d'ouvrage est poursuivi pour contrefagon,
concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de I'utilisation des résultats et des connaissances
antérieures ou non conforme aux stipulations des articles 46 a 48, ils en informent sans délai le titulaire qui pourra
alors intervenir a l'action judiciaire ;

- dans ces hypotheses, qu'il apporte au maitre d'ouvrage toute I'assistance nécessaire a ses frais ;

- qu'il s'engage a son choix, (i) a modifier ou de remplacer les éléments objets du litige ou d'un risque sérieux de litige,
de maniére qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du
marché, (ii) a faire en sorte que le maitre d'ouvrage puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais
supplémentaires, ou, (iii) dans le cas ou I'une de ces solutions ne peut étre raisonnablement mise en ceuvre, a
rembourser au maitre d'ouvrage les sommes payées au titre des éléments objet du litige et a I'indemniser du préjudice
subi.

Dans ces hypothéses, le titulaire prend a sa charge tous dommages et intéréts auxquels le maitre d'ouvrage , en
I'absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné a raison d'un acte de contrefagon,
concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de I'utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards
ou non conforme aux stipulations des articles 46 a 48, dés lors que la condamnation les pronongant devient
exécutoire.

Le titulaire garantit les droits cédés ou licenciés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures standards ou
non, au maitre d'ouvrage, lors de toute cession ou licence de droits portant sur les résultats ou les connaissances
antérieures standards ou non.

Le titulaire garantit que les résultats, les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards utilisés
suivent le régime des droits d'utilisation applicables au marché.

Sur simple demande, le titulaire s'engage, a ses frais, a remplacer les résultats, les connaissances antérieures
standards ou non qui ne permettraient pas au maitre d'ouvrage de les exploiter dans les conditions prévues dans le
cadre du marché.

La responsabilité du titulaire n'est pas engagée pour toute allégation concernant :

- les connaissances antérieures standards ou non que le maitre d'ouvrage a fournies au titulaire pour I'exécution du
marché ;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d'ouvrage;

- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans une
modification ou une adaptation apportées par le maitre d'ouvrage ou a sa demande expresse.

Le titulaire dégage le maitre d'ouvrage de toutes les obligations Iégales et conventionnelles vis-a-vis des salariés ou
commettants du titulaire.

48.4.3. Stipulations finales :

De maniére générale, le titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute
autre nature a I'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins
d'utilisation applicables au marché.

Le titulaire ne peut notamment opposer aucun droit portant sur I'apparence graphique, les enchainements et intitulés
de menus ou de commandes qui seraient de nature a limiter les besoins d'évolution, d'adaptation, de traduction ou
d'incorporation des résultats a des fins notamment d'interopérabilité avec d'autres systémes et logiciels.

Le titulaire autorise le maitre d'ouvrage a extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les
résultats, notamment en vue de la mise a disposition des informations publiques a des fins de réutilisation a titre gratuit
OU ONnéreux.

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d'ouvrage conserve les droits d'utilisation
applicables au marché.

Le maitre d'ouvrage a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en ceuvre des résultats,
connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre compte, dans les limites de I'objet
du marché.

Le maitre d'ouvrage peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité
fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du
droit de la propriété industrielle.
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L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication d'informations générales
sur l'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s'opposent pas a la possibilité, pour le maitre d'ouvrage, pour la mise en
ceuvre de leurs droits, de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le respect de Il'article 5. 1.
Toute publication doit mentionner le nom du titulaire et des auteurs.

Les parties s'informent mutuellement des modifications qu'elles souhaitent opérer sur les résultats afin de recueillir les
observations utiles de l'autre partie. Elles s'accordent la libre disposition des modifications mineures et des corrections
apportées aux résultats.

Chapitre 7 : Résiliation du marché - Interruption des travaux (Articles 49 a 54)
Article 49

Principes généraux

49.1. Le maitre d'ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement de
celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues a l'article 50.2, soit pour faute du
titulaire dans les conditions prévues a l'article 50.3, soit dans le cas des circonstances particuliéres mentionnées a
l'article 50.1.

Le maitre d'ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif d'intérét
général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les
modalités prévues a l'article 50.4.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulieres mentionnées a
I'article 50, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa
notification.

49.2. Le réglement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles 12.3 et 12.4, sous réserve
des stipulations de l'article 51.

L'article 50 précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnisé du fait de la décision de résiliation.

Article 50

Cas de résiliation du marché

50. 1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :

50.1.1. Déces ou incapacité civile du titulaire :

En cas de décés ou d'incapacité civile du titulaire, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa
continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le
titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité.

50.1.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure de
I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne
pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure du liquidateur, dans les
conditions prévues a l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du
titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

50.1. 3. Incapacité physique du titulaire :

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le maitre
d'ouvrage peut résilier le marché.

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

50.2. Résiliation du fait du représentant du maitre d'ouvrage ou de son mandataire :

50.2.1. Pour ordre de service tardif :

Dans le cas ou le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant aprés la
notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, a défaut d'un tel
délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

- soit proposer au maitre d'ouvrage une nouvelle date de commencement d'exécution. Les prestations sont alors
exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été notifié. Si le maitre d'ouvrage refuse la proposition du
titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

- soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui étre refusée.
Si, ayant regu I'ordre de commencer I'exécution du marché, le titulaire n'a pas, dans un délai de quinze jours suivant la
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date de réception, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la
résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du
marché.

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé
des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires a son exécution. Il doit, a cet effet,
présenter une demande écrite, ddment justifiée, dans le délai de deux mois, a compter de la notification de la décision
de résiliation.

50.2.2. Aprés ajournement ou interruption des travaux :

En application de l'article 53, le marché peut étre résilié.

Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire a indemnité dont les modalités sont fixées par l'article 53.

50.3. Résiliation pour faute du titulaire :

50.3.1. Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations Iégales ou réglementaires, relatives au travail, a la protection de
I'environnement, a la sécurité et la santé des personnes ou a la préservation du voisinage ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de construction,
équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de maniére abusive ces
batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais
contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maitre d'ceuvre, et
si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du
marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des
articles 52.4 a 52.7 s'appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contrdle de colt de revient, le titulaire a contrevenu a ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-traitance,
ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a l'article 3.6 ;

f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues a l'article 8 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 50.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a l'article 3.4.2 et ces modifications sont de nature a
compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la protection des
données a caractére personnel, et a la sécurité, conformément a l'article 5 ;

k) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

[) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui de sa
candidature ou exigés préalablement a l'attribution du marché, s'avérent inexacts.

50.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | de I'article 50.3.1, une mise en demeure, assortie d'un délai
d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée sans effet.

Dans le cadre de la mise en demeure, le maitre d'ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a
présenter ses observations

50.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées contre le titulaire.

50.4. Résiliation pour motif d'intérét général :

Lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé
des prestations regues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées. Il luiincombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
l'indemnité.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois a compter de la
notification de la décision de résiliation.

Article 51

Opérations de liquidation

51.1. Modalités d'exécution :

51.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, ddment
convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif
du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procés-verbal de ces opérations dans les conditions prévues a
I'article 11. Ce procés-verbal comporte I'avis du matitre d'ceuvre sur la conformité aux stipulations du marché des
ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.

Ce proces-verbal est signé par le maitre d'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés,
avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a l'article 44 que
pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché a l'article 12.3.2.

51.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce proces-verbal, le maitre d'ouvrage fixe les mesures qui
doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
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d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre les
fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du titulaire.

51.1.3. Le maitre d'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles & I'exécution du marché ;
- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou
réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa disposition le
matériel spécialement construit pour I'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal a
la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en
fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou
réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui résultent de I'application de I'article 13.

51.1.4. Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre d'ceuvre.

51.2. Décompte de résiliation :

51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du
marché, qui se substitue au décompte général prévu a l'article 12.4.2, est arrété par décision du maitre d'ouvrage et
notifié au titulaire.

51.2.2. Le décompte de résiliation comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées a titre d'avance et d'acompte ;

- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut
restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maitre d'ouvrage céde a I'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités ;

- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire
dans les conditions fixées a I'article 52.

b) Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
- le montant des rachats ou locations résultant de I'application de l'article 51.1.3 ;
- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application des articles 50.2 et 50.4.

51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maitre d'ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date
de signature du procés-verbal prévu a l'article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du
titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu'aprés réglement définitif du nouveau marché passé
pour I'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché, dans le
respect de la réeglementation en vigueur.

Article 52

Mesures coercitives

52.1. A l'exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux
stipulations du marché ou aux ordres de service, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai
déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur a quinze jours a
compter de la date de notification de la mise en demeure.

52.2. Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut étre ordonnée, aux
frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée. La décision de poursuite des travaux par un
tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maitre d'ouvrage.

52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant
présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants
ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas
utile a I'achévement des travaux.

Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut
étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les
mener a bonne fin.
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Apres I'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maitre d'ouvrage.

52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 52.3 sont a la
charge de celui-ci. Pour I'achévement des travaux, il est passé, conformément a la réglementation en vigueur, un
marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire
défaillant. Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au
titulaire qu'aprés reglement définitif du nouveau marché.

52.5. Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé a en suivre
I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé aprés la décision de résiliation prévue aux
articles 52.2 ou 52.3, sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a
défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

52.7. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des
membres, les stipulations particuliéres ci-aprés sont applicables :

52.7.1. Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies a l'article 52.1 qui lui
incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le maitre d'ouvrage le met
en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a I'article 52.1, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a I'égard du mandataire. Si le
membre du groupement défaillant n'a pas déféré a la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de
se substituer a lui dans le mois qui suit I'expiration de ce délai.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 52.2 peuvent étre appliquées au membre du groupement défaillant
comme au mandataire.

52.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies
a l'article 52.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les membres du groupement a désigner un autre
mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.

En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a réaliser
d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous ses droits et obligations.
52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rdle de mandataire, mais aussi dans I'exécution
des travaux qui lui sont attribués dans I'acte d'engagement, les stipulations suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des membres du groupement peut étre substitué
au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans I'acte d'engagement. Un nouveau
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, le maitre d'ouvrage est tenu de passer un nouveau marché
pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

- si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un
groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2.
Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant a
fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

- si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage résilie la
totalité du marché.

Article 53

Ajournement et interruption des travaux

53.1. Ajournement des travaux :

53.1.1. L'ajournement des travaux peut étre décidé par le maitre d'ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le
début des travaux ou d'en suspendre I'exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées a I'article 11, a la
constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette garde et du
préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.
53.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus
pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée
d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze
jours, demandé la résiliation.

53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :

53.2.1. Au cas ou deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours apres la date de
remise du projet de décompte pour le paiement du deuxieme de ces acomptes, notifier au maitre d'ouvrage, son
intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de trente jours.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire une décision du maitre d'ouvrage ordonnant la poursuite des travaux,
le titulaire peut les interrompre.

53.2.2. Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire & indemnité
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compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés
de 50 % a compter de la notification de la décision mentionnée au second alinéa de I'article 53.2.1.

53.2.3. Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application de I'article 53.2.1, les délais
d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des
travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n'est
pas intervenu dans le délai de six mois apres l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les
reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :

53.3.1. Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance
que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une
autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniére importante I'exercice de certaines
activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est
prononcée par le maitre d'ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maitre d'ouvrage se
prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la décision de
suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des
parties d'ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi
que, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant a la charge du titulaire pendant la
suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de I'exécution et,
le cas échéant, des modifications a apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des
surco(ts directement induits par cette suspension.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre I'exécution des
prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a
I'article 55.

Article 54

Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et
modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les
conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des
surcodts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte,
notamment :

- des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour permettre
au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la
révision des prix du marché.

Les surcodts pris en charge par le maitre d'ouvrage peuvent faire I'objet d'une avance dans les conditions fixées par
les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du présent article.

Chapitre 8 : : DIFFERENDS (Article 55)
Article 55

Reéglement des différends entre les parties

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

55.1. Mémoire en réclamation :

55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maitre d'ceuvre ou entre le titulaire et le maitre d'ouvrage doit faire I'objet,
de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour
chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maitre
d'ouvrage et adressé en copie au maitre d'ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours a
compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la notification du
décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d'un reéglement définitif.

55.1.2. Aprés avis du maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
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55.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la demande du titulaire.

55.1.4. Lorsque le maitre d'ouvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a une demande du
titulaire, le reglement définitif du différend reléve des procédures fixées aux articles 55.2 a 55.4.

55.2. Modes alternatifs de réglement des différends :

55.2.1. Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue de la procédure
décrite a l'article 55.1, ils privilégient le recours a un comité consultatif de réglement a I'amiable, a la conciliation, a la
médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, ou a l'arbitrage, dans les hypothéses et les conditions
prévues par le code de la commande publique.

55.2.2. La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de reglement amiable compétent supporte les frais de
I'expertise, s'il en est décidé une, dans l'attente du réglement amiable définitif du différend.

55.2.3. La saisine d'un comité consultatif de reglement amiable des différends interrompt les délais de recours
contentieux jusqu'a la notification de la décision prise par le maitre d'ouvrage sur I'avis du comité.

La saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la
décision prise aprés conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de I'échec de sa
mission.

55.3. Procédure contentieuse :

55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et
motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de
six mois, a compter de la notification de la décision prise par le maitre d'ouvrage en application de l'article 55.1.2, ou
de la décision implicite de rejet conformément a I'article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal
administratif compétent.

55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de l'article L.
331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.

55.4. Réglement des différends en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des groupements d'opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente
chacun d'eux, envers le maitre d'ouvrage, pour 'application des stipulations du présent article jusqu'a la date, définie a
l'article 44.1, a laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul
habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a I'exception des stipulations de I'article 12.5.2.

Fait le 30 mars 2021.

Le ministre d_e I'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le mini_stre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La minis_tre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

La ministre déléguée auprés du ministre de I'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnés Pannier-Runacher
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