ité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE
MINISTERE DES ARMEES

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE

REHABILITATION D'UN BATIMENT D'HEBERGEMENT -

ENSOA-SRINT MAIXENT L'ECOLE(79)

Planning Opérationnel Prévisionnel

< .
Ayem8|a

N Nom de latache Durée  |Début Fin Prédécesseurs 2025 2026 2027 2028 2029
1 12 o1 0 03 04 05 06 o7 08 09 10 1 12 o 0 03 0 05 06 o7 o8 | 09 | 10 1 12 o 0 03 0 05 06 o7 o8 09 10 1 12 o 0 03 04 05 06 o7 o8 09 10 1 12 o 0 03 04 05 06 o7 o8 09 10
1 | PARTIE TECHNIQUE 1 - PHASE DE PREPARATION ET 198,5 jrs Mer n MOE ETPI g =
CHOIX MOE ET PI 11/12/24  15/09/25
[2]
[ 3] PHASE PREPARATOIRE 31jrs  Mer11/12/2 Mer 22/01/2 ARATOIRE. \pe—m—
[a] Notification du contrat de mandat ojr Mer 11/12/24 Mer 11/12/24 o114
5] Prise de contact, mise en place procédures et documents t1sem.  Jeu 16/01/25 Mer 22/01/25 4 res et documents
[6 |
[ 7| DEFINITION CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHI 25 jrs  Jeu 30/01/25 Mer 05/03/2 STRATIVES ET TECH
[s] Elaboration note de cadrage organisation et procédures  3sem.  Jeu30/01/25 Mer 19/02/25 5 e organisation et pre
9] Validation phase 2sem.  Jeu20/02/25 Mer05/03/25 8 alidation phase
[10]
[ 11]  WmAITRISE D'OEUVRE 137,5 jrs Jeu 06/03/25 Lun 15/09/2! IAITRISE D'OEUVRE
[12] Candidatures MOE 57,5jrs Jeu 06/03/2 Lun 26/05/2! Candidatures MOE
[137] Consultation candidatures (30 ] calendaire) 24jrs  Jeu06/03/25 Mar08/04/25 9 nsultation candidatures (30 calendaire) I
[1a] Analyse candidatures 2,5sem. Mer09/04/25 Ven 25/04/25 13 Analyse candidatures
715 Validation Rapport analyse MOA 4sem.  Ven 25/04/25 Ven 23/05/25 14 Validation Rapport analyse MOA
[16] Convocation commission 1jr Ven 16/05/25 Lun 19/05/25 15FD-5rs Convocation commissiof
[717] Examen des candidatures par commission + PV 1jr Ven 23/05/25 Lun 26/05/25 15 xamen des candidatures par commission + PV
[18 ]
[197] Offres MOE 80jrs  Lun 26/05/2!Lun 15/09/2! Offres MOE
[20] Remise offres (dont visite de site) 1m  Lun26/05/25 Mer25/06/25 17 Remise offres (dont visite de site)
[21] Analyse technique 2sem.  Mer25/06/25 Mer09/07/25 20 Analyse technique
[22] Auditions, négociations 1sem.  Mer09/07/25 Mer16/07/25 21 Auditions, négociations
[ Remise offres négocices 1sem.  Mer16/07/25 Mer23/07/25 22 Remise offres négocies
[2a] Analyse technique 1sem.  Mer23/07/25 Mer30/07/25 23 Analyse technique
[25 ] Convocation jury 1ir Mer 23/07/25 Jeu 24/07/25 24FD-5 s Convocation ju
[2 ] Examen des offres par commission + PV 1sem.  Mer30/07/25 Mer06/08/25 24 Examen des offres par commission + PV
[27] Décision attribution 4sem.  Mer06/08/25 Mer 03/09/25 26 Décision attribution
|28 Lettres non retenus + mise au point 8ijrs Mer 03/09/25 Lun 15/09/25 27 Lettres non retenus + mise au point
[729] Rapport de présentation - Controle de légalité 8jrs Mer 03/09/25 Lun 15/09/25 27 Rapport de présentation - Contréle de légalité
30
31 MARCHE Pl : CT - CSPS - OPC ... 67jrs  Lun 28/04/2!Mar 29/07/2 MARCHE PI: CT- CSPS - OPC ... (pe——
[32] Appel doffres 4sem.  Lun28/04/25 Ven23/05/25 Appel doffres
[33] Dépouillement 3sem.  Lun26/05/25 Ven13/06/25 32 Dépoillement
[3a] Validation Rapport d'analyse 4sem.  Lun16/06/25 Ven11/07/25 33
[ 35 ] Attribution 1ir Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 34 Attribution
36 Lettres non retenus + mise au point 11jrs  Mar15/07/25 Mar 29/07/25 35 Lettres non retenus + mise au point
[ 7377 Notification ojr Mar 28/07/25 Mar 29/07/25 36 P
[38 ]
[39]
[ 40| PARTIE TECHNIQUE 2 - PHASE D'ETUDES 380jrs  Lun 15/09/2!Lun 01/03/2 PARTIE TECHNIQUE 2 - PHASE D'ETUDES, o
[7a17]  Notification du marché MOE ojr Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 28,29 Notification du marché MOE 4
[42]
[437]  EtudesmoE 281jrs  Lun 15/09/2! Mar 13/10/2 Etudes MOE 4
[Taa] Réalisation DIAG Ssem.  Lun15/09/25 Lun20/10/25 41 Réalisation DIAG
[Tas ] Production d'une esquisse 3sem.  Lun20/10/25 Lun10/11/25 44 Production d'une esquisse f
[ 26 | Analyse DIAG + ESQ 3sem.  Lun10/11/25 Lun01/12/25 45 Analyse DIAG 4ESQ
[47] Validation DIAG + ESQ. 4sem. Lun01/12/25 Lun29/12/25 46 Validation|DIAG + ESQ
[Tas | Rédaction APS 6sem.  Lun29/12/25 Lun09/02/26 47 Rédaction APS 3
[ a9 ]| Analyse APS 3sem.  Lun09/02/26 Lun02/03/26 48 pnalyse APS
[ 5o ] Validation APS 4sem.  Lun02/03/26 Lun30/03/26 49 Validation APS
[s1] Rédaction APD 6sem.  Lun30/03/26 Lun11/05/26 50
[52 ] Analyse APD 3sem.  Lun11/05/26 Lun01/06/26 51 Analyse APD
[ s3] Validation APD 4sem.  Lun01/06/26 Lun 29/06/26 52 Validation APD
[5a | Préparation autorisations administratives 2sem.  Lun29/06/26 Lun13/07/26 53 Préparation autorisations administratives TF<r
[7s5 ] Instruction autorisations administratives am Lun 13/07/26 Mar 13/10/26 54 Instruction autorisations administratifles [ F<rz s Te T TN T
[7s6 | Rédaction PRO/DCE 8sem.  Lun29/06/26 Lun 24/08/26 53 Rédaction PRO/DCE [}
[57 ] Analyse PRO/DCE 3sem.  Lun24/08/26 Lun14/09/26 56 Analyse PRO/DCE
[ s8] Validation PRO/DCE 4sem.  Lun14/09/26 Lun12/10/26 57 Validation PRO/DCE
59
60 DIAGNOSTICS ET ETUDES PRELIMINAIRES 77jrs  Lun 20/10/2! Mer 04/02/2 DIAGNOSTICS ET ETUDES PRELIMINAIRES v
[ ] Elaboration cahiers des charges 2sem.  Lun20/10/25 Lun03/11/25 44 Elaboration cahiers des charges |
[62 ] Consultations 4sem.  Lun03/11/25 Lun01/12/25 61 Consultations
[T63 | Dépouillement/rapport d'analyse 3sem.  Lun01/12/25 Lun22/12/25 62 Dépouillement/rapport d'analyse
[Tea | Validation Rapport d'analyse 4sem.  Lun22/12/25 Lun19/01/26 63
[T&s | Attribution 1ir Lun 19/01/26 Mar 20/01/26 64 Attribition
[Tes | Lettres non retenus + mise au point s Mar20/01/26 Mer04/02/26 65 Lettres non retenus + mise au|point
[67 ] Notification ojr Mer 04/02/26 Mer 04/02/26 66 ¢
[Te8 |
[ 6 | consultation Entreprises 100jrs  Lun 12/10/2(Lun 01/03/2° Consultation Entreprises v
[707] Envoi marché travaux en consultation 7sem.  Lun12/10/26 Lun30/11/26 58 Envoi marché travaux en consultation i—;
[71] CAO ouverture ojr Lun 30/11/26 Lun 30/11/26 70 0/11
[72] Dépouillement / négociations / rapport d'analyse des offre5 sem.  Lun 30/11/26 Lun 04/01/27 71 Dépouillement / négociations / rapport d'analyse des DﬂresL
73] Vérification rapport d'analyse + mise au point 2sem.  Lun04/01/27 Lun18/01/27 72 Vérification rapport d'analyse + mise au point|
[7a] Attribution marchés travaux 4sem.  Lun18/01/27 Lun15/02/27 73 Attribution marchés tra
[75 ] Lettre non retenues 2sem.  Lun15/02/27 Lun01/03/27 74 Lettre non retenues
[76 ] Rapport de présentation - Controle de légalité 2sem.  Lun15/02/27 Lun01/03/27 74 Rapport de présentation - Contréle de légalité
[77]
| 78| PARTIE TECHNIQUE 3 - SIGNATURE MARCHES-SUIVI 683 jrs Lun PARTIE TECHNIQUE 3 - SIGNATURE MARCHES- SUIVI TRAVAUX - RECEPTION ET GPA -1
TRAVAUX - RECEPTION ET GPA 01/03/27  11/10/29
[797] signature des marchés Entreprises ojr Lun 01/03/2:Lun 01/03/2; 9| 01/03
R Signature et Notification marché travaux ojr Lun 01/03/27 Lun 01/03/27 76 Signature et Notificatign marché travaux 4y
[a1 ]
[82| Realisation travaux 683jrs  Lun 01/03/2:Jeu 11/10/2¢ Realisation travaux v
[83] Ordre de service démarrage des études om Lun 01/03/27 Lun 01/03/27 80 Ordre de service démarrage des études 4
[T8a ] Période préparation - 3 Mois 3m Lun 01/03/27 Mar01/06/27 83 Période préparation - 3 Mois i_
85
I Prestations préparatoires 44jrs  Lun 01/03/2:Ven 30/04/2 Prestations préparatoires
[ 787 ] Libération batiment (A charge MINARM) im Lun 01/03/27 Mer31/03/27 80
ER Déménagement mobilier et mise en dépotsursite  1m  Mer 31/03/27 Ven 30/04/27 87 Déménagement mobilier et mise en dépot sur site pour réemploi
pour réemploi
89
N Travaux réhabilitation 339jrs Mar 01/06/2Lun 18/09/2: Travaux ré -
[To1 | Ordre de service démarrage des travaux om Mar 01/06/27 Mar 01/06/27 84 Ordre de service démarrage des travaux &
%2 Travaux (12 mois selon programme) 12m  Mar01/06/27 Lun05/06/28 91 Travau (12 mois selon
[937] Essais 1m  Jeu04/05/28 Lun05/06/28 92FF Essais. Y|
% Réaménagement mobilier 1m  Jeu04/05/28 Lun05/06/28 92FF Réaménagement mobilier ¢
95 OPR 1m  Jeu04/05/28 Lun05/06/28 92FF OPR
[7o6 | Délai approbation proposition réception 7ijrs Lun 05/06/28 Mer 14/06/28 95 Délai approbation proposition réception
[7o7 ] Réception ojr Mer 14/06/28 Mer 14/06/28 96 Réception @y 14/06
[ o8] Levée de réserves im Mer 14/06/28 Ven 14/07/28 97 Levée de réserves
[To9] Livraison 2jrs Ve 14/07/28 Mar 18/07/28 98
[ 100 | Travaux DIRIS! et GSBDD 2m  Mar18/07/28 Lun 18/09/28 99 Travaux DIRIS! ¢t GSBDD PrmrrrmreTTy)
[101°] Mise en service batiment ojr Lun 18/09/28 Lun 18/09/28 100 Mise en service batiment ¢ 18/09
[102 |
[ 103 GPA (sur 12 mois & compter réception) 12m  Mer14/06/28 Mar 19/06/29 97 a compter réception)
[ 104 Approbation fin de GPA 7irs  Mar19/06/29 Jeu 28/06/29 103 Approbation fin de GPA
[ 105 |
| 106 | Cléture opération/quitus im Mar 19/06/29 Jeu 19/07/29 103
[107 | Validation cloture administrative et financiére 12sem. Jeu19/07/29 Jeu11/10/29 106 Validation cléture administrative et financiere
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