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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 MISSION DE MOE 809 jrs Ven 03/11/23 Mer 24/02/27

2 ETUDES 360 jrs Ven 03/11/23 Jeu 08/05/25

3 Notification MOE 1 jr Ven 03/11/23 Ven 03/11/23

4 Rencontre équipe scientifique 20 jrs Lun 04/12/23 Ven 12/01/24

5 Mise au point APS 40 jrs Lun 06/11/23 Ven 12/01/24

6 Validation APS 10 jrs Lun 15/01/24 Ven 26/01/24

7 Rencontre services instructeurs 1 jr Lun 18/12/23 Lun 18/12/23

8 APD 130 jrs Lun 29/01/24 Ven 26/07/24

9 Remise  APD 0 jr Ven 02/08/24 Ven 02/08/24

10 Mise au point APD MOE/MOA 46 jrs Ven 02/08/24 Ven 25/10/24

11 Présentation APD Rectorat 20 jrs Lun 28/10/24 Ven 22/11/24

12 Validation APD 0 jr Ven 29/11/24 Ven 29/11/24

13 PC 10 jrs Ven 29/11/24 Jeu 12/12/24

14 Instruction PC 90 jrs Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25

15 PRO 41 jrs Lun 02/12/24 Lun 10/02/25

16 Présentation PRO 0 jr Jeu 13/02/25 Jeu 13/02/25

17 Validation PRO / Rédaction RICT 10 jrs Mar 11/02/25 Lun 24/02/25

18 DCE 15 jrs Mar 25/02/25 Lun 17/03/25

19 Présentation DCE 0 jr Lun 17/03/25 Lun 17/03/25

20

21 MARCHES DE TRAVAUX 84 jrs Mar 11/02/25 Ven 06/06/25

22 Rédaction pièces marché 24 jrs Mar 11/02/25 Ven 14/03/25

23 Consultation des entreprises 30 jrs Lun 17/03/25 Ven 25/04/25

24 Visite 1 du site 1 jr Mar 01/04/25 Mar 01/04/25

25 Visite 2 du site 1 jr Jeu 10/04/25 Jeu 10/04/25

26 Négociation lots MAPA 10 jrs Lun 28/04/25 Ven 09/05/25

27 Analyse des offres 10 jrs Lun 12/05/25 Ven 23/05/25

28 Mise au point des marchés de travaux 7 jrs Lun 26/05/25 Mar 03/06/25

29 Notification des rejets 3 jrs Mer 04/06/25 Ven 06/06/25

30 COPIL Financeur 0 jr Mar 20/05/25 Mar 20/05/25

31 Notification des marchés de travaux 1 jr Mer 04/06/25 Mer 04/06/25

32

33 TRAVAUX CONSTRUCTION 404 jrs Lun 09/06/25 Jeu 21/01/27

34 Préparation de chantier 40 jrs Lun 09/06/25 Ven 01/08/25

35 Avis de chantier charpente façade 40 jrs Lun 30/06/25 Ven 05/09/25

36 Synthèses des lots techniques 75 jrs Lun 07/07/25 Ven 31/10/25

37 Réalisation prototypes 20 jrs Lun 04/08/25 Ven 12/09/25

38 Préfabrication façades 60 jrs Lun 15/09/25 Ven 05/12/25

39 Approvisionnements 45 jrs Lun 15/09/25 Ven 14/11/25

40 Terrassements et réseaux 20 jrs Lun 07/07/25 Ven 01/08/25

41 Infrastructures 30 jrs Ven 25/07/25 Jeu 18/09/25

42 Superstructure RDC 30 jrs Ven 12/09/25 Jeu 23/10/25

43 Superstructure R+1 20 jrs Ven 17/10/25 Jeu 13/11/25

44 Superstructure R+2 30 jrs Ven 07/11/25 Jeu 18/12/25

45 Superstructure R+3 30 jrs Ven 12/12/25 Jeu 05/02/26

46 Superstructure toiture 30 jrs Ven 30/01/26 Jeu 12/03/26

47 Pose façades bois préfabriquées 40 jrs Ven 16/01/26 Jeu 12/03/26

48 Etanchéité 30 jrs Ven 06/03/26 Jeu 16/04/26

49 Menuiseries extérieures 80 jrs Ven 12/12/25 Jeu 16/04/26

50 Hors d'eau / Hors d'air 1 jr Ven 17/04/26 Ven 17/04/26

51 Réalisation Bureau Prototype 20 jrs Lun 20/04/26 Ven 15/05/26

52 Test d'étancheité 5 jrs Ven 17/04/26 Jeu 23/04/26

53 Plâtrerie / Doublages & Cloisons & Plafonds 110 jrs Lun 06/04/26 Ven 04/09/26

54 Plâtrerie / Plafonds acoustique 105 jrs Ven 17/04/26 Jeu 03/12/26

55 Menuiseries & Mobiler fixe 50 jrs Lun 21/09/26 Ven 27/11/26

56 Sols & Peintures 110 jrs Lun 13/07/26 Ven 11/12/26

57 Déménagement paillasses CRITT 15 jrs Lun 05/10/26 Ven 23/10/26

58 Lots techniques CVC / PBS 272 jrs Lun 04/08/25 Jeu 17/12/26

59 Lots techniques Fluides Spéciaux 95 jrs Lun 20/04/26 Jeu 12/11/26

60 Lots techniques CF / Cf 212 jrs Lun 04/08/25 Ven 13/11/26

61 Finitions & Nettoyage 25 jrs Lun 07/12/26 Ven 08/01/27

62 Mises en service 20 jrs Ven 18/12/26 Jeu 14/01/27

63 Travaux extérieurs 95 jrs Lun 13/07/26 Ven 20/11/26

64 Test d'étancheité FINAL 5 jrs Ven 15/01/27 Jeu 21/01/27

65

66 RECEPTION 34 jrs Ven 08/01/27 Mer 24/02/27

67 OPR 10 jrs Ven 08/01/27 Jeu 21/01/27

68 Levée de réserves 14 jrs Mer 20/01/27 Lun 08/02/27

69 Réception des travaux 1 jr Mar 09/02/27 Mar 09/02/27

70 Aménagement mobilier et équipements 10 jrs Mer 10/02/27 Mar 23/02/27

71 Ouverture Halle 1 jr Mer 24/02/27 Mer 24/02/27
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 MISSION DE MOE 809 jrs Ven 03/11/23 Mer 24/02/27

2 ETUDES 360 jrs Ven 03/11/23 Jeu 08/05/25

3 Notification MOE 1 jr Ven 03/11/23 Ven 03/11/23

4 Rencontre équipe scientifique 20 jrs Lun 04/12/23 Ven 12/01/24

5 Mise au point APS 40 jrs Lun 06/11/23 Ven 12/01/24

6 Validation APS 10 jrs Lun 15/01/24 Ven 26/01/24

7 Rencontre services instructeurs 1 jr Lun 18/12/23 Lun 18/12/23

8 APD 130 jrs Lun 29/01/24 Ven 26/07/24

9 Remise  APD 0 jr Ven 02/08/24 Ven 02/08/24

10 Mise au point APD MOE/MOA 46 jrs Ven 02/08/24 Ven 25/10/24

11 Présentation APD Rectorat 20 jrs Lun 28/10/24 Ven 22/11/24

12 Validation APD 0 jr Ven 29/11/24 Ven 29/11/24

13 PC 10 jrs Ven 29/11/24 Jeu 12/12/24

14 Instruction PC 90 jrs Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25

15 PRO 41 jrs Lun 02/12/24 Lun 10/02/25

16 Présentation PRO 0 jr Jeu 13/02/25 Jeu 13/02/25

17 Validation PRO / Rédaction RICT 10 jrs Mar 11/02/25 Lun 24/02/25

18 DCE 15 jrs Mar 25/02/25 Lun 17/03/25

19 Présentation DCE 0 jr Lun 17/03/25 Lun 17/03/25

20

21 MARCHES DE TRAVAUX 84 jrs Mar 11/02/25 Ven 06/06/25

22 Rédaction pièces marché 24 jrs Mar 11/02/25 Ven 14/03/25

23 Consultation des entreprises 30 jrs Lun 17/03/25 Ven 25/04/25

24 Visite 1 du site 1 jr Mar 01/04/25 Mar 01/04/25

25 Visite 2 du site 1 jr Jeu 10/04/25 Jeu 10/04/25

26 Négociation lots MAPA 10 jrs Lun 28/04/25 Ven 09/05/25

27 Analyse des offres 10 jrs Lun 12/05/25 Ven 23/05/25

28 Mise au point des marchés de travaux 7 jrs Lun 26/05/25 Mar 03/06/25

29 Notification des rejets 3 jrs Mer 04/06/25 Ven 06/06/25

30 COPIL Financeur 0 jr Mar 20/05/25 Mar 20/05/25

31 Notification des marchés de travaux 1 jr Mer 04/06/25 Mer 04/06/25

32

33 TRAVAUX CONSTRUCTION 404 jrs Lun 09/06/25 Jeu 21/01/27

34 Préparation de chantier 40 jrs Lun 09/06/25 Ven 01/08/25

35 Avis de chantier charpente façade 40 jrs Lun 30/06/25 Ven 05/09/25

36 Synthèses des lots techniques 75 jrs Lun 07/07/25 Ven 31/10/25

37 Réalisation prototypes 20 jrs Lun 04/08/25 Ven 12/09/25

38 Préfabrication façades 60 jrs Lun 15/09/25 Ven 05/12/25

39 Approvisionnements 45 jrs Lun 15/09/25 Ven 14/11/25

40 Terrassements et réseaux 20 jrs Lun 07/07/25 Ven 01/08/25

41 Infrastructures 30 jrs Ven 25/07/25 Jeu 18/09/25

42 Superstructure RDC 30 jrs Ven 12/09/25 Jeu 23/10/25

43 Superstructure R+1 20 jrs Ven 17/10/25 Jeu 13/11/25

44 Superstructure R+2 30 jrs Ven 07/11/25 Jeu 18/12/25

45 Superstructure R+3 30 jrs Ven 12/12/25 Jeu 05/02/26

46 Superstructure toiture 30 jrs Ven 30/01/26 Jeu 12/03/26

47 Pose façades bois préfabriquées 40 jrs Ven 16/01/26 Jeu 12/03/26

48 Etanchéité 30 jrs Ven 06/03/26 Jeu 16/04/26

49 Menuiseries extérieures 80 jrs Ven 12/12/25 Jeu 16/04/26

50 Hors d'eau / Hors d'air 1 jr Ven 17/04/26 Ven 17/04/26

51 Réalisation Bureau Prototype 20 jrs Lun 20/04/26 Ven 15/05/26

52 Test d'étancheité 5 jrs Ven 17/04/26 Jeu 23/04/26

53 Plâtrerie / Doublages & Cloisons & Plafonds 110 jrs Lun 06/04/26 Ven 04/09/26

54 Plâtrerie / Plafonds acoustique 105 jrs Ven 17/04/26 Jeu 03/12/26

55 Menuiseries & Mobiler fixe 50 jrs Lun 21/09/26 Ven 27/11/26

56 Sols & Peintures 110 jrs Lun 13/07/26 Ven 11/12/26

57 Déménagement paillasses CRITT 15 jrs Lun 05/10/26 Ven 23/10/26

58 Lots techniques CVC / PBS 272 jrs Lun 04/08/25 Jeu 17/12/26

59 Lots techniques Fluides Spéciaux 95 jrs Lun 20/04/26 Jeu 12/11/26

60 Lots techniques CF / Cf 212 jrs Lun 04/08/25 Ven 13/11/26

61 Finitions & Nettoyage 25 jrs Lun 07/12/26 Ven 08/01/27

62 Mises en service 20 jrs Ven 18/12/26 Jeu 14/01/27

63 Travaux extérieurs 95 jrs Lun 13/07/26 Ven 20/11/26

64 Test d'étancheité FINAL 5 jrs Ven 15/01/27 Jeu 21/01/27

65

66 RECEPTION 34 jrs Ven 08/01/27 Mer 24/02/27

67 OPR 10 jrs Ven 08/01/27 Jeu 21/01/27

68 Levée de réserves 14 jrs Mer 20/01/27 Lun 08/02/27

69 Réception des travaux 1 jr Mar 09/02/27 Mar 09/02/27

70 Aménagement mobilier et équipements 10 jrs Mer 10/02/27 Mar 23/02/27

71 Ouverture Halle 1 jr Mer 24/02/27 Mer 24/02/27
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