Office National des Foréts

Planning prévisionnel opération compléte
Rénovation d'un immeuble de bureaux a Nancy

PHASE PROGRAMME
Version du 04 décembre 2024

N° |Nom de la tache Durée ‘ Début prévu Fin prévu 2024 ‘ 2025 2026 2027 20
T4 | Tt | 12 [ 13 Ta |71 T2 718 [ T4 | |12 73| T4 Tt T2[138][T4lT1]T2]
1 | Phase 01 - étude de faisabilité 100 jrs  Lun 05/02/24 Ven 21/06/24| Phase 01 - étude de faisabilité | ‘
05/02 w=————===== 21/06 I |
JR— | | |
10 | Programme détaillé 120 jrs  Lun 24/06/24 Ven 06/12/24 I Programme détaillé !
: 24/06 w5 06/12 :
15 | Consultation maitrise d'oeuvre - procédure avec 130 jrs  Lun 09/12/24 Ven 06/06/25 | Consultation maitrise JE'oeuvre - procédure avec négociation
négociation | 09/12 | 06/06 |
16 rédaction du DCE - lancement consultation 2sem. Lun09/12/24 Ven 20/12/24 | | |
: 09/12 : 20/12 :
17 délai de remise des candidatures 30jrs  Lun23/12/24 Ven 31/01/25 I I I
| 2312 31/01 |
18 analyse des candidatures, choix de 3 candidats, 20jrs  Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 : : :
notification | 03/02 28/02 |
19 visite de site, délai de remise des offres 30jrs  Lun03/03/25 Ven 11/04/25 | | |
; 103/03 11/04 ;
20 analyse des offres, négociation 30jrs Lun 14/04/25 Ven 23/05/25 I I I
| | 14/04 23/05 |
21 notification 2sem. Lun26/05/25 Ven 06/06/25 | | |
| | 26/05 [} 06/06 |
22 | Etudes de maitrise d'oeuvre (compris temps de 240 jrs  Lun 09/06/25 Ven 08/05/26 : Et‘udes de maitrise d'oeuvre (comﬁris temps de validation MO)
validation MO) | | 09/06 ‘
23 DIAG 2m Lun09/06/25 Ven 01/08/25 : : :
| | 09/06 === 01/08 |
24 APS 3m  Lun04/08/25 Ven 24/10/25 | | |
| | 04/08 2z 24/10
J— | | |
25 APD 3m Lun27/10/25 Ven 16/01/26 | | |
| | 27110 EzEzz 16101
26 PRO 4m Lun19/01/26 Ven 08/05/26 : : !
| | 19/01 pzzzzzzzz 0805
27 | Permis 150 jrs Lun 19/01/26 Ven 14/08/26 | | | Permis
| | 19/01 | o=————————————v 14/08
N | | |
28 élaboration du dossier de permis 2sem. Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 | | |
: : 19/01 30/01
29 instruction PC 5m Lun 02/02/26 Ven 19/06/26 : : !
‘ ‘ 02102 Ezzzzzs 19106
30 purge délai recours des tiers 2m Lun22/06/26 Ven 14/08/26 : : :
| | | 22/06 == 14108
| | |
31 | Appel d'offres marchés travaux 80 jrs Lun 11/05/26 Ven 28/08/26 I I Appel d'offres marchés travaux
| | | 11/05 ~—— 28/08
32 DCE - lancement consultation 2sem. Lun11/05/26 Ven 22/05/26 : : :
| | | 11/05 g 22/05
33 délai de remise des offres 30jrs  Lun 25/05/26 Ven 03/07/26 | | |
! ! ! 25/05 03/07
34 ACT 4 sem. Lun06/07/26 Ven 31/07/26 | | |
1 l } 06/07 7z 31/07
35 choix des entreprises et notification marchés travaux 4 sem. Lun03/08/26 Ven 28/08/26 : : :
| | | 03/08 28/08
36 | Phase chantier 445jrs  Lun 31/08/26 Ven 12/05/28 l l l Phase chantier
: : : 31/08 12
48 | livraison 21jrs Lun 15/05/28 Lun 12/06/28 ! ! ! livraiso|
| | | 15/05 ==
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