TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES - PHASE 1
Planning prévisionnel

2025

janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | ao(t-25| sept-25 | oct-25 @ nov-25 | déc-25

Travaux

Période de préparation

Commande des menuiseries extérieures

Phase chantier

LOT 01 MENUISERIES EXTERIEURES [ ]
LOT 02 MACONNERIE - PEINTURE - NETTOYAGE

LOT 03 ELECTRICITE

Réception
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