
Travaux
Période de préparation
Commande des menuiseries extérieures
Phase chantier
LOT 01 MENUISERIES EXTERIEURES
LOT 02 MACONNERIE - PEINTURE - NETTOYAGE
LOT 03 ELECTRICITE
Réception 

févr-25 mars-25 avr-25janv-25 mai-25 juin-25 juil-25
2025

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES - PHASE 1

Planning prévisionnel

août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25


	Planning prévisionnel

