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Planning travaux « 8-Planning Chantier Migration SSI- CH SAUMUR-20250325 »

TACHES Juin Juillet Aout septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Auvril Mai juin
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Préparation de chantier et études Phase préparatoire
ystéme de Sécurité Incendie existant et sans aucune dégradation du niveau de

Maintien du niveau de sécurité pendant
la réalisation des travaux

Maintien absolu des fonctionnalités du S

sécurité

1ere Réunion de chantier (avec date a
définir)

Réception des installations en
collaboration avec le Bureau de contrdle
de I'opération.RVRAT

Levée éventuelle des observations
Bureau Contréle & CSSI

Transmission rapport final aprés travaux
(RVRAT) au MOA
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