
Tâches S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43

PHASE D'ÉTUDES

Rédaction Marché Travaux
Consultation Marché travaux
Ouverture / Analyse
Négociations
Référé pré-contractuel / Notification / OS

PHASE TRAVAUX

Préparation de chantier
Travaux de chauffage
Mise en service / essais
Réception des installations

PHASE TRAVAUX

Planning hebdomadaire des tâches

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAUMUR

PHASE ÉTUDES


