FRANCE TRAVAIL

Relogement de I'agence France Travail a Saint-Denis
Planning Travaux - Phase DCE

Etabli le 02 Avril 2025

N°_|Nom de la tache | Durée | Début \ Fin Fevos | Mar25 | Aw25 | Mai25 | Jui2s | Jul 25 | Ao025 | Sep25 | Oct2s | Nov25 | Déc25 |  Jan26 | Féevoe |
1 | TRAVAUX 269 jrs Lun 03/02/25 Jeu 12/02/26 | | | | | | | | | | | | |
I

I I I I I I I I I I I I I

2 Ordre de Service de démarrage des travaux 1ijr Jeu 26/06/25 Jeu 26/06/25 | | | Ordre de Service de démarrage des travaux | | | | | | |
I I I I a I I I I I I I I I

3 Période de préparation 22jrs Jeu 26/06/25 Ven 25/07/25 | | | | Période de préparation | | | | | | |
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

4 Lot 1 - Cloisons - Faux plafonds 76 jrs Lun 14/07/25 Lun 27/10/25 | | | | | | Lot 1 - Cloisons - Faux plafonds | | | | |
| | | | | v | | | |

5 Cloisons 25 jrs Lun 14/07/25 Ven 15/08/25 1 1 1 1 1 1 l l l l l l
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

6 Encoffrements 10jrs Lun 18/08/25 Ven 29/08/25 | | | | | | Enc nts | | | | | |
I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

7 Faux plafonds ossatures et placo 16 jrs Lun 01/09/25 Lun 22/09/25 ! ! ! ! ! ! Faux plafonds ossatures et placo : : | | :
I I I I I I I I I I I I

8 Faux plafonds remplissage dalles 10 rs Mar 14/10/25 Lun 27/10/25 l l l l l l l Faux plafonds remplissage dalles l l l
I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

9 Lot 2 - Revétements muraux 10 jrs Lun 04/08/25 Ven 15/08/25 | | | | | Lot 2 - Revétements muraux | | | | | |
| | | | | | — | | | | | | |

10 Pose faience 10 jrs Lun 04/08/25 Ven 15/08/25 1 1 1 1 1 Pose faience 1 1 1 1 1 1
I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

1 Lot 3 - Menusieries bois 35jrs Mar 09/09/25 Lun 27/10/25 | | | | | | | Lot 3 - Menusieries bois | | | | |
| | | | | | | . . | | | | |

I I I I I I I I I I I I I

12 Pose menuiseries 10jrs Mar 09/09/25 Mar 23/09/25 ! ! ! ! ! ! Pose menuiseries ! ! ! ! !
I I I I I I I I I I I I I

13 Aménagements 10 jrs Mar 14/10/25 Lun 27/10/25 | | | | | | | | Aménagemen‘ls | | | |
I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

14 Lot 4 - Menuiseries aluminium 20 jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25 | | | | | | Lot 4 - Menuiseries aluminium | | | | | |
I I I I I I I I I I I I

15 Pose menuiseries 20jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25 | | | | | | Pose menuiseries | | | | | |
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

16 Lot 5 - Peintures 69 jrs Lun 04/08/25 Jeu 06/11/25 ! ! | | | | | Lot 5 - Peintures | | | | |
| | | | | | . | | | |

I I I I I I I I I I I I I

17 Enduits 10jrs Lun 04/08/25 Ven 15/08/25 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
I I I I I I I I I I I I I

18 Peinture 1ére couche avant réseaux 15 jrs Lun 11/08/25 Ven 29/08/25 | | | | | vant réseaux | | | | | |
I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

19 Peinture 1ére couche apres faux plafonds 15jrs Mar 23/09/25 Lun 13/10/25 : : : : : : Peinture 1ére col faux plafonds : 1 : :
I I I I I I I I I I I I

20 Peinture finitions 15irs Ven 17/10/25 Jeu 06/11/25 | | | | | | | | Peinture finitions | | | |
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

21 Lot 6 - Electricité 56 jrs Lun 18/08/25 Lun 03/11/25 ! ! ! | | | | Lot 6 - Electricité | | | | |
| | | | | | . . | | | |

I I I I I I I I I I I I I

22 Réseaux 20jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25 I I I I I I Réseaux I I I I I I
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

23 Appareillages 20 jrs Mar 30/09/25 Lun 27/10/25 | | | | | | | \Appareillages | | | | |
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

24 Essais 5jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25 | | | | | | | | | | | |
I I I I I I I I I I I I

25 Lot 7 - Plomberie - CVC 56 jrs Lun 18/08/25 Lun 03/11/25 | | | | | | | Lot 7 - Plomberie - CVC | | | | |
| | | | | | 4 ‘ ‘ B | | | |

26 Réseaux 20 jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25 | | | | | | Réseaux | | | | | |
I I I I I I I I I I I I

—_ I I I I I I I I I I I I
27 Appareillages 15jrs Mar 07/10/25 Lun 27/10/25 I I I I I I I Appareillages ' ! ! | |
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

28 Essais 5jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25 | | | | | | | Essais | | | |
I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

29 | RECEPTION 13jrs Ven 07/11/25 Mar 25/11/25 ; ; ; ! ! ! ! ' RECEPTION ! ! !
I I I I I I I | ~ | I I I

30 | Visites techniques M.Oeuvre 2jrs Ven 07/11/25 Lun 10/11/25 l l l l l l l Visites techniques M.Oeuvre l l l
I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

31 Levée des réserves - 1 mois 10jrs Mar 11/11/25 Lun 24/11/25 | | | | | | | Levée des ré | | |
I I I I I I I I I I I I

32 Réception 1ir Mar 25/11/25 Mar 25/11/25 1 1 1 1 1 1 l l l l
I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

Délais : 5 mois, y compris période de préparation




