
          
 

Déploiement de compteurs électriques communicants 
2025 2026 

Février Mars Avril 
M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

Etablissement du marché de déploiement de compteurs                                  

Consultation des entreprises                                  

Sélection du titulaire et attribution marché                                  

Approvisionnement des équipements                                  

Sites de Besançon                                  

ST                                  

SJEPG                                  

OBSERVATOIRE                                  

IUT BV                                  

STAPS                                  

SLHS                                  

SANTE                                  

Sites de Belfort-Montbéliard                                  

IUT BM                                  

STGI                                  

Multi-sites                                  

GOUVERNANCE                                  

INSPE                                  

SCD                                  

 


