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AGENCE OUEST

GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD

RECONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE LA VILLENEUVE A QUIMPERLE (29)
CALENDRIER PREVISIONNEL DCE

r

Groupe Hospitalier

Bretagne Sud

N° Nom de la tache Durée Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 Trimestre 13 Trimestre 14 Trimestre 15 Trimestre 16 Trimestre 17 Trimestre 18
Mois -1 Mois 1 Mois 2 ‘ Mois 3 ‘ Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 ‘ Mois 19 Mois 20 ‘ Mois 21 ‘ Mois 22 Mois 23 Mois 24 ‘ Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30 Mois 31 Mois 32 Mois 33 Mois 34 Mois 35 Mois 36 Mois 37 Mois 38 Mois 39 Mois 40 Mois 41 Mois 42 Mois 43 Mois 44 Mois 45 ‘ Mois 46 Mois 47 Mois 48 Mois 49 Mois 50 Mois 51 |\
1 | GENERALITES 965 jours GENERALITES
2 ORDRE DE SERVICE 1 jour 1 ORDRE DE SERVICE
3 PERIODE DE PREPARATION 40 jours ssssss— PERIODE DE PREPARATION
4 OPR ARCHITECTURALES 20 jours s  OPR ARCHITECTURALES
5 OPR TECHNIQUES 120 jours e OPR TECHNIQUES
6  LEVEE DE RESERVES 20 jours mmmmmmmm LEVEE DE RESERVES
7 RECEPTION DEFINITIVELOTS 1, 2 ET 16 5 jours m RECEPTION DEFINITIVE LOTS 1, 2 ET 16
8 REEPTION PARTIELLE LOTS3 A 15-17A 19 5 jours mm REEPTION PARTIELLE LOTS3 A 15-17A 19
9 COMMISSION DE SECURITE 1 jour | COMMISSION DE SECURITE
10 EMMANGEMENTS 40 jours e EMMANGEMENTS
11 | ETUDES 106 jours 1 ETUDES
12 | LOT01- TERRASSEMENTS GENERAUX — V.R.D. 20 jours | LOT 01 - TERRASSEMENTS GENERAUX - V.R.D.
13 | LOT 02 - ESPACES VERTS 20 jours mmmm— LOT 02 - ESPACES VERTS
14 | LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE 70 jours —— LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
15 LOT 04 - ETANCHEITE 40 jours —— LOT 04 - ETANCHEITE
16 LOT 05 - BARDAGE BOIS 40 jours _ LOT 05 - BARDAGE BOIS
17 | LOT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET METALLIQUE 40 jours — |OT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET METALLIQUE
18 LOT 07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - 40 jours _ LOT 07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
OCCULTATIONS |
19 LOT08- METALLERIE - SERRURERIE 40 jours s— _OT 08 - METALLERIE - SERRURERIE
20 | LOT09- MENUISERIES INTERIEURES 40 jours —— LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES
21 LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT 40 jours _ LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT
22 | LOT11- CLOISONS SECHES 40 jours —— LOT 11 - CLOISONS SECHES
23 | LOT 12- PLAFONDS SUSPENDUS 40 jours ss——— _OT 12- PLAFONDS SUSPENDUS
24 LOT 13 - REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES - 40 jours _ LOT 13 - REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES - FAIENCES
FAIENCES |
25 | LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE 50 jours sssss— LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE
26 | LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE 40 jours s LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE
27 | LOT 16— GENIE ELECTRIQUE 40 jours s LOT 16 — GENIE ELECTRIQUE
28 LOT 17 — GROUPE ELECTROGENE 40 jours e LOT 17 - GROUPE ELECTROGENE
29 | LOT 18- FLUIDES MEDICAUX 40 jours s _OT 18 - FLUIDES MEDICAUX
30 | LOT19- APPAREILS ELEVATEURS 40 jours s LOT 19 - APPAREILS ELEVATEURS
31 SYNTHESE TECHNIQUE 86 jours I 1 SYNTHESE TECHNIQUE
32 TCE 4 moiséc e | CE
33 | PRESENTATION TEMOINS 175 jours I 1 PRESENTATION TEMOINS
34 FACADE 0 jour FACADE ¢ 26/02
35 BUREAU - CHAMBRES R+1 0 jour BUREAU - CHAMBRES R+1 ¢ 29/10
36 | TRAVAUX 939 jours I 1 TRAVAUX
37 PROTOTYPES - TEMOINS 195 jours I 1 PROTOTYPES - TEMOINS
38 FACADES 20 jours s  FACADES
39 BUREAU - CHAMBRES R+1 20 jours s BUREAU - CHAMBRES R+1
40 LOT 01 - TERRASSEMENTS GENERAUX - V.R.D. 939 jours I q LOT 01 - TERRASSEMENTS GENERAUX - V.R.D.
41 DECAPAGES - NETTOYAGE TERAIN 5 jours mm DECAPAGES - NETTOYAGE TERAIN
42 TERRASSEMENTS - PLATEFORMES 8 jours mmm TERRASSEMENTS - PLATEFORMES
43 COUCHES DE FORMES 5 jours mm COUCHES DE FORMES
44 RESEAUX ENTERRES 1ERE PHASE 20 jours mmmmmmm  RESEAUX ENTERRES 1ERE PHASE
45 RESEAUX ENTERRES 2Eme PHASE - BRANCHEMENTS 30 jours s RESEAUX ENTERRES 2Eme PHASE - BRANCHEMENTS
46 VOIRES - CHEMINEMENTS 50 jours s V/O'RES - CHEMINEMENTS
47 CLOTURES - BARRIERES 10 jours mmmm CLOTURES - BARRIERES
48 BORDURES ET ENROBES 40 jours s BORDURES ET ENROBES
49 ECLAIRAGE EXTERIEUR 10 jours mmmm ECLAIRAGE EXTERIEUR
50 MOBILIER URBAIN 15 jours mmmmmm MOBILIER URBAIN
51 FINITIONS 15 jours mmmmmm FINITIONS
52 APRES DEMOLITIONS 95 jours I 1 APRES DEMOLITIONS
53 VOIRES - CHEMINEMENTS 40 jours prmmmsz) VOIRES - CHEMINEMENTS
54 BORDURES ET ENROBES 40 jours BORDURES ET ENROBES
55 FINITIONS 15 jours FINITIONS
56 LOT 02 - ESPACES VERTS 30 jours =y LOT 02 - ESPACES VERTS
57 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 30 jours s AMENAGEMENTS PAYSAGERS
58 LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE 583 jours I 1 LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
59 INSTALLATIONS DE CHANTIER 10 jours mmmm |NSTALLATIONS DE CHANTIER
60 CAMPAGNE DE PIEUX 20 jours s CAMPAGNE DE PIEUX
61 MONTAGE GRUES 5 jours mm MONTAGE GRUES
62 FONDATIONS 85 jours I 1 FONDATIONS
63 TERASSEMENTS FONDATIONS 20 jours s  TERASSEMENTS FONDATIONS
64 FONDATIONS - LONGRINES 30 jours mmmm  FONDATIONS - LONGRINES
65 RESEAUX ENTERRES 15 jours mmmmmm  RESEAUX ENTERRES
66 DALLAGES 10 jours mmm DALLAGES
67 RDJ 30 jours P RDJ
68 VOILES 25 jours e VOILES
69 PLANCHERS HAUTS 20 jours s  PLANCHERS HAUTS
70 RDC 65 jours I 1 RDC
71 TERASSEMENTS FONDATIONS 20 jours mmmmmmn  ERASSEMENTS FONDATIONS
72 FONDATIONS - LONGRINES 20 jours e  FONDATIONS - LONGRINES
73 RESEAUX ENTERRES 8 jours mmm RESEAUX ENTERRES
74 DALLES PORTEES 15 jours s DALLES PORTEES
75 VOILES 20 jours s VOILES
76 PLANCHERS HAUTS 20 jours mmmmmmm  PLANCHERS HAUTS
77 R+1 65 jours I 1 R+1
78 VOILES 50 jours s V/OILES
79 PLANCHERS HAUTS 50 jours messsssssssssmmm  PLANCHERS HAUTS
80 R+2 65 jours I 1 R+2
81 VOILES 50 jours e \/OILES
82 PLANCHERS HAUTS 50 jours s PLANCHERS HAUTS
83 R+3 65 jours I 1 R+3
84 VOILES 50 jours e V/OILES
85 PLANCHERS HAUTS 50 jours s PLANCHERS HAUTS
86 R+4 65 jours I 1 R+4
87 VOILES 50 jours e V/OILES
88 PLANCHERS HAUTS 50 jours s PLANCHERS HAUTS
89 R+5 20 jours == R+5
90 VOILES 10 jours mmm VOILES
91 ACROTERES ET RELEVES 10 jours mmmm ACROTERES ET RELEVES
92 FINITIONS GENERALES GROS-OEUVRE 200 jours e NI TIONS GENERALES GROS-OEUVRE
93 MASSIFS CHARPENTE AUVENT 5 jours mm MASSIFS CHARPENTE AUVENT
94 CHARPENTE METALLIQUE 285 jours I 1 CHARPENTE METALLIQUE
95 POSE CHARPENTE R+5 8 jours mmm POSE CHARPENTE R+5
96 POSE CHARPENTE AUVENT RDC 10 jours mmmm POSE CHARPENTE AUVENT RDC
97 | LOT 04- ETANCHEITES 380 jours I { LOT 04 - ETANCHEITES
98 CAMPAGNE DE PARE-VAPEUR TOUS NIVEAUX 30 jours mmmm  CAMPAGNE DE PARE-VAPEUR TOUS NIVEAUX
99 ISOLANT ET ETANCHEITES R+5 20 jours s |SOLANT ET ETANCHEITES R+5
100 ISOLANT ET ETANCHEITES R+3 10 jours mmmm 'SOLANT ET ETANCHEITES R+3
101 R+1ISOLANT ET ETANCHEITES R+2 10 jours mmmm R+1ISOLANT ET ETANCHEITES R+2
102 ISOLANT ET ETANCHEITES R+1 10 jours mmmm |SOLANT ET ETANCHEITES R+1
103 FINITIONS 70 jours s "N TIONS
104 VEGETALISATIONS 30 jours s VEGETALISATIONS
105 LOT 05 - BARDAGE BOIS 60 jours I 1 LOT 05 - BARDAGE BOIS
106 POSE BARDAGE TOUTES ZONES 50 jours s POSE BARDAGE TOUTES ZONES
107 FINITIONS 10 jours mmmm FINITIONS
108 LOT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET METALLIQUE 340 jours r 4 LOT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET METALLIQUE
109 POSE DEBORDS DE FACADES 120 jours e POSE DEBORDS DE FACADES
110 COUVERTURES 292 jours I 1 COUVERTURES
111 LOCAUX TECHNIQUES R+5 15 jours s LOCAUX TECHNIQUES R+5
112 AUVENT 15 jours mmmmm AUVENT
113 BARDAGE METALLIQUE 290 jours r 4 BARDAGE METALLIQUE
114 PATIO 1 20 jours e PATIO L
115 PATIO 2 20 jours s  PATIO 2
116 FACADE OUEST 30 jours msssssmmm  FACADE OUEST
117 FACADE NORD 50 jOUI’S [ ] FACADE NORD
118 FACADE SUD 50 jours e FACADE SUD
119 FACADE EST 30 jours s FACADE EST
120 FINITIONS 70 jours e FINITIONS
121 BARDAGE ZINC 300 jours I 1 BARDAGE ZINC
122 PATIO 1 15 jours mmmmm PATIO 1
123 PATIO 2 15 jours mmmmm PATIO 2
124 FACADE QUEST 30 jours s FACADE OUEST
125 FACADE NORD 50 jOUI’S [ FACADE NORD
126 FACADE SUD 50 jours s FACADE SUD
127 FACADE EST 30 jours s FACADE EST
128 FINITIONS 70 jours e FINITIONS
129 LOT 07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - 230 jours r 4y LOT 07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
OCCULTATIONS
130 PATIO 1 20 jours s PATIO 1
131 PATIO 2 20 jours mmmmmmm  PATIO 2
132 FACADE OUEST 30 jours e FACADE OUEST
133 FACADE NORD 40 jours s FACADE NORD
134 FACADE SUD 40 jours e FACADE SUD
135 FACADE EST 30 jours e FACADE EST
136 FINITIONS 70 jours e ~INITIONS
137 LOT 08 - METALLERIE - SERRURERIE 160 jours I 1 LOT 08 - METALLERIE - SERRURERIE
138 RDJ 15 jours mmmmm RDJ
139 RDC 20 jours mmm RDC
140 R+1 20 jours e RH1
141 R+2 20 jours e R+2
142 R+3 20 jours s R+3
143 R+4 20 jours e R4
144 R+5 - TERRASSE 20 jours e R+5 - TERRASSE
145 LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES 505 jours I y LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES
146 APPRO BATIS GO 1 jour | APPRO BATIS GO
147 APPRO BATIS LOT PLATRERIE 1 jour | APPRO BATIS LOT PLATRERIE
148 RDJ 50 jours eeeeeesssssmmm  RDJ
149 RDC 80 jours e RDC
150 R+1 80 jours e R+1
151 R+2 80 jours e R+2
152 R+3 80 jours e R 3
153 R+4 80 jours e R+4
154 R+5 30 jours s R+5
155 LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT 120 jours I ¢ LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT
156 RDJ - RDC 20 jours s RDJ - RDC
157 R+1 20 jours e RH1
158 R+2 20 jours e R+2
159 R+3 20 jours e R3
160 R+4 20 jours e R+4
161 LOT 11 - CLOISONS SECHES 175 jours r 1 LOT 11 - CLOISONS SECHES
162 RDJ 20 jours mmmmmm RDJ
163 RDC 60 jours T e
164 R+1 60 jours s R 1
165 R+2 60 jours e R+2
166 R+3 60 jours e 3
167 R+4 60 jours e R4
168 R+5 15 jours mmm RH5
169 LOT 12 - PLAFONDS SUSPENDUS 170 jours I 1 LOT 12 - PLAFONDS SUSPENDUS
170 RDJ 20 jours msssm  RDJ
171 RDC 60 jours T e
172 R+1 60 jours e R+1
173 R+2 60 jours e R +2
174 R+3 60 jOUI’S [ R+3
175 R+4 60 jours e R4
176 R+5 15 jours mmm R5
177 REGLAGES ET FINITIONS 10 jours mmmm REGLAGES ET FINITIONS
178 LOT 13- REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES - 150 jours I y LOT 13 - REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES - FAIENCES
FAIENCES
179 RDJ 20 jours s RDJ
180 RDC 30 jours msssm—— RDC
181 R+1 50 jours Eeeeeses—— R+1
182 R+2 50 jours eee— R+2
183 R+3 50 jours I R+3
184 R+4 50 jOUI’S s R+4
185 R+5 15 jours e R+5
186 LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE 210 jours r 4 LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE
187 RDJ 30 jours e RDJ
188 RDC 60 jours e RDC
189 R+1 60 jOUI’S s R+1
190 R+2 60 jours I R+2
191 R+3 60 jours e R+3
192 R+4 60 jours e R+ 4
193 R+5 15 jours mmm R5
194 FINITIONS - NETTOYAGES 40 jours s FINITIONS - NETTOYAGES
195 LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE 385 jours I y LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE
196 HVAC 250 jours [ 1 HVAC
197 RDJ 60 jours e RDJ
198 RDC 100 jours e RDC
199 R+1 90 jours e R+ 1
200 R+2 90 jours e R+2
201 R+3 90 jours e R+3
202 R+4 90 jours e R4
203 R+5 20 jours e R+5
204 POSE TERMINAUX 150 jours e P OSE TERMINAUX
205 LOCAUX TECHNIQUES 60 jours s | OCAUX TECHNIQUES
206 MISE EN SERVICES 40 jours s M SE EN SERVICES
207 PLOMBERIE 385 jours I 1 PLOMBERIE
208 RESEAUX DEP 20 jours s RESEAUX DEP
209 RDJ 60 jours eesssseseesssssssmmn  RDJ
210 RDC 90 jours e RDC
211 R+1 90 jours e R+ 1
212 R+2 90 jours e R+2
213 R+3 90 jours e R+3
214 R+4 90 jours e R4
215 R+5 20 jours s R+5
216 LOCAUX TECHNIQUES 40 jours s | OCAUX TECHNIQUES
217 APPAREILLAGES 80 jours e APPAREILLAGES
218 MISE EN SERVICES 15 jours s MISE EN SERVICES
219 LOT 16 — GENIE ELECTRIQUE 290 jours I 1 LOT 16 — GENIE ELECTRIQUE
220 RDJ 50 jours N
221 RDC 150 jours s RDC
222 R+1 150 jours e R+ 1
223 R+2 150 jours e R+2
224 R+3 150 jours e R+3
225 R+4 150 jours e R+ 4
226 R+5 120 jours e R+5
227 APPAREILLAGE TOUS NIVEAUX 150 jours e A PPAREILLAGE TOUS NIVEAUX
228 LOCAUX TECHNIQUES 240 jours r 1 LOCAUX TECHNIQUES
229 LIVRAISONS TRANFO / TGBT 5 jours mm LIVRAISONS TRANFO / TGBT
230 RACCORDEMENTS / CONSUEL POSTE 30 jours smmmm  RACCORDEMENTS / CONSUEL POSTE
231 MISE EN SERVICE DEFINITIVE 40 jours s MISE EN SERVICE DEFINITIVE
232 LOT 17 — GROUPE ELECTROGENE 235 jours I y LOT 17 —- GROUPE ELECTROGENE
233 LIVRAISON 5 jours mm LIVRAISON
234 RACCORDEMENTS 20 jours mmmmmmm  RACCORDEMENTS
235 MISE EN SERVICE 5 jours mm MISE EN SERVICE
236 LOT 18 - FLUIDES MEDICAUX 155 jours I 1 LOT 18 - FLUIDES MEDICAUX
237 RDJ 5 jours mm RDJ
238 RDC 45 jours e RDC
239 R+1 45 jours e R+1
240 R+2 45 jours e R+2
241 R+3 45 jOUI’S e
242 R+4 45 jours e R+4
243 LOCAUX TECHNIQUES 30 jours s LOCAUX TECHNIQUES
244 LOT 19 - APPAREILS ELEVATEURS 275 jours I 1y LOT 19 - APPAREILS ELEVATEURS
245 FABRICATION 16 semaines e FABRICATION
246 MONTAGE LIFT CHANTIER MC 2 5 semaines mmmm MIONTAGE LIFT CHANTIER MC 2
247 MISE EN SERVICE LIFT CHANTIER 2 semaines mmmm MISE EN SERVICE LIFT CHANTIER
248 MONTAGE AUTRES CABINES 16 semaines s VM ONTAGE AUTRES CABINES
249 MISE EN SERVICE FINALES 15 jours s MISE EN SERVICE FINALES
250 | LOTS HORS MARCHE 416 jours I { LOTS HORS MARCHE
251 HORS MARCHE - DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE 80 jours I 1 HORS MARCHE - DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
252 DEMOLITION BATIMENT EXISTANTS 80 jours s DEMOLITION BATIMENT EXISTANTS
253 HORS MARCHE - LOT SIGNALETIQUE 30 jours === HORS MARCHE - LOT SIGNALETIQUE
254 MISE EN PLACE TOUS NIVEAUX 30 jours s MISE EN PLACE TOUS NIVEAUX
255 HORS MARCHE - LEVES-MALADES 326 jours I { HORS MARCHE - LEVES-MALADES
256 INSTALLATIONS RAILS 60 jours s NSTALLATIONS RAILS
257 INSTALLATION MATERIELS ET MES 30 jours s |NSTALLATION MATERIELS ET MES
258 HORS MARCHE - MOBILIER DE CUISINE 50 jours I 1 HORS MARCHE - MOBILIER DE CUISINE
259 INSTALLATION DU MATERIEL ET MISE EN SERVICE 50 jours s | NSTALLATION DU MATERIEL ET MISE EN SERVICE
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