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Mois

Préparation

Travaux tranche 1 depuis LTEAs1c

lot 2 :

Aménagement LTEAs1c

lot 1 :

ouverture des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de câbles circulations, ouverture des goulottes

tirage des câbles, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

Travaux tranche 2 depuis LTIAs1a

lot 2 :

Aménagement LTIAs1a

lot 1 :

ouverture des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de câbles circulations, ouverture des goulottes

tirage des câbles, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

Mois

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

Travaux tranche 3 depuis LTEAs1b

lot 2 :

Aménagement LTEAs1b

lot 1 :

ouverture des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de câbles circulations, ouverture des goulottes

tirage des câbles, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions
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