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Planning Travaux VDI DRFIP LONDRES

Mois

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Préparation

Travaux tranche 1 depuis LTEAs1c

lot2:

Aménagement LTEAs1c

lotl:

ouverture des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de cables circulations, ouverture des goulottes

tirage des cables, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

Travaux tranche 2 depuis LTIAs1a

lot2:

Aménagement LTIAs1a

lotl:

ouverture des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de cables circulations, ouverture des goulottes

tirage des cables, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

Mois

M7

Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

Travaux tranche 3 depuis LTEAs1b

lot2:

Aménagement LTEAs1b

lotl:

ouverture des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de cables circulations, ouverture des goulottes

tirage des cables, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions




