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Péle logistique restauration
CHU NANTES- 44
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1 ETUDES 150 Lun 31/03/25 Ven 24/10/25 r 1
[ 2 & Notification Marché - OS Etudes 0j Lun31/03/25 Lun31/03/25 |31/03 ¢, Notification Marché - OS Etudes
3 Mise au point APS 20j Lun 31/03/25 Ven 25/04/25 [
[+] mise au point APS 10j Lun 31/03/25 Ven 11/04/25 @, mise au point APS
[5] Validation des piéces par MOA 10j Lun 14/04/25 Ven 25/04/25 Validation des piéces par MOA
[6] APD 55j Lun 28/04/25 Ven 11/07/25 —
[7] APD 40j Lun 28/04/25 Ven 20/06/25 APD
8 Validation des piéces par MOA 15§ Lun 23/06/25 Ven 11/07/25 Evalidalion des piéces par MOA
9 Permis de construire 150 Lun 31/03/25 Ven 24/10/25 r 1
[10] Permis de démolir 10j Lun 31/03/25 Ven 11/04/25 Bé Permis de démolir
11 Validation des piéces par MOA 5j Lun 14/04/25 Ven 18/04/25 Validation des piéces par MOA
12 Instruction du Permis de démolir 70§ Lun 21/04/25 Ven 25/07/25 ion du Permis de démolir
13 Plan de retrait amiante 1ms Lun 28/07/25 Ven 22/08/25 h Plan de retrait amiante
14 PC 15j Lun 28/04/25 Ven 16/05/25 1 pC
[5] Validation des piéces par MOA 15j Lun 19/05/25 Ven 06/06/25 Validation des piéces par MOA
16 Dépdt du PC complet 10 Lun 09/06/25 Ven 20/06/25 Dépét du PC complet
17 Instruction du PC 90 Lun 23/06/25 Ven 24/10/25 ion du PC
18 PRO 55j Lun 14/07/25 Ven 26/09/25 1
[T19] Etudes et production PRO 40j Lun 14/07/25 Ven 05/09/25 Etudes et ion PRO
[207] Validation des piéces par MOA 15j Lun 08/09/25 Ven 26/09/25 Validatipn des piéces par MOA
[21]  TRAvAUX 526j Lun 25/08/25 Lun 20/09/27 1
[22] TRAVAUX PREPARATOIRES 40j Lun 25/08/25 Ven 17/10/25 —
[=]= 0S Démolition 0j Lun 25/08/25 Lun 25/08/25 ZSIWC 05 Démolition
[2¢] Démolition batiment médecine sportive 20j Lun 25/08/25 Ven 19/09/25 + Démolitioh batiment médecine sportive
[2s ] Voirie de contournement 20j Lun 22/09/25 Ven 17/10/25 Vs Vpirie de contournement
2
[27] Etudes EXE 110 Lun 27/10/25 Ven 27/03/26 1
[ 28] Etudes EXE 45) Lun 27/10/25 Ven 26/12/25 p— Etudes EXE
[29] Etudes Synthése 90 Lun 24/11/25 Ven 27/03/26 r Etudes Synthése
[30] Préparation de chantier 40j Lun 27/10/25 Ven 19/12/25 1 Préparation de chantier
[31]
[32 /8  osTravaux 0j Ven 24/10/25 Ven 24/10/25 24/10 0 Travaux
[33] Travaux phase A 345§ Lun 27/10/25 Ven 19/02/27 r 1
[347] Installation de chantier 10j Lun 27/10/25 Ven 07/11/25 Y. Installation de chantier
[35] VRD (décapage enrobé + remblais) 20j Lun 10/11/25 Ven 05/12/25 I RD (décapage enrobé + remblais)
[36] Fondations profondes 20§ Lun 08/12/25 Ven 02/01/26 ¥ Fondations profondes
[37] VRO (reprise de plateforme) 10j Lun 29/12/25 Ven 09/01/26 _l VRD (reprise de plateforme)
[38] Voiries et réseaux 130 Lun 20/07/26 Ven 15/01/27 Voiries et réseaux
[39] Plateforme Déchet 70j Lun12/10/26 Ven 15/01/27 T ;Llateforme Déchet
[«0] Gros oeuvre et structure métallique 160§ Lun 05/01/26 Ven 14/08/26 r 1
[«] Fondations + longrines 30j Lun 05/01/26 Ven 13/02/26 J’_ Fondations + longrines
[ Dalle portée 20§ Lun 16/02/26 Ven 13/03/26 . Dalle portée
[#] Elévation RDC 30j Lun 16/03/26 Ven 24/04/26 J’_ Elévation RDC
[ | Plancher Ht Rdc 20j Lun 27/04/26 Ven 22/05/26 i IBIandm Ht Rdc
[+ ] Ossature métallique 20§ Lun 25/05/26 Ven 19/06/26 T Ossature métallique
[ Finitions 40j Lun 22/06/26 Ven 14/08/26 tions.
[#] CES 145§ Lun 22/06/26 Ven 08/01/27 1
[] Etanchéité 30j Lun 22/06/26 Ven 31/07/26 A Etanchéité
[4] Menuiseries extérieures 10§ Lun 27/07/26 Ven 07/08/26 _l Menuiseries extérieures
[50] Hors d'eau Hors d'air 0j Ven 07/08/26 Ven 07/08/26 07/08 ¢% Hors d'eau Hors d'air
[5] Meétallerie 10§ Lun 10/08/26 Ven 21/08/26 ’i'_ Métallerie
[52] Cloisons 50j Lun 10/08/26 Ven 16/10/26 Cloisons
[53] Menuiseries intérieures 20§ Lun 05/10/26 Ven 30/10/26 Menuiseries intérieures
[54] Faux-plafond 20j Lun 19/10/26 Ven 13/11/26 Faux-plafond
[ 55 ] Revétements de sols 30§ Lun02/11/26 Ven 11/12/26 Vs, Revétements de sols
56 Peinture/Signalisation 30j Lun30/11/26 Ven 08/01/27 e Peinture/Signalisation
[ Lots Techniques 160§ Lun 22/06/26 Ven 29/01/27 1
[7s8] Electricité Cfo Cfa 150 Lun 06/07/26 Ven 29/01/27 % Electricité Cfo Cfa
[59] Plomberie CVC 150 Lun 06/07/26 Ven 29/01/27 % Plomberie CVC
[T60 | Production de froid 150 Lun 06/07/26 Ven 29/01/27 A~ Production de froid
[61] Equipement de cuisine 150 Lun 22/06/26 Ven 15/01/27 3 " de cuisine
[62] Equipement Transtokeur 60j Lun 22/06/26 Ven 11/09/26 1 i i
[ Equipements de cuisine = Marche a blanc 20j Lun 18/01/27 Ven 12/02/27 111 —Equipements de cuisine = Marche a blanc
[6a] Date d'achévement des travaux phase A 1j Ven 12/02/27 Ven 12/02/27 12/02 44Date d'achévement des travaux phase A
[65] Déménagement 5j Lun 15/02/27 Ven 19/02/27 15/02 | Déménagement
66| Travaux Phase B 136 Lun 22/02/27 Lun 20/09/27 1
[67] VRD (décapage enrobé + remblais) + dépose existant 10j Lun 22/02/27 Ven 05/03/27 T VRD (décapage enrobé + remblais) + dépose existant
e8] Fondations profondes 10§ Lun 08/03/27 Ven 19/03/27 . Fondations profondes
[0 ] VRO (reprise de plateforme) 5) Lun 22/03/27 Ven 26/03/27 'L_ VRD (reprise de plateforme)
[70] Gros oeuvre et structure métallique 50j Lun 29/03/27 Ven 04/06/27 %
[71] Fondations + longrines 10§ Lun 29/03/27 Ven 09/04/27 ¥ Fondations + longrines
[72] Dalle portée 10j Lun 12/04/27 Ven 23/04/27 ¥ Dalle portée
[7] Elévation RDC 10§ Lun 26/04/27 Ven 07/05/27 Y. Elévation RDC
[7+] Plancher Ht Rdc 10j Lun 10/05/27 Ven 21/05/27 T Plancher Ht Rdc
[75] Finitions 10§ Lun 24/05/27 Ven 04/06/27 Finitions
[76] CES 60j Lun 24/05/27 Ven 03/09/27 —_—
[77] Etanchéité 10§ Lun 24/05/27 Ven 04/06/27 ¥ |Etanchéité
[78] Menuiseries extérieures 10j Lun 24/05/27 Ven 04/06/27 E_; Menuiseries extérieures
[79] Hors d'eau Hors d'air 0j Ven 04/06/27 Ven 04/06/27 04/06 & Hors d'eau Hors d'air
[0 Meétallerie 10j Lun 07/06/27 Ven 18/06/27 T2 Métallerie
[ ] Cloisons 15§ Lun 14/06/27 Ven 02/07/27 : Cloisons
[82] Menuiseries intérieures 10§ Lun 28/06/27 Ven 09/07/27 i Menuiseries intérieures
[&] Faux-plafond 10j Lun 05/07/27 Ven 16/07/27 Faux-plafond
[8] Revétements de sols 15§ Lun 12/07/27 Ven 30/07/27 5 Revétements de sols
[ ] Peinture/Signalisation 10j Lun 23/08/27 Ven 03/09/27 Tiw Peinture/Signalisation
3 Lots Techniques 60j Lun 31/05/27 Ven 10/09/27 —
[&] Electricité Cfo Cfa 50j Lun 31/05/27 Ven 27/08/27 | Flectricité Cfo Cfa
[ s8] Plomberie CVC 50§ Lun 31/05/27 Ven 27/08/27 = lomberie CVC
[ ] Equipement de cuisine 20j Lun 12/07/27 Ven 27/08/27 quipement de cuisine
I Mise en service Transtockeur 60j Lun 31/05/27 Ven 10/09/27 —_—_
91 Marche a blanc 40j Lun 31/05/27 Ven 23/07/27 (YT T Marche 8 blanc
92 Descente en température 15§ Lun 26/07/27 Ven 03/09/27 % 1, Descente en température
[9] Test en température 5j Lun 06/09/27 Ven 10/09/27 ! Test en température
[Toa ] Travaux sur I'existant 120j Lun 22/02/27 Ven 27/08/27 - Travaux sur I'existant
[(os] Date d'achévement des travaux phase B 1j Lun 13/09/27 Lun 13/09/27 13/09 ¥ Date d'achévement des travaux phase B
[ ] Equipements de cuisine = Marche & blanc 5j Mar 14/09/27  Lun 20/09/27 T Equipements de cuisine = Marche a blanc
[97] GPAlan 263 Mar 14/09/27 leu 14/09/28 GPA1an | )
[98] Maintenancedans 1045 Mar 14/09/27  Lun 15/09/31 4ans
[oo]
100 | PSE 1- Rénovation enveloppe extérieure batiment existant 110 Mar 14/09/27 Lun 14/02/28 = PSE1- i extérieure batiment existant
101 | PSE 2- Rénovation de I'étanchéité terrasse batiment existant 90 Lun 07/06/27 Ven 29/10/27 = PSE 2 - Rénovation de I'¢ éité terrasse batiment existant
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