
Ministère de l’intérieur et des Outre‐Mer

Remplacement du système de chauffage de la Gendarmerie de Doulaincourt Saucourt
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0 Période de Préparation / 
Administratif

0.1 Notification  du Marché 

0.2 Réunion "Zéro"

0.3 Période de Préparation

1 Travaux de Réhabilitation de la 
Chaufferie

1.1 installation de Chantier 

1.2 Dépose de cuve extérieur 

1.3 Dépose en chaufferie 

1.4 Travaux de modification 

1.5
Travaux en chaufferie: Chaudiere et 
Silo 

1.6
Travaux en chaufferie : Equipements et 
accessoires 

1.7 Travaux en chaufferie : Cheminée

1.8 Remplacement tetes de radaiteurs 

1.9 Electricité 

1.10 Finitions

1.11 Essais et mise en service 

2 Réception Livraison

2.1 Réception de travaux 

2.2 Livraison au maitre d'ouvrage

Semaine 20 Semaine 21
Mois 6

Année 2025
Mois 4 Mois 5

Semaine 18 Semaine 19Semaine 11 Semaine 12 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16

N°
de Lot Prestations 

Semaine 1 Semaine 2
Mois 1 Mois 2 Mois 3

Semaine 0 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 13 Semaine 17


