PLANNING PREVISIONNEL

DECONSTRUCTION DES ANCIENS LOCAUX ET DE L'ANCIENNE CAFETERIA MAC1 - PESSAC (33)

MO

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DESCRIPTION DES TRAVAUX ‘

S0 |[s1]s2]s3

S4 | 5| 86 | S7

S8 | S9 | S10 | S11

§12 $13 | 814 | 815

$16/817] 518 | 819

§20 | 821 | 822 | 23

§20 | 521 | 822 | 523

OS NOTIFICATION DU MARCHE

PREPARATION DE CHANTIER
TRAVAUX DE DEMOLITION

INSTALLATION DE CHANTIER
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
TRAVAUX DE CURAGE
ISOLEMENT DES OUVRAGES CONSERVES
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
RECEPTION DES TRAVAUX
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