Planning réaménagement acces ISAE-CANAL
(PHASE DCE)

° Nom de la tache Durée Début Tri1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3,2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 202
. CONCEPTION 293 jrs N
=
2 Dépbt du permis d aménager 1jr Ven 31/05/24 Ven 31/05/24
3 Instruction du permis d'aménager 3m Lun 03/06/24 \Ven 23/08/24
4 Instruction ministérielle 8m Lun 03/06/24 \Ven 30/05/25
5 Recours aux tiers 2m Lun 02/06/25 Ven 25/07/25 l
aux tiers
6 Remise DCE Complet 0jr Mar 28/01/25 Mar 28/01/25
Remise DCE Complet
7 Validation du DCE 14 jrs Mar 28/01/25 Ven 14/02/25
‘alidation du DCE
B Consultation Entreprises TRAVAUX / 6sem.  Lun17/02/25 Ven 28/03/25
Remise offre Consultation Entreprises TRAVAUX / Remise offre
9 Analyse des offres 5sem. Lun 31/03/25 Ven 02/05/25
Analyse des offres.
10 | passation des marchés 5sem.  Lun05/05/25 Ven 06/06/25
Passation des marchés
EEl PHASE chantier Lun 28/07/25 PHASE chantier
10/04/26
12 0S Marchés de Travaux 1jr Lun 28/07/25 Lun 28/07/25 3
13 |  Période de préparation 30jrs Lun 01/09/25 \Ven 10/10/25
ériode de
14 | mise en place clotures chantier / 10 jrs Lun 29/09/25 \Ven 10/10/25
fermeture acces passerelle / installation I ise en place clotures chantier / accés /i ion base vie
15 Chantier 117 jrs Lun 13/10/25 Ven 03/04/26 Chantier
117 jrs
16 terrassement / démolition 1,5sem. Lun13/10/25 Mer22/10/25
terrassement / démolition
17 micropieux 2sem.  Mer22/10/25 Mer05/11/25 l
micropieux
18 fondations tetes de pieux massifs 2 sem. Mer 05/11/25 Mer 19/11/25 l
longrines fondations tetes de pieux massifs longrines
19 passerelle ouvrage béton 3sem.  Mer19/11/25 Mer 10/12/25 l
passerelle ouvrage béton
20 réseaux secs 2sem.  Mer10/12/25 Lun 05/01/26 l
réseaux secs
21 remblai 2 sem. Lun 05/01/26 Lun 19/01/26 l
remblai
22 voirie enrobé / plateforme 2,5sem. Lun19/01/26 Mer 04/02/26 l
voirie enrobé / plateforme
23 serrurerie 2sem.  Jeu05/02/26 Mer 18/02/26
- serrurerie
24 amenagement espace verts 3sem.  Jeu05/02/26 Mer 25/02/26
amenagement espace verts
25 plantations 3sem. Jeu 26/02/26 Mer 18/03/26 l
plantations
26 Engazonnement 5irs Jeu19/03/26 Mer 25/03/26
Engazonnement
27 suppression ancienne entrée canal 1sem. Jeu 19/03/26 Mer 25/03/26
. suppression arcienne entrée canal
28 levée de réserve cheminement 15jrs Jeu 26/02/26 Mer 18/03/26
| levée de réserve cheminement
29 ouverture au public acces passerelle / 0 jr Mer 18/03/26 Mer 18/03/26
cheminement au public acces /
30 aménagement ancienne entrée canal / 7 jrs Jeu 26/03/26 Ven 03/04/26
reprise cloture et espace vert p < é ancienne entrée canal / reprise cloture et espace vert
31
32 PHASE RECEPTION 37jrs Jeu19/02/26 Ven 10/04/26 PHASE RECEPTION
r 37jrs
33 OPR accés cheminement passerelle Sjrs Jeu19/02/26 Mer 25/02/26
OPR acces i passerelle
34 Levée de réserves espaces verts / accés 5 jrs Lun 06/04/26 Ven 10/04/26
supprimé " Levée de réserves espaces verts / accés supprimé
35 Réception Finale ojr Ven 10/04/26 Ven 10/04/26 l
¢ Réception Finale

DCE - 28/01/25




