
L'ASTROLABE SCHEDULE
2024-2025

18/06/2024

OCTOBRE/OCTOBER NOVEMBRE/NOVEMBER DECEMBRE/DECEMBER JANVIER / JANUARY FEVRIER / FEBRUARY

Tu 1 F 1 HBA R0 Su 1 W 1 Sa 1 Fêtes légales en France 
W 2 Sa 2 M 2 Th 2 S

am
ba

 p
ro
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 V

2

Su 2 Statutory holidays in France
Th 3 Su 3 Tu 3 F 3 M 3 Fêtes légales en Tasmanie
F 4 M 4 W 4 Sa 4 Tu 4 Statutory holidays in Tasmania
Sa 5 Tu 5 Th 5 Su 5 W 5 Escales Astrolabe à Hobart
Su 6 W 6 F 6 M 6 Th 6 Astrolabe in Hobart port
M 7 Th 7 Sa 7 Tu 7 F 7 Escales Astrolabe à D.D.U.
Tu 8 F 8 Su 8 W 8 Sa 8 Astrolabe at D.D.U.
W 9 Sa 9 M 9 Th 9 Su 9 Jours de transit
Th 10 Su 10 Tu 10 F 10 M 10 Days at sea
F 11 M 11 W 11 Sa 11 Tu 11 Opérations navales locales
Sa 12 Tu 12 Th 12 Su 12 W 12 Operations in local Antarctic waters
Su 13 W 13 F 13 M 13 Th 13

M 14 Th 14 Sa 14 Tu 14 F 14

Tu 15 F 15 Su 15 W 15 Sa 15 R0 26 JOURS / Days 

W 16 Sa 16 M 16 Th 16 Su 16 R1 24 JOURS / Days

Th 17 Su 17 Tu 17 F 17 M 17 R2 27 JOURS / Days

F 18 M 18 W 18 Sa 18 Tu 18 R3 23 JOURS / Days

Sa 19 Tu 19 Th 19 Su 19 W 19 R4 20 JOURS / Days

Su 20 W 20 F 20 M 20 Th 20

M 21 Th 21 Sa 21 Tu 21 F 21

Tu 22 F 22 Su 22 W 22 Sa 22

W 23 Sa 23 M 23 Th 23 Su 23

Th 24 Su 24 Tu 24 F 24 M 24 120 JOURS / Days

F 25 M 25 W 25 Sa 25 Tu 25

Sa 26 Tu 26 Th 26 Su 26 W 26 HBA FIN 
Su 27 W 27 F 27 M 27 Th 27

M 28 Th 28 Sa 28 Tu 28 F 28

Tu 29 F 29 Su 29 W 29

W 30 Sa 30 R
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M 30 Th 30

Th 31 Tu 31 F 31
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To HBA
6 days

Version du / from 18/06/2024
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Calendrier / Time table  v1.1

Antarctic Operations Manager

Ship charter Hobart / Hobart
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HBA R4

2024

DDU
R2

11 days

To HBA
6 days
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To DDU
8 days

To DDU 
via MCA

7 days

DDU
R1

7 days

To HBA
6 days

HBA R2

To DDU
6 days

DDU
R4

3 days

To HBA
6 days

HBA R3
Crew 

Change

To DDU
6 days

To DDU
6 days

DDU
R3

7 days

DDU
R0

9 days

To HBA
6 days

HBA R1

To DDU 
via MCA

DDU
R2

11 days
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