PROJETS PLATEFORME BATTERIE PHASE 2
PLANNING PREVISIONNEL
N° Nom de la tache Durée Début Fin Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025
Ave Mai Jui Jul \ Aot \ Sep Oct Nov Déc
1 | ACTE DE CONSTRUIRE 1358 jrs Lun 12/07/21 Mar ACTE DE CONSTRUIRE
16/03/27
2 Programmation 225 jrs Lun 12/07/21 Lun 27/06/22
10 Conception 102 jrs Mer Mar
23/10/24  01/04/25 @ 01/04
16 Préparation consultation 17 jrs Lun 10/03/25 Mar "
01/04/25 A
19 Consultation 39 jrs Ven 11/04/25 Jeu 12/06/25 Consultation
11/04 12/06
20 Publication Place 13 jrs Ven 11/04/25 Mer 30/04/25 Publication Place
11/04 30/04
21 Visite 2jrs Mar 15/04/25 Mer 16/04/25 Visite
1!
22 Visite 0jr Mer 23/04/25 Mer 23/04/25
23/04
23 Questions 0jr Ven 25/04/25 Ven 25/04/25 Questions
5/04
24 Réponse questions 0jr Lun 28/04/25 Lun 28/04/25 Réponse questions
% 28/04
25 Fin dépose dossier PLACE ojr Ven 02/05/25 Ven 02/05/25 Fin dépose dossier PLACE
Y%-02/05
26 Analyse d'offres - Questions 15 jrs Lun 05/05/25 Lun 26/05/25 Analyse d'offres - Questions réponses
réponses 05/05 26/05
27 Passation marché 10jrs Mar 27/05/25 Jeu 12/06/25 assation marché
27/05
28 Execution 95 jrs Lun 23/06/25 Mer Execution
19/11/25 '23/06 | e 19/11
29 Réunion de lancement 0jr Lun 23/06/25 Lun 23/06/25
Travaux Réunion de lancement Travaux 7. 23/06
30 Mois de preparation de 15 jrs Mar 24/06/25 Mar 15/07/25 Mois de preparation de chantier
chantier 24/06 15/07
31 Commande matériel 20 jrs Mar 08/07/25 Mar 19/08/25 Commande matériel
08/07 19/08
32 Montage Mezzanine 4jrs Mer 16/07/25 Lun 21/07/25 Montage Mezzanine
16/07 21/07
33 Montage escalier 2jrs Mar 22/07/25 Mer 23/07/25 escalier
22/07
34 Pose Garde-corps 2jrs Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25 ps
24/07 7
35 cloisonnement et menuiserie 15 jrs Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 cl 1ement et menuiserie RDC et R+1
RDC et R+1 28/07 29/08
36 Travaux CVC 25 jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25 Travaux CVC
31/07 17/09
37 Travaux CFO/CFA 25 jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25 Travaux CFO/CFA
31/07 17/09
38 Travaux fluides 25 jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25 Travaux fluides
31/07
39 Peinture 4jrs Jeu 18/09/25 Mar 23/09/25
40 Faux-plafond 5jrs Mer 24/09/25 Mar 30/09/25
41 Pose équipements 3jrs Mer 01/10/25 Ven 03/10/25
42 Progammation 10 jrs Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25
43 Essais 5jrs Lun 29/09/25 Ven 03/10/25
44 OPR 10jrs Lun 22/09/25 Ven 03/10/25
45 Levée de réserve 10jrs Lun 06/10/25 Ven 17/10/25
17/10
46 Nettoyage 3jrs Mer 15/10/25 Ven 17/10/25 Nettoyag
15/10
47 Récéption 2jrs Lun 20/10/25 Mar 21/10/25
21/10
48 levée des réserves 20 jrs Mer 22/10/25 Mer 19/11/25 levée des réserves
22/10 19/11
49 RECEPTION 0jr Lun 20/10/25 Lun 20/10/25 RECEPTION
20/10
50 APA 365 jrs Mar 21/10/25 Mar 16/03/27 APA
21/10
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