Mise en conformité
Musée Nissim de Camondo
63 Rue Monceau 75008 PARIS

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION - Phase DCE

MAITRISE D'EUVRE

INGENIERIE DU BATIMENT

Indice 0 du 10.04.25

N Lots. Nom activité Durée Début Fin ‘ Trie:bZEOZZOS s ‘ Décambre 2025 Tri4,2026
Octobre 2026 [ Novembre 20:

1 A~ MISE AU POINT PROJET 121722 |27 |02 o7 |12 |17 [ 22 | 27 03|08 1318|2328 02 |07 |12 17]22] 2
10 B - PREPARATION - ETUDES

" 08 Travaux 1jour| Mar mym‘

2 Période de préparation Travaux 20jours,

13 Installations de chantier 10jours,

& Etudes d'exécution - Lot Cfo&Cfa 20jours,

15 Validation Etudes Lot Cfo&Cfa 0 jour]

16 Etudes d'exécution - Lot CVC & Plomberie 20jours,

17 Validation Etudes Lot CVC & Plomberie 0jour i

18 Etudes d'exécution - Lot GO 20 jours,

19 Validation Etudes - Lot GO 0 jour]

20 Etudes d'exécution - Lots Architecturaux 30jours,

21 - Lots 10 jours|

2 Validation Etudes et Echantillons - Lots Architecturaux Ojour| Mar 22107/25| Mar 22107125

23 C - TRAVAUX - MUSEE NDC

24 C1 - Dé:

25 0S Désamiantage 1jour| Mar 10/06/25 Mar 10/06/25| i

26 Travaux préparatoires au désamiantage 23 jours| MarZ ‘

27 Dépét du PRA 0 jour| T

2 Délai d'instruction du PRA (1 mois) 23 jours,

2 Mesures d'air et analyse 2jours|

30 et déposes é 10 jours|

31 Mise a disposition EF-EU et Coffret électrique 10jours,

32 Désamiantage - Descente & couvert 10jours,

33 T i é 3jours|

34 Travaux de - yc mesures 7jours|

35 Contréle visuel 0 jour]

36 aprés. 0 jour|

37 Désamiantage - Electricité 15 jours|

38 1 5 jours| oy

39 Travaux de désami - yc mesures libératoires | 10 jours ! 5

40 Contréle visuel 0 jour| po i

41 Restitution aprés désamiantage Ojour Jeu wowzs‘ Jeu amm/zs‘

a2 C2 - Travaux en Extérieur

43 Délai d'approvisionnement divers (pavés ?) 20 jours, Marzm’m{

44 Mise en conformité des cheminements 15 jours| Marzz/nms‘ Lun zsma/zs‘

45 C3 - Travaux en Sous-Sol

46 Délai d'approvisionnement Clapet CF 10jours| Marzm’m{ S

a7 Déplacement de la CTA et modification des réseaux 7 jours| i

48 Remise en service CTA 2jours|

49 Déposes et évacuations diverses 5jours|

50 Délai d'approvisionnement Portes CF en SS 20jours,

51 Mise en conformité des isolements CF en SS 15jours,

52 Délai d'approvisionnement Baies 20jours,

53 Installation Baies informatiques 5 jours|

54 Distibution électrique Cfo&Cfa 15jours, i

55 Climatisation Local Baies 15jours, W

56 C4 - Travaux en RdC Bas

57 Modifications de la descente a couvert 15 jours,

58 Délai d'approvisionnement TD 30jours, 7

59 Livraison et installation des TD en RdC 5jours|

0 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours, 5T

61 Appareillages électriques 15jours, i

62 Délai d'approvisionnement divers 30 jours,

63 Cloison et portes CF - Complément et modification 15jours,

64 Libération zone Accueil (technique et mobiliers) 10jours, A

65 Mobilier Accueil 20jours,

66 Equipement technique Accueil 10jours| Ven 10/10/25 Jeu 23/10/25

67 Equipement de chauffage Accueil 15jours| Ven 19/W’m{

68 C5 - Travaux en RdC Haut

69 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours, 18111

70 Appareillages électriques 15jours, YT

71 C6 - Travaux en R+1

72 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours, Venm’m{ ]

73 Appareillages électriques 15 jours| Ven 07I1|I25‘ Jeu 2711 uzs‘ T

74 C7 - Travaux en R+2 - Zone ERT

75 Délai d'approvisionnement divers 20 jours, Merm’m{

76 Déposes et évacuations diverses Sjours|

77 Cloison CF - Escalier du personnel 15jours,

78 Dépose de I'ouvrant en conservation 5jours|

79 Mise en place de I'ouvrant Désenfumage 5 jours| i

80 Délai d'approvisionnement TD 30jours,

81 Livraison et installation des TD en R+2 5jours|

82 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours| Ven 05/09/25 Jeu 13/11/25| 1511

83 Appareillages électriques 10 jours| Ven m/ﬂﬁ’m{ %

8 D - TRAVAUX DE FINITION - MUSEE | |

85 Mise en service Electricité 5jours| Ven 28/11725| Jeu 18/12/25 12

8 Nettoyage et évacuation Chantier 5jours| Ven 12112125 Jeu 18112125 Chantié 12

87 | MOE OPR 5 jours| oPEyal

8 | MOE Réception - Chantier Principal Musée 1 jour] o hantier Principal M

89 Repose Boiseries et Parquets 30jours, Pa

% Reprises de stucs et divers 30jours o stuts of i —— —

91 Remises en peinture et traitement parquets 30jours, Refises on pbinture o faltoment parqueiiy|—|

92 Dépose et évacuation des protections 5 jours| B

3 Nettoyage et dernieres finitions 5 jours|

% | MOE Réception - Chantier Préparatoire Musée 1 jour]

95 | Musée | Travaux de rénovation des tapisseries 35 jours| Lun 02/03126| Ven 17/04/28|

9% | Musée Remise en place des oeuvres 80 jours| Lun 13/04126| Ven 31/07/26|

o7 D1 - Salle de pansage

98 | Musée Rappel contrainte : zone libérée de toute oeuvre 0 jour| Lun 06/07726| Lun 06/07/26

99 Mise en place protection cété ADC 2jours| Lun osmlzs

100 Consignations et modifications techniques 5jours| M-romM

101 Délai d'approvisionnement divers 30 jours| Lun 25/05/26 Lun 06/07/26|

102 Cloison CF entre les 2 ERP / Mobilier 20jours| Lun mﬁ’m{

103 E - TRAVAUX - ATELIERS ADC

104 aprés - si gestion Musé| 0 jour

105 Libération des zones / Stockage des oeuvres 0 jour]

106 E1 - Travaux en RdC

107 Délai d'approvisionnement divers 30jours,

108 Déposes et évacuations diverses 5 jours|

109 Création d'un sanitaire PMR 45jours, 5o

110 Modification de I'évier existant 10jours,

m Modification de la porte d'accés a I'atelier 25jours| Ven 31/07/26 Jeu 17/09/26|

12 Encloisonnement CF de I'escalier et remplacement du sol| 25 jours| Ven 31/07W

13 E2- Travaux en R+1 & R+2

14 Délai d'approvisionnement divers 30 jours,

115 Déposes et évacuations diverses (yc techniques) 5 jours,

116 Doublage CF de 2 baies sur verriére Musée 25 jours,

7 Doublage CF sur vestiaires Musée 25 jours,

118 Encloisonnement CF de I'escalier 25jours,

19 Distibution électrique Cfo&Cfa 45jours, o

120 Appareillages électriques 10jours, . o

121 Mise en service Electri 5 jours| S

22 Nettoyage et évacuation Chantier 5jours o eepee i

123 [ MOE OPR 5 jours| éxpouaon Cpant i L

[ 124 | mOE Réception - Chantier Ateliers ADC 1 jour| Ven 20/11/26| Ven 20/11/2 OP Ry 211
ption antier Ateliers jour| Ve ‘ en 20/ /a‘ ; e
|
KOBALT Les Arts Décoratifs 1/1

25 rue du Maréchal Foch - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 49 05 96 - Mail : contact@kobal

g.fr

107 Rue de Rivoli - 75001 PARIS



