Opérations d’infrastructures
realisees au profit du GAM FAA’A
2024-2029
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Période des travaux : mars 2025 a octobre 2026
Durée : 18 mois de travaux

Réfection du parking aéronautique
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Point calendaire :
Début EXE (PP + TX) : 2025

Durée : 24 mois de travaux

Création d’un Batiment hébergement 50 places
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Augmentation et la mise aux normes des capacités du dépot
essences mixte



