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Marché d'Assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) juridique/financiére
Rénovation énergétique de la caserne BRENIER a Bourgoin-Jallieu (38)

Référence interne : 2025-020

AE2 - Annexe 2 a I'Acte d’Engagement
Délais de remise des documents par ’AMO juridique [ financiére

Document

Délai de remise maxi-

mum

Point de départ

Pénalités de retard journa-
liéres

Partie Technique 1 : Prise en main du dossier et Modéle financier et étude préalable

Partie Technique 2 : Etude soutenabilité budgétaires et études préalable

Note de synthese de prise en charge du dossier 2 semaines 200 euros
Date de notification

Modéle financier 2 semaines 500 euros

Rapport d’analyse de I'état des lieux fait par TATMO 1 semaine Date de transmission de I'état des lieux par le Moa 500 euros

OS de démarrage de la partie technique

Etude de soutenabilité budgétaire 2 semaines correspondante 500 euros
Rapport d'analyse de I'étude de faisabilité globale établie ) Date de transmission de I'étude de faisabilité par le

" 1 semaine 500 euros
par 'ATMO Moa
Planning détaillé de la procédure de consultation 2 semaines Date de transmission di/lloegtude de faisabilité par le 500 euros

Compilation et mise en forme du dossier final FinInfra

2 semaines

Partie Technique 3 : Analyse du programme vis a vis du dossier Fin Infra

Date de validation du rapport d’analyse de I'étude
de faisabilité de TATMO par le Moa

500 euros

Rapport d’analyse du Programme Date de transmission du programme par le Moa

Partie technique 4 : choix titulaire du marché global

CANDIDATURES

du Marché global
Partie technique 5 : suivi des études
Analyse juridique, réglementaire et administrative du rendu « mise

Remise DCE candidature marché global 2 semaines Date de validation de la phase 3 500 euros
Cadr_e d_an_al_yse des gandldgtures et méthodologie d’appréciation 2 semaines Date de validation de la phase 3 500 euros
(parties juridiques et financiéres)
Mise a jour du DCE Candidature en fonction des observations du . . .
SGAMI et de TATMO 5 jours remise des observations 200 euros
Proces verbal d’ouverture des candidatures 1 jour aprés la séance d’ouverture des plis 200 euros
Rapport d’analyse des candidatures MGPE PD 2 semaines remise des dossiers de candidatures 500 euros
Mise a jour rapport aprés observations SGAMI et ATMO 1 semaine remise des observations 200 euros
réponse aux questions durant la période de consultation 48h a compter de la date de fransmission de la question 200 euros
par le MOA a TAMO
Courrier de précisions sur les candidatures 1 semaine validation du rapport d’analyse par le MOA 200 euros
courrier aux groupements non retenus 3 jours aprés date du COPIL ou jury 200 euros
OFFRES INITIALES ET FINALES

Remlse‘d_es Ppieces administratives (RC, CQAP, AE,...)etdu 3 semaines validation de la phase 3 500 euros
contrat a intégrer dans le DCE offre marché global
Mise a jour du DCE Offre en fonction des observations du SGAMI . . .

) 5 jours remise des observations 200 euros
et de TATMO
réponse aux questions durant la période de consultation 2 jours a compter de la date de réception de la question 200 euros
Procés verbal d’ouverture des offres 1 jour apres la séance d’ouverture des plis 200 euros
rapport d’analyse des offres MGPE PD 4 semaines remise des dossiers d'offres 500 euros
courrier de précisions sur les offres 1 semaine remise des dossiers d’offres 200 euros
courrier aux groupements non retenus 3 jours aprés date du COPIL ou jury 200 euros
Transmission de I'’Analyse juridique au Maitre d’'Ouvrage des . N .
points de négociation 2 semaines apres date du COPIL ou jury 200 euros
Rapport d’analyse des offres apres négociation 2 semaines remise des dossiers d'offres 500 euros
Remise au Maitre d’Ouvrage de la proposition de mise au point 4 jours aprés date du COPIL ou jury 200 euros

a compter de la remise du dossier d’études

Partie technique 6 : suivi des travaux

au point APS » 2 semaines correspondant 500 euros
Analyse Jurldlque,lre'glementalre et administrative du rendu 1 semaine a compter de la remise du dossier d’études 200 euros
« demande urbanistique » correspondant

Analyse juridique, réglementaire et administrative du rendu 4 semaines a compter de la remise du dossier d’études 500 euros
« APD » correspondant

Analyse juridique, réglementaire et administrative du rendu . a compter de la remise du dossier d’études

« PRO » 4 semaines correspondant 200 euros

Commun a toutes les parties techniques

'a:rlsalyse des devis complémentaires émis par le titulaire du MGPE 1 semaine & compter de la demande du Moa 200 euros
Réalisation des actes administratifs (OS, Avenants, FTM,...) 1 semaine a compter de la demande du Moa 200 euros
Analyse du tableau financier actualisé 1 semaine a compter de la transmission du tableau par TATMO 200 euros
Avis sur les demandes d’agrément des sous traitants 1 semaine a compter ‘?e Ia’ remise du d035|e_r de demande 200 euros
d’agrément du sous traitant

o . a compter de la date de transmission du document
Validation du PV des OPR 1 jour par 'ATMO 500 euros
\Validation des PV de proposition de réception au maitre 3 compter de la date de transmission du document
d’ouvrage et préparation de la proposition de réception ou de non 2 jours p ar FATMO 200 euros
réception du MOA (EXE5 et EXEB) P
Validation du PV de levée des réserves signé 1 jour a compter de Ia date:)grelytz_n'jglsswn du document 200 euros
Validation du PV de décision du MOA de levée des réserves 2 jours & compter de la dat(:);j:)rt/-r\:?rr;;gusLQ,lon du document 200 euros
\Vérification de la proposition du projet de décompte final ou . a compter de la date de validation de la proposition
décomptes finaux partiels transmis par le titulaire 1 semaine de DGD par TATMO 500 euros
\Vérification du projet de Décompte Général ou des projets de 1 semaine a compter de la date de validation de la proposition 500 euros
décomptes généraux partiels de DGD par TATMO
Avis sur le délai de caractérisation d’un dysfonctionnement aprés . N
réception (GPA ou sujet exploitation maintenance) 1 semaine a compter de la demande du Moa 500 euros
\Validation des CR des visites de GPA 2 jours a compter de la demande du Moa 200 euros
Validation des PV de gestion de la GPA 1 semaine a compter de la date ,de transmission des PV par 200 euros
Partie technique 7 : suivi de I’exploitation maintenance
S::g:tggsgggofggtfg IZO;ggg:rTewt] argumentaire juridique en 2 semaines a compter de la demande du Moa 200 euros
Réalisation des actes administratifs (OS, Avenants, FTM,...) 1 semaine a compter de la demande du Moa 500 euros

Rapport analyse candidature et offre 1 semaine date de remises des offres 200 euros
Avis et complément sur les PV des réunions, y compris COTECH, 2 jours & compter de la transmission du PV/CR 200 euros
COPIL, Jury, autres...

Avis Support power-point pour réunions 4 jours a compter de la transmission du document 200 euros
Avis Mise a jour des documents, y compris rapports, PV, etc. 1 semaine a compter de la transmission du document 200 euros
Ordre de services 2 jours a compter du fait genseéa/_t\illlJlr ou sur demande du 500 euros
Préparation de§ réponses aux mémoires en réclamation des 3 semaines a compter de la ’recepthn du mémoire en 200 euros
autres pr es réclamation

Préparation des courriers 2 jours & compter du fait genseéa/_t\illlJlr ou sur demande du 200 euros
Toutes autres demandes qui reléveraient des domaines . a compter du fait générateur ou sur demande du

juridiques, réglementaires ou financier 1 semaine SGAMI 200 euros
Rédaction d’'un courrier juridique en cas de désaccord sur des

factures de I'ensemble des intervenants et remise des certificats 3 jours a compter de la demande du Moa 200 euros
de paiements

Les délais sont francs et sont comptés en jours ouvrés Date :

Les pénalités de retard sont appliquées par jour calendaire de retard,
sauf mention contraire

Signature et tampon :
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